

FDI _OPP

*Dirección de Descentralización
e Inversión Pública*

Informe Comisión Sectorial de Descentralización

Montevideo, 20 de abril de 2017.

1. Aprobación de Acta N°197
2. Informe del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
 - 2.1 Informe sobre proyectos con cargo al FDI en condiciones de ser aprobados.
 - 2.2 Informe sobre proyectos con cargo al FDI que están en evaluación.
3. Informe del Programa de Caminería Rural (PCR)
 - 3.1 Informe sobre proyectos con cargo al PCR, en condiciones de ser aprobados.
 - 3.2 Informe sobre proyectos con cargo al PCR, que están siendo evaluados.
4. Varios

2. Programa Fondo de Desarrollo del Interior
2.1. Proyectos para aprobación

AMPLIACIONES

Datos del proyecto

PRY2016/1019 "Tratamiento bituminoso de sellado en calles de Tarariras"

Departamento:	Colonia	Localidad	Tarariras	
Técnico Referente del GD:	Ing. Gonzalo Santos		Fecha	17/03/2017

Comentarios

Descripción proyecto original:

El proyecto original refiere a la ejecución de tratamiento bituminoso de sellado en diversas calles de la ciudad con el objetivo de prolongar su vida útil y mejorar las condiciones de transitabilidad de las mismas. El avance de obra es al momento de 37%. Debido a que transcurrió un período de varios meses entre la elaboración del proyecto y su inicio real, período que incluyó una cantidad de precipitaciones bastante superior al promedio anual para la zona, se detectaron en varias de las calles incluidas en el proyecto así como en otras no incluidas en el mismo un deterioro tal que ameritan algún tipo de intervención distinta a la planificada originalmente.

Resumen de la ampliación (objetivos, acciones, fundamentación):

Como fue mencionado, se produjeron condiciones que obligan a incluir en el proyecto tareas que no estaban previstas en su versión original (como el escarificado de pavimento, reconfiguración de base y aporte de material granular), y aumentar los metrajes de otras que sí se incluían en el mismo (mayor metraje de riegos de sellado y tratamiento bituminoso). Todo esto apunta a prolongar la vida útil de los pavimentos y brindar un mayor índice de serviciabilidad a los usuarios.

Montos (\$)

		FDI	GD	Otros	TOTAL
Proyecto original		4 660 861	822 505	0	5 483 366
Ampliación 1	100%	4 660 861	822 505	0	5 483 366
Ampliación 2	0%				
Ampliación 3	0%				
Montos ampliados		9 321 722	1 645 010	0	10 966 732
Porcentaje					

Plazos (Meses)

Proyecto original					3
Ampliación 1	3	Ampliación 2	0	Ampliación 3	0
Total					6

2.2. Proyectos en evaluación

Intendencia	Evalúador FDI	Codproyecto	Nombre Proyecto	Fecha Ingreso Proyecto	Comentarios CSD abril 2017
Canelones	Martínez, Agustín	PRY2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa y Paso Carrasco (Zona B1 y C1)	28/03/2017	Se encuentra en estudio documentación recibida.
Cerro Largo	Martínez, Agustín	PRY 2016/1037	Optimización vial y lumínica de la calle Aparicio Saravia	27/07/2016	Se encuentra en estudio por parte del equipo técnico el Informe hidráulico recibido el 4 de abril.
Cerro Largo	Martínez, Agustín	PRY 2016/1038	Ampliación de los entubamientos de las aguas pluviales de la calle Luis Alberto de Herrera, entre las calles La Rosa y Darío Silva	27/07/2016	A la espera de que la intendencia responda las observaciones pendientes enviada en nota de devolución formal de evaluación.
Colonia	Barrios, Antonio	PRY2016/1071	Construcción de pluviales y pavimentos en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense	24/11/2016	El 5 de abril la Intendencia envió modificaciones del proyecto original, las mismas se encuentran a estudio del técnico evaluador.
Colonia	Varela, Alicia	PRY2016/1076	Escuela Segura	19/12/2016	Se hizo un detalle por escuela para facilitar el trabajo y se envió por mail el 7 de abril solicitando se coteje la información y complete la misma a fin de terminar la evaluación.

Durazno	Iris, Rozada Daniel, González	PRY2016/1055	Construcción de Sala de Extracción de miel en San Jorge y compra de materiales para los apiarios	07/09/2016	A la espera de que la intendencia envíe la información y las aclaraciones solicitadas por la técnica evaluadora del proyecto.
Florida	Rozada, Iris	PRY2017/1001	Mejoras de la infraestructura urbana en la localidad de Casupá	25/01/2017	La intendencia presentó información adicional al proyecto, la misma está en estudio por parte del equipo técnico.
Florida	Marangos, Virginia	PRY2017/1003	Mejoras en la infraestructura urbana en la localidad de Sarandí Grande	14/02/2017	El 6 de abril se recibió documentación por parte de la intendencia en respuesta a la solicitud realizada vía nota formal, la misma está en estudio.
Lavalleja	Varela, Alicia	PRY2017/1005	Pavimentación del barrio Las Delicias de la ciudad de Minas	19/04/2017	Proyecto recién ingresado. A estudio la documentación presentada por parte de la intendencia.
Paysandú	Rozada, Iris	PRY 2016/1046	Rehabilitación y construcción de infraestructura en Termas de Guaviyú	10/08/2016	A la espera de que la intendencia envíe la información y las aclaraciones solicitadas por la técnica evaluadora del proyecto.
Paysandú	Varela, Alicia	PRY2016/1040	Recalificación de la Plaza Varela, ciudad de Paysandú. Hacia una ciudad inclusiva e integradora	27/07/2016	A la espera de que la intendencia asigne una nueva contraparte técnica.

Rivera	Rozada, Iris	PRY 2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	16/06/2016	Se están ajustando detalles del proyecto, está pendiente la presentación de la planificación por parte de la intendencia.
Rocha	Martínez, Agustín	PRY 2015/1045	Acceso a terminal de Chuy	24/09/2015	Se presentará el proyecto ajustado en el correr del año 2017.
San José	Varela, Alicia	PRY2016/1070	Plaza de Deportes en Sarandí	24/11/2016	El técnico responsable de la elaboración del proyecto tenía que reunirse con la contraparte de la Secretaria de Deporte para hacer una devolución formal al FDI.
Soriano	Herranz, Cecilia & Rozada, Iris	PRY 2016/1075	Reconstrucción y reacondicionamiento de calles de zona 1 de la ciudad de Mercedes	19/12/2016	La intendencia presentó información adicional al proyecto, la misma está en estudio por parte del equipo técnico.

2.3. 3° Certificación 2017

Intendencia	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto Su
Artigas	PRY2016/1069	Jerarquización y mejoras en el alumbrado público de Avda. Baltasar Brum y su entorno en la ciudad de Artigas	492 911
	PRY2016/1073	Tendido de red de alumbrado público en barrio Las Láminas de Bella Unión	373 107
Total Artigas:			\$ 866 018
Canelones	PRY2015/1015	Incorporación de 3500 nuevas luminarias	956 806
Total Canelones:			\$ 956 806
Cerro Largo	PRY2016/1036	Remodelación y jerarquización de la Avda. Suárez de Rondeló	486 462
	PRY2016/1049	Adquisición de maquinaria Cerro Largo	9 732 611
Total Cerro Largo:			\$ 10 219 073
Durazno	PRY2016/1004	Rehabilitación de pavimentos en barrio Plaza Artigas de la ciudad de Durazno	785 967
	PRY2016/1021	Consolidación urbana en barrios de la ciudad de Sarandí del Yí	3 830 017
Total Durazno:			\$ 4 615 984
Florida	PRY2013/1053	Unidad de promoción del emprendedurismo y fondo de garantía	51 314
	PRY2016/1054	Regularización de desagües pluviales en barrio Curuchet	393 836
Total Florida:			\$ 445 150
Lavalleja	PRY2015/1003	Doble vía en la Avenida Javier Barrios Amorin	648 047
Total Lavalleja:			\$ 648 047
Maldonado	PRY2016/1027	Construcción de doble vía de continuación Avda. Aiguá	457 003
Total Maldonado:			\$ 457 003
Paysandú	PRY2016/1018	Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado del barrio La Curtiembre de la ciudad de Paysandú	1 765 965
Total Paysandú:			\$ 1 765 965

Rivera	PRY2013/1001	Remodelación Avda. Presidente Giró	3 784 895
	PRY2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de la sandía en productores familiares	34 000
	PRY2016/1024	Barrio 33 Orientales (Ampliación obra PDGS)	489 058
	PRY2016/1039	Polo de desarrollo agropecuario	844 460
Total Rivera:			\$ 5 152 413
Rocha	PRY2016/1003	Terminal de ómnibus de Rocha	698 482
	PRY2016/1041	Pavimentación de acceso al barrio Mirador España	500 798
	PRY2016/1042	Pavimentación de calles en barrio Obrero	165 977
Total Rocha:			\$ 1 365 257
Salto	PRY2014/1020	Mantenimiento de calles barrios de la ciudad de Salto	961 432
Total Salto:			\$ 961 432
Soriano	PRY2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	59 798
	PRY2015/1002	Acondicionamiento urbano del barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes	2 182 853
	PRY2016/1045	Reforma de la semipeatonal de la ciudad de Mercedes	423 452
Total Soriano:			\$ 2 666 103
Tacuarembó	PRY2016/1023	Adquisición de maquinaria Tacuarembó	7 380 317
	PRY2016/1026	Puentes Paso del Bote (PDGS)	1 127 520
Total Tacuarembó:			\$ 8 507 837
Treinta y Tres	PRY2015/1064	Consolidación barrio 25 de Agosto de la ciudad de Treinta y Tres	3 190 132
	PRY2016/1002	Consolidación y descentralización del Programa de desarrollo del proveedores de Treinta y Tres	161 511
Total Treinta y Tres:			\$ 3 351 643
Fecha de cierre:			
19/04/2017			Total certificación FDI: 41 978 731

FONDO DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2017					
DEPARTAMENTO	PORCENTAJE	TOTAL PRESUP. 2017	% Ejecución acumulada hasta Febrero (2da Certificación)	Ejecución acumulada hasta Febrero (2da Certificación)	% Ejecución Marzo (3° Certificación)
ARTIGAS	6,21%	83.016.422	4,15%	3.442.256	1,04%
CANELONES	14,73%	196.913.346	7,94%	15.640.832	0,49%
CERRO LARGO	7,29%	97.454.060	8,70%	8.477.961	10,49%
COLONIA	3,36%	44.917.098	27,75%	12.466.446	0,00%
DURAZNO	5,11%	68.311.420	7,45%	5.088.982	6,76%
FLORES	1,89%	25.265.868	6,14%	1.552.111	0,00%
FLORIDA	4,46%	59.622.100	2,13%	1.267.110	0,75%
LAVALLEJA	4,67%	62.429.419	18,11%	11.307.753	1,04%
MALDONADO	2,93%	39.168.779	66,33%	25.979.738	1,17%
PAYSANDU	6,25%	83.551.149	4,08%	3.406.494	2,11%
RIO NEGRO	3,61%	48.259.144	28,48%	13.742.353	0,00%
RIVERA	7,38%	98.657.197	28,63%	28.248.989	5,22%
ROCHA	4,34%	58.017.918	5,80%	3.362.622	2,35%
SALTO	7,41%	99.058.242	5,13%	5.083.800	0,97%
SAN JOSE	4,28%	57.215.827	11,77%	6.733.001	0,00%
SORIANO	4,02%	53.740.100	33,20%	17.839.321	4,96%
TACUAREMBO	7,66%	102.400.287	9,70%	9.929.773	8,31%
TREINTA Y TRES	4,39%	58.686.328	8,67%	5.089.067	5,71%
TOTAL	100%	1.336.684.704	13,35%	178.658.609	3,14%

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2016 - PAGOS MENSUALES

DEPARTAMENTO	Ejecución Setiembre (Incluida 11° Certificación)	Pagos acumulados 2016	Pagos Marzo	Pagos previstos Abril	SALDO al 20/04/2017 2016
ARTIGAS	76.793.900	61.157.124	9.601.205	6.035.571	-
CANELONES	182.153.645	156.778.342	20.411.953	4.963.350	-
CERRO LARGO	90.149.360	64.894.191	12.661.931	11.464.900	1.128.338
COLONIA	41.550.323	41.550.323	0	0	-
DURAZNO	63.191.116	23.070.623	13.395.303	8.925.725	17.799.464
FLORES	23.372.057	12.235.471	4.207.937	3.129.840	3.798.808
FLORIDA	55.153.107	48.119.315	6.049.465	984.327	-
LAVALLEJA	57.750.003	57.750.003	0	0	-
MALDONADO	36.232.871	35.820.598	412.273	0	-
PAYSANDU	77.288.547	54.231.587	11.138.783	9.686.317	2.231.860
RIO NEGRO	44.641.865	43.426.146	1.215.719	0	-
RIVERA	91.262.316	91.262.316	0	0	-
ROCHA	53.669.167	31.262.332	9.024.335	7.044.641	6.337.859
SALTO	91.633.300	44.780.759	17.140.957	12.351.572	17.360.012
SAN JOSE	52.927.197	50.946.230	1.980.967	0	-
SORIANO	49.711.994	43.333.516	5.460.440	918.038	-
TACUAREMBO	94.724.842	69.298.100	13.080.737	12.053.844	292.161
TREINTA Y TRES	54.287.476	50.017.695	4.269.781	0	-
TOTAL	1.236.493.086	979.934.671	130.051.786	77.558.126	48.948.503

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2017 - PAGOS				
DEPARTAMENTO	Ejecución (Incluida 2da Certificación)	Pagos marzo	Pagos previstos Abril	SALDO al 20/04/2017 Incluyendo 2º Certificación 2017
ARTIGAS	3.442.256		3.288.808	153.448
CANELONES	15.640.832		15.640.832	-
CERRO LARGO	8.477.961		0	8.477.961
COLONIA	12.466.446		5.427.957	7.038.489
DURAZNO	5.088.982		0	5.088.982
FLORES	1.552.111		0	1.552.111
FLORIDA	1.267.110		1.267.110	-
LAVALLEJA	11.043.903		7.216.397	3.827.506
MALDONADO	25.979.738	19.948.214	4.480.804	1.550.720
PAYSANDU	3.406.494		0	3.406.494
RIO NEGRO	13.742.353		5.849.999	7.892.354
RIVERA	28.248.989		11.967.372	16.281.617
ROCHA	3.362.622		0	3.362.622
SALTO	5.083.405		0	5.083.405
SAN JOSE	6.733.001		6.436.940	296.061
SORIANO	17.839.321		5.776.592	12.062.729
TACUAREMBO	9.929.773		0	9.929.773
TREINTA Y TRES	5.089.067		5.089.067	-
TOTAL	178.394.364	19.948.214	72.441.876	86.004.274

2.5. Financiamiento proyectos 2017

Intendencia	Presupuesto 2017	Financiamiento comprometido 2017	%	Financiamiento solicitado en proyectos en evaluación
Artigas	83 016 422	71 272 982	86%	0
Canelones	196 913 346	88 933 955	45%	21 048 334
Cerro Largo	97 454 060	103 667 344	106%	56 673 648
Colonia	44 917 098	29 834 879	66%	19 685 261
Durazno	68 311 420	111 742 660	164%	2 850 000
Flores	25 265 868	2 306 912	9%	0
Florida	59 622 100	18 696 578	31%	44 872 936
Lavalleja	62 429 419	13 122 053	21%	9 641 765
Maldonado	39 168 779	35 785 320	91%	0
Paysandú	83 551 149	28 825 283	35%	27 248 687
Río Negro	48 259 144	30 135 783	62%	0
Rivera	98 657 197	85 465 824	87%	8 833 938
Rocha	58 017 918	29 527 952	51%	7 032 401
Salto	99 058 242	101 761 936	103%	0
San José	57 215 827	7 946 154	14%	16 620 100
Soriano	53 740 100	45 461 808	85%	20 526 168
Tacuarembó	102 400 287	212 322 121	207%	0
Treinta y Tres	58 686 328	75 795 461	129%	0
Total	1 336 684 704	1 092 605 005	82%	235 033 238

Proyecto: PCR2016/1099 Alcantarilla G - La Bolsa

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Cecilia Herranz

Descripción: El proyecto consiste en la reconstrucción de dos alcantarillas: Alcantarilla G La Bolsa y Alcantarilla K Los Talas, ubicadas en el tramo 22.3, camino rural. Se realizará la demolición de las estructuras existentes las que han superado ampliamente su período de vida útil, existiendo peligro de derrumbe en el caso de la Alcantarilla G La Bolsa. Se construirán alcantarillas tipo H sin zampeado (rectangulares) con accesos a las mismas de hormigón.

Objetivo general: Contribuir a mejorar las condiciones de traslado de las personas y la producción del interior del Departamento hasta los centros de procesamiento

Objetivo específico: Contar con dos alcantarillas en el tramo 22.3 Camino La Bolsa que garanticen la conectividad entre ruta 30 y la zona de influencia.

Beneficiarios: En forma cuantificable los beneficiarios directos son las 556 personas residentes de la zona, de las cuales 175 son trabajadores y 103 personas son estudiantes; 20 canteras mineras que insumen mano de obra en torno a 400 trabajadores, 25 camiones diarios que circulan por la zona (400 mensuales del sector minero, 800 mensuales de la zafra de arroz y a razón de 1 a 2 diarios por la actividad ganadera), 10 docentes que se trasladan a diario a las diferentes escuelas rurales.

Técnico Responsable GD: Alexander Becker

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Licitación

Condiciones de certificación: Cimentación y limpieza de cauce

Plazo de ejecución: 9 meses

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 13:164.843	\$ 9:215.390	\$ 3:949.453
Porcentaje	100%	70%	30%

Proyecto: PCR2016/1100 Alcantarilla H - La Noita

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Cecilia Herranz

Descripción: 1. Construcción de una alcantarilla tipo H con 8 vanos de 72 m de largo y 1.6 m de altura, diseñada para un evento de lluvia de 5 años de periodo de retorno y sus accesos serán de hormigón con una extensión de 15 m. 2. Protecciones en los accesos a la alcantarilla de hormigón de 15 m de longitud a cada lado. 3. Rectificación del camino permitiendo un tránsito seguro en ambos sentidos 4. Limpieza en el curso de escurrimiento superficial.

Objetivo general: Contribuir a mejorar las condiciones de traslado de las personas y la producción del interior del Departamento hasta los centros de procesamiento.

Objetivo específico: Contar con una alcantarilla en el Camino La Noita que garantice la conectividad entre ruta 30 y la zona de influencia

Beneficiarios: Se considera beneficiarios directos del proyecto a la población afectada por el camino a intervenir, estimándose en forma cuantitativa un total de 410 personas de las localidades de Bernabé Rivera y Paso Farías , 12 establecimientos ubicados sobre el camino y el empalme de ruta 30, como así también al resto de la población de la zona de influencia la que asciende a 646 personas (Población total del área de influencia 1.056 - 410 población del área de estudio) y de los restantes establecimientos ganaderos y arroceros que ascienden a 38 (número de establecimientos totales del área de influencia 50 - 12 del área de estudio). Del total de los beneficiarios directos, suma que asciende a 1056; 414 de ellos son trabajadores, mientras que 217 son estudiantes (Educación Inicial, Primaria y Secundaria). Se considera también como beneficiarios directos a las empresas transportistas y trabajadores, reflejados en 1.350 camiones que circulan anualmente por la zona.

Técnico Responsable GD: Alexander Becker

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Licitación

Condiciones de certificación: Se propone como una futura ampliación y con el afán de mejorar el proyecto: - Alargar la transición del lado noreste hasta la cota de TR=20 años, que suponen unos 30 m más de capa de rodadura. - En la transición de la capa de rodadura con el pavimento de hormigón, ejecutar una capa de tosca cemento de 5 metros de longitud, 5 metros de ancho (como mínimo) y 20 cm de espesor y el resto de tosca con el ancho del camino existente (5,5m). En el proyecto están graficados 4 m. - Incluir el delimitador abatible en el rubrado.

Plazo de ejecución: 9 meses

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 10:746.949	\$ 7:522.865	\$ 3:224.085
Porcentaje	100%	70%	30%

Proyecto: PCR2017/1001 Acondicionamiento tramo 39

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Virginia Marangós

Descripción: El proyecto consta de la preparación de la base granular para posterior ejecución de un tratamiento bituminoso doble. El acondicionamiento de todas las obras de arte y entradas particulares del camino, así como también la colocación de la señalización vertical.

Objetivo general: Elevar el estándar del camino, brindando mayor seguridad y confort para la circulación de los usuarios.

Objetivo específico: Acondicionar el camino preparando la base granular (recargo de 18 cm de espesor promedio de tosca) para realizar un tratamiento bituminoso doble. Reconstruir y/o acondicionar alcantarillas y entradas particulares y colocar señalización vertical.

Beneficiarios: Población de Paraje Pense, personas relacionadas con la actividad carcelaria y todas las que pretendan conectarse entre las Rutas N°2 y N°14.

Técnico Responsable GD: Ing. Paulo Finochio / Ing. Rocío Rial

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 19:428.358	\$ 13:599.851	\$ 5:828.507
Porcentaje	100%	70%	30%

3.2. Proyectos en evaluación

Intendencia	Evalrador PCR	Código PCR	Nombre proyecto	Fecha ingreso	Comentario CSD abril 2017
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1093	Alcantarilla A - La Zorra	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1094	Alcantarilla B - Guaviyu	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1095	Alcantarilla C - Las Talas Colonia Frugoni	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1096	Alcantarilla D - Pantanoso	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1097	Alcantarilla E - Ceballos	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.

Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1098	Alcantarilla F - Medina	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1101	Alcantarilla I - Yucutujá	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1102	Alcantarilla K - Zanja las Talas	28/10/2016	La evaluación está suspendida a solicitud de la intendencia.
Colonia	Quiros, Cecilia	PCR2016/1111	Rehabilitación camino La Calera de las Huérfanas	02/12/2016	Se están ajustando los detalles del proyecto, será presentado a consideración de la CSD en el mes de mayo.
Rivera	Martinez, Agustín	PCR2017/1003	Recuperación de camino Curticeiras Etapa III	21/02/2017	Se envió nota de inicio anticipado de las obras de movimiento de suelos, se está a la espera del Informe Hidráulico de verificación de alcantarillas solicitado en la nota de evaluación.
Soriano	Sorribas, Francisco	PCR2017/1002	Acondicionamiento de camino continuación El Abrojal y camino del Medio	06/02/2017	El 6 de abril se envió nota con observaciones del proyecto.

3.3. 3° Certificación 2017

Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2016/1063	Alcantarilla N°1 - Las Nutrias	23 753
Artigas - OPP	PCR2016/1066	Alcantarilla N°4 - Carapé	991 996
Artigas - OPP	PCR2016/1070	Alcantarilla N°16 - La Aruera	315 687
Canelones - OPP	PCR2015/1009	Rehabilitación camino Tapia - La Pedrera	124 477
Cerro Largo - OPP	PCR2014/1018	Construcción y mejoras en la infraestructura vial rural en el Poblado de Orozco	1 296 752
Cerro Largo - OPP	PCR2016/1046	Estabilización de base (tosca cemento) con tratamiento doble bituminoso en tramo 26 (camino Pantanoso)	1 079 276
Colonia - OPP	PCR2016/1109	Rehabilitación estabilizado de suelos Circuito 6	2 780 123
Durazno - OPP	PCR2016/1058	Mantenimiento extraordinario y aplicación de estabilizadores de suelo en camino Homero Andrade	1 544 251
Florida - OPP	PCR2016/1028	Recuperación y construcción de pavimentos en la localidad de La Macana	624 231
Lavalleja - OPP	PCR2016/1027	Recargo y tratamiento bituminoso doble en camino La Calera	1 003 369
Maldonado - OPP	PCR2016/1025	Pavimentación del camino Arco del Sol	3 163 871
Paysandú - OPP	PCR2016/1043	Estabilización base camino Constancia	635 400
Paysandú - OPP	PCR2016/1080	Tratamiento bituminoso en el tramos Los Álamos	550 587
Rocha - OPP	PCR2016/1076	Alcantarillado en caminos departamentales	564 877
Salto - OPP	PCR2016/1040	Pavimentación camino a la Colonia Gestido	10 586 942
Soriano - OPP	PCR2016/1061	Acondicionamiento de camino entre José E. Rodó y Risso	2 368 738
Total Certificaciones PCR: \$			27 654 330

CAMINERIA - PROYECTO 994 - PRESUPUESTO 2017 - EJECUCIÓN					
DEPARTAMENTO	PORCENTAJE PROYECTO 994	PRESUP. 2017 PROYECTO 994	Ejecución acumulada Febrero (2° Certificación)	% Ejecución acumulada hasta (2° Certificación)	% Ejecución 3° Certificación en tramite
ARTIGAS	5,55%	23.728.063	5.367.305	23%	6%
CANELONES	11,70%	50.022.916	34.000.970	68%	0%
CERRO LARGO	6,49%	27.728.537	1.292.708	5%	9%
COLONIA	5,39%	23.056.376	12.764.068	55%	12%
DURAZNO	5,38%	23.014.345	0	0%	7%
FLORES	2,88%	12.326.552	4.046.100	33%	0%
FLORIDA	4,66%	19.923.853	0	0%	3%
LAVALLEJA	5,40%	23.094.897	5.447.786	24%	4%
MALDONADO	4,03%	17.238.492	2.293.980	13%	18%
MONTEVIDEO	3,21%	13.741.913	0	0%	0%
PAYSANDU	6,06%	25.897.209	4.142.513	16%	5%
RIO NEGRO	4,00%	17.103.538	0	0%	0%
RIVERA	4,48%	19.151.563	3.110.435	16%	0%
ROCHA	4,52%	19.313.477	464.277	2%	3%
SALTO	6,16%	26.316.695	2.489.031	9%	40%
SAN JOSE	4,40%	18.827.782	15.620.705	83%	0%
SORIANO	4,51%	19.267.230	411	0%	12%
TACUAREMBO	7,13%	30.495.110	0	0%	0%
TREINTA Y TRES	4,04%	17.251.455	659.480	4%	0%
Total	100%	427.500.000	91.699.769	21,45%	6,47%

CAMINERIA RURAL - PROYECTOS 994 PRESUPUESTO 2016 - PAGOS

DEPARTAMENTO	Acumulado Final hasta 7º Certificación 2016	Pagos acumulados 2016	Pagos Marzo	Pagos previstos Abril	SALDO A PAGAR 20/04/17 - 2016
ARTIGAS	23.728.063	21.733.853	1.071.957	922.253	0
CANELONES	50.022.916	50.022.916	0	0	0
CERRO LARGO	27.728.537	20.620.184	3.820.987	2.437.206	850.160
COLONIA	23.056.376	22.085.956	521.634	448.786	0
DURAZNO	22.272.602	4.463.679	9.572.915	4.382.648	3.853.361
FLORES	12.326.552	9.667.021	1.429.590	1.229.941	0
FLORIDA	19.791.740	15.378.236	2.372.412	1.086.132	954.961
LAVALLEJA	23.094.897	6.514.173	8.912.715	6.979.341	688.668
MALDONADO	17.238.492	16.630.413	326.864	281.215	0
MONTEVIDEO	13.741.913	8.559.592	2.785.678	1.275.332	1.121.312
PAYSANDU	25.897.209	3.036.970	12.288.173	7.830.106	2.741.961
RIO NEGRO	17.103.538	8.353.059	4.703.686	2.153.430	1.893.363
RIVERA	19.151.563	6.687.906	6.699.649	4.722.380	1.041.629
ROCHA	19.313.477	5.555.288	7.395.505	3.632.848	2.729.836
SALTO	26.316.695	26.316.695	0	0	0
SAN JOSE	18.827.782	14.232.194	2.470.288	2.125.300	0
SORIANO	19.267.230	12.903.931	3.420.494	1.566.181	1.376.624
TACUAREMBO	30.495.110	0	16.392.181	7.504.627	6.598.302
TREINTA Y TRES	17.251.455	6.433.041	5.815.273	3.013.264	1.989.876
TOTAL	426.626.147	259.195.107	90.000.000	51.590.989	25.840.051

CAMINERIA RURAL - PROYECTOS 994 PRESUPUESTO 2017 - PAGOS

DEPARTAMENTO	Acumulado Febrero (2° Certificación 2017)	Pagos previstos Abril	SALDO A PAGAR 20/04/17 - 2017
ARTIGAS	5.367.305	2.424.625	2.942.680
CANELONES	34.000.970	18.093.021	15.907.949
CERRO LARGO	1.292.708	0	1.292.708
COLONIA	12.764.068	6.582.203	6.181.865
DURAZNO	0	0	0
FLORES	4.046.100	1.577.612	2.468.488
FLORIDA	0	0	0
LAVALLEJA	5.447.786	0	5.447.786
MALDONADO	2.293.980	1.089.130	1.204.850
MONTEVIDEO	0	0	0
PAYSANDU	4.142.513	0	4.142.513
RIO NEGRO	0	0	0
RIVERA	3.110.435	0	3.110.435
ROCHA	464.277	0	464.277
SALTO	2.489.031	1.324.494	1.164.537
SAN JOSE	15.620.705	7.317.926	8.302.779
SORIANO	411	0	411
TACUAREMBO	0	0	0
TREINTA Y TRES	659.480	0	659.480
TOTAL	91.699.769	38.409.011	53.290.758

3.5. Financiamiento proyectos 2017

Intendencia	Presupuesto 2017	Financiamiento comprometido 2017	%	Financiamiento solicitado en proyectos en evaluación
Artigas	23 728 063	25 837 322	109%	52 656 984
Canelones	50 022 913	90 974 247	182%	0
Cerro Largo	27 728 537	53 319 117	192%	0
Colonia	23 056 376	25 193 710	109%	20 970 182
Durazno	23 014 345	9 720 293	42%	0
Flores	12 326 552	4 600 588	37%	0
Florida	19 923 853	33 152 703	166%	0
Lavalleja	23 094 897	23 094 897	100%	0
Maldonado	17 238 492	28 171 665	163%	0
Montevideo	13 741 913	0	0%	0
Paysandú	25 897 209	11 016 560	43%	0
Río Negro	17 103 538	12 985 519	76%	0
Rivera	19 151 563	3 564 032	19%	12 945 686
Rocha	19 313 477	20 133 512	104%	0
Salto	26 316 695	53 356 286	203%	0
San José	18 827 782	40 731 733	216%	0
Soriano	19 267 230	4 823 424	25%	7 516 807
Tacuarembó	30 495 110	46 834 237	154%	0
Treinta y Tres	17 251 455	7 739 626	45%	0
Total	427 500 000	495 249 471	116%	94 089 659

El detalle de la certificación se encuentra disponible en la página web de OPP <http://www.opp.gub.uy/proyectos-cr/informe-de-avance-de-mantenimiento>

4.2. Pagos

Pagos 2016

Departamento	Acumulado hasta 8° Certificación 2016	Pagos acumulados 2016	Pagos Marzo	Pagos previsto Abril	SALDO A PAGAR 20/04/2017
Artigas	23 188 033	19 039 728	3 943 120	205 185	-
Canelones	52 377 973	18 446 316	25 947 496	7 984 161	-
Cerro Largo	33 320 410	22 968 724	8 712 405	1 639 282	-
Colonia	23 965 657	23 965 657	0	0	-
Durazno	27 328 560	27 328 560	0	0	-
Flores	12 195 212	12 195 212	0	0	-
Florida	25 778 630	25 778 630	0	0	-
Lavalleja	31 856 487	31 856 487	0	0	-
Maldonado	20 585 362	9 091 244	8 920 102	2 574 016	-
Montevideo	9 559 538	7 964 766	1 594 772	0	-
Paysandú	33 263 157	33 263 157	0	0	-
Río Negro	24 854 102	23 859 050	995 052	0	-
Rivera	31 891 757	14 791 152	13 349 638	3 750 967	-
Rocha	22 709 367	22 709 367	0	0	-
Salto	27 966 532	27 966 532	0	0	-
San José	19 984 117	11 259 804	6 970 798	1 753 516	-
Soriano	21 031 588	15 841 854	4 566 618	623 116	-
Tacuarembó	34 597 560	34 597 560	0	0	-
Treinta y Tres	19 043 715	19 043 715	0	0	-
Total	495 497 758	401 967 516	75 000 000	18 530 243	0

Pagos 2017

Departamento	Acumulado hasta 2º Certificación 2017	Pagos previsto Abril	SALDO A PAGAR 20/04/2017
Artigas	0	0	-
Canelones	0	0	-
Cerro Largo	4 280 983	4 280 983	-
Colonia	2 964 263	2 964 263	-
Durazno	0	0	-
Flores	0	0	-
Florida	1 880 071	1 880 071	-
Lavalleja	3 502 001	3 502 001	-
Maldonado	0	0	-
Montevideo	1 451 271	1 451 271	-
Paysandú	12 103 078	12 103 078	-
Río Negro	0	0	-
Rivera	2 142 052	2 142 052	-
Rocha	10 243 540	10 243 540	-
Salto	0	0	-
San José	929 202	929 202	-
Soriano	2 524 737	2 524 737	-
Tacuarembó	2 323 270	2 323 270	-
Treinta y Tres	2 924 345	2 924 345	-
Total	47 268 812	47 268 812	0

Ejecución 2017

Departamento	TOTAL PRESUP. 2017 PROYECTOS 998 Y 999	Ejecución Acumulada hasta (2° Certificación Febrero)	% Ejecución hasta (2° Certificación Febrero)	% 3° Certificación (Ejecución Marzo)
Artigas	23 188 034	0	0.00%	22.39%
Canelones	52 377 973	0	0.00%	0.00%
Cerro Largo	33 320 410	4 280 983	12.85%	9.87%
Colonia	23 965 657	2 964 263	12.37%	9.97%
Durazno	27 328 561	0	0.00%	7.48%
Flores	12 195 213	0	0.00%	18.98%
Florida	25 778 630	1 880 071	7.29%	12.27%
Lavalleja	31 856 487	3 502 001	10.99%	19.22%
Maldonado	20 585 362	0	0.00%	40.75%
Montevideo	12 326 780	1 451 271	11.77%	5.22%
Paysandú	33 263 157	12 103 078	36.39%	4.68%
Río Negro	26 143 787	0	0.00%	3.49%
Rivera	32 337 070	2 142 052	6.62%	8.42%
Rocha	22 709 367	10 243 540	45.11%	42.71%
Salto	27 966 532	0	0.00%	0.00%
San José	19 984 117	929 202	4.65%	0.00%
Soriano	21 031 588	2 524 737	12.00%	3.12%
Tacuarembó	34 597 560	2 323 270	6.72%	13.82%
Treinta y Tres	19 043 715	2 924 345	15.36%	23.41%
Total	500 000 000	47 268 812	9.45%	11.63%