

# CSD

## INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

Diciembre 2021



Uruguay **Presidencia**



**CONGRESO  
DE INTENDENTES**





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR**

**1.1 Proyectos para aprobación**

**Proyecto:** FDI2021/1115 Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión

**Departamento:** Artigas

**Técnico evaluador:** Ing. Guillermo Pepe

**Descripción:** Mejorar problemas drenajes debido a las falencias en la captación de los escurrimientos superficial.

**Objetivo general:** Con los pluviales proyectados se pretende captar y conducir el agua que escurre superficialmente, con el objeto de mejorar la transitabilidad, la vida útil de los pavimentos y disminuir los problemas de drenaje y anegamiento que surgen durante los períodos de lluvias intensas.

**Beneficiarios:** Los vecinos del barrio tropezón y de todo Bella Unión.

**Técnico Responsable GD:** Ing. Julio Muller

**Tipo de proyecto:** Infraestructuras urbanas integrales

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 78:553.787	\$ 66:770.719	\$ 11:783.068
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** El rubro "Dirección y control de obra" no puede ser certificado hasta tanto la Intendencia presente la solicitud de incorporar dicho rubro por nota, junto con el pliego del llamado en donde se especifiquen las tareas y las condiciones de contratación de los técnicos; y luego la certificación de ese rubro será contra factura.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1169 Adquisición de equipos para ensayos de mezcla asfáltica en caliente para laboratorio

**Departamento:** Artigas

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Apostar a pavimentos elevada calidad de transitabilidad para brindar a sus ciudadanos el confort que merecen, reduciendo los tiempos de cierre de calles debido a reparaciones de pavimentos de bajo nivel como también todas las molestias causadas por los residuos generados en el proceso de dichos cierres. Sin embargo, durante las ejecuciones de los pavimentos de carpeta asfáltica, se tienen demoras por no contar con un laboratorio ni equipos para realizar los ensayos correspondientes.

**Objetivo general:** Facilitar a la comunidad la rápida gestión de los ensayos y evitar las molestias causadas por las obras detenidas a la espera de los ensayos de mezclas asfálticas.

**Beneficiarios:** Los vecinos de la ciudad de Artigas.

**Técnico Responsable GD:** Ing. Julio Muller

**Tipo de proyecto:** Mantenimiento – Compra maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 2:911.005	\$ 2:474.354	\$ 436.651
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** La certificación se realizará de acuerdo a las pautas técnicas del programa FDI.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1190 Mantenimiento de calles del municipio de Baltazar Brum

**Departamento:** Artigas

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Mejorar la calidad del pavimento presente en varias calles de la localidad de Baltazar Brum.

**Objetivo general:** Mejorar las condiciones de transitabilidad de peatones y vehículos de calles de la localidad de Baltazar Brum del Departamento de Artigas.

**Beneficiarios:** Los transeúntes de las calles intervenidas.

**Técnico Responsable GD:** Ing. Julio Muller

**Tipo de proyecto:** Mantenimiento vial

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 18:390.254	\$ 15:631.716	\$ 2:758.538
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:**

- Las certificaciones se realizarán de acuerdo a las pautas técnicas del programa FDI.
- Previo a la certificación deberán ser presentadas las comprobaciones de los metrajes de las obras a realizar.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1191 Mantenimiento de calles del Municipio de Tomás Gomensoro

**Departamento:** Artigas

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Mejorar la calidad del pavimento presente en varias calles de la localidad de Tomás Gomensoro.

**Objetivo general:** Mejorar las condiciones de transitabilidad de peatones y vehículos de calles de la localidad de Tomás Gomensoro.

**Beneficiarios:** Los transeúntes de las calles intervenidas.

**Técnico Responsable GD:** Ing. Julio Muller

**Tipo de proyecto:** Mantenimiento vial

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 5:954.649	\$ 5:061.452	\$ 893.197
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:**

- Las certificaciones se realizarán de acuerdo a las pautas técnicas del programa FDI.
- Previo a la certificación deberán ser presentadas las comprobaciones de los metrajes de las obras a realizar.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1186 Proyecto de mejoras en la infraestructura costera en Parque del Plata y Atlántida

**Departamento:** Canelones

**Técnicos evaluadores:** Ing. Francisco Sorribas y Lic. Martín Costa

**Descripción:** Mejorar la infraestructura costera de Parque del Plata y Atlántida realizando la construcción de 2 bajadas a la playa, la construcción de infraestructura en la rambla del Arroyo Solís y de una ciclovía sobre la calle 9 de Parque del Plata.

**Objetivo general:** Generar algunas mejoras puntuales en la infraestructura sobre la zona costera de las localidades de Parque del Plata y Atlántida aportando así a la funcionalidad y comodidad de los residentes de ambas localidades y principalmente para turistas que frecuentan las mismas durante el verano.

**Beneficiarios:** Pobladores residentes de las localidades de Atlántida y Parque del Plata (10.000 habitantes aprox.) y turistas que visitan ambas localidades en época estival.

**Técnica Responsable GD:** Ing. Laura Morales

**Tipo de proyecto:** Productivo

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 13:157.162	\$ 11:183.588	\$ 1:973.574
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo al inicio de las certificaciones se deberán ajustar los precios unitarios, monto de LLSS, y mes base para el cálculo del ajuste paramétrico de acuerdo a lo que se establezca en el contrato correspondiente.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1157 Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento

**Departamento:** Colonia

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quiros

**Descripción:** Agregar valor a esta zona urbana con infraestructura, incluyendo en ello la arteria de mayor importancia en el barrio. La construcción del cordón cuneta y pavimento renovado permitirá contar con un mayor ancho de calzada para una circulación vehicular más segura. Estos elementos, más los rubros adicionales como mejoras en iluminación, entubados, etc., contribuirán en jerarquizar la presente arteria y toda su zona de influencia.

**Objetivo general:** Satisfacer la demanda de infraestructura necesaria para los vecinos que transitan por la citada calle, ofreciendo un circuito fluido para la vinculación de los pobladores y comerciantes del barrio con la zona este del departamento, con el ordenamiento del tránsito de los usuarios.

**Beneficiarios:** Población de la ciudad de Colonia del Sacramento.

**Técnico Responsable GD:** Ing. Gonzalo Santos

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 7 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Enero 2022

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 25:747.352	\$ 21:885.249	\$ 3:862.103
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Según pliego y especificaciones técnicas de la obra.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1168 Construcción de espacio público - Plaza en la localidad de Miguelete

**Departamento:** Colonia

**Técnica evaluadora:** Arq. Alicia Varela

**Descripción:** Crear un espacio público nuevo, dado que actualmente la localidad de Miguelete carece de plaza pública. La población viene reclamando este proyecto desde el año 2009, en que se celebraron los 100 años de la fundación de la localidad. La plaza tendrá múltiples funciones, será el espacio en que se realizarán actos institucionales, así mismo, tendrá sectores para actividades lúdicas (juegos infantiles, chorros de agua, entre otros), zonas verdes, arbolado, alumbrado, y equipamiento urbano. Así mismo se conectará con una estación de ejercicios y circuito peatonal existente, y se realizarán a nuevo las calles circundantes, completando el arbolado público, desagües pluviales y rampas accesibles. El proyecto fue avalado por la comunidad, en una instancia de consulta pública, y recoge elementos de la simbología del lugar, como el ombú central y el pavimento en forma de rayos concéntricos, que lucen en los sellos emitidos con oportunidad de los 50, 75 y 100 años de Miguelete.

**Objetivo general:** Crear un espacio público calificado para brindar esparcimiento a la población y genere representatividad institucional.

**Beneficiarios:** La población asciende a 954 personas según el último Censo.

**Técnicos Responsables GD:** Arq. Manuel Debenedetti y Arq. Manuel Odriozola

**Tipo de proyecto:** Espacios públicos

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 7 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Enero 2022

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 16:819.355	\$ 14:296.452	\$ 2:522.903
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Los precios para los trabajos por contrato son de oficina y se sustituirán por los resultantes de los llamados correspondientes.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1179 Soluciones de agua

**Departamento:** Florida

**Técnico evaluador:** Lic. Raúl Rodríguez

**Descripción:** Financiar en parte las perforaciones a realizar en el marco de un convenio con 6 gremiales de productores del departamento de Florida. El proyecto surge como una respuesta a la demanda generada en el relevamiento de la situación hídrica de los predios rurales del departamento realizada en enero 2021 por la Dirección de Desarrollo Sustentable de IDF.

**Objetivo general:** Llevar una solución definitiva referida al agua en los establecimientos rurales, mediante el subsidio a la realización de perforaciones de agua.

**Beneficiarios:** 50 productores rurales familiares del departamento de Florida.

**Técnica Responsable GD:** Ing. Agr. Enzo Viscailuz

**Tipo de proyecto:** Productivo

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 2:925.000	\$ 2:486.250	\$ 438.750
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:**

- Convenio con Microfinanzas
- Convenio con las organizaciones de productores
- Llamado a empresas perforadoras
- Avance de las perforaciones realizadas



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1183 Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera

**Departamento:** Rivera

**Técnicos evaluadores:** Ec. Verónica Leiza, Arq. Carolina Ghío y Soc. Martín Costa

**Descripción:** Mejorar el sistema de mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad de Rivera en el cual se prevé el diseño, ejecución y evaluación de un Plan Director. Se fortalecerán diferentes Direcciones Generales de la Intendencia de Rivera, conformadas por sus Divisiones, como son la División Parques y Jardines, Ordenamiento Territorial, Alumbrado Público, Medio Ambiente, Vialidad Urbana, Unidad Coordinadora de Asuntos Sociales y Comunitarios, Desarrollo Rural, entre otras.

**Objetivo general:** Mejorar el sistema de mantenimiento de las áreas verdes, aumentando la calidad de vida de los habitantes de Rivera, fomentando el crecimiento de ciudades más habitables, apacibles, sustentables y amigables con el ambiente.

**Beneficiarios:** 64.465 habitantes de la ciudad de Rivera (Censo 2011).

**Técnico Responsable GD:** Tnlgo. Álvaro Pereira

**Tipo de proyecto:** Fortalecimiento institucional

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 42 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Enero 2022

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 10:222.695	\$ 8:689.290	\$ 1:533.404
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Pendiente de resolver si la compra de equipamiento en el proyecto computa dentro del cupo de maquinaria.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1189 Pavimentación de calles en balneario La Paloma, Aguada y Costa Azul

**Departamento:** Rocha

**Técnico evaluador:** Ing. Agrim. Antonio Barrios

**Descripción:** Intervenir calles deterioradas por el tiempo y el tránsito en los balnearios del departamento de Rocha antes mencionados. Se ejecutarán sustituciones de base con material granular de manera de eliminar pozos y baches, para luego realizar tratamientos bituminosos par uniformizar la superficie de rodadura, logrando retomar al servicio óptimo de las calles, en confort y seguridad.

**Objetivo general:** Retomar el servicio de las calles intervenidas en aspectos como seguridad y confort en la circulación vehicular

**Beneficiarios:** Se estima un número de 4000 personas y en temporada de verano 15000.

**Técnico Responsable GD:** Ing. Leandro Piñeiro

**Tipo de proyecto:** Mantenimiento vial

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 6:314.159	\$ 5:367.035	\$ 947.124
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1118 Construcción de ciclovia en Pueblo Fernández - Municipio de San Antonio

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Arq. Alberto Leira

**Descripción:** Se trata de una ciclovia recreo-deportiva ubicada a 14 km de la ciudad de Salto en la zona conocida como "Parada Herrería", ubicada dentro del municipio de San Antonio.

La misma se desarrollará en dos tramos que suman en total 2000 m de extensión aproximados y conecta los dos puntos más densos del lugar con la escuela N° 16, donde finaliza.

**Objetivo general:** Mejorar la movilidad fundamentalmente para los niños del "Pueblo Fernández" de Parada Herrería desde el poblado hasta la escuela. Esto generará mayor seguridad y permitirá tanto el desplazamiento en bicicleta como el peatonal y disfrutar de los puntos de esparcimiento.

**Beneficiarios:** 250 habitantes.

**Técnica Responsable GD:** Arq. Sabrina Barbieri

**Tipo de proyecto:** Infraestructuras urbanas básicas

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Junio 2022

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 9:087.823	\$ 7:724.650	\$ 1:363.173
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1147 Modernización de la Plaza de Deportes de la ciudad de Treinta y Tres

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnicas evaluadoras:** Arq. Carolina Ghío y Arq. Alicia Varela

**Descripción:** Consiste en el acondicionamiento y puesta a punto de la Plaza de Deportes de la ciudad de Treinta y Tres; situada en el Barrio Artigas, delimitada por las calles: Juan Antonio Lavalleja, Sarandí, Manuel Oribe e Ituzaingó. La misma cuenta con una infraestructura compuesta por: área de piscina abierta, gimnasio cerrado, bloque cerrado con gimnasio y oficinas, dos canchas al aire libre y juegos infantiles que resultan insuficientes y que presentan un gran deterioro.

**Objetivo general:** Generar un espacio de referencia deportiva y de esparcimiento, a través de la recuperación y puesta en valor de las instalaciones presentes y nuevas áreas proyectadas en la plaza de deportes de la ciudad. Aumentar la capacidad en cuanto a usos como personas, logrando una mayor participación de la ciudadanía y reafirmando las identidades barriales y de convivencia colectiva.

**Beneficiarios:** Comprenden una población superior a los 10.000 habitantes de la capital.

**Técnica Responsable GD:** Arq. Marcela Aroztegui

**Tipo de proyecto:** Infraestructuras urbanas básicas

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 8 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 15:265.415	\$ 12:975.603	\$ 2:289.812
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo al inicio de la certificación se deberá realizar el ajuste de precios y monto de LLSS, de acuerdo al contrato correspondiente, además del mes base para la fórmula de ajuste paramétrico. La Intendencia de Treinta y Tres, deberá remitir la documentación relativa a la licitación (resolución de adjudicación, contrato y oferta de la empresa adjudicataria). Las compras realizadas como suministro por la Intendencia, se pagarán contra factura. El ajuste paramétrico de las obras por contrato será por ICC, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de la licitación al igual que las obras a realizar, por administración.

El cartel institucional debe estar colocado para dar inicio a la certificación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1149 Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnico evaluador:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Mejorar la eficiencia, los niveles lumínicos y la extensión del sistema de alumbrado público de la ciudad de Treinta y Tres. Las obras consisten en readecuación de la red en las zonas que ya cuentan con AP y en la instalación de nueva red en aquellas zonas que no cuentan con AP. En todos los casos las luminarias a colocar son de tecnología LED sobre circuitos con sistema de medición.

El detalle de las obras a realizar en cada zona es el siguiente:

**Zona 1 (Centro urbano):** Se colocan nuevas luminarias y postaciones en aquellos sectores que lo requieran y se recambian las existentes con extensión vertical de brazo en columnas con altura menor a 8,50m. Las luminarias a colocar en esta zona son del Tipo LED - Urban de 80 W.

**Zona 2 (Zona urbana y Barrios):** Se recambian luminarias sobre postación existente con extensión vertical de brazo en columnas con altura menor a 8,50m. Las luminarias a colocar en esta zona son del Tipo LED - Urban 100 W.

**Zona 3 (periferia):** Se colocan nuevas postaciones en zonas no iluminadas. Las luminarias a colocar en esta zona son del Tipo LED - Urban 100 W.

El proyecto también incluye la compra de un camión con canasto y equipamiento (herramientas, etc) necesario para una mejor gestión en la instalación y mantenimiento del sistema de AP del departamento.

**Objetivo general:**

- Mejorar los niveles lumínicos existentes (aumentar el nivel en zonas iluminadas e incorporar alumbrado básico mínimo en zonas no iluminadas).
- Mejorar la eficiencia del sistema, reduciendo el consumo de energía y por lo tanto los costos del servicio.
- Incorporar red mínima de alumbrado en zonas que hoy se encuentran no iluminadas.

**Beneficiarios:** Población de la ciudad de Treinta y Tres (aprox. 25.500 habitantes).

**Técnico Responsable GD:** Ing. Federico Artigas

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 36 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 78:484.622	\$ 66:711.929	\$ 11:772.693
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo a la certificación de los suministros que se realicen mediante compras se deberán ajustar los precios unitarios de acuerdo al valor real indicado en la factura de compra correspondiente.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1176 Plan director de arbolado

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnicos evaluadores:** Lic. Micaela Araujo y Lic. Martín Costa

**Descripción:** El gobierno departamental no cuenta con un plan de reforestación lo que conlleva a una disminución del área verde urbana (inadecuada selección de especies, marcos de plantación inadecuados, malas prácticas culturales, ausencia de podas de formación, alcorques insuficientes, etc.)

**Objetivo general:** Diseñar un Plan Director de Arbolado que incluya la instalación de un vivero municipal para la selección de especies contemplando la variable de adaptación al cambio climático a partir de un diagnóstico especializado.

**Beneficiarios:** La población comprendida en 168 manzanas del centro de la ciudad de Treinta y Tres.

**Técnica Responsable GD:** Ing. Agr. Valentina Roel

**Tipo de proyecto:** Productivo

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2021

**Monto y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 2:279.188	\$ 1:937.310	\$ 341.878
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Pliego de condiciones a contratación de especialistas (arquitecto y paisajista) para liderar el censo de arbolado y demás actividades anexas al proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**AMPLIACIONES**

**Proyecto:** FDI2021/1050 Recuperación de pavimentos asfálticos en Costa de Oro

**Departamento:** Canelones

**Técnico supervisor:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Se considera la intervención de las calles Luis Morquio (entre Ruta 101 y Gral. Artigas) y José Morelli (entre Gral. Artigas y Ruta Interbalnearia); Se considera además dentro de la presente, las calles que circunvalan la Plaza Artigas. Las obras a realizar serán ejecutadas por la Empresa Colier S.A.(CD por excepción N 46/2017) y consideran básicamente recambio de capa de rodadura de carpeta asfáltica de 6 cm de espesor ( previo fresado de la capa existente) en los tramos de las Calles Morquio, Morelli y circunvalación de Plaza y 1000 m2 de bacheos en los cuales se realizará reconformación y estabilizado de base con cemento portland (en 10 cm de espesor ) y posterior aplicación de carpeta asfáltica de 6 cm de espesor. La intervención se completa con la colocación de 15 carteles de señalización vertical y pintura de pavimento (líneas de eje y borde).

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Licitación

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 8:008.355	\$ 6:807.102	\$ 1:201.253
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1075 Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera

**Departamento:** Canelones

**Técnico supervisor:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Se considera la inclusión de ensanches de calzada en el Tramo A del proyecto. Dichos ensanches se consideran sobre las entradas de 2 nuevos emprendimientos de desarrollo inmobiliario denominados Huertas de los Horneros y Casa Hona los cuales de acuerdo a la demanda prevista para el futuro requieren de una configuración especial en el trazado sobre los respectivos accesos. A saber, se realizarán sobreenchос de calzada en ambos laterales (sendas para aceleración a la salida y desaceleración a la entrada) con un paquete estructural reforzado según se detalla en el esquema adjunto. Las obras también incluyen señalización vertical (carteles indicadores) y horizontal (pintura de eje, borde y superficies) además de las obras hidráulicas previstas en dichos sectores que se deben ampliar según el nuevo ancho de la calzada.

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Licitación

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 10:825.101	\$ 9:201.336	\$ 1.623.765
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1076 Rehabilitación de pavimentos en Estación Atlántida - Cristo Obrero

**Departamento:** Canelones

**Técnico supervisor:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Se considera la intervención de la calle Achiras (C.41) en el tramo que se extiende entre las calles El Taruman y Las Acacias (275 ml). Por otra parte, también se incluye en la presente, el reacondicionamiento de la pista de atletismo ubicada sobre la Plaza España (210 ml). En ambos casos la intervención prevista considera la reconfiguración de la base (estabilizado con cemento portland en 15cm de espesor) y aplicación de carpeta asfáltica de 5 cm. Además de las obras de pavimentación, sobre el tramo de la calle Achiras se incluye la demarcación de líneas de borde y eje de pavimento.

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Licitación

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 2:473.121	\$ 2:102.153	\$ 370.968
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1119 Construcción de infraestructura vial en torno al circuito hidráulico de Parque del Plata norte

**Departamento:** Canelones

**Técnico supervisor:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Se considera la intervención del tramo de la calle Argentina (285 ml frente a la Plaza inundable) en la cual se realiza una repavimentación con carpeta asfáltica de 6 cm de espesor (previo obras de bacheo y regularización con mezcla asfáltica). También se consideran en la presente algunos trabajos realizados en la Plaza inundable (Jardín de agua) referidos a la colocación de tepes de césped en una superficie de 1850 m<sup>2</sup> y construcción de sendas peatonales y superficies de hormigón para usos diversos (1250 m<sup>2</sup> en total con espesor de 7 cm en todos los casos).

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Licitación

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 3:634.248	\$ 3:089.111	\$ 545.137
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1098 Apoyo a pequeños productores rurales en el acceso al agua

**Departamento:** Lavalleja

**Técnico supervisor:** Lic. José Rodríguez

**Descripción:** Se amplía el proyecto en las mismas condiciones del proyecto original con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de beneficiarios y ante la necesidad de actualizar los costos de las perforaciones.

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 3:510.581	\$ 2:983.994	\$ 526.587
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1113 Potenciar y mejorar la unidad demostrativa de producción agroecológica Fray Bentos

**Departamento:** Río Negro

**Técnico supervisor:** Lic. Nicolás Spinelli

**Descripción:** Compra de un tractor con pala frontal para el trabajo de movimiento de tierra con fines productivos. Esta maquinaria complementa los servicios brindados por la Unidad de Producción Agroecológica a los productores familiares de la zona.

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 500.000	\$ 425.000	\$ 75.000
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1106 Adecuación del parque de maquinaria

**Departamento:** Rocha

**Técnico supervisor:** Ing. Agrim. Antonio Barrios

**Descripción:** Se solicita el monto de \$3:456.211 con el objetivo de que conjuntamente con el saldo que este proyecto tiene al día de hoy, se pueda adquirir otra motoniveladora para utilizarla en obras viales del departamento (el monto saldo que originalmente estaba previsto para repuestos viales no será utilizado, lo que posibilita conjuntamente con lo solicitado, la compra de la máquina antes referida).

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Licitación

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 3:456.211	\$ 2:937.780	\$ 518.431
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2020/1026 Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto

**Departamento:** Salto

**Técnico supervisor:** Ing. Manuel Solari

**Descripción:** De acuerdo con el oficio 1220/21, la Intendencia solicita la ampliación del proyecto para incluir la reparación y construcción del cerco perimetral en otros sectores que no se habían considerado inicialmente. Habiendo revisado la solicitud, se entiende que la misma es de recibo. Debido a que las ampliaciones acumuladas superan el 20%, es necesaria la intervención de la CSD para que esta considere su aprobación.

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Licitación

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 476.916	\$ 405.379	\$ 71.537
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**Proyecto:** FDI2021/1071 Repavimentación con carpeta asfáltica de calles de Mercedes

**Departamento:** Soriano

**Técnica supervisora:** Arq. Iris Rozada

**Descripción:** Ampliación del proyecto de mantenimiento de calles con recapado con carpeta asfáltica en la ciudad de Mercedes. El metraje a ampliar son 2935m<sup>2</sup> en la calle Lavalleja incluida en el proyecto original y en un sector de la Rambla. El proyecto inició su ejecución en el mes de noviembre, con la primera certificación del 25%. Se recibió nota del Sr. Intendente solicitando sea considerada la ampliación en CSD, ya que, si bien el avance de la obra original no alcanza el 60%, dado que restan tareas del tendido de la mezcla asfáltica en caliente, su ejecución insume muy pocos días de trabajo, siendo de esperar que se complete la totalidad de la obra original en la semana siguiente.

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Licitación

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 3:219.358	\$ 2:736.454	\$ 482.904
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**ENMIENDAS**

**Proyecto:** FDI2021/1180 Mantenimiento de calles en la ciudad Fraile Muerto y Lago Merín

**Departamento:** Cerro Largo

**Técnico supervisor:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Se incorporan a solicitud de la Intendencia rubros para la reparación de bases, TBD y sellado en el Municipio de Rio Branco. Se omitieron estos rubros por parte de la Intendencia en la fase de evaluación a realizar en territorio municipalizado. El monto aprobado en la pasada CSD fue de \$ 22 345 673.00 y se solicita aprobar un anexo (omisión del GD) de \$ 9 923 852.00, quedando el proyecto en \$ 32 269 525.00, como monto final a financiar (85-15%). Los trabajos a realizar comprenden: Excavaciones no clasificadas, reparación de bases con espesor de 10 cm, escarificado y conformación, actividades de tratamiento bituminoso doble y sellado en 25149 m2 de pavimentos en la ciudad de Rio Branco.

**Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida GD</b>
<b>Monto básico</b>	\$ 9:923.852	\$ 8:435.274	\$ 1:488.578
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

## **AMPLIACIONES DE PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO DESTINADO A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MAQUINARIA PARA SU APROBACIÓN**

El punto N°8 del Reglamento para la Gestión del Programa Fondo de Desarrollo del Interior establece que los Gobiernos Departamentales podrán solicitar una ampliación del porcentaje del presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra de maquinaria, previa aprobación por parte de la Comisión Sectorial de Descentralización.

En este marco, se presenta a consideración la solicitud del Gobierno Departamental de:

- Artigas (60%)
- Durazno (60%)
- Río Negro (60%)



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Artigas	FDI2021/1125	Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión	Guillermo Pepe	2021-08-11	<p>Se continua la espera de información solicitada el 01/11/2021, hasta tanto no se presente dicha información no es posible enviar el proyecto a la CSD. Siendo lo solicitado lo siguiente:</p> <p>1) Se informó que para realizar el sellado se debería incorporar el "rubro suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos" la respuesta de la consultora fue que se elimina el sellado del proyecto; La intendencia está de acuerdo con eliminar el sellado del proyecto?</p> <p>2) Se informó que se superponían calles del presente proyecto con el proyecto de mantenimiento aprobado; se informó que se removieron las calles; sin embargo quedo la calle Treinta y Tres entre Rivera y Artigas la cual también se superpone con el proyecto de mantenimiento. Eliminar del presente proyecto dicha calle y ajustar el rubrado.</p> <p>3) Se recomendó que no se realice la solución de base granular con cemento portland en las calles Aparicio Saravia entre Paz Aguirre y Mones Quintela y la calle Paz Aguirre entre Aparicio Saravia y Av. Gral. Artigas; debido a que se informó que se adoptaba la solución de bases granulares con cemento portland en zonas afectadas en un periodo de recurrencia de 10 años las cuales incluían el cementado en Paz Aguirre y Saravia hasta Mones Quintela, sin embargo, analizando las curvas de inundación elaboradas por DINAGUA se observó que para ese tiempo de recurrencia (y para las máximas crecidas registradas) las zonas afectadas eran menores y no alcanzaban la esquina de Paz Aguirre y Aparicio Saravia.</p> <p>La respuesta por parte de la consultora fue que "A pesar de que las curvas de inundación de DINAGUA no alcanzan las calles observadas, se optó por considerar esta solución de cementado en dos cuadras que actualmente no cuentan con infraestructura pluvial y se van a intervenir en su totalidad, logrando así disminuir el mantenimiento, aumentando su vida útil".</p> <p>Se entiende que la razón de aplicar cementado era para las calles que fueran cubiertas por situaciones de crecidas del río con 10 años de recurrencia; los efectos pluviales que puedan surgir se entiende que quedan cubierto en el estudio hidráulico realizado y con la solución de</p>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

					<p>cordón cuneta y tratamiento bituminoso doble quedarán resueltos. Se trató este tema con el equipo FDI y se entiende que aplicar el cementado en esas calles que quedan exentas de las crecidas del río para 10 años de recurrencia es innecesario; por lo que se deja a criterio de la Intendencia realizar el cementado en dichas calles.</p> <p>4) Respecto a la solicitud de incorporar en el proyecto el rubrado para la dirección de obra estamos a la espera de que nos envíen la solicitud por nota, junto con el pliego del llamado en donde se especifiquen las tareas y las condiciones de contratación de los técnicos.</p>
Artigas	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	Guillermo Pepe	2021-07-08	<p>Se encuentra pendiente por parte de la Intendencia la respuesta a una serie de consultas referentes a las respuestas de la consultora:</p> <p>1) Considerar incorporar alumbrado público en zonas con pocas luminarias, y pasar la misma a medición.</p> <p>2) En calle "H" esquina "B" se recomienda incluir mejoras a la plaza existente e incorporar una cancha multiuso frente a ella en las cercanías del comedor, la Intendencia informó que analizarán la necesidad con el alcalde del Municipio de B. Unión."</p> <p>3) Respecto a la solicitud de incorporar en el proyecto el rubrado para la dirección de obra estamos a la espera de que nos envíen la solicitud por nota, junto con el pliego del llamado en donde se especifiquen las tareas y las condiciones de contratación de los técnicos.</p>
Colonia	FDI2021/1185	Ampliación de la Avda. Batlle y Ordoñez de la ciudad de Nueva Helvecia	Cecilia Quirós	2021-11-29	Se mantuvo contacto con los técnicos de la Intendencia, la próxima semana se concretará la visita al lugar.
Durazno	FDI2021/1156	Consolidación del barrio BUEM de la ciudad de Durazno	Alicia Varela	2021-10-06	Se acordó con la contraparte técnica reformular el proyecto. Se está a la espera de recibir recaudos para retomar la evaluación.
Florida	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en localidades de Capilla del Sauce	Mario Capote	2021-06-16	A la espera de respuesta por parte de la Intendencia y de entrega de los recaudos solicitados para dar aprobación del proyecto.
Florida	FDI2021/1127	Infraestructura vial de las localidades de Alejandro Gallinal y San Gabriel	Mario Capote	2021-08-17	A la espera de respuesta por parte de la Intendencia de Nota de devolución enviada.
Florida	FDI2021/1078	Rehabilitación de pavimentos en las localidades de Nico Pérez	Mario Capote	2021-06-22	A la espera de respuesta por parte de la Intendencias a las solicitudes realizadas para que se entreguen los recaudos y terminar con el proceso de evaluación.
Florida	FDI2021/1187	Iluminación de la calle Andrés Arocena Nocetti de la ciudad de Florida	María Indarte	2021-12-06	En estudio la documentación del proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del teatro municipal de la ciudad de Rivera	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-03-01	No ha habido avances respecto a los comentarios del mes de noviembre 2021. Se espera la resolución sobre la titularidad del predio, proyecto de protección contra incendios y evacuación y Plan de gestión del Teatro.
Rocha	FDI2021/1049	Construcción de rotonda en balneario La Paloma - etapa 2	Francisco Sorribas	2021-05-20	Se envió correo (el día 27/5/2021) solicitando el ajuste de varios puntos (alcance de la obra, incluir señalización, ajustar planos, ajustar metrajes y rubrado) que es necesario definir a efectos de la aprobación final. A la fecha del presente no se ha recibido respuesta de parte de los técnicos de la Intendencia.
Rocha	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	Guillermo Pepe	2021-11-18	Se encuentra en estudio la documentación recibida.
Rocha	FDI2021/1188	Bacheo y recapado de calle Dr. Mario Anza en la ciudad de Rocha	Antonio Barrios Correa	2021-12-08	Proyecto recientemente ingresado, se realizarán los intercambios con la intendencia.
Salto	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-09-24	Se mantuvo reunión con la arquitecta del gobierno departamental. Se enviaron observaciones al proyecto. Se espera el envío de los ajustes correspondientes.
Salto	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavaljeja-Lluveras Municipio de Lavaljeja	Alberto Leira	2021-07-27	Se mantuvo comunicación con el técnico de la Intendencia a los efectos de realizar los ajustes del proyecto para su viabilidad. Se espera la remisión de los recaudos correspondientes.
Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-04-05	Sin novedades para comunicar. El proyecto se inició en el PDGS pero la Intendencia solicito financiamiento del FDI. Por dicha razón, ambos programas estarán participando del proyecto. La apertura de la licitación se realizó 05/07/2021 pero todavía no se ha terminado el proceso de adjudicación por lo que todavía faltan algunos meses para el comienzo de la obra.
Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-07-14	Se mantuvo una nueva reunión con el técnico proyectista para definir algunos aspectos que estaban pendientes.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Alberto Leira	2021-06-16	Se continúa esperando la dilucidación sobre la titularidad del predio. El Gobierno Departamental se encontraba en negociaciones con la Curia que es la propietaria del lugar donde se proyecta la edificación.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 11º Certificación 2021 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Noviembre/2021			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	5.924.753
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	2.605.774
Artigas - OPP	FDI2021/1006	Construcción de ciclovia y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	3.593.647
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	688.039
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	34.333.940
Artigas - OPP	FDI2021/1134	Mejora de la eficiencia del servicio de maquinaria agrícola	482.552
Artigas - OPP	FDI2021/1139	Adquisición de maquinaria	4.297.067
Artigas - OPP	FDI2021/1142	Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas	410.320
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	6.718.290
Canelones - OPP	FDI2021/1012	Mantenimiento del Lago Buenos Aires	3.582.141
Canelones - OPP	FDI2021/1023	Consultoría Parque tecnológico y científico Pando	234.677
Canelones - OPP	FDI2021/1064	Gimnasio polideportivo en Ciudad de la Costa	5.343.454



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Canelones - OPP	FDI2021/1075	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera	26.632.704
Canelones - OPP	FDI2021/1076	Rehabilitación de pavimentos en Estación Atlántida - Cristo Obrero	2.458.830
Canelones - OPP	FDI2021/1119	Construcción de infraestructura vial en torno al circuito hidráulico de Parque del Plata norte	438.134
Canelones - OPP	FDI2021/1140	Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2	38.841.625
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	20.098.064
Cerro Largo - OPP	FDI2020/1073	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial en municipios y Melo	510.521
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1026	Mantenimiento calles barrios Leandro Gómez, Los Vascos y Altos de Moliterno de la ciudad de Melo	1.049.738
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	17.837.292
Colonia - OPP	FDI2021/1045	Adquisición bulldozer	4.702.875
Colonia - OPP	FDI2021/1101	Manos a la tierra	108.919
Colonia - OPP	FDI2021/1121	Mercado de artesanos de Colonia	464.584
Durazno - OPP	FDI2020/1088	Remodelación Plaza Maestro Rural de la ciudad de Durazno	4.233.570
Durazno - OPP	FDI2020/1092	Reconstrucción de pavimentos en diferentes barrios de la ciudad de Durazno	7.457.036
Durazno - OPP	FDI2021/1010	Granja comunitaria	293.664



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Durazno - OPP	FDI2021/1038	Evaluación de desempeño potencial de un sistema ganadero de pequeña escala bajo un proceso de intensificación sostenible	1.204.646
Durazno - OPP	FDI2021/1047	Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno	1.873.802
Durazno - OPP	FDI2021/1099	Repavimentación de calles en el barrio BUEM de la ciudad de Durazno	787.273
Flores - OPP	FDI2021/1056	Adquisición de equipos y herramientas Municipio Ismael Cortinas	474.162
Flores - OPP	FDI2021/1104	Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas	2.578.398
Flores - OPP	FDI2021/1111	Espacio Aula para el Programa Huertas para el Desarrollo	158.398
Florida - OPP	FDI2017/1034	Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	66.300
Florida - OPP	FDI2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	665.960
Florida - OPP	FDI2019/1030	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Balcones de Florida	1.130.064
Florida - OPP	FDI2021/1037	Infraestructura vial en la localidad de Independencia	589.096
Florida - OPP	FDI2021/1079	Albergue transitorio animal	758.311
Florida - OPP	FDI2021/1080	Consolidación de la recría Holando	260.344
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	77.809



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	2.078.660
Florida - OPP	FDI2021/1108	Mantenimiento de calles en las localidades de Illescas y Cerro Chato	2.863.947
Florida - OPP	FDI2021/1158	Pavimento de hormigón en calle Lavalleja de la ciudad de Florida	2.698.317
Lavalleja - OPP	FDI2017/1029	Recuperación de calles urbanas en el departamento de Lavalleja	1.906.807
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	1.629.895
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	1.705.252
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	9.420.980
Lavalleja - OPP	FDI2021/1098	Apoyo a pequeños productores rurales en el acceso al agua	2.316.297
Lavalleja - OPP	FDI2021/1110	Accesos norte a la ciudad de Minas	2.291.129
Lavalleja - OPP	FDI2021/1123	Reciclado de calles en José Pedro Varela	3.266.516
Maldonado - OPP	FDI2021/1087	Infraestructura en Camino Lussich - Perimetral	10.346.439
Paysandú - OPP	FDI2021/1004	Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú	810.031
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	9.314.876
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	3.317.862
Paysandú - OPP	FDI2021/1116	Avenida Wilson Rodríguez de la localidad de Chapicuy	2.224.782
Paysandú - OPP	FDI2021/1137	Construcción de cordón cuneta y tratamiento bituminoso para la localidad de Tambores	3.127.417



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos exteriores y acondicionamiento urbano del entorno de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Young	2.258.794
Río Negro - OPP	FDI2020/1007	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young	464.013
Río Negro - OPP	FDI2021/1035	Fortalecimiento de saberes para desarrollar actividades que generen ingresos directos o indirectos	129.332
Río Negro - OPP	FDI2021/1053	Adquisición de maquinaria	1.156.170
Río Negro - OPP	FDI2021/1094	Mantenimiento de calles urbanas en San Javier	1.748.352
Río Negro - OPP	FDI2021/1109	Adquisición de compactadores autopropulsados lisos	6.660.377
Río Negro - OPP	FDI2021/1113	Potenciar y mejorar la unidad demostrativa de producción agroecológica Fray Bentos	507.245
Río Negro - OPP	FDI2021/1171	Mantenimiento reconstrucción de obras de arte en caminos rurales	4.697.581
Río Negro - OPP	FDI2021/1178	Mantenimiento hormigones de giro y tratamientos bituminosos en Fray Bentos	5.142.211
Rivera - OPP	FDI2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	141.256
Rivera - OPP	FDI2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	78.710
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	1.052.145
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51.004
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	267.160



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	127.452
Rivera - OPP	FDI2021/1126	Mantenimiento de pavimentos en el Municipio de Minas de Corrales	3.047.732
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	62.971
Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha	423.696
Rocha - OPP	FDI2021/1002	Reconstrucción de alcantarilla en Castillos	765.232
Rocha - OPP	FDI2021/1003	Pavimentación de MEVIR en distintas localidades	5.986.154
Rocha - OPP	FDI2021/1013	Pavimentación de calles en MEVIR 3 y 4 de la ciudad de Lascano	1.322.007
Rocha - OPP	FDI2021/1019	Construcción de rotonda en balneario La Paloma	1.314.969
Rocha - OPP	FDI2021/1029	Pluviales, veredas, rampas y pavimentación en la ciudad de Lascano	4.267.895
Rocha - OPP	FDI2021/1039	Pavimentación en complejos MEVIR con perfil rural en las localidades de 18 de Julio y La Coronilla	4.239.641
Rocha - OPP	FDI2021/1166	Equipos y maquinaria básica para apoyo a pequeños productores	1.238.632
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	44.798
Salto - OPP	FDI2020/1026	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto	286.110
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	7.470.958
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	5.457.085



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Salto - OPP	FDI2021/1021	Bacheo de calles de hormigón en el centro urbano en la ciudad de Salto	1.050.991
Salto - OPP	FDI2021/1032	Mantenimiento edificio Palacio Córdoba de la ciudad de Salto	624.438
Salto - OPP	FDI2021/1044	Construcción salón comunal y oficina Sarandí de Arapey en el Municipio Mataojo	2.279.511
Salto - OPP	FDI2021/1090	Plaza barrio Artigas de la ciudad de Salto	783.343
Salto - OPP	FDI2021/1151	Compra de máquinas para el Municipio de Belén	1.945.507
San José - OPP	FDI2019/1008	Construcción de rotonda en el by pass norte de la ciudad de San José de Mayo	783.238
San José - OPP	FDI2020/1014	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la localidad de Ecilda Paullier	1.628.659
San José - OPP	FDI2021/1009	Pavimentación camino Picardo	6.080.228
San José - OPP	FDI2021/1033	Adquisición de maquinaria	13.785.119
San José - OPP	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables	1.005.961
San José - OPP	FDI2021/1150	Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo - barrio Exposición	5.280.626
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	1.157.235
Soriano - OPP	FDI2020/1009	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes	923.366
Soriano - OPP	FDI2021/1069	Mejoramiento vial y paisajístico en monumento Obelisco de la localidad de Cardona	3.132.381
Soriano - OPP	FDI2021/1071	Repavimentación con carpeta asfáltica de calles de Mercedes	1.551.728



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Soriano - OPP	FDI2021/1088	Acondicionamiento y reconstrucción de obras pluviales, entubado de canalón sobre calle Reyles en Palmitas	423.071
Soriano - OPP	FDI2021/1092	Camino Roque P. Gil (acceso a Sacachispas)	12.483.412
Soriano - OPP	FDI2021/1103	Museo de la Industria en la ciudad de Mercedes	815.570
Soriano - OPP	FDI2021/1122	Implantación de viñedos en predio municipal de Bodega Mauá	4.166
Soriano - OPP	FDI2021/1124	Fortalecimiento pescadores artesanales de Villa Soriano	476.703
Soriano - OPP	FDI2021/1135	Recuperación de pavimentos de la localidad de Cardona	608.257
Soriano - OPP	FDI2021/1136	Recuperación de pavimentos de la localidad de José Enrique Rodó	128.876
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	6.551.186
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	859.918
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1097	Desarrollo del turismo para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo del turismo	128.286
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1132	Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco	654.814
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1144	Plan de mantenimiento vial	3.400.378
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	10.792.980
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	1.429.578
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	429.185



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	48.324
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	339.922
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1011	Adquisición de maquinaria	6.797.356
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1017	Embellecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres	3.780.797
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1060	Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres	4.874.626
<b>Fecha cierre</b>			
Nov-21		<b>Total Certificaciones FDI: \$</b>	420.735.398



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**1.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior**

Fondos comprometidos – Total

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	Comprometido 2021		Comprometido 2022 (*)		Comprometido 2023 (*)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	136.332.097	100%	61.802.954	45%	36.063.650	26%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	349.337.056	108%	123.892.525	38%	117.439.288	36%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	148.358.548	93%	280.573.072	175%	117.584.388	73%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	95.260.601	129%	17.649.137	24%	2.748.625	4%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	108.880.519	97%	28.682.298	26%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	38.584.351	93%	10.354.079	25%	260.666	1%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	120.739.641	123%	50.063.129	51%	1.115.884	1%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	150.299.981	147%	46.715.357	46%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	76.171.206	118%	22.892.598	36%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	164.711.169	120%	101.796.846	74%	978.920	1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	81.805.404	103%	5.188.086	7%	372.720	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	176.910.540	109%	140.719.249	87%	8.464.195	5%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	114.288.321	120%	9.601.154	10%	2.215.650	2%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	197.674.713	122%	161.246.070	99%	53.892.804	33%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	118.158.149	126%	40.201.469	43%	25.453.253	27%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	90.981.142	103%	49.125.625	56%	985.828	1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	167.244.943	99%	139.039.690	83%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	103.515.060	107%	31.936.492	33%	0	0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>2.439.253.440</b>	<b>111%</b>	<b>1.321.479.830</b>	<b>60%</b>	<b>367.575.871</b>	<b>17%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2021.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – Proyectos inversión

Gobierno Departamental	Alicuota	Presupuesto 2021 Total	Comprometido 2021		Comprometido 2022 (*)		Comprometido 2023 (*)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	132.954.961	98%	61.802.954	45%	36.063.650	26%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	340.030.746	105%	123.892.525	38%	117.439.288	36%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	142.738.518	89%	280.573.072	175%	117.584.388	73%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	93.049.491	126%	9.753.750	13%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	105.204.035	94%	28.646.430	26%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	37.232.218	90%	10.056.685	24%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	113.359.058	116%	48.202.167	49%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	147.299.982	144%	46.715.357	46%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	76.171.206	118%	22.892.598	36%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	162.097.248	118%	98.725.338	72%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	79.571.775	100%	4.842.141	6%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	171.787.566	106%	133.060.915	82%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	113.209.282	119%	9.601.154	10%	2.215.650	2%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	146.487.193	90%	161.246.070	99%	53.892.804	33%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	115.147.364	123%	38.171.836	41%	21.563.171	23%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	83.025.885	94%	46.209.190	52%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	158.808.316	94%	134.517.811	80%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	99.292.389	103%	31.936.492	33%	0	0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>2.317.467.233</b>	<b>106%</b>	<b>1.290.846.485</b>	<b>59%</b>	<b>348.758.951</b>	<b>16%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2021.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	Comprometido 2021		Comprometido 2022 (*)		Comprometido 2023 (*)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	20.524.581	15%	0	0%	36.063.650	26%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	144.925.617	45%	22.608.516	7%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	10.302.472	6%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	37.443.449	51%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	19.251.516	17%	1.198.154	1%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	6.223.947	15%	4.125.688	10%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	20.761.292	21%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	28.808.871	28%	1.111.812	1%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	22.837.483	36%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	15.056.003	11%	7.109.252	5%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	6.947.101	9%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	30.256.478	19%	0	0%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	48.246.974	51%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	24.007.037	15%	1.267.389	1%	0	0%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	44.707.615	48%	2.392.297	3%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	40.274.452	46%	26.423.847	30%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	71.136.320	42%	2.931.262	2%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	37.946.150	39%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>629.657.358</b>	<b>29%</b>	<b>69.168.217</b>	<b>3%</b>	<b>36.063.650</b>	<b>2%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2021.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	Comprometido 2021		Comprometido 2022 (*)		Comprometido 2023 (*)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	3.377.135	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	9.306.310	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	5.620.030	3,5%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	2.211.110	3,0%	7.895.387	10,7%	2.748.625	3,7%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	3.676.485	3,3%	35.868	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	1.352.133	3,3%	297.394	0,7%	260.666	0,6%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	7.380.583	7,5%	1.860.961	1,9%	1.115.884	1,1%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	3.000.000	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	2.613.921	1,9%	3.071.508	2,2%	978.920	0,7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	2.233.629	2,8%	345.945	0,4%	372.720	0,5%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	5.122.973	3,2%	7.658.334	4,7%	8.464.195	5,2%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	1.079.039	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	51.187.519	31,5%	0	0,0%	0	0,0%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	3.010.785	3,2%	2.029.633	2,2%	3.890.081	4,1%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	7.955.257	9,0%	2.916.435	3,3%	985.828	1,1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	8.436.627	5,0%	4.521.879	2,7%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	4.222.671	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>121.786.207</b>	<b>5,5%</b>	<b>30.633.344</b>	<b>1,4%</b>	<b>18.816.919</b>	<b>0,9%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2021.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**1.5 Ejecución Programa Fondo de Desarrollo del Interior**

Ejecución – Presupuesto total

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	87.511.113	64%	35.175.021	26%	52.336.092	38%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	284.253.128	88%	200.003.273	62%	84.249.855	26%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	108.381.687	68%	68.886.072	43%	39.495.615	25%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	72.849.064	99%	67.572.686	92%	5.276.378	7%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	43.069.706	38%	27.219.715	24%	15.849.991	14%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	37.452.655	90%	34.241.697	83%	3.210.958	8%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	72.103.001	74%	60.914.193	62%	11.188.808	11%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	60.138.423	59%	37.601.547	37%	22.536.876	22%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	62.392.993	97%	52.046.554	81%	10.346.439	16%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	121.967.274	89%	103.172.306	75%	18.794.968	14%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	46.109.910	58%	23.345.835	29%	22.764.075	29%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	139.889.272	86%	135.060.842	83%	4.828.430	3%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	71.616.632	75%	52.058.406	55%	19.558.226	21%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	107.496.969	66%	87.554.228	54%	19.942.741	12%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	76.624.643	82%	48.060.812	51%	28.563.831	30%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	79.887.649	91%	58.182.884	66%	21.704.765	25%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	110.064.620	65%	87.677.058	52%	22.387.562	13%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	57.398.870	60%	39.699.082	41%	17.699.788	18%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>1.639.207.609</b>	<b>75%</b>	<b>1.218.472.211</b>	<b>56%</b>	<b>420.735.398</b>	<b>19%</b>	<b>Total</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	86.990.316	64%	35.136.776	26%	51.853.540	38%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	284.253.128	88%	200.003.273	62%	84.249.855	26%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	108.381.687	68%	68.886.072	43%	39.495.615	25%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	71.552.307	97%	66.849.432	91%	4.702.875	6%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	39.765.644	35%	25.413.963	23%	14.351.681	13%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	37.198.207	90%	34.145.647	82%	3.052.560	7%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	66.110.992	68%	56.084.948	57%	10.026.044	10%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	57.822.126	56%	37.601.547	37%	20.220.579	20%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	62.392.993	97%	52.046.554	81%	10.346.439	16%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	118.593.839	86%	103.116.733	75%	15.477.106	11%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	44.935.849	57%	22.808.351	29%	22.127.498	28%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	137.893.963	85%	133.715.376	83%	4.178.587	3%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	70.241.484	74%	51.921.890	54%	18.319.594	19%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	67.699.541	42%	47.801.598	29%	19.897.943	12%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	75.907.996	81%	47.344.165	50%	28.563.831	30%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	76.969.729	87%	56.561.403	64%	20.408.326	23%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	108.422.107	64%	87.022.749	52%	21.399.358	13%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	55.201.751	57%	37.890.209	39%	17.311.542	18%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>1.570.333.659</b>	<b>72%</b>	<b>1.164.350.686</b>	<b>53%</b>	<b>405.982.973</b>	<b>18%</b>	<b>Total</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	0	0%	0	0%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	130.849.484	40%	120.549.053	37%	10.300.431	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	11.059.414	7%	10.548.893	7%	510.521	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	22.438.968	30%	22.438.968	30%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	0	0%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	3.280.116	8%	227.556	1%	3.052.560	7%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	7.444.177	8%	7.444.177	8%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	5.059.211	5%	1.792.695	2%	3.266.516	3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	22.930.798	36%	22.930.798	36%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	6.275.637	5%	923.438	1%	5.352.199	4%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	5.945.657	8%	4.197.305	5%	1.748.352	2%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	5.490.178	3%	2.442.446	2%	3.047.732	2%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	41.964.632	44%	34.294.529	36%	7.670.103	8%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	12.618.736	8%	8.393.718	5%	4.225.018	3%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	37.407.586	40%	29.698.699	32%	7.708.887	8%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	34.044.415	39%	28.594.595	32%	5.449.820	6%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	81.357.845	48%	74.806.659	44%	6.551.186	4%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	17.485.707	18%	15.626.944	16%	1.858.763	2%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>445.652.561</b>	<b>20%</b>	<b>384.910.473</b>	<b>18%</b>	<b>60.742.088</b>	<b>3%</b>	<b>Total</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	136.334.011	520.797	0,4%	38.245	0,0%	482.552	0,4%	Artigas
Canelones	14,73%	323.381.637	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	160.044.273	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	73.765.263	1.296.758	1,8%	723.255	1,0%	573.503	0,8%	Colonia
Durazno	5,11%	112.184.669	3.304.062	2,9%	1.805.752	1,6%	1.498.310	1,3%	Durazno
Flores	1,89%	41.492.961	254.448	0,6%	96.050	0,2%	158.398	0,4%	Flores
Florida	4,46%	97.914.604	5.992.010	6,1%	4.829.246	4,9%	1.162.764	1,2%	Florida
Lavalleja	4,67%	102.524.933	2.316.297	2,3%	0	0,0%	2.316.297	2,3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	64.325.066	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	137.212.168	3.373.435	2,5%	55.573	0,0%	3.317.862	2,4%	Paysandú
Río Negro	3,61%	79.253.750	1.174.061	1,5%	537.484	0,7%	636.577	0,8%	Río Negro
Rivera	7,38%	162.020.128	1.995.309	1,2%	1.345.466	0,8%	649.843	0,4%	Rivera
Rocha	4,34%	95.280.130	1.375.148	1,4%	136.516	0,1%	1.238.632	1,3%	Rocha
Salto	7,41%	162.678.747	39.797.427	24,5%	39.752.629	24,4%	44.798	0,0%	Salto
San José	4,28%	93.962.894	716.647	0,8%	716.647	0,8%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	88.254.868	2.917.918	3,3%	1.621.479	1,8%	1.296.439	1,5%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	168.167.233	1.642.513	1,0%	654.309	0,4%	988.204	0,6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	96.377.827	2.197.122	2,3%	1.808.876	1,9%	388.246	0,4%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.175.162</b>	<b>68.873.952</b>	<b>3,1%</b>	<b>54.121.527</b>	<b>2,5%</b>	<b>14.752.425</b>	<b>0,7%</b>	<b>Total</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**Cuadro** – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	4.350.158	0	0	140.437	0	3.503.523	5.698.541	9.864.832	2.237.474	9.380.056	52.336.092
Canelones	32.191.895	9.318.414	2.749.500	13.980.083	5.770.374	7.382.419	14.541.292	20.181.081	22.361.199	71.527.016	84.249.855
Cerro Largo	0	0	0	0	14.366.017	2.265.883	8.816.186	3.139.728	23.746.997	16.551.261	39.495.615
Colonia	7.144.126	2.566.227	2.076.525	2.607.607	172.875	4.597.267	5.326.037	11.335.388	13.117.828	18.628.806	5.276.378
Durazno	2.390.489	843.328	820.912	0	0	534.281	672.130	9.087.861	7.044.482	5.826.232	15.849.991
Flores	2.174.549	3.336.731	3.343.815	3.033.811	5.532.404	3.186.755	1.172.907	2.909.377	7.493.065	2.058.283	3.210.958
Florida	10.251.123	1.056.819	9.521.910	3.046.950	6.886.178	6.282.083	6.576.586	3.016.352	7.711.322	6.564.870	11.188.808
Lavalleja	781.649	338.612	136.967	781.873	529.799	1.703.220	3.029.732	2.138.707	17.272.587	10.888.401	22.536.876
Maldonado	3.108.964	0	0	6.870.512	3.545.331	2.676.643	0	0	23.915.026	11.930.078	10.346.439
Paysandú	0	6.701.850	3.565.490	24.623.294	1.760.443	14.935.330	16.817.044	6.727.444	9.771.823	18.269.588	18.794.968
Río Negro	413.539	540.454	0	0	928.092	1.868.220	3.607.524	3.424.176	2.784.418	9.779.412	22.764.075
Rivera	21.121.101	3.066.918	14.812.947	16.744.935	16.260.034	17.046.989	12.970.871	14.067.423	125.745	18.843.879	4.828.430
Rocha	322.664	250.712	0	0	441.841	12.368.553	5.157.645	11.702.670	14.140.097	7.674.224	19.558.226
Salto	3.707.193	6.920.627	12.004.057	9.575.612	12.491.767	19.548.474	2.413.416	3.249.112	3.896.190	13.747.780	19.942.741
San José	1.436.655	5.601.623	5.899.052	684.212	4.877.633	2.604.168	3.690.237	5.338.759	4.734.478	13.193.995	28.563.831
Soriano	7.267.499	6.253.273	3.497.110	2.675.351	1.056.120	1.648.277	7.047.542	5.781.575	5.778.161	17.177.976	21.704.765
Tacuarembó	9.390.723	0	34.857.927	3.845.750	3.300.229	4.739.212	2.456.706	3.458.064	9.070.886	16.557.561	22.387.562
Treinta y Tres	105.937	146.737	127.289	1.903.237	299.678	2.536.906	1.988.454	6.913.068	9.754.744	15.923.032	17.699.788
<b>Total</b>	<b>106.158.264</b>	<b>46.942.325</b>	<b>93.413.501</b>	<b>90.513.664</b>	<b>78.218.815</b>	<b>109.428.203</b>	<b>101.982.850</b>	<b>122.335.617</b>	<b>184.956.522</b>	<b>284.522.450</b>	<b>420.735.398</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior**

Departamento	Ejecución acumulada incluyendo Certificación Noviembre	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Previstos Diciembre	Saldo
Artigas	87.511.113	4.350.158	0	140.437	0	3.503.523	5.698.541	9.864.832	2.237.474	9.380.056	52.336.092	0
Canelones	284.253.128	41.510.309	2.749.500	13.980.083	5.770.374	7.382.419	14.541.292	20.181.081	22.361.199	71.527.016	84.249.855	0
Cerro Largo	108.381.687	0	0	0	14.366.017	2.265.883	8.816.186	3.139.728	23.746.997	16.551.261	39.495.615	0
Colonia	72.849.064	9.710.353	2.076.525	2.607.607	172.875	4.597.267	5.326.037	11.335.388	13.117.828	18.628.806	5.276.378	0
Durazno	43.069.706	3.233.817	820.912	0	0	534.281	672.130	9.087.861	7.044.482	5.826.232	15.849.991	0
Flores	37.452.655	5.511.280	3.343.815	3.033.811	5.532.404	3.186.755	1.172.907	2.909.377	7.493.065	2.058.283	3.210.958	0
Florida	72.103.001	11.307.942	9.521.910	3.046.950	6.886.178	6.282.083	6.576.586	3.016.352	7.711.322	6.564.870	11.188.808	0
Lavalleja	60.138.423	1.120.261	136.967	781.873	529.799	1.703.220	3.029.732	2.138.707	17.272.587	10.888.401	22.536.876	0
Maldonado	62.392.993	3.108.964	0	6.870.512	3.545.331	2.676.643	0	0	23.915.026	11.930.078	10.346.439	0
Paysandú	121.967.274	6.701.850	3.565.490	24.623.294	1.760.443	14.935.330	16.817.044	6.727.444	9.771.823	18.269.588	18.794.968	0
Río Negro	46.109.910	953.993	0	0	928.092	1.868.220	3.607.524	3.424.176	2.784.418	9.779.412	22.764.075	0
Rivera	139.889.272	24.188.019	14.812.947	16.744.935	16.260.034	17.046.989	12.970.871	14.067.423	125.745	18.843.879	4.828.430	0
Rocha	71.616.632	573.376	0	0	441.841	12.368.553	5.157.645	11.702.670	14.140.097	7.674.224	19.558.226	0
Salto	107.496.969	10.627.820	12.004.057	9.575.612	12.491.766	19.548.474	2.413.417	3.249.112	3.896.190	13.747.780	19.942.741	0
San José	76.624.643	7.038.278	5.899.052	684.212	4.877.633	2.604.168	3.690.237	5.338.759	4.734.478	13.193.995	28.563.831	0
Soriano	79.887.649	13.520.772	3.497.110	2.675.351	1.056.120	1.648.277	7.047.542	5.781.575	5.778.161	17.177.976	21.704.765	0
Tacuarembó	110.064.620	9.390.723	34.857.927	3.845.750	3.300.229	4.739.212	2.456.706	3.458.064	9.070.886	16.557.561	22.387.562	0
Treinta y Tres	57.398.870	252.674	127.289	1.903.237	299.678	2.536.906	1.988.454	6.913.068	9.754.744	15.923.032	17.699.788	0
<b>Total</b>	<b>1.639.207.609</b>	<b>153.100.589</b>	<b>93.413.501</b>	<b>90.513.664</b>	<b>78.218.814</b>	<b>109.428.203</b>	<b>101.982.851</b>	<b>122.335.617</b>	<b>184.956.522</b>	<b>284.522.450</b>	<b>420.735.398</b>	<b>0</b>



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS**

**2.1 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos**

<b>Departamento</b>	<b>Identificador</b>	<b>Nombre</b>	<b>Técnicos/as evaluadores</b>	<b>Fecha de ingreso</b>	<b>Comentarios</b>
Artigas	PCR2018/1007	Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos (UYAR0091)	Ricardo Gamboa	2018-06-21	El proyecto se encuentra aprobado técnicamente, a la espera de que se asigne financiamiento por parte de la Intendencia de Artigas.
Colonia	PCR2021/1013	Asfaltado en Ruta N°83	Cecilia Quirós	2021-10-25	Se realizó la visita el 25/11/2021 y se dará el inicio anticipado para el procedimiento licitatorio.
Flores	PCR2021/1012	Pavimentación de 3 circuitos rurales de la red departamental	Manuel Solari	2021-08-20	Se está a la espera de la documentación para continuar con la evaluación.
Florida	PCR2021/1005	Reacondicionamiento Ruta N°40	Manuel Solari	2021-04-21	Proyecto de pre inversión, en estudio.
San José	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	María Indarte	2021-03-04	El 03/12/2021 se recibió información adicional, la cual se encuentra en estudio.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2 11º Certificación 2021 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Noviembre/2021			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum	5.202.422
Canelones - OPP	PCR2019/1017	Pavimentación de la ex Ruta N°47	200.683
Canelones - OPP	PCR2020/1007	Pavimentación del camino El Gigante entre la vía férrea y camino Folle	26.517.295
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1009	Construcción y mejoras de infraestructura vial rural de Cerro Largo en el poblado Cañas (UYCL0312)	2.708.686
Cerro Largo - OPP	PCR2020/1001	Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay	926.287
Durazno - OPP	PCR2018/1029	Asfaltado en camino Los Paraguayos	454.097
Flores - OPP	PCR2019/1023	Pavimentación de camino del Abuelo UYFS0056	8.704.256
Lavalleja - OPP	PCR2019/1012	Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2	995.949
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta N°108)	13.210.215
Montevideo - OPP	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	643.439
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	9.037.076
Rocha - OPP	PCR2020/1006	Rehabilitación de puentes en el camino a las Sierras de Rocha	1.475.461
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	3.221.592
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	3.326.778
<b>Fecha cierre</b>			
Nov-21		<b>Total Certificaciones PCRP: \$</b>	76.624.236



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022

Montos disponibles 2021 - 2022 (\$)								
Departamento	Total 2021-2022	Ejecutado 2021-2022	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	111.780.203	31.261.199	80.519.004	50.335.850	0	0	103.193.450	0
Canelones	235.738.621	124.969.677	110.768.944	43.206.432	76.123.862	0	0	0
Cerro Largo	154.753.149	8.986.508	145.766.641	25.777.466	83.623.394	0	0	36.365.780
Colonia	89.237.775	11.898.576	77.339.199	100.005	33.121.760	67.545.561	0	0
Durazno	89.196.441	32.154.251	57.042.191	4.160.351	120.509.158	0	0	0
Flores	59.497.236	8.704.256	50.792.980	14.818.537	0	80.376.692	0	0
Florida	69.740.871	0	69.740.871	0	43.737.901	0	36.120.000	0
Lavalleja	134.088.673	81.853.932	52.234.741	73.537.469	0	0	0	0
Maldonado	80.259.055	0	80.259.055	0	66.981.005	0	0	13.278.050
Montevideo	68.539.725	48.224.553	20.315.172	5.272.968	26.152.518	0	0	0
Paysandú	147.117.374	0	147.117.374	64.722.404	107.336.995	0	0	0
Río Negro	81.906.471	0	81.906.471	0	0	0	58.038.726	23.867.745
Rivera	101.366.960	62.108.889	39.258.071	10.811.140	69.375.601	0	0	0
Rocha	82.097.677	8.035.440	74.062.237	7.435.157	56.652.093	0	0	9.974.987
Salto	143.169.490	0	143.169.490	0	132.581.279	0	43.400.000	0
San José	68.386.226	16.752.897	51.633.329	43.199.107	0	51.017.541	0	0
Soriano	105.985.657	73.917.669	32.067.988	0	30.291.833	0	0	1.776.155
Tacuarembó	99.827.003	67.623.772	32.203.231	1.502.351	0	0	0	30.700.880
Treinta y Tres	93.065.013	0	93.065.013	0	17.746.087	0	67.725.000	7.593.926
<b>Total</b>	<b>2.015.753.621</b>	<b>576.491.619</b>	<b>1.439.262.001</b>	<b>344.879.237</b>	<b>864.233.487</b>	<b>198.939.793</b>	<b>308.477.176</b>	<b>123.557.524</b>



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

\*Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.

\*Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

## 2.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Avance PCR (U\$S)		
	Asignado	Ejecutado	Avance de ejecución
Artigas	3.954.677	772.453	20%
Canelones	8.337.153	5.123.770	61%
Cerro Largo	4.621.423	467.735	10%
Colonia	3.842.729	2.044.143	53%
Durazno	3.835.724	2.509.162	65%
Flores	2.054.425	276.671	13%
Florida	3.320.642	1.698.761	51%
Lavalleja	3.849.149	2.109.377	55%
Maldonado	2.873.082	1.006.592	35%
Montevideo	2.290.319	1.284.236	56%
Paysandú	4.316.201	610.390	14%
Río Negro	2.850.590	945.788	33%
Rivera	3.191.927	2.278.949	71%
Rocha	3.218.913	1.496.535	46%
Salto	4.386.116	1.104.385	25%
San José	3.137.964	1.937.189	62%
Soriano	3.211.205	1.847.686	58%
Tacuarembó	5.082.518	4.333.606	85%
Treinta y Tres	2.875.242	395.877	14%
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>	<b>32.243.306</b>	<b>45%</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos**

Departamento	Ejecución acumulada incluyendo certificación Octubre	Pagos Mayo - Junio	Pagos Junio-Julio	Pagos Julio - Agosto	Pagos Agosto - Setiembre	Pagos Previstos Setiembre - Octubre	Pagos Octubre - Noviembre	Pagos Noviembre - Diciembre	Pagos Previstos Diciembre - Enero	Pagos sujetos a documentación pendiente	Saldo
Artigas	26.058.777	-	6.489.355	7.698.039	2.996.720	2.876.764				5.997.899	-
Canelones	98.251.699	17.200.879	5.358.176	5.802.210	40.962.072	21.318.916	3.465.800	3.368.231	775.415		-
Cerro Largo	5.351.535	-	-						5.351.535		-
Colonia	11.898.576	-	-	10.121.642		1.234.677				542.257	-
Durazno	31.700.154	19.068.580	7.243.626	5.387.948							-
Flores	-	-	-								-
Florida	-	-	-								-
Lavalleja	67.647.768	14.964.010	11.295.296		12.051.489		16.542.300			12.794.673	-
Maldonado	-	-	-								-
Montevideo	47.581.114	-	-			16.816.663		20.879.932	2.050.874	7.833.645	-
Paysandú	-	-	-								-
Río Negro	-	-	-								-
Rivera	53.071.813	16.877.214	8.189.569	5.506.353	1.384.499	3.898.784	5.131.932		12.083.462		-
Rocha	6.559.979	-	-		1.951.020	306.957	401.287		2.343.211	1.557.504	-
Salto	-	-	-								-
San José	13.531.305	2.483	1.795.121				2.286.408	6.937.338		2.509.955	-
Soriano	73.917.669	41.759.307	2.428.632	26.738.925	2.258.757		732.048				-
Tacuarembó	64.296.994	12.297.820	767.351		7.221.526	13.469.271	10.625.288	7.289.389	12.626.349		-
Treinta y Tres	-	-	-								-
<b>TOTAL</b>	<b>499.867.383</b>	<b>122.170.293</b>	<b>43.567.126</b>	<b>61.255.117</b>	<b>68.826.083</b>	<b>59.922.032</b>	<b>39.185.063</b>	<b>38.474.890</b>	<b>35.230.846</b>	<b>31.235.933</b>	<b>0</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

### 3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

#### 3.1 Planes de mantenimiento de caminería

##### Intendencia de Cerro Largo

<b>Departamento</b>	<b>Cerro Largo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Federico Avila</b>
<b>Año</b>	<b>2022</b>		

<b>Código</b>	<b>Nombre del camino</b>	<b>Largo a intervenir (km)</b>	<b>Ancho promedio (m)</b>	<b>Tipo de intervención</b>
UYCL0001	Cno. A Paso del Gordo	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0002	Camino del Sauce	8,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0005	Camino de la Ensenada	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0006	Camino al Museo	30	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0007	Camino de los 3 Hermanos	10	6	Tratamiento ordinario
UYCL0013	Camino Cuch. Pablo Paez	27	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0015	Camino a Cañada Brava	32	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0016	Camino Ramificacion Tatú	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0017	Camino Cerro Ñato	8	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0024	Camino a Paso del Billar	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0028	Corredor Forestal	33	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0031	Camino a Piedra Alta y Camino A Paso Pereira	27	8	Tratamiento Ordinario
UYCL0033	Camino del Oro	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0036	Camino Guazunambi-R8-Parao	28	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0037	Camino de la Liebre	40	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0041	Camino del Tatú	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0045	Conector Tarariras-Garcete	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0047	Camino a Escuela 36 y Camino a Arévalo	36	8	Tratamiento extraordinario
UYCL0055	Cno a Laguna del Junco.Camino al Minuano	55	7	Tratamiento Ordinario
UYCL0059	Rincón de la Urbana al Norte	2,1	6	<u>Tratamiento ordinario</u>
UYCL0062	Cno a picada de Salomé	20,7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0063	Del Basurero	15	6	Tratamiento ordinario
UYCL0066	Camino a Puntas del Parao	4,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0077	Camino a Tres Islas	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0078	Camino Asotea de	24	6	Tratamiento Ordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

	Ramirez			
UYCL0079	Empalme a P. De Suarez	9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0083	Camino de Eicheen	10	6	Tratamiento ordinario
UYCL0091	Sarandí del Quebracho	12,6	6	Tratamiento ordinario
UYCL0093	Camino a Zapallar	12,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0097	Cno a Picada de Suarez	31	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0098	Camino Gumersindo	14	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0107	Camino Martirena - Cuchilla Grande	18	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0108	Camino Arrocería Curto- Camino del Medio	9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0109	Camino a Cuchilla Grande	3,9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0115	Camino continuación R44 - Los Molles	7,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0116	Camino a Tarariras	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0125	Cno a Puntas del Tacuarí	35	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0127	Cno a Paso de los Carros	32	7	Tratamiento Ordinario
UYCL0129	Camino a Rincón de Py	4,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0130	Camino a Quebracho	15	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0132	Camino Martirena	15,4	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0133	Camino de la Sierra	13,4	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0135	Camino a Colonia Wilson	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0141	con PORVENIR	15	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0147	Camino Cerro Guazunambi	8	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0145	Camino Rincón de Pí- Guazunabi	17,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0151	Camino a los Molles. Cno. A Campo de Recría	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0154	Camino a Tres Islas. cno Paso de las Piedras	31,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0156	Camino Patoruzú	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0157	Lechiguana	21	6	Tratamiento ordinario
UYCL0159	Cno. a Cuchilla seca - Infiernillo	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0161	By Pass R26-Tramo 4.3	5,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0163	Con Paso De La Cruz	33,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0165	Conector con Ruta 44. Ruta 26-Taborda	4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0169	Camino a los Molles. Camino a Mungrel	33	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0177	Camino a la Toma	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0178	Camino del Boquerón	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0184	Camino La Coronilla -	13	6	Mantenimiento extraordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

	Santa Sofia			
UYCL0185	Camino Segredo	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0187	Cno. a P. de Conventos.	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0189	Camino a "Las Pampas"	2,9	6	Tratamiento ordinario
UYCL0190	Camino a Picada de Hornos	7,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0194	Camino al Bamburral	7	5	Tratamiento Ordinario
UYCL0195	Cno Orozco	19	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0196	Camino a Cuchilla del Cordobés	20	6	Tratamiento ordinario
UYCL0196	Del Avestruz	7	6	Tratamiento ordinario
UYCL0198	Camino Rincón de los Olivera	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0200	Camino a P. de las Bochas	3,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0207	Camino a Medio Luto	5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0209	AVA al Norte	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0211	Camino de "La Mina" tramo 1	1,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0212	Camino Paso de los Carros- Juanito Fratti	8	6	Tratamiento ordinario
UYCL0224	Camino de los Apolinario	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0226	Cno a Local Tacuarí	9,3	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0242	Camino a Micaela.Camino a Amarillo. Camino a Arroyo Malo. Cno a Emp. De Cuchilla de Cambota	44,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0245	Pedrera al Norte	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0246	Camino Paso de Armada	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0250	Camino de Vieira. Camino a Paso Taborda	32	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0254	Rincón de la urbana	9	6	Tratamiento ordinario
UYCL0260	Camino a Paso de los Gómez	18	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0261	Camino cañada de los burros	14	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0263	Camino a Campamento	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0268	Camino Virgen Nano	3,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0274	Camino Posta Del Chuy	4	6	Mantenimiento extraordinario
UYCL0276	Camino Las Cañas-Sarandi del Yaguarón-Sierra de rios	50,3	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0277	Camino Montesito	16	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0278	Camino Costas del Chuy	2	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0279	Camino Rincon de Moreira	1,3	6	Tratamiento extraordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UYCL0282	Cno a Potrero del Estado	10,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0291	Camino a Amarillo - Cuchilla Del Paraiso	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0293	Camino La Matrera - Berachi	7	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0294	Camino a C. de Peralta	18	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0299	Camino Libertad	6	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0301	Camino Los Molinos - Sierra de Rios	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0304	Cno Cañada Ramirez	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0305	Cno a Cuchilla del Paraiso	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0312	a Las Cañas	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0314	Cno a Puntas de Conv.	4,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0316	Cno Cañana Simanca	4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0326	Camino a Boliche Blanco	3,3	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0328	Camino a Pueblo Nando	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0331	Cno a P. de Cambota	19	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0332	Camino Colonia Maria Teresa - Conventos	12	6	Tratamiento ordinario
UYCL0333	Cno a Piedras Blancas	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0334	Camino a Berachí	23	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0336	Camio Ruta 7	17	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0337	Camino a Santa Sofía. Camino a Local Garao	35,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0342	a Rincón de la Gloria	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0344	Camino a Mangrullo. C. a Estancia La Matrera	23	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0351	Camino a Estacion Vargas	5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0361	Camino a Puerto Amaro	21	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0364	Camino a Arriera	25,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0365	Cno Paso del Jhony	15,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0366	Camino a San Diego	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0368	Camino de "La Mina" tramo 2	2,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0372	Camino de "La Mina" tramo 3	1	6	Tratamiento ordinario
UYCL0386	Lechiguana - Internacional	6,4	6	Tratamiento ordinario
UYCL0415	Camino Juan Carlos Sosa	4,5	6	Tratamiento ordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Rivera

<b>Departamento</b>	<b>Rivera</b>	<b>Responsable</b>	Julio Videla
<b>Año</b>	2022		

<b>Código</b>	<b>Nombre del camino</b>	<b>Largo a intervenir (km)</b>	<b>Ancho promedio (m)</b>	<b>Tipo de intervención</b>
UYRV0002	Paso Arriera	8,9	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0007	Laureles	26	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0009	Yerbal	35	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0011	Bola de Oro	7,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0012	Palmito	18,3	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0013	Brigadas Civiles	4,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0014	Paso del Parque	5	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0016	Cerros Blancos	21,1	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0017	Sauzal-Tranqueras	10	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0018	Abrojal	24	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0019	Rincón de Moraes	15	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0020	Aeropuerto Vichadero	12	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0027	Rincón de Dinis	15,4	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0029	Cerro Buena Vista	5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0032	Tres Boliches	25	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0033	Paso Vargas	19,5	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0035	Zanja Onda Tranqueras	15	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0039	Tres Cerros	27,2	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0040	Minas Zapucay	12	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0044	Arroyo Blanco	18	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0059	Mangrullo	14	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0058	Curbelo I	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0060	Curbelo	10,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0061	Paso Carancho	3,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0062	Aramis Gualrte	5,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0069	Cerro Solito	16	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0072	Blanquillos	39	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0073	Rincón Rodriguez	12,4	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0074	Sierra de Areicuá	12,1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0084	Lapunte	30	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0092	Cerros Blancos Corrales	15,5	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0096	Cerro Pelado al Este	4,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0100	Paso del Cerro	12,4	5	Mantenimiento Ordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UYRV0101	Buena Orden	9,2	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0103	Paso del Sauce	17	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0106	Camino Guido	21	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0107	Picada de Mora 3B	4,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0108	Cerro Pelado	12	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0115	Aduana Batovi	10,5	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0116	Villa Indart	21	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0120	Iglesia Calera	9,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0125	Sierrita	8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0126	Escuela del Gaire	4	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0127	Coronilla	12	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0128	Gaucha Vásquez	16	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0129	Carpintería	28	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0130	Paso del Muerto	15	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0132	Piedras Blancas	11,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0134	Paso La Calera	31,5	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0137	Paso Lemos	15	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0138	zanja Onda Ruta 5	9	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0142	Capón Alto	10	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0143	Las Flores	6,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0145	Amarillo-Curtume	35,9	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0147	Sierras de Curtume	16	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0151	Serrana	7	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0152	La Palma	16	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0155	Camino del Medio CP	18	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0157	P. Casildo C. Chato	43,9	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0158	C. Viejo Tranqueras	12	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0159	Rincón de Yaguarí	12	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0160	Cementerio	6,9	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0162	Lunarejo	7,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0163	Puntas Yaguarí	12	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0169	Cruz de San Pedro	15	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0170	Paso Lajeado	10,9	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0172	Parada Medina I	7,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0173	P. Abrojal 44	5,1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0177	Camino de los Días	22	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0180	Camino del Muelle	9,1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0183	Alvorada P. Socorro	21	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0187	Arroyo Blanco II	8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0192	Camino Padern	8,1	5	Mantenimiento Ordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UYRV0196	Paso Platón	6,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0197	Zanja Onda Ruta 6	31,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0200	P. Monteiro Curticeiras	3,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0201	Pueblo de los Santos	9,1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0205	Cuchilla de Hospital	25	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0207	San Luis-Hospital	12,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0224	Portones Negros	7,9	5	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR02	Guaviyú – Cerrilda	16	6	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR03	Cerro Chapeu	15	6	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR08	Punta de Corrales	15	5	Mantenimiento Ordinario
UYRVSA10	Masoller-L. Salto	27	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0018	Coronilla P. Gaspar	8,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0147	Bañado G. A. Cortume	16	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0119	Coronilla de Corrales	12,1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0085	Carancho (Cárcel)	2,9	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0008	Arroyo Sauce	2,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0122	Paso Gaire Médanos	16	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0025	Picada Sauzal	0,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0094	Cerro Pelado (Tambo)	12	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0149	Cerro Pelado (I)	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0244	Cerro Pelado (II)	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0215	Barrio Bisio. Amarillo	7,7	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0186	Camino Gozén	4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0188	Cuchilla tres cerros	2,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0217	Aserradero Carancho	2,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0254	Tres Puentes (I)	0,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0252	Tres Puentes (II)	0,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0250	Tres Puentes (III)	0,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0248	Tres Puentes (IV)	0,4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0246	Tres Puentes (V)	0,4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR16	Línea Divisoria	10	6	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR01	Línea Divisoria I	6,5	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0226	Represa OSE	4	6	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR14	L D. La Aurora	35	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0220	Sauzal-Rivera	2,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0216	Diligencia línea	4,4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0065	Jucum	0,4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0212	Amaya	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0208	Urufor	3,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0047	Don Noel	1	5	Mantenimiento Ordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UYRV0204	Entre Chacras Curt.	3,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0053	Entre Chacras Curt. I	1,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0210	P.Platón a LD	8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0184	C. FYMNSA	18	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0182	Fymnsa I	5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0174	Rincón de Moraes I	3,2	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0168	Rincón de Moraes II	0,4	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0081	Paso Enano	1,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0083	Las Tunitas (5boca)	0,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0091	Puerto Seco	0,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0089	Laguna del sol	1,35	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0218	Vivero	0,7	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0095	Paralelo Línea Div.	0,7	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0206	La Lata	3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0097	Gazapina	2,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0202	La Paloma	1,4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0198	Cerro Solito I	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0194	Cerro Solito II	0,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0190	Paso Serpa	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0111	Km 15 C. Chato	0,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0178	Batovi P. Sauce	4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0133	Carambula	6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR06	P. Corrales a V. Indart	13	5	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR04	V. Indart C. Pedro	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR05	L.D Cruz de San Pedro	8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0110	Guaviyú I	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRVBR07	Cerrillada I	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0098	Bañado San Luis	4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0046	Paso del Bote	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0038	Cerro Bonito	0,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0203	Aeropuerto Vichadero I	2,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0006	Zanja Onda Vichadero I	9	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0195	Zanja Onda Vichadero	18	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0199	Cerro Zafons	18	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0193	Cerro Zafons I	7	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0004	P. Garcia I	1,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0191	Paso del Puerto	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0024	P. Hospital la Higuera	15	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0230	P. Garcia	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0030	Cerros Blancos I	1	5	Mantenimiento Ordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UYRV0189	Higuera C. Blancos	6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0008	P. Sauce	3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0185	Arroyo Blanco I	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0064	Arroyo Blanco III	10	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0034	Cuchilla C. Blancos	12	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0181	Chirca Caraguatá	6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0179	Pueblo Socorro	2,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0010	P. Socorro Ruta 44	4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0042	El Ombú	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0165	Abrojal Ruta 44	3,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0161	California	4,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0175	Moirones	22	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0056	Rincón de los Rodriguez	4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0068	Camino de los Días I	3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0171	Picada de los Moirones	16	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0167	Cerro Grande	8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0066	Moirones I	1,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0112	Paso Lageado	3,1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0036	Cerro de las Piedras	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0153	Paso Bañado Gde	1,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0141	Las Flores I	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0139	Paso Casildo I	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0123	Coronilla de Corrales I	10,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0078	Paso del Blanquillo	1,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0135	Coronilla de Corrales II	13	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0114	Cerros de la Calera	3,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0144	Cañada de la Guayabera	10	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0166	Batovi I	6,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0043	Cerro Alegre	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0041	Buena Unión I	1,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0136	Buena Unión	0,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0140	Mangrullo Chico	3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0067	Curticeiras I	1,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0049	Cañada de la Divisa	5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0037	Parada Medina	3,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0164	Paso Ataques	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0176	Rincón de Moraes I	6	5	Mantenimiento Ordinario
UYARRV12	La Rosada	26	6	Mantenimiento Ordinario
UYRV0015	Sauzal-Tranqueras I	4,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0021	Brigada Civiles	1,2	5	Mantenimiento Ordinario



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

UYRV0124	Cerro de la Buena Vista	6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0122	Gaire La Calera	16	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0051	Gaire La Calera I	3,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV 0240	Gaire II Ruta 5	1	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0057	Tres Cerros II	3,4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0071	Tres Cerros I	19	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0063	Cerros Blancos Corrales II	1,2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0077	Cerros Blancos Corrales I	5,6	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0093	M. San Gregorio IV	3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0079	M. San Gregorio III	8,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0076	M. San Gregorio II	3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0070	M. San Gregorio I	3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0109	Viviendas Corrales	2	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0082	Cementerio Corrales	2,5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0090	Cerro Blanco I	2,3	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0001	Cascada del Indio	5	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0148	Laureles chico	0,8	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0003	Masoller I	2,4	5	Mantenimiento Ordinario
UYRV0005	La Palma I	1,6	5	Mantenimiento Ordinario



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Ejecución Proyecto 999

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2021 (con ajuste)	1º certificación (a marzo)	2º certificación (a abril)	3º certificación (a mayo)	4º certificación (a junio)	5º certificación (a julio)	6º certificación (Agosto)	7º certificación (Ejecución Setiembre)	8º certificación (Ejecución octubre)	9º certificación (Ejecución noviembre)	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6%	28.571.085	7.110.997	9.031.711	446.076	1.675.393	7.848.918	0	0	2.457.991	0	0	28.571.085	100%
Canelones	12%	60.232.856	0	24.483.083	7.981.916	14.462.669	8.038.213	0	0	615.923	4.651.052	0	60.232.856	100%
Cerro Largo	6%	33.388.077	0	0	30.515.677	0	0	0	0	0	2.872.400	0	33.388.077	100%
Colonia	5%	27.762.304	13.419.790	5.041.216	4.173.012	2.739.874	0	0	0	2.388.411	0	0	27.762.304	100%
Durazno	5%	27.711.694	2.520.537	22.807.101	0	0	0	0	0	2.384.056	0	0	27.711.694	100%
Flores	3%	14.842.466	0	4.258.910	5.560.718	3.745.931	0	0	0	1.276.908	0	0	14.842.466	100%
Florida	5%	23.990.416	0	21.926.503	0	0	0	0	0	2.063.912	0	0	23.990.415	100%
Lavalleja	5%	27.808.687	0	15.507.750	8.837.955	1.070.581	0	0	0	2.392.401	0	0	27.808.687	100%
Maldonado	4%	20.756.959	0	0	0	0	0	0	10.034.739	10.722.219	0	0	20.756.959	100%
Montevideo	3%	16.546.710	0	1.943.989	324.522	0	3.359.367	3.013.804	878.946	3.357.276	275.760	3.393.046	13.153.664	79%
Paysandú	6%	31.182.965	0	28.500.273	0	0	0	0	0	2.682.692	0	0	31.182.965	100%
Río Negro	4%	20.594.461	11.447.253	7.123.253	252.199	0	0	0	0	1.771.756	0	0	20.594.461	100%
Rivera	4%	23.060.498	0	12.232.129	2.297.289	2.985.260	2.729.725	832.183	0	1.983.911	0	0	23.060.498	100%
Rocha	5%	23.255.459	0	21.254.775	0	0	0	0	0	2.000.683	0	0	23.255.458	100%
Salto	6%	31.688.071	28.880.802	0	81.122	0	0	0	0	0	2.726.147	0	31.688.071	100%
San José	4%	22.670.631	0	0	0	20.720.261	0	0	0	1.950.370	0	0	22.670.631	100%
Soriano	5%	23.199.773	0	21.203.880	0	0	0	0	0	1.995.893	0	0	23.199.773	100%
Tacuarembó	7%	36.719.323	12.163.017	4.191.259	9.051.878	7.893.324	260.857	0	0	3.158.989	0	0	36.719.323	100%
Treinta y Tres	4%	20.772.567	0	0	1.246.189	17.739.300	0	0	0	0	1.787.079	0	20.772.567	100%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>514.755.002</b>	<b>75.542.396</b>	<b>199.505.832</b>	<b>70.768.553</b>	<b>73.032.592</b>	<b>22.237.080</b>	<b>3.845.988</b>	<b>10.913.685</b>	<b>43.203.391</b>	<b>12.312.437</b>	<b>3.393.048</b>	<b>511.361.954</b>	<b>99%</b>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**3.3 Pagos Proyecto 999**

Departamento	Ejecución acumulada incluyendo Certificación Noviembre	Pagos Abril	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos previstos Diciembre	Saldo
Artigas	28.571.085	7.110.997	9.031.711	446.075	1.675.393	7.848.918	-	2.457.991	-	-
Canelones	60.232.856	-	24.483.083	7.981.916	14.462.669	8.038.213	-	615.923	4.651.052	-
Cerro Largo	33.388.077	-	-	30.515.677	-	-	-	-	2.872.400	-
Colonia	27.762.304	13.419.790	5.041.217	4.173.012	2.739.874	-	-	2.388.411	-	-
Durazno	27.711.694	2.520.537	22.807.101	-	-	-	-	2.384.056	-	-
Flores	14.842.466	-	4.258.910	5.560.718	3.745.931	-	-	1.276.907	-	-
Florida	23.990.415	-	21.926.503	-	-	-	-	2.063.912	-	-
Lavalleja	27.808.687	-	15.507.750	8.837.955	1.070.581	-	-	2.392.401	-	-
Maldonado	20.756.959	-	-	-	-	-	10.034.739	10.722.220	-	-
Montevideo	13.153.664	-	1.943.989	324.522	-	3.359.367	3.892.750	3.357.276	275.760	-
Paysandú	31.182.965	-	28.500.273	-	-	-	-	2.682.692	-	-
Río Negro	20.594.461	11.447.253	7.123.253	252.199	-	-	-	1.771.756	-	-
Rivera	23.060.498	-	12.232.128	2.297.290	2.985.260	2.729.725	832.184	1.983.911	-	-
Rocha	23.255.458	-	21.254.775	-	-	-	-	2.000.683	-	-
Salto	31.688.071	28.880.802	-	81.122	-	-	-	-	2.726.147	-
San José	22.670.631	-	-	-	20.720.261	-	-	1.950.370	-	-
Soriano	23.199.773	-	21.203.880	-	-	-	-	1.995.893	-	-
Tacuarembó	36.719.323	12.163.017	4.191.258	9.051.878	7.893.324	260.857	-	3.158.989	-	-
Treinta y Tres	20.772.567	-	-	1.246.189	17.739.300	-	-	-	1.787.078	-
<b>Total</b>	<b>511.361.954</b>	<b>75.542.396</b>	<b>199.505.831</b>	<b>70.768.553</b>	<b>73.032.593</b>	<b>22.237.080</b>	<b>14.759.673</b>	<b>43.203.391</b>	<b>12.312.437</b>	<b>0</b>