

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

Febrero 2022



Uruguay **Presidencia**



**CONGRESO
DE INTENDENTES**





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2021/1185 Acondicionamiento urbano de la Avda. Batlle y Ordoñez de la ciudad de Nueva Helvecia

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Continuación del acondicionamiento urbano de la Avda. Batlle y Ordoñez de la ciudad de Nueva Helvecia en una extensión de 1200m llegando hasta la rotonda con Ruta Nº52. El proyecto incluye la construcción de 1800m² de ciclovía, 4200m² de veredas en ambos lados de la avenida, cantero en aceras y 103 luminarias de tipo peatonal y vial, iguales a las existentes en tramo 1.

Objetivo general: Mejora y calificación del equipamiento urbano de la Avda. Batlle y Ordoñez, principal acceso y estructurador urbano de la ciudad.

Objetivos específicos:

- Construcción de 1800m² de ciclovía.
- Construcción de 4200m² de veredas en ambos lados de la avenida.
- Cantero en aceras.
- Colocación de 103 luminarias iguales a las existentes, de tipo peatonal y vial.

Beneficiarios: Población de la localidad y turistas nacionales y extranjeros. Población en general por tratarse de Ruta Nº52.

Técnicos Responsables GD: Arq. Manuel Odriozola y Arq. Marcelo Guglielmini

Tipo de proyecto: Espacios públicos

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| Monto básico | \$ 37:755.490 | \$ 32:092.166 | \$ 5:663.324 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Se ajustarán los precios del rubrado según contrato con empresa adjudicataria de la licitación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2020/1078 Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo

Departamento: Colonia

Técnica supervisora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La ampliación consiste en:

- Retiro de línea de media tensión de UTE.
- Ejecución de cordón cuneta, entubados y tendido de tierra en faja de canteros que se agregan a los previstos originalmente.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 7:609.847 | \$ 6:468.370 | \$ 1:141.477 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Departamento | Identificador | Nombre | Técnicos/as evaluadores | Fecha de ingreso | Comentarios |
|--------------|---------------|---|-------------------------|------------------|---|
| Artigas | FDI2021/1100 | Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión | Ing. Guillermo Pepe | 2021-07-08 | El 25/01/2022 se reiteró la solicitud de información a la Intendencia realizada en noviembre de 2021. La Intendencia respondió que tiene presente la solicitud y que va a dar respuesta a la brevedad. A la fecha no se ha recibido respuesta. |
| Artigas | FDI2021/1125 | Mejora vial de calles del Municipio de Bella Unión | Ing. Guillermo Pepe | 2021-08-11 | El 25/01/2022 se reiteró la solicitud de información a la Intendencia realizada en noviembre de 2021. La Intendencia respondió que tiene presente la solicitud y que va a dar respuesta a la brevedad. A la fecha no se ha recibido respuesta. |
| Durazno | FDI2021/1156 | Consolidación del barrio BUEM de la ciudad de Durazno | Arq. Alicia Varela | 2021-10-06 | La contraparte informó que se desistirá del proyecto. Por lo que se solicitó el envío de nota formal con la justificación correspondiente. |
| Flores | FDI2021/1192 | Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad | Ing. Manuel Solari | 2021-12-22 | Se está estudiando la documentación del proyecto y se mantuvieron intercambios con los técnicos departamentales. De lo anterior, resulta que queda información pendiente de recibir. También se acordó la fecha para la visita de evaluación para el 16/02/2022. |
| Florida | FDI2021/1065 | Rehabilitación de pavimentos en localidades de Capilla del Sauce | Ing. Mario Capote | 2021-06-16 | Se solicitó información sobre del avance de proyecto el 04/02/2022 y el 09/02/2022 se notificó por parte de la Intendencia que no se ha concretado avance del mismo. |
| Florida | FDI2021/1078 | Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Nico Pérez | Ing. Mario Capote | 2021-06-22 | Se solicitó información sobre del avance de proyecto el 04/02/2022 y el 09/02/2022 se notificó por parte de la Intendencia que no se ha concretado avance del mismo. |
| Florida | FDI2021/1127 | Infraestructura vial de las localidades de Alejandro Gallinal y San Gabriel | Ing. Mario Capote | 2021-08-17 | <p>El 09/02/2022 se realiza devolución por parte de la Intendencia, a la Nota N°296/R/2021 enviada por equipo evaluador FDI el 27/10/2021, enviando información que da avance en el proceso de evaluación, pero no es suficiente para complementar el mismo. Se detalla a continuación la información que falta por enviar para completar el proceso y dar aprobación al proyecto.</p> <p>Hidráulica:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Se presenta una concisa tabla del cálculo hidrológico, respecto a la solución hidráulica no se presenta cálculo sino una descripción de la solución adoptada sin cálculo asociado. Presentar el proceso de cálculo mediante el cual se llega al diseño hidráulico (Ver especificaciones técnicas en el mail enviado el 27/10/2021).2 - Considerar incorporar alcantarilla en calle 10 y Juana de Ibarburu.3 - Revisar el curso de agua en predio privado (servidumbre o resolución de la Intendencia), en la calle El Gaucho entre El Baqueano y Los Potros.4 - Revisar en la calle 9 donde está el colector la presentación de (servidumbre o resolución de la Intendencia).5 - Se debe incluir un estudio de las redes de saneamiento posibles a ejecutar en el futuro, coordinando con OSE este relevamiento. |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>6 - Revisar las condiciones actuales de los colectores existentes (sedimentación, rotura), estado de bocas de tormenta y de registros de inspección.</p> <p>Planos ejecutivos a presentar:</p> <p>1 - Plano de relevamiento de obras de saneamiento (en caso de que haya existencia).</p> <p>2 - Planos de detalles de bocas de tormenta, registros de inspección y cabezales de alcantarillas.</p> <p>Vial:</p> <p>1 - Presentar la memoria de cálculo de pavimentos actualizada en fecha y proyecto, ya que la que se presenta es la del proyecto 25 Mayo y Cardal. Presentar ensayos in situ de capacidad portante, en caso de que se vaya a usar en el cálculo de pavimento la base existente.</p> <p>2 - Se propone estudiar la aplicar un tratamiento bituminoso doble con sellado para alargar la vida útil de la capa de rodadura en la calle Dr. Alberto Gallinal.</p> <p>3 - Se propone restudiar la inclusión de veredas y sus componentes en San Gabriel, para dar continuidad a la trama vial que existe en el pueblo que da acceso a la escuela, al parque, y al centro comunal. Se constató en la visita que había niños jugando en la plaza de juegos.</p> <p>Planos ejecutivos a presentar:</p> <p>1 - Planta de viales, veredas, rampas, niveles por barrio o zona (San Gabriel y Alejandro Gallinal). Las veredas y rampas en caso de que lo lleve y donde existan cordones cuneta presentar en la planta.</p> <p>2 - Cortes transversales y longitudinales de las calles indicando cota de terreno y cota de proyecto, pendientes y acordamientos (Ajustar el existente CBR 70% u 80%, no concuerda con el cálculo).</p> <p>3 - Plano de detalle de paquete estructural (idem el anterior).</p> <p>4 - Plano de detalle de rampas, entradas y veredas.</p> <p>Iluminación:</p> <p>1 - Presentar memoria eléctrica de la red que se va a completar en las zonas donde es deficiente.</p> <p>2 - Planos ejecutivos a presentar planta de alumbrado existente (Delimitar la existente de la red que se va a colocar nueva, no está claro en la planta).</p> <p>Seguridad vial:</p> <p>1 - Se solicita realizar un estudio de señalización en los empalmes con la Ruta N°56 y N°6 en la localidad de San Gabriel. (Consultar con MTOP la solución dada y si necesita alguna solución desde la ruta al pueblo).</p> |
|--|--|--|--|--|



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | | Generales: 1 - Presentar formulario de presentación de proyecto (ajustar). 2 - Presentar la planilla de presupuesto dividida en Gallinal y San Gabriel, con los rubros y cantidades específicos que se van a ejecutar en cada uno (ajustar). 3 - Modificar la memoria constructiva detallada por rubros según los cambios que se le hagan al proyecto, explicando la forma de ejecución, detalles técnicos, ensayos a realizar, etc. (ajustar). 4 - Cronograma presentado a 11 meses (ajustar los rubros). 5 - Presentar el rubrado, planilla de apertura de metrajes y memorias ajustadas con lo solicitado. (Ajustar) 6 - Se propone incluir un rubro para reparación de cabezales de alcantarillas. |
|-----------|--------------|---|---|------------|---|
| Florida | FDI2021/1187 | Iluminación de la calle Andrés Arocena Nocetti de la ciudad de Florida | Ing. María Indarte | 2021-12-06 | En estudio la documentación del proyecto. |
| Rio Negro | FDI2022/1006 | Rehabilitación urbana en arterias céntricas de la ciudad de Young | Ing. Francisco Sorribas | 2022-02-08 | Proyecto ingresado el 08/02/2022, en estudio la documentación del mismo. La semana del 21/02/2022 se realizará recorrida in situ. |
| Rio Negro | FDI2022/1005 | Acondicionamiento urbano barrios J3, La Toma y Barrancas de Cánepa | Ing. Francisco Sorribas | 2022-02-08 | Proyecto ingresado el 08/02/2022, en estudio la documentación del mismo. La semana del 21/02/2022 se realizará recorrida in situ. |
| Rivera | FDI2021/1007 | Reforma y acondicionamiento del teatro municipal de la ciudad de Rivera | Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira | 2021-03-01 | Se continua a la espera del envío de los pendientes del proyecto, anteriormente comunicados mediante nota de evaluación en marzo 2021. Posteriormente luego de efectuar la visita al lugar, se hace una devolución recordando la información faltante del proyecto a la que se incorporan nuevas consideraciones que surgieron durante la visita y que fueron tratadas conjuntamente en el sitio. |
| Rivera | FDI2022/1002 | Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras | Ing. Ricardo Gamboa | 2022-01-03 | Realizado el informe de evaluación correspondiente, se está a la espera de la respuesta por parte de la Intendencia. Algunas de las observaciones transmitidas refieren a: i) Requerimiento de la nota del firmada por el Alcalde para que el proyecto sea considerado en territorio municipalizado, ii) Contratos para la ejecución de las obras, iii) Inclusiones de obras necesarias para cumplir con la consolidación barrial buscada con este proyecto. |
| Rivera | FDI2022/1001 | Construcción e infraestructura vial en Villa Vichadero | Ing. Ricardo Gamboa | 2022-01-03 | En proceso de revisión de la documentación recibida y se coordina la visita de evaluación para la tercera semana de febrero 2022 de acuerdo a la disponibilidad de la contraparte de la Intendencia. |
| Rocha | FDI2022/1003 | Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos | Arq. Iris Rozada e Ing. Manuel Solari | 2022-02-03 | En estudio la documentación del proyecto. Se está coordinando la visita. |
| Rocha | FDI2021/1188 | Bacheo y recapado de calle Dr. Mario Anza en la ciudad de Rocha | Ing. Guillermo Pepe | 2021-12-08 | Se coordinó con la Intendencia la visita de evaluación al sitio. |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------------|--|
| Rocha | FDI2021/1184 | Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha | Ing. Guillermo Pepe | 2021-11-18 | Se coordinó con la Intendencia la visita al sitio, adicionalmente se solicitó información complementaria al proyecto (apertura de metrajes, memoria hidráulica, etc.). |
| Salto | FDI2021/1152 | Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución | Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira | 2021-09-24 | El 28/01/2021 se recibió avances del proyecto, los mismos se encuentran en estudio. |
| Salto | FDI2021/1117 | Construcción de ciclovía en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja | Arq. Alberto Leira | 2021-07-27 | Se mantuvo comunicación con el técnico de la Intendencia a los efectos de realizar los ajustes del proyecto para su viabilidad. Se espera la remisión de los recaudos correspondientes. |
| Salto | FDI2021/1105 | Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto | Ing. Manuel Solari | 2021-07-14 | A la espera de la documentación complementaria solicitada a la Intendencia. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que será necesario un ajuste de la misma en caso que se quiera ejecutar la obra en el presente año. |
| Salto | FDI2021/1073 | Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín | Arq. Alberto Leira | 2021-06-16 | Se continúa esperando la dilucidación sobre la titularidad del predio. La Intendencia se encontraba en negociaciones con la Curia que es la propietaria del lugar donde se proyecta la edificación. |
| Salto | FDI2021/1018 | Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto | Ing. Manuel Solari | 2021-04-05 | El proyecto se inició en el PDGS pero la Intendencia solicitó financiamiento del Programa FDI. Por dicha razón, ambos programas estarán participando del proyecto. La apertura de la licitación se realizó el 05/07/2021 pero todavía no se ha terminado el proceso de adjudicación por lo que todavía faltan algunos meses para el comienzo de la obra. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que será necesario un ajuste de la misma en caso que se quiera ejecutar en el presente año. |
| San José | FDI2022/1004 | Adquisición de maquinaria vial | Ing. Guillermo Pepe | 2022-02-08 | En estudio la documentación del proyecto. |
| San José | FDI2022/1007 | Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo, barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas | Ing. María Indarte | 2022-02-10 | En estudio la documentación del proyecto. |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

12º Certificación 2021 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Certificaciones - Ejecución Diciembre/2021 | | | |
|--|--------------|---|----------------------|
| Organismo | Codproyecto | Nombre Proyecto | Monto certificado \$ |
| Artigas - OPP | FDI2019/1020 | Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas | 596.654 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1005 | Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas | 7.067.817 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1006 | Construcción de ciclovía y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas | 4.004.620 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1091 | Adquisición de maquinaria | 3.001.478 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1114 | Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión | 199.308 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1115 | Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión | 197.208 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1120 | Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas | 5.698.678 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1134 | Mejora de la eficiencia del servicio de maquinaria agrícola | 3.103.097 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1139 | Adquisición de maquinaria | 3.498.906 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1172 | Mantenimiento de calles varias de la ciudad de Bella Unión | 4.282.790 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1173 | Promoción de emprendimientos productivos | 920.690 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1190 | Mantenimiento de calles del Municipio de Baltasar Brum | 13.067.183 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1191 | Mantenimiento de calles del Municipio Tomás Gomensoro | 3.184.468 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1012 | Mantenimiento del Lago Buenos Aires | 2.532.013 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1050 | Recuperación de pavimentos asfálticos en Costa de Oro | 1.153.011 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1064 | Gimnasio polideportivo en Ciudad de la Costa | 7.146.322 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1075 | Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera | 2.755.348 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1076 | Rehabilitación de pavimentos en Estación Atlántida - Cristo | 3.277.704 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | |
|-------------------|--------------|---|------------|
| | | Obrero | |
| Canelones - OPP | FDI2021/1119 | Construcción de infraestructura vial en torno al circuito hidráulico de Parque del Plata norte | 4.136.278 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1140 | Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2 | 8.715.542 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1186 | Proyecto de mejoras en la infraestructura costera en Parque del Plata y Atlántida | 5.154.983 |
| Cerro Largo - OPP | FDI2019/1040 | Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo | 25.430.442 |
| Cerro Largo - OPP | FDI2021/1028 | Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo | 6.530.187 |
| Cerro Largo - OPP | FDI2021/1143 | Fortalecimiento productivo del área no municipalizada de Cerro Largo | 4.452.698 |
| Cerro Largo - OPP | FDI2021/1180 | Mantenimiento de calles en la ciudad Fraile Muerto y Lago Merín | 14.900.629 |
| Colonia - OPP | FDI2021/1121 | Mercado de artesanos de Colonia | 915.845 |
| Durazno - OPP | FDI2020/1088 | Remodelación Plaza Maestro Rural de la ciudad de Durazno | 313.666 |
| Durazno - OPP | FDI2020/1092 | Reconstrucción de pavimentos en diferentes barrios de la ciudad de Durazno | 5.419.823 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1010 | Granja comunitaria | 329.091 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1047 | Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno | 12.337.628 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1055 | Fondo rotatorio ovino | 59.135 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1074 | Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen | 3.253.116 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1085 | Compra de maquinaria para la localidad de Sarandí del Yí | 13.574.699 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1099 | Repavimentación de calles en el barrio BUEM de la ciudad de Durazno | 5.026.294 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1131 | Construcción de alcantarilla H sobre Arroyo Las Arenas en la localidad de Aguas Buenas - San Jorge | 1.198.722 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1133 | Adecuación de barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Durazno | 2.360.519 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1177 | Compra de maquinaria | 10.038.396 |
| Flores - OPP | FDI2021/1104 | Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas | 2.792.947 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------|
| | | | |
| Flores - OPP | FDI2021/1111 | Espacio Aula para el Programa Huertas para el Desarrollo | 904.336 |
| Florida - OPP | FDI2017/1034 | Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento | 66.300 |
| Florida - OPP | FDI2018/1010 | Mejora en infraestructura urbana de la localidad de Casupá | 583.525 |
| Florida - OPP | FDI2018/1042 | Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos | 6.669.785 |
| Florida - OPP | FDI2019/1009 | Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida | 515.771 |
| Florida - OPP | FDI2020/1081 | Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos | 2.694.583 |
| Florida - OPP | FDI2021/1037 | Infraestructura vial en la localidad de Independencia | 4.018.969 |
| Florida - OPP | FDI2021/1079 | Albergue transitorio animal | 1.147.538 |
| Florida - OPP | FDI2021/1082 | Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida | 71.451 |
| Florida - OPP | FDI2021/1096 | Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal | 2.526.471 |
| Florida - OPP | FDI2021/1108 | Mantenimiento de calles en las localidades de Illescas y Cerro Chato | 238.056 |
| Florida - OPP | FDI2021/1141 | Fortalecimiento de los servicios de salubridad e higiene en el departamento de Florida | 6.983.121 |
| Florida - OPP | FDI2021/1158 | Pavimento de hormigón en calle Lavalleja de la ciudad de Florida | 296.037 |
| Lavalleja - OPP | FDI2017/1029 | Recuperación de calles urbanas en el departamento de Lavalleja | 2.355.805 |
| Lavalleja - OPP | FDI2018/1011 | Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas | 302.056 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1024 | Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas | 287.639 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1048 | Corredor Minas - Polancos Etapa 2 | 6.727.005 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1057 | Adquisición de maquinaria | 8.954.603 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1058 | Adquisición retorexavadora | 1.017.534 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | |
|-----------------|--------------|--|------------|
| | | para el Municipio de Mariscal | |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1066 | Adquisición de retroexcavadora para el Municipio de Batlle y Ordoñez | 1.020.013 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1067 | Construcción de vestuarios y baños en Solís de Mataojo | 447.833 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1098 | Apoyo a pequeños productores rurales en el acceso al agua | 769.065 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1110 | Accesos norte a la ciudad de Minas | 3.501.132 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1123 | Reciclado de calles en José Pedro Varela | 17.003.825 |
| Maldonado - OPP | FDI2021/1086 | Acceso a la Casona Lussich y parque | 1.932.056 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1004 | Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú | 31.110 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1068 | Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas | 907.594 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1116 | Avenida Wilson Rodríguez de la localidad de Chapicuy | 2.201.240 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1137 | Construcción de cordón cuneta y tratamiento bituminoso para la localidad de Tambores | 1.566.832 |
| Río Negro - OPP | FDI2017/1053 | Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young | 590.222 |
| Río Negro - OPP | FDI2019/1027 | Pavimentos exteriores y acondicionamiento urbano del entorno de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Young | 22.238.270 |
| Río Negro - OPP | FDI2020/1007 | Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young | 178.887 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1035 | Fortalecimiento de saberes para desarrollar actividades que generen ingresos directos o indirectos | 507.674 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1053 | Adquisición de maquinaria | 2.937.407 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1059 | Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos | 1.884.625 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1093 | Mantenimiento de calles urbanas en Nuevo Berlín | 439.432 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1094 | Mantenimiento de calles urbanas en San Javier | 475.339 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1113 | Potenciar y mejorar la unidad demostrativa de producción agroecológica Fray Bentos | 906.995 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1146 | Reconstrucción de la pista de | 2.064.334 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | |
|-----------------|--------------|--|------------|
| | | ciclismo de Fray Bentos | |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1171 | Mantenimiento reconstrucción de obras de arte en caminos rurales | 446.016 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1178 | Mantenimiento hormigones de giro y tratamientos bituminosos en Fray Bentos | 474.639 |
| Rivera - OPP | FDI2020/1018 | Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera | 51.004 |
| Rivera - OPP | FDI2020/1085 | Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente | 104.871 |
| Rivera - OPP | FDI2021/1107 | Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera | 115.202 |
| Rivera - OPP | FDI2021/1126 | Mantenimiento de pavimentos en el Municipio de Minas de Corrales | 19.265.561 |
| Rivera - OPP | FDI2021/1130 | Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera | 2.227.854 |
| Rivera - OPP | FDI2021/1138 | Análisis de los marcos legales para la facilitación del desarrollo de un Hub Logístico Rivera en la frontera norte del Uruguay | 366.364 |
| Rocha - OPP | FDI2018/1031 | Diseño y colocación de cartelería y accesibilidad al medio físico en espacios públicos y turísticos del departamento de Rocha | 942.523 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1002 | Reconstrucción de alcantarilla en Castillos | 921.351 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1003 | Pavimentación de MEVIR en distintas localidades | 4.460.298 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1013 | Pavimentación de calles en MEVIR 3 y 4 de la ciudad de Lascano | 4.512.471 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1039 | Pavimentación en complejos MEVIR con perfil rural en las localidades de 18 de Julio y La Coronilla | 1.213.217 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1106 | Adecuación del parque de maquinaria | 5.247.216 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1166 | Equipos y maquinaria básica para apoyo a pequeños productores | 750.655 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1181 | Desarrollo de la apicultura en el departamento de Rocha | 759.090 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1189 | Pavimentación de calles en balneario La Paloma, Aguada y | 4.856.647 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | |
|----------------|--------------|---|------------|
| | | Costa Azul | |
| Salto - OPP | FDI2019/1004 | Central Hortícola Salto | 6.490.074 |
| Salto - OPP | FDI2020/1026 | Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto | 806.164 |
| Salto - OPP | FDI2020/1060 | Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1 | 10.996.653 |
| Salto - OPP | FDI2021/1001 | Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto | 13.804.742 |
| Salto - OPP | FDI2021/1021 | Bacheo de calles de hormigón en el centro urbano en la ciudad de Salto | 1.730.458 |
| Salto - OPP | FDI2021/1030 | Compra de máquinas y equipos | 5.283.504 |
| Salto - OPP | FDI2021/1032 | Mantenimiento edificio Palacio Córdoba de la ciudad de Salto | 650.518 |
| Salto - OPP | FDI2021/1044 | Construcción salón comunal y oficina Sarandí de Arapey en el Municipio Matajojo | 2.672.693 |
| Salto - OPP | FDI2021/1052 | Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja | 514.824 |
| Salto - OPP | FDI2021/1090 | Plaza barrio Artigas de la ciudad de Salto | 104.228 |
| Salto - OPP | FDI2021/1102 | Fortalecimiento institucional de la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto | 807.227 |
| Salto - OPP | FDI2021/1148 | Compra de máquinas y equipos | 2.725.135 |
| Salto - OPP | FDI2021/1151 | Compra de máquinas para el Municipio de Belén | 2.316.296 |
| Salto - OPP | FDI2021/1153 | Compra de máquina cilindro compactador liso para el Municipio de Matajojo | 1.506.767 |
| Salto - OPP | FDI2021/1167 | Compra de máquina retroexcavadora con accesorios para el Municipio de Valentín | 1.556.481 |
| San José - OPP | FDI2021/1009 | Pavimentación camino Picardo | 8.013.304 |
| San José - OPP | FDI2021/1033 | Adquisición de maquinaria | 3.101.334 |
| San José - OPP | FDI2021/1034 | Pavimentación en Ecilda Paullier | 1.100.336 |
| San José - OPP | FDI2021/1083 | Soluciones de agua subterránea para productores familiares de San José | 2.133.316 |
| San José - OPP | FDI2021/1089 | Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables | 270.425 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | |
|----------------------|--------------|--|------------|
| San José - OPP | FDI2021/1150 | Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo - barrio Exposición | 2.719.535 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1069 | Mejoramiento vial y paisajístico en monumento Obelisco de la localidad de Cardona | 278.936 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1071 | Repavimentación con carpeta asfáltica de calles de Mercedes | 5.959.372 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1088 | Acondicionamiento y reconstrucción de obras pluviales, entubado de canalón sobre calle Reyles en Palmitas | 2.128.910 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2019/1002 | Terminal de ómnibus Paso de los Toros | 6.980.291 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1042 | Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó | 4.661.848 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1062 | Fortalecimiento de los servicios de higiene de la ciudad de Tacuarembó | 8.888.883 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1072 | Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva | 208.300 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1081 | Adquisición de maquinaria | 28.469.571 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1097 | Desarrollo del turismo para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo del turismo | 3.205.163 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1132 | Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco | 1.689.740 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1144 | Plan de mantenimiento vial | 786.539 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2021/1174 | Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó | 3.212.017 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2017/1060 | Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres | 2.249.875 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2018/1014 | Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara | 1.410.515 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2018/1038 | Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres | 283.955 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2018/1039 | Treinta y Tres: naturaleza que inspira | 220.221 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2020/1050 | Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de calle 4 de Octubre de la ciudad de Treinta y Tres | 998.815 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|----------------------|--------------|--|--------------------|
| Treinta y Tres - OPP | FDI2020/1054 | Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la calle Carmelo Colmán de la ciudad de Treinta y Tres | 802.488 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1011 | Adquisición de maquinaria | 11.717.023 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1017 | Embelllecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres | 5.853.586 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1060 | Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres | 5.890.384 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1147 | Modernización de la Plaza de Deportes de la ciudad de Treinta y Tres | 1.972.848 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1149 | Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres | 6.199.538 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1170 | EcoPredio | 1.005.911 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1176 | Plan director de arbolado | 373.797 |
| Total | | | 522.059.924 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

12º Certificación 2021 complemento Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Certificaciones - Ejecución Complemento Diciembre/2021 | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------------|
| Organismo | Codproyecto | Nombre Proyecto | Monto certificado \$ |
| Canelones | FDI2021/1186 | Mejoras en infraestructura costera de Parque del Plata y Atlántida | 4.257.300 |
| Flores - OPP | FDI2021/1111 | Espacio Aula para el Programa Huertas para el Desarrollo | 86.014 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1047 | Recuperación de pavimentos en Av. José Gómez de la ciudad de Durazno | 11.428.367 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1074 | Cerramiento de piscina en Villa del Carmen | 1.232.527 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1131 | Construcción de alcantarilla H sobre Aº Las Arenas zona Aguas Buenas - San Jorge | 803.155 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1133 | Adecuación del barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Durazno | 1.739.825 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1116 | Avda. Wilson Rodríguez de la localidad de Chapicuy | 4.918.645 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1137 | Construcción de cordón cuneta y tratamiento bituminoso en Tambores | 5.619.470 |
| Salto - OPP | FDI2021/1044 | Construcción de salón comunal y oficina Sarandí de Arapey en el Municipio de Mataojo | 1.292.600 |
| Total | | | 31.377.903 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Certificaciones - Ejecución Enero/2022 | | | |
|--|--------------|---|----------------------|
| Organismo | Codproyecto | Nombre Proyecto | Monto certificado \$ |
| Artigas - OPP | FDI2021/1005 | Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas | 7 665 690 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1006 | Construcción de ciclovia y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas | 2 258 385 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1173 | Promoción de emprendimientos productivos | 1 004 870 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1190 | Mantenimiento de calles del Municipio de Baltasar Brum | 464 725 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1191 | Mantenimiento de calles del Municipio Tomás Gomensoro | 475 537 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1064 | Gimnasio polideportivo en Ciudad de la Costa | 5 385 149 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1075 | Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera | 26 954 795 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1140 | Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2 | 4 189 397 |
| Cerro Largo - OPP | FDI2021/1028 | Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo | 20 485 019 |
| Colonia - OPP | FDI2020/1078 | Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo | 7 200 450 |
| Colonia - OPP | FDI2020/1083 | Plaza Indígena y 16 de Junio de la ciudad de Colonia del Sacramento | 3 924 942 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------|
| Colonia - OPP | FDI2020/1084 | Construcción de estacionamiento en la Plaza de Toros del Real de San Carlos | 5 430 764 |
| Colonia - OPP | FDI2021/1031 | Asesoramiento técnico para la elaboración de proyecto ejecutivo y dirección obra proyecto Construcción espacio público Plaza Centenario en Miguelete | 124 440 |
| Colonia - OPP | FDI2021/1045 | Adquisición bulldozer | 2 719 997 |
| Colonia - OPP | FDI2021/1051 | Rehabilitación de pavimentos asfálticos en zona este del departamento | 4 703 484 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1099 | Repavimentación de calles en el barrio BUEM de la ciudad de Durazno | 1 565 676 |
| Durazno - OPP | FDI2021/1131 | Construcción de alcantarilla H sobre Arroyo Las Arenas en la localidad de Aguas Buenas - San Jorge | 1 170 435 |
| Flores - OPP | FDI2021/1104 | Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas | 1 809 518 |
| Florida - OPP | FDI2017/1074 | Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable | 102 000 |
| Florida - OPP | FDI2021/1079 | Albergue transitorio animal | 27 975 |
| Florida - OPP | FDI2021/1082 | Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida | 71 451 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1048 | Corredor Minas - Polancos Etapa 2 | 655 929 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1058 | Adquisición retorexavadora para el Municipio de Mariscala | 1 017 534 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|-----------------|--------------|--|------------|
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1067 | Construcción de vestuarios y baños en Solís de Mataojo | 1 047 938 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1098 | Apoyo a pequeños productores rurales en el acceso al agua | 2 724 718 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1110 | Accesos norte a la ciudad de Minas | 1 067 039 |
| Maldonado - OPP | FDI2020/1022 | Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de barrio Laussana en Municipio de Maldonado | 1 878 004 |
| Maldonado - OPP | FDI2021/1086 | Acceso a la Casona Lussich y parque | 734 262 |
| Maldonado - OPP | FDI2021/1087 | Infraestructura en Camino Lussich - Perimetral | 32 743 094 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1004 | Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú | 767 634 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1022 | Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú | 16 315 074 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1068 | Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas | 417 666 |
| Río Negro - OPP | FDI2019/1027 | Pavimentos exteriores y acondicionamiento urbano del entorno de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Young | 323 270 |
| Rivera - OPP | FDI2019/1031 | Acondicionamiento urbano de barrio Recreo | 468 934 |
| Rivera - OPP | FDI2019/1034 | Rehabilitación de la calle Oscar Riera en la ciudad de Rivera | 5 997 619 |
| Rivera - OPP | FDI2020/1018 | Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera | 51 000 |
| Rivera - OPP | FDI2020/1085 | Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente | 16 459 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|----------------|--------------|---|-----------|
| Rivera - OPP | FDI2021/1107 | Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera | 124 147 |
| Rivera - OPP | FDI2021/1126 | Mantenimiento de pavimentos en el Municipio de Minas de Corrales | 3 527 679 |
| Rivera - OPP | FDI2021/1130 | Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera | 281 750 |
| Rocha - OPP | FDI2017/1058 | Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez | 386 750 |
| Rocha - OPP | FDI2019/1041 | Pavimentación de la Avda. Agraciada en la ciudad de Rocha | 266 027 |
| Rocha - OPP | FDI2020/1059 | Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha | 646 475 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1003 | Pavimentación de MEVIR en distintas localidades | 559 467 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1189 | Pavimentación de calles en balneario La Paloma, Aguada y Costa Azul | 510 332 |
| Salto - OPP | FDI2018/1041 | Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local | 44 798 |
| Salto - OPP | FDI2019/1004 | Central Hortícola Salto | 2 653 528 |
| Salto - OPP | FDI2021/1052 | Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja | 163 016 |
| Salto - OPP | FDI2021/1102 | Fortalecimiento institucional de la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto | 355 462 |
| San José - OPP | FDI2021/1033 | Adquisición de maquinaria | 4 746 212 |
| Soriano - OPP | FDI2020/1009 | Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes | 906 165 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|----------------------|--------------|---|--------------------|
| Soriano - OPP | FDI2021/1069 | Mejoramiento vial y paisajístico en monumento Obelisco de la localidad de Cardona | 1 628 776 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1071 | Repavimentación con carpeta asfáltica de calles de Mercedes | 159 691 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1088 | Acondicionamiento y reconstrucción de obras pluviales, entubado de canalón sobre calle Reyles en Palmitas | 2 014 348 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1092 | Camino Roque P. Gil (acceso a Sacachispas) | 8 431 259 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1103 | Museo de la Industria en la ciudad de Mercedes | 1 591 357 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1122 | Implantación de viñedos en predio municipal de Bodega Mauá | 574 571 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1124 | Fortalecimiento pescadores artesanales de Villa Soriano | 1 361 439 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1136 | Recuperación de pavimentos de la localidad de José Enrique Rodó | 1 160 993 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1154 | Mejora de maquinaria y herramientas para productores hortícolas | 809 871 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2017/1060 | Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres | 221 490 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2018/1039 | Treinta y Tres: naturaleza que inspira | 117 331 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1011 | Adquisición de maquinaria | 769 313 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1060 | Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres | 206 767 |
| Total | | | 198 179 887 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Fondos comprometidos – Total

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Comprometido 2022 | | Comprometido 2023 (*) | | Comprometido 2024 (*) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 335.218.417 | 228% | 36.063.650 | 25% | 0 | 0% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 240.531.657 | 69% | 126.584.778 | 36% | 0 | 0% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 346.095.868 | 200% | 54.180.897 | 31% | 41.094.789 | 24% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 74.480.699 | 94% | 1.434.083 | 2% | 1.314.542 | 2% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 56.143.893 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 10.347.641 | 23% | 136.002 | 0% | 124.665 | 0% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 99.533.896 | 94% | 16.731.780 | 16% | 30.987.375 | 29% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 105.033.885 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 41.945.580 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 187.047.955 | 126% | 0 | 0% | 0 | 0% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 23.680.542 | 28% | 194.465 | 0% | 178.255 | 0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 190.620.940 | 109% | 6.960.801 | 4% | 4.756.495 | 3% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 55.895.401 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 212.878.674 | 121% | 56.155.742 | 32% | 0 | 0% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 74.416.257 | 73% | 23.592.804 | 23% | 2.029.584 | 2% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 58.301.697 | 61% | 485.969 | 1% | 445.459 | 0% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 225.645.880 | 124% | 0 | 0% | 0 | 0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 83.530.400 | 80% | 24.816.400 | 24% | 6.494.148 | 6% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 2.421.349.282 | 102% | 347.337.372 | 15% | 87.425.312 | 4% | Total |

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – Proyectos inversión

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Comprometido 2022 | | Comprometido 2023 (*) | | Comprometido 2024 (*) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 328.456.669 | 223% | 36.063.650 | 25% | 0 | 0% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 227.937.600 | 65% | 126.584.778 | 36% | 0 | 0% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 344.928.536 | 200% | 54.180.897 | 31% | 41.094.789 | 24% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 66.434.643 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 57.356.357 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 10.433.655 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 94.186.596 | 89% | 15.493.687 | 15% | 30.987.375 | 29% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 102.135.255 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 39.914.883 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 195.202.750 | 132% | 0 | 0% | 0 | 0% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 22.975.435 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 180.084.900 | 103% | 2.137.971 | 1% | 2.966.863 | 2% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 55.787.777 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 201.068.390 | 114% | 56.155.742 | 32% | 0 | 0% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 72.386.624 | 71% | 21.563.171 | 21% | 0 | 0% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 50.029.556 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 217.735.670 | 120% | 0 | 0% | 0 | 0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 79.385.682 | 76% | 24.028.346 | 23% | 6.494.148 | 6% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 2.346.440.978 | 99% | 336.208.242 | 14% | 81.543.175 | 3% | Total |

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 15% Proyectos en territorio municipalizado

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Comprometido 2022 | | Comprometido 2023 (*) | | Comprometido 2024 (*) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 93.348.221 | 63% | 36.063.650 | 25% | 0 | 0% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 36.257.072 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 12.839.027 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 31.250.004 | 39% | 0 | 0% | 0 | 0% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 18.824.661 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 3.911.000 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 8.222.284 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 10.850.920 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 1.909.188 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 1.690.859 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 152.646 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 5.500.739 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 9.082.086 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 23.863.527 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 14.784.825 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 33.890.164 | 36% | 0 | 0% | 0 | 0% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 7.977.685 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 20.027.946 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 334.382.854 | 14% | 36.063.650 | 2% | 0 | 0% | Total |

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 3% Proyectos de desarrollo productivo

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Comprometido 2022 | | Comprometido 2023 (*) | | Comprometido 2024 (*) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 6.761.748 | 4,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 12.594.057 | 3,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 1.167.332 | 0,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 8.046.056 | 10,10% | 1.434.083 | 1,80% | 1.314.542 | 1,65% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 20.063 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 230.580 | 0,51% | 136.002 | 0,30% | 124.665 | 0,28% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 5.347.300 | 5,06% | 1.238.093 | 1,17% | 0 | 0,00% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 2.898.630 | 2,62% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 2.030.697 | 2,92% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 2.383.320 | 1,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 705.107 | 0,82% | 194.465 | 0,23% | 178.255 | 0,21% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 10.536.040 | 6,02% | 4.822.830 | 2,76% | 1.789.632 | 1,02% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 107.624 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 11.810.284 | 6,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 2.029.633 | 2,00% | 2.029.633 | 2,00% | 2.029.584 | 2,00% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 8.272.141 | 8,68% | 485.969 | 0,51% | 445.459 | 0,47% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 7.910.210 | 4,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 4.144.718 | 3,98% | 788.054 | 0,76% | 0 | 0,00% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 86.995.540 | 3,67% | 11.129.129 | 0,47% | 5.882.137 | 0,25% | Total |

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución

Cierre ejecución 2021 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2021

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2021 Total | Ejecución acumulada | | Ejecución acumulada anterior | | Ejecución mensual (diciembre) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 136.334.011 | 136.334.011 | 100,0% | 87.511.113 | 64,2% | 48.822.898 | 35,8% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 323.381.637 | 323.381.628 | 100,0% | 284.253.128 | 87,9% | 39.128.500 | 12,1% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 160.044.273 | 159.695.643 | 99,8% | 108.381.687 | 67,7% | 51.313.956 | 32,1% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 73.765.263 | 73.764.909 | 100,0% | 72.849.064 | 98,8% | 915.845 | 1,2% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 112.184.669 | 112.184.669 | 100,0% | 43.069.706 | 38,4% | 69.114.963 | 61,6% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 41.492.961 | 41.492.959 | 100,0% | 37.709.662 | 90,9% | 3.783.297 | 9,1% | Flores |
| Florida | 4,46% | 97.914.604 | 97.914.608 | 100,0% | 72.103.001 | 73,6% | 25.811.607 | 26,4% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 102.524.933 | 102.524.933 | 100,0% | 60.138.423 | 58,7% | 42.386.510 | 41,3% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 64.325.066 | 64.325.049 | 100,0% | 62.392.993 | 97,0% | 1.932.056 | 3,0% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 137.212.168 | 137.212.166 | 100,0% | 121.967.274 | 88,9% | 15.244.892 | 11,1% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 79.253.750 | 79.253.750 | 100,0% | 46.109.910 | 58,2% | 33.143.840 | 41,8% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 162.020.128 | 162.020.128 | 100,0% | 139.889.272 | 86,3% | 22.130.856 | 13,7% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 95.280.130 | 95.280.099 | 100,0% | 71.616.632 | 75,2% | 23.663.467 | 24,8% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 162.678.747 | 160.755.332 | 98,8% | 107.496.969 | 66,1% | 53.258.363 | 32,7% | Salto |
| San José | 4,28% | 93.962.894 | 93.962.893 | 100,0% | 76.624.643 | 81,5% | 17.338.250 | 18,5% | San José |
| Soriano | 4,02% | 88.254.868 | 88.254.867 | 100,0% | 79.887.649 | 90,5% | 8.367.218 | 9,5% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 168.167.233 | 168.166.972 | 100,0% | 110.064.620 | 65,4% | 58.102.352 | 34,6% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 96.377.827 | 96.377.826 | 100,0% | 57.398.870 | 59,6% | 38.978.956 | 40,4% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.195.175.162 | 2.192.902.442 | 99,9% | 1.639.464.616 | 74,7% | 553.437.826 | 25,2% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2021

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2021 Total | Ejecución acumulada | | Ejecución acumulada anterior | | Ejecución mensual (diciembre) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 136.334.011 | 131.789.426 | 96,7% | 86.990.316 | 63,8% | 44.799.110 | 32,9% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 323.381.637 | 313.969.346 | 97,1% | 284.253.128 | 87,9% | 29.716.218 | 9,2% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 160.044.273 | 155.242.945 | 97,0% | 108.381.687 | 67,7% | 46.861.258 | 29,3% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 73.765.263 | 71.552.307 | 97,0% | 71.552.307 | 97,0% | 0 | 0,0% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 112.184.669 | 108.492.381 | 96,7% | 39.765.644 | 35,4% | 68.726.737 | 61,3% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 41.492.961 | 40.248.162 | 97,0% | 37.455.215 | 90,3% | 2.792.947 | 6,7% | Flores |
| Florida | 4,46% | 97.914.604 | 90.637.310 | 92,6% | 66.110.992 | 67,5% | 24.526.318 | 25,0% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 102.524.933 | 99.439.571 | 97,0% | 57.822.126 | 56,4% | 41.617.445 | 40,6% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 64.325.066 | 62.392.993 | 97,0% | 62.392.993 | 97,0% | 0 | 0,0% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 137.212.168 | 132.931.136 | 96,9% | 118.593.839 | 86,4% | 14.337.297 | 10,4% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 79.253.750 | 76.665.021 | 96,7% | 44.935.849 | 56,7% | 31.729.172 | 40,0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 162.020.128 | 157.159.524 | 97,0% | 137.893.963 | 85,1% | 19.265.561 | 11,9% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 95.280.130 | 91.452.684 | 96,0% | 70.241.484 | 73,7% | 21.211.200 | 22,3% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 162.678.747 | 114.467.831 | 70,4% | 67.699.541 | 41,6% | 46.768.290 | 28,7% | Salto |
| San José | 4,28% | 93.962.894 | 91.112.930 | 97,0% | 75.907.996 | 80,8% | 15.204.934 | 16,2% | San José |
| Soriano | 4,02% | 88.254.868 | 85.336.947 | 96,7% | 76.969.729 | 87,2% | 8.367.218 | 9,5% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 168.167.233 | 163.110.996 | 97,0% | 108.422.107 | 64,5% | 54.688.889 | 32,5% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 96.377.827 | 92.296.823 | 95,8% | 55.201.751 | 57,3% | 37.095.072 | 38,5% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.195.175.162 | 2.078.298.333 | 94,7% | 1.570.590.667 | 71,5% | 507.707.666 | 23,1% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2021

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2021 Total | Ejecución acumulada | | Ejecución acumulada anterior | | Ejecución mensual (diciembre) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 136.334.011 | 20.731.649 | 15% | 0 | 0% | 20.731.649 | 15% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 323.381.637 | 133.381.497 | 41% | 130.849.484 | 40% | 2.532.013 | 1% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 160.044.273 | 25.960.043 | 16% | 11.059.414 | 7% | 14.900.629 | 9% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 73.765.263 | 22.438.968 | 30% | 22.438.968 | 30% | 0 | 0% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 112.184.669 | 18.060.342 | 16% | 0 | 0% | 18.060.342 | 16% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 41.492.961 | 6.330.071 | 15% | 3.537.124 | 9% | 2.792.947 | 7% | Flores |
| Florida | 4,46% | 97.914.604 | 14.697.487 | 15% | 7.444.177 | 8% | 7.253.310 | 7% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 102.524.933 | 24.548.416 | 24% | 5.059.211 | 5% | 19.489.205 | 19% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 64.325.066 | 22.930.798 | 36% | 22.930.798 | 36% | 0 | 0% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 137.212.168 | 20.581.824 | 15% | 6.275.637 | 5% | 14.306.187 | 10% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 79.253.750 | 47.802.389 | 60% | 23.880.238 | 30% | 23.922.151 | 30% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 162.020.128 | 24.755.739 | 15% | 5.490.178 | 3% | 19.265.561 | 12% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 95.280.130 | 47.398.454 | 50% | 41.964.632 | 44% | 5.433.822 | 6% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 162.678.747 | 21.185.797 | 13% | 12.618.736 | 8% | 8.567.061 | 5% | Salto |
| San José | 4,28% | 93.962.894 | 46.521.226 | 50% | 37.407.586 | 40% | 9.113.640 | 10% | San José |
| Soriano | 4,02% | 88.254.868 | 36.452.261 | 41% | 34.044.415 | 39% | 2.407.846 | 3% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 168.167.233 | 88.338.136 | 53% | 81.357.845 | 48% | 6.980.291 | 4% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 96.377.827 | 21.146.097 | 22% | 17.485.707 | 18% | 3.660.390 | 4% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.195.175.162 | 643.261.194 | 29% | 463.844.150 | 21% | 179.417.044 | 8% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2021

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2021 Total | Ejecución acumulada | | Ejecución acumulada anterior | | Ejecución mensual (diciembre) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 136.334.011 | 4.544.585 | 3% | 520.797 | 0% | 4.023.788 | 3% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 323.381.637 | 9.412.283 | 3% | 0 | 0% | 9.412.283 | 3% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 160.044.273 | 4.452.698 | 2,8% | 0 | 0% | 4.452.698 | 2,8% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 73.765.263 | 2.212.603 | 3% | 1.296.758 | 2% | 915.845 | 1% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 112.184.669 | 3.692.288 | 3% | 3.304.062 | 3% | 388.226 | 0% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 41.492.961 | 1.244.798 | 3% | 254.448 | 1% | 990.350 | 2% | Flores |
| Florida | 4,46% | 97.914.604 | 7.277.299 | 7% | 5.992.010 | 6% | 1.285.289 | 1% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 102.524.933 | 3.085.362 | 3% | 2.316.297 | 2% | 769.065 | 1% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 64.325.066 | 1.932.056 | 3% | 0 | 0% | 1.932.056 | 3% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 137.212.168 | 4.281.029 | 3% | 3.373.435 | 2% | 907.594 | 1% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 79.253.750 | 2.588.730 | 3% | 1.174.061 | 1% | 1.414.669 | 2% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 162.020.128 | 4.860.604 | 3% | 1.995.309 | 1% | 2.865.295 | 2% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 95.280.130 | 3.827.416 | 4% | 1.375.148 | 1% | 2.452.268 | 3% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 162.678.747 | 46.287.501 | 28% | 39.797.427 | 24% | 6.490.074 | 4% | Salto |
| San José | 4,28% | 93.962.894 | 2.849.963 | 3% | 716.647 | 1% | 2.133.316 | 2% | San José |
| Soriano | 4,02% | 88.254.868 | 2.917.918 | 3% | 2.917.918 | 3% | 0 | 0% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 168.167.233 | 5.055.976 | 3% | 1.642.513 | 1% | 3.413.463 | 2% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 96.377.827 | 4.081.006 | 4% | 2.197.122 | 2% | 1.883.884 | 2% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.195.175.162 | 114.604.115 | 5% | 68.873.952 | 3% | 45.730.163 | 2% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Ejecución mensual (enero) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 11.869.207 | 8% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 36.529.341 | 10% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 20.485.019 | 12% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 24.104.077 | 30% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 2.736.111 | 2% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 1.809.518 | 4% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 201.426 | 0% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 6.513.158 | 6% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 35.355.360 | 51% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 17.500.374 | 12% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 323.270 | 0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 10.467.588 | 6% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 2.369.051 | 2% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 3.216.804 | 2% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 4.746.212 | 5% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 18.638.470 | 20% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 0 | 0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 1.314.901 | 1% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 198.179.887 | 8% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Ejecución mensual (enero) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 10.864.337 | 7% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 36.529.341 | 10% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 20.485.019 | 12% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 24.104.077 | 30% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 2.736.111 | 2% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 1.809.518 | 4% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 102.000 | 0% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 3.788.440 | 3% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 34.621.098 | 50% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 17.082.708 | 12% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 323.270 | 0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 9.994.232 | 6% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 2.369.051 | 2% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 518.478 | 0% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 4.746.212 | 5% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 14.301.232 | 15% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 0 | 0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 1.197.570 | 1% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 185.572.694 | 8% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Ejecución mensual (enero) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| | | | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 940.262 | 1% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 0 | 0% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 0 | 0% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 7.200.450 | 9% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 0 | 0% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 1.809.518 | 4% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 0 | 0% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 2.065.472 | 2% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 1.878.004 | 3% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 0 | 0% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 323.270 | 0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 3.527.679 | 2% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 0 | 0% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 163.016 | 0% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 0 | 0% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 4.804.117 | 5% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 0 | 0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 221.490 | 0% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 22.933.278 | 1% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2022 Total | Ejecución mensual (enero) | | Gobierno Departamental |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| | | | \$ | % | |
| Artigas | 6,21% | 147.185.248 | 1.004.870 | 0,7% | Artigas |
| Canelones | 14,73% | 349.120.561 | 0 | 0,0% | Canelones |
| Cerro Largo | 7,29% | 172.782.682 | 0 | 0,0% | Cerro Largo |
| Colonia | 3,36% | 79.636.463 | 0 | 0,0% | Colonia |
| Durazno | 5,11% | 121.113.787 | 0 | 0,0% | Durazno |
| Flores | 1,89% | 44.795.511 | 0 | 0,0% | Flores |
| Florida | 4,46% | 105.707.924 | 99.426 | 0,1% | Florida |
| Lavalleja | 4,67% | 110.685.203 | 2.724.718 | 2,5% | Lavalleja |
| Maldonado | 2,93% | 69.444.892 | 734.262 | 1,1% | Maldonado |
| Paysandú | 6,25% | 148.133.301 | 417.666 | 0,3% | Paysandú |
| Río Negro | 3,61% | 85.561.795 | 0 | 0,0% | Río Negro |
| Rivera | 7,38% | 174.915.801 | 473.356 | 0,3% | Rivera |
| Rocha | 4,34% | 102.863.764 | 0 | 0,0% | Rocha |
| Salto | 7,41% | 175.626.840 | 2.698.326 | 1,5% | Salto |
| San José | 4,28% | 101.441.685 | 0 | 0,0% | San José |
| Soriano | 4,02% | 95.279.339 | 4.337.238 | 4,6% | Soriano |
| Tacuarembó | 7,66% | 181.552.172 | 0 | 0,0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4,39% | 104.048.831 | 117.331 | 0,1% | Treinta y Tres |
| Total | 100% | 2.369.895.799 | 12.607.193 | 0,5% | Total |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2021

| Intendencia | 1º certificación (Ejecución enero) | 2º certificación (Ejecución febrero) | 3º certificación (Ejecución marzo) | 4º certificación (Ejecución abril) | 5º certificación (Ejecución mayo) | 6º certificación (Ejecución junio) | 7º certificación (Ejecución julio) | 8º certificación (Ejecución agosto) | 9º certificación (Ejecución setiembre) | 10º certificación (Ejecución octubre) | 11º certificación (Ejecución noviembre) | 12º certificación (Ejecución diciembre) | 12º certificación complemento (Ejecución diciembre) |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Artigas | 4.350.158 | 0 | 0 | 140.437 | 0 | 3.503.523 | 5.698.541 | 9.864.832 | 2.237.474 | 9.380.056 | 52.336.092 | 48.822.898 | 0 |
| Canelones | 32.191.895 | 9.318.414 | 2.749.500 | 13.980.083 | 5.770.374 | 7.382.419 | 14.541.292 | 20.181.081 | 22.361.199 | 71.527.016 | 84.249.855 | 34.871.200 | 4.257.300 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.366.017 | 2.265.883 | 8.816.186 | 3.139.728 | 23.746.997 | 16.551.261 | 39.495.615 | 51.313.956 | 0 |
| Colonia | 7.144.126 | 2.566.227 | 2.076.525 | 2.607.607 | 172.875 | 4.597.267 | 5.326.037 | 11.335.388 | 13.117.828 | 18.628.806 | 5.276.378 | 915.845 | 0 |
| Durazno | 2.390.489 | 843.328 | 820.912 | 0 | 0 | 534.281 | 672.130 | 9.087.861 | 7.044.482 | 5.826.232 | 15.849.991 | 53.911.089 | 15.203.874 |
| Flores | 2.174.549 | 3.336.731 | 3.343.815 | 3.033.811 | 5.532.404 | 3.186.755 | 1.172.907 | 2.909.377 | 7.493.065 | 2.058.283 | 3.467.965 | 3.697.283 | 86.014 |
| Florida | 10.251.123 | 1.056.819 | 9.521.910 | 3.046.950 | 6.886.178 | 6.282.083 | 6.576.586 | 3.016.352 | 7.711.322 | 6.564.870 | 11.188.808 | 25.811.607 | 0 |
| Lavalleja | 781.649 | 338.612 | 136.967 | 781.873 | 529.799 | 1.703.220 | 3.029.732 | 2.138.707 | 17.272.587 | 10.888.401 | 22.536.876 | 42.386.510 | 0 |
| Maldonado | 3.108.964 | 0 | 0 | 6.870.512 | 3.545.331 | 2.676.643 | 0 | 0 | 23.915.026 | 11.930.078 | 10.346.439 | 1.932.056 | 0 |
| Paysandú | 0 | 6.701.850 | 3.565.490 | 24.623.294 | 1.760.443 | 14.935.330 | 16.817.044 | 6.727.444 | 9.771.823 | 18.269.588 | 18.794.968 | 4.706.777 | 10.538.115 |
| Río Negro | 413.539 | 540.454 | 0 | 0 | 928.092 | 1.868.220 | 3.607.524 | 3.424.176 | 2.784.418 | 9.779.412 | 22.764.075 | 33.143.840 | 0 |
| Rivera | 21.121.101 | 3.066.918 | 14.812.947 | 16.744.935 | 16.260.034 | 17.046.989 | 12.970.871 | 14.067.423 | 125.745 | 18.843.879 | 4.828.430 | 22.130.856 | 0 |
| Rocha | 322.664 | 250.712 | 0 | 0 | 441.841 | 12.368.553 | 5.157.645 | 11.702.670 | 14.140.097 | 7.674.224 | 19.558.226 | 23.663.467 | 0 |
| Salto | 3.707.193 | 6.920.627 | 12.004.057 | 9.575.612 | 12.491.767 | 19.548.474 | 2.413.416 | 3.249.112 | 3.896.190 | 13.747.780 | 19.942.741 | 51.965.763 | 1.292.600 |
| San José | 1.436.655 | 5.601.623 | 5.899.052 | 684.212 | 4.877.633 | 2.604.168 | 3.690.237 | 5.338.759 | 4.734.478 | 13.193.995 | 28.563.831 | 17.338.250 | 0 |
| Soriano | 7.267.499 | 6.253.273 | 3.497.110 | 2.675.351 | 1.056.120 | 1.648.277 | 7.047.542 | 5.781.575 | 5.778.161 | 17.177.976 | 21.704.765 | 8.367.218 | 0 |
| Tacuarembó | 9.390.723 | 0 | 34.857.927 | 3.845.750 | 3.300.229 | 4.739.212 | 2.456.706 | 3.458.064 | 9.070.886 | 16.557.561 | 22.387.562 | 58.102.352 | 0 |
| Treinta y Tres | 105.937 | 146.737 | 127.289 | 1.903.237 | 299.678 | 2.536.906 | 1.988.454 | 6.913.068 | 9.754.744 | 15.923.032 | 17.699.788 | 38.978.956 | 0 |
| Total | 106.158.264 | 46.942.325 | 93.413.501 | 90.513.664 | 78.218.815 | 109.428.203 | 101.982.850 | 122.335.617 | 184.956.522 | 284.522.450 | 420.992.405 | 522.059.923 | 31.377.903 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

| Gobierno Departamental | 1º certificación (Ejecución enero) |
|-------------------------------|---|
| Artigas | 11.869.207 |
| Canelones | 36.529.341 |
| Cerro Largo | 20.485.019 |
| Colonia | 24.104.077 |
| Durazno | 2.736.111 |
| Flores | 1.809.518 |
| Florida | 201.426 |
| Lavalleja | 6.513.158 |
| Maldonado | 35.355.360 |
| Paysandú | 17.500.374 |
| Río Negro | 323.270 |
| Rivera | 10.467.588 |
| Rocha | 2.369.051 |
| Salto | 3.216.804 |
| San José | 4.746.212 |
| Soriano | 18.638.470 |
| Tacuarembó | 0 |
| Treinta y Tres | 1.314.901 |
| Total | 198.179.887 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

| Gobierno Departamental | Presupuesto 2021 Total | % Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021 | Presupuesto 2022 Total | Presupuesto comprometido en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022 | % | 2021-2022 |
|------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------|-----------|
| Artigas | 136.334.011 | 26,77% | 147.185.248 | 34.908.949 | 23,72% | 50,49% |
| Canelones | 323.381.637 | 34,39% | 349.120.561 | 52.052.147 | 14,91% | 49,30% |
| Cerro Largo | 160.044.273 | 28,61% | 172.782.682 | 41.532.642 | 24,04% | 52,64% |
| Colonia | 73.765.263 | 46,35% | 79.636.463 | 1.015.408 | 1,28% | 47,63% |
| Durazno | 112.184.669 | 50,18% | 121.113.787 | 17.460.464 | 14,42% | 64,59% |
| Flores | 41.492.961 | 7,94% | 44.795.511 | 0 | 0,00% | 7,94% |
| Florida | 97.914.604 | 23,33% | 105.707.924 | 20.666.027 | 19,55% | 42,88% |
| Lavalleja | 102.524.933 | 32,24% | 110.685.203 | 8.707.440 | 7,87% | 40,11% |
| Maldonado | 64.325.066 | 1,50% | 69.444.892 | 0 | 0,00% | 1,50% |
| Paysandú | 137.212.168 | 38,54% | 148.133.301 | 77.901.911 | 52,59% | 91,13% |
| Río Negro | 79.253.750 | 49,55% | 85.561.795 | 2.579.329 | 3,01% | 52,56% |
| Rivera | 162.020.128 | 16,52% | 174.915.801 | 20.812.640 | 11,90% | 28,42% |
| Rocha | 95.280.130 | 16,66% | 102.863.764 | 2.194.884 | 2,13% | 18,79% |
| Salto | 162.678.747 | 33,59% | 175.626.840 | 10.380.136 | 5,91% | 39,50% |
| San José | 93.962.894 | 32,66% | 101.441.685 | 5.829.885 | 5,75% | 38,41% |
| Soriano | 88.254.868 | 16,87% | 95.279.339 | 5.987.016 | 6,28% | 23,15% |
| Tacuarembó | 168.167.233 | 33,36% | 181.552.172 | 64.055.792 | 35,28% | 68,65% |
| Treinta y Tres | 96.377.827 | 30,79% | 104.048.831 | 24.257.932 | 23,31% | 54,10% |
| Total | 2.195.175.162 | | 2.369.895.799 | 390.342.602 | | |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Gobierno Departamental | Ejecución acumulada incluyendo Certificación Diciembre | Pagos Marzo | Pagos Abril | Pagos Mayo | Pagos Junio | Pagos Julio | Pagos Agosto | Pagos Setiembre | Pagos Octubre | Pagos Noviembre | Pagos Diciembre | Pagos Previstos Febrero 2022 | Saldo |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| Artigas | 136 334 011 | 4 350 158 | 0 | 140 437 | 0 | 3 503 523 | 5 698 541 | 9 864 832 | 2 237 474 | 9 380 056 | 52 336 092 | 48 822 898 | 0 |
| Canelones | 323 381 628 | 41 510 309 | 2 749 500 | 13 980 083 | 5 770 374 | 7 382 419 | 14 541 292 | 20 181 081 | 22 361 199 | 71 527 016 | 84 249 855 | 39 128 500 | 0 |
| Cerro Largo | 159 695 643 | 0 | 0 | 0 | 14 366 017 | 2 265 883 | 8 816 186 | 3 139 728 | 23 746 997 | 16 551 261 | 39 495 615 | 51 313 956 | 0 |
| Colonia | 73 764 909 | 9 710 353 | 2 076 525 | 2 607 607 | 172 875 | 4 597 267 | 5 326 037 | 11 335 388 | 13 117 828 | 18 628 806 | 5 276 378 | 915 845 | 0 |
| Durazno | 112 184 669 | 3 233 817 | 820 912 | 0 | 0 | 534 281 | 672 130 | 9 087 861 | 7 044 482 | 5 826 232 | 15 849 991 | 69 114 963 | 0 |
| Flores | 41 492 959 | 5 511 280 | 3 343 815 | 3 033 811 | 5 532 404 | 3 186 755 | 1 172 907 | 2 909 377 | 7 493 065 | 2 058 283 | 3 467 965 | 3 783 297 | 0 |
| Florida | 97 914 608 | 11 307 942 | 9 521 910 | 3 046 950 | 6 886 178 | 6 282 083 | 6 576 586 | 3 016 352 | 7 711 322 | 6 564 870 | 11 188 808 | 25 811 607 | 0 |
| Lavalleja | 102 524 933 | 1 120 261 | 136 967 | 781 873 | 529 799 | 1 703 220 | 3 029 732 | 2 138 707 | 17 272 587 | 10 888 401 | 22 536 876 | 42 386 510 | 0 |
| Maldonado | 64 325 049 | 3 108 964 | 0 | 6 870 512 | 3 545 331 | 2 676 643 | 0 | 0 | 23 915 026 | 11 930 078 | 10 346 439 | 1 932 056 | 0 |
| Paysandú | 137 212 166 | 6 701 850 | 3 565 490 | 24 623 294 | 1 760 443 | 14 935 330 | 16 817 044 | 6 727 444 | 9 771 823 | 18 269 588 | 18 794 968 | 15 244 892 | 0 |
| Río Negro | 79 253 750 | 953 993 | 0 | 0 | 928 092 | 1 868 220 | 3 607 524 | 3 424 176 | 2 784 418 | 9 779 412 | 22 764 075 | 33 143 840 | 0 |
| Rivera | 162 020 128 | 24 188 019 | 14 812 947 | 16 744 935 | 16 260 034 | 17 046 989 | 12 970 871 | 14 067 423 | 125 745 | 18 843 879 | 4 828 430 | 22 130 856 | 0 |
| Rocha | 95 280 099 | 573 376 | 0 | 0 | 441 841 | 12 368 553 | 5 157 645 | 11 702 670 | 14 140 097 | 7 674 224 | 19 558 226 | 23 663 467 | 0 |
| Salto | 160 755 332 | 10 627 820 | 12 004 057 | 9 575 612 | 12 491 766 | 19 548 474 | 2 413 417 | 3 249 112 | 3 896 190 | 13 747 780 | 19 942 741 | 53 258 363 | 0 |
| San José | 93 962 893 | 7 038 278 | 5 899 052 | 684 212 | 4 877 633 | 2 604 168 | 3 690 237 | 5 338 759 | 4 734 478 | 13 193 995 | 28 563 831 | 17 338 250 | 0 |
| Soriano | 88 254 867 | 13 520 772 | 3 497 110 | 2 675 351 | 1 056 120 | 1 648 277 | 7 047 542 | 5 781 575 | 5 778 161 | 17 177 976 | 21 704 765 | 8 367 218 | 0 |
| Tacuarembó | 168 166 972 | 9 390 723 | 34 857 927 | 3 845 750 | 3 300 229 | 4 739 212 | 2 456 706 | 3 458 064 | 9 070 886 | 16 557 561 | 22 387 562 | 58 102 352 | 0 |
| Treinta y Tres | 96 377 826 | 252 674 | 127 289 | 1 903 237 | 299 678 | 2 536 906 | 1 988 454 | 6 913 068 | 9 754 744 | 15 923 032 | 17 699 788 | 38 978 956 | 0 |
| Total | 2 192 902 442 | 153 100 589 | 93 413 501 | 90 513 664 | 78 218 814 | 109 428 203 | 101 982 851 | 122 335 617 | 184 956 522 | 284 522 450 | 420 992 405 | 553 437 826 | 0 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2021/1013 Asfaltado en Ruta N°83

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: El proyecto consiste en el asfaltado de la Ruta N°83 en toda su longitud, desde Ruta N°21 (San Pedro) a Ruta N°22 (Antolín). Es un tramo que originalmente fue Ruta Nacional y pasó a jurisdicción de la Intendencia de Colonia por tratarse de uno de los principales corredores de interconexión de la zona suroeste del departamento se propone su asfaltado con adecuación de pluviales, así como la realización de señalización horizontal y vertical para adecuar su estándar al tránsito existente.

Se incluye también el ramal denominado “Camino Daniel Negrin” por considerarse una arteria vital como parte del circuito que conforma la Ruta N°83 como conexión de las Rutas Nacionales N°21 y N°22.

Es de destacar que cuando se encuentra el paso impedido en Ruta N°21 (Paso de la Horqueta, río San Juan, lo cual se da en una o dos ocasiones al año), el desvío se realiza por Ruta N°22, Ruta N°83 y camino Daniel Negrin, por lo que también se incluye este último como parte de la obra en el circuito propuesto junto con la Ruta N°83.

Objetivo general: Contribuir al aumento de la productividad en las áreas rurales, a través de la mejora de la infraestructura de caminos rurales.

Objetivo específico:

- Disminuir los tiempos de viajes requeridos para transitar en la totalidad de los tramos afectados, particularmente para la producción.
- Disminuir los accidentes provocados por las inadecuadas condiciones del pavimento y la señalización.
- Disminuir los costos vehiculares (combustible y reparaciones) en el camino mencionado.

Beneficiarios: Pobladores del Departamento de Colonia en especial productores de la zona a intervenir y transportistas.

Técnicos Responsables GD: Ing. Gonzalo Santos e Ing. Héctor Anzalas

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2022

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | PCR | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| Monto básico | \$ 91:654.722 | \$ 64:158.305 | \$ 27:496.417 |
| Porcentaje | 100% | 70% | 30% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: PCR2020/1001 Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay

Departamento: Cerro Largo

Técnico supervisor: Ing. Mario Capote

Descripción: Se solicita ampliar cantidades de los rubros de subbase granular (ensanche calzada), caños de 600, 800 y 1000, además de hormigón de cabezales y alas (transversales al camino). Esto se da porque en la concepción del proyecto el levantamiento que se realiza de las alcantarillas existentes tenía incongruencias con la realidad (se previeron caños de mayor diámetro y los existentes eran menores). Se debieron tomar soluciones en conjunto con la dirección de obra y la empresa, para respetar el cálculo hidráulico realizado, y existieron cambios de caños imprevistos para mantener el gasto (m³/s) calculado. Esto conlleva a tener que aumentar el nivel de rasante en los cruces de las alcantarillas afectadas, respetando los 40 cm mínimos de tapada, y a su vez modificar el perfil longitudinal, lo que trae como consecuencia a un gasto imprevisto de material de subbase, caños y hormigón de cabezales.

Plazo de ejecución: 5 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

| | Total | PCR | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 7:679.782 | \$ 5:375.847 | \$ 2:303.935 |
| Porcentaje | 100% | 70% | 30% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

| Departamento | Identificador | Nombre | Técnicos/as evaluadores | Fecha de ingreso | Comentarios |
|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| Artigas | PCR2018/1007 | Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos (UYAR0091) | Ing. Ricardo Gamboa | 2018-06-21 | El proyecto se encuentra aprobado técnicamente, a la espera de que se asigne financiamiento por parte de la Intendencia de Artigas. |
| Flores | PCR2021/1012 | Pavimentación de 3 circuitos rurales de la red departamental | Ing. Manuel Solari | 2021-08-20 | El proyecto continua en evaluación. Se ha mantenido un permanente intercambio con los técnicos departamentales a los efectos de definir los pasos a seguir y los elementos faltantes. Dada la extensión de los caminos a intervenir y la magnitud de la inversión, el proceso de evaluación requerirá más tiempo para su culminación. |
| Florida | PCR2021/1005 | Reacondicionamiento Ruta N°40 | Ing. Manuel Solari | 2021-04-21 | Proyecto de pre inversión. En los últimos días se recibió un avance del proyecto por lo que se está analizando la información para realizar una devolución. |
| San José | PCR2021/1004 | Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas | Ing. María Indarte | 2021-03-04 | En espera de respuesta a las consultas enviadas el 17/12/2021. |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Certificaciones

12º Certificación 2021 Programa Caminos Rurales Productivos

| Certificaciones - Ejecución Diciembre/2021 | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| Organismo | Codproyecto | Nombre Proyecto | Monto certificado \$ |
| Artigas - OPP | PCR2018/1031 | Pavimentación del camino que conecta la Ruta Nº30 con la localidad de Baltasar Brum | 6.567.383 |
| Canelones - OPP | PCR2019/1017 | Pavimentación de la ex Ruta Nº47 | 42.895.957 |
| Canelones - OPP | PCR2020/1007 | Pavimentación del camino El Gigante entre la vía férrea y camino Folle | 6.819.591 |
| Cerro Largo - OPP | PCR2020/1001 | Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay | 2.845.222 |
| Flores - OPP | PCR2019/1023 | Pavimentación de camino del Abuelo UYFS0056 | 9.098.390 |
| Lavalleja - OPP | PCR2019/1012 | Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2 | 269.371 |
| Lavalleja - OPP | PCR2021/1009 | Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta Nº108) | 12.195.219 |
| Montevideo - OPP | PCR2020/1004 | Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz | 117.264 |
| Rivera - OPP | PCR2019/1005 | Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente | 4.710.445 |
| San José - OPP | PCR2018/1027 | Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo | 2.203.070 |
| Total | | | 87.721.912 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

| Organismo | Codproyecto | Nombre Proyecto | Monto certificado \$ |
|-------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| Artigas - OPP | PCR2018/1031 | Pavimentación del camino que conecta la Ruta Nº30 con la localidad de Baltasar Brum | 8.502.225 |
| Canelones - OPP | PCR2019/1017 | Pavimentación de la ex Ruta Nº47 | 4.243.889 |
| Canelones - OPP | PCR2020/1007 | Pavimentación del camino El Gigante entre la vía férrea y camino Folle | 859.737 |
| Cerro Largo - OPP | PCR2020/1001 | Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay | 672.903 |
| Durazno - OPP | PCR2018/1029 | Asfaltado en camino Los Paraguayos | 799.369 |
| Lavalleja - OPP | PCR2019/1012 | Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2 | 2.475.783 |
| Lavalleja - OPP | PCR2021/1009 | Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta Nº108) | 1.597.398 |
| Rivera - OPP | PCR2019/1005 | Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente | 644.125 |
| Total | | | 19.795.428 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022

| Montos disponibles 2021 - 2022 (\$) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Departamento | Total 2021-2022 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Saldo | Comprometido en proyectos en ejecución | Aprobado sin inicio de obras | Proyectos en evaluación | Proyectos en preinversión | Disponible para nuevos proyectos |
| Artigas | 111.780.203 | 37.828.582 | 8.502.225 | 65.449.397 | 38.256.745 | 0 | 0 | 103.193.450 | 0 |
| Canelones | 235.738.621 | 174.685.225 | 5.103.626 | 55.949.769 | 40.161.454 | 39.305.137 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 154.753.149 | 11.831.730 | 672.903 | 142.248.517 | 22.637.139 | 83.623.394 | 0 | 0 | 36.660.886 |
| Colonia | 89.237.775 | 11.898.576 | 0 | 77.339.199 | 100.005 | 33.121.760 | 67.545.561 | 0 | 0 |
| Durazno | 89.196.441 | 32.154.251 | 799.369 | 56.242.822 | 3.286.625 | 120.509.158 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 59.497.236 | 20.909.560 | 0 | 38.587.677 | 3.961.056 | 0 | 80.376.692 | 0 | 0 |
| Florida | 69.740.871 | 0 | 0 | 69.740.871 | 27.398.727 | 0 | 0 | 36.120.000 | 6.222.144 |
| Lavalleja | 134.088.673 | 94.318.522 | 4.073.181 | 35.696.970 | 58.659.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 80.259.055 | 0 | 0 | 80.259.055 | 42.361.260 | 0 | 0 | 0 | 37.897.795 |
| Montevideo | 68.539.725 | 48.341.817 | 0 | 20.197.908 | 32.060.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandú | 147.117.374 | 0 | 0 | 147.117.374 | 64.722.404 | 112.703.845 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 81.906.471 | 0 | 0 | 81.906.471 | 0 | 0 | 0 | 58.038.726 | 23.867.745 |
| Rivera | 101.366.960 | 66.819.334 | 644.125 | 33.903.500 | 6.667.838 | 69.375.601 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 82.097.677 | 8.035.440 | 0 | 74.062.237 | 30.455.787 | 36.280.450 | 0 | 0 | 7.326.000 |
| Salto | 143.169.490 | 0 | 0 | 143.169.490 | 0 | 132.581.279 | 0 | 43.400.000 | 0 |
| San José | 68.386.226 | 18.955.967 | 0 | 49.430.259 | 41.224.230 | 0 | 51.017.541 | 0 | 0 |
| Soriano | 105.985.657 | 73.917.669 | 0 | 32.067.988 | 0 | 30.291.833 | 0 | 0 | 1.776.155 |
| Tacuarembó | 99.827.003 | 67.623.772 | 0 | 32.203.231 | 1.005.897 | 0 | 0 | 0 | 31.197.334 |
| Treinta y Tres | 93.065.013 | 0 | 0 | 93.065.013 | 0 | 17.746.087 | 0 | 67.725.000 | 7.593.926 |
| Total | 2.015.753.621 | 667.320.444 | 19.795.428 | 1.328.637.748 | 412.958.726 | 675.538.544 | 198.939.793 | 308.477.176 | 152.541.985 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | |
|--|--|
| COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN | Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación. |
| APROBADO SIN INICIO DE OBRAS | Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras. |
| PROYECTOS EN EVALUACIÓN | Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina. |
| PROYECTOS EN PREINVERSIÓN | Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación). |
| DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS | Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022). |

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos

| Avance PCR (U\$S) | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Departamento | Asignado | Ejecutado | Avance de ejecución |
| Artigas | 3.954.677 | 925.183 | 23% |
| Canelones | 8.337.153 | 6.279.946 | 75% |
| Cerro Largo | 4.621.423 | 533.903 | 12% |
| Colonia | 3.842.729 | 2.044.143 | 53% |
| Durazno | 3.835.724 | 2.509.162 | 65% |
| Flores | 2.054.425 | 560.515 | 27% |
| Florida | 3.320.642 | 1.698.761 | 51% |
| Lavalleja | 3.849.149 | 2.399.251 | 62% |
| Maldonado | 2.873.082 | 1.006.592 | 35% |
| Montevideo | 2.290.319 | 1.286.963 | 56% |
| Paysandú | 4.316.201 | 610.390 | 14% |
| Río Negro | 2.850.590 | 945.788 | 33% |
| Rivera | 3.191.927 | 2.388.494 | 75% |
| Rocha | 3.218.913 | 1.496.535 | 46% |
| Salto | 4.386.116 | 1.104.385 | 25% |
| San José | 3.137.964 | 1.988.423 | 63% |
| Soriano | 3.211.205 | 1.847.686 | 58% |
| Tacuarembó | 5.082.518 | 4.333.606 | 85% |
| Treinta y Tres | 2.875.242 | 395.877 | 14% |
| Total | 71.250.000 | 34.355.605 | 48% |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.6 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

| Gobierno Departamental | Ejecución acumulada incluyendo certificación diciembre | Pagos Mayo - Junio | Pagos Junio- Julio | Pagos Julio - Agosto | Pagos Agosto -Setiembre | Pagos Previstos Setiembre - Octubre | Pagos Octubre - Noviembre | Pagos Noviembre - Diciembre | Pagos Diciembre - Enero | Pagos Previstos Febrero - Marzo | Pagos sujetos a documentación pendiente | Saldo |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------|
| Artigas | 37 828 582 | - | 6 489 355 | 7 698 039 | 2 996 720 | 2 876 764 | | | | 17 767 704 | | - |
| Canelones | 174 685 225 | 17 200 879 | 5 358 176 | 5 802 210 | 40 962 072 | 21 318 916 | 3 465 800 | | 4 143 646 | 76 433 526 | | - |
| Cerro Largo | 11 831 730 | - | - | | | | | 288 241 | 5 063 294 | 6 480 195 | | - |
| Colonia | 11 898 576 | - | - | 10 121 642 | | 1 234 677 | | | | 542 257 | | - |
| Durazno | 32 154 251 | 19 068 580 | 7 243 626 | 5 387 948 | | | | | | 454 097 | | - |
| Flores | 20 909 560 | - | - | | | | | | | 20 909 560 | | - |
| Florida | - | - | - | | | | | | | - | | - |
| Lavalleja | 94 318 522 | 14 964 010 | 11 295 296 | | 12 051 489 | | 16 542 300 | | | 39 465 427 | | - |
| Maldonado | - | - | - | | | | | | | - | | - |
| Montevideo | 48 341 817 | - | - | | | 16 816 663 | | 20 879 933 | 2 050 874 | | 8 594 347 | - |
| Paysandú | - | - | - | | | | | | | - | | - |
| Río Negro | - | - | - | | | | | | | - | | - |
| Rivera | 66 819 334 | 16 877 214 | 8 189 569 | 5 506 353 | 1 384 499 | 3 898 784 | 5 131 932 | | 12 083 462 | 13 747 521 | | - |
| Rocha | 8 035 440 | - | - | | 1 951 020 | 306 957 | 401 287 | | 2 343 211 | 3 032 965 | | - |
| Salto | - | - | - | | | | | | | - | | - |
| San José | 18 955 967 | 2 483 | 1 795 121 | | | | 2 286 408 | 6 937 338 | 2 509 955 | 5 424 662 | | - |
| Soriano | 73 917 669 | 41 759 307 | 2 428 632 | 26 738 925 | 2 258 757 | | 732 048 | | | - | | - |
| Tacuarembó | 67 623 772 | 12 297 820 | 767 351 | | 7 221 526 | 13 469 271 | 10 625 288 | 7 289 389 | 12 626 349 | 3 326 778 | | - |
| Treinta y Tres | - | - | - | | | | | | | - | | - |
| Total | 667 320 445 | 122 170 293 | 43 567 126 | 61 255 117 | 68 826 083 | 59 922 032 | 39 185 063 | 35 394 901 | 40 820 791 | 187 584 692 | 8 594 347 | 0 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Planes de mantenimiento de caminería

Intendencia de Artigas

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Departamento | Artigas | Responsable | Ing. Julio Muller |
| Año | 2022 | | |

| Código de camino | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| UYAR0001 | Camino del Paredón | 11 | 6 | Ordinario |
| UYAR0002 | Camino Paso Elías / Los 3 Capones | 30 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0004 | Sepultura por Las Margaritas | 6 | 6 | Ordinario |
| UYAR0004 | Sepultura por Abajo | 18 | 6 | Ordinario |
| UYAR0005 | NN (Col. Eduardo Acevedo) Colonia Palma | 3 | 6 | Ordinario |
| UYAR0006 | Camino Botaro (Sarandí de Cuaró) | 7 | 6 | Ordinario |
| UYAR0007 | Col. Eduardo Acevedo | 4 | 6 | Ordinario |
| UYAR0008 | Sepultura por Abajo | 18 | 6 | Ordinario |
| UYAR0010 | Camino de la Monona | 7,5 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0010 | Ruta 4 K 136 | 12 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0012 | La Bolsa Ruta 30 a Meneses | 18 | 6 | Ordinario |
| UYAR0014 | Camino de Yado | 43 | 6 | Ordinario |
| UYAR0015 | La Esperanza | 1 | 6 | Ordinario |
| UYAR0016 | Estancia Castillos | 2 | 6 | Ordinario |
| UYAR0018 | Estancia Santa María | 6 | 6 | Ordinario |
| UYAR0022 | Camino a Cañas | 35 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0026 | El Bombo (Cuchilla Belén a Puntas de Cuaró) | 17 | 6 | Ordinario |
| UYAR0028 | Entrada Medina | 1 | 6 | Ordinario |
| UYAR0030 | Camino de la Comisaria 11 | 15 | 6 | Ordinario |
| UYAR0032 | Entrada Est. Pereira Reberbel | 5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0034 | Ex Ruta 30 – Sarandí del Yacuy | 4 | 6 | Ordinario |
| UYAR0036 | Palma Sola | 22 | 6 | Ordinario |
| UYAR0040 | Sarandí de Yacuí | 18 | 6 | Ordinario |
| UYAR0041 | Camino La Colorada | 31 | 6 | Ordinario |
| UYAR0041 | Camino Paso Gorlino (de Palma Sola) | 15 | 6 | Ordinario |
| UYAR0042 | Camino El Araza (Nacientes del Yucutuja) | 15 | 6 | Ordinario |
| UYAR0043 | de R30 a Vertedero de Gomensoro | 12 | 6 | Ordinario |
| UYAR0045 | Zanja Honda | 7 | 6 | Ordinario |
| UYAR0047 | Estancia Pay Paso | 3 | 6 | Ordinario |
| UYAR0048 | Negro Muerto | 15 | 6 | Ordinario |
| UYAR0050 | Camino Don Raúl | 12 | 6 | Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|--|-----|---|-----------|
| UYAR0052 | Colonia Emilio Frugoni | 23 | 6 | Ordinario |
| UYAR0052 | Sarandí de Cuaró | 18 | 6 | Ordinario |
| UYAR0054 | Estancia La Tuna | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0055 | Camino Medina | 14 | 6 | Ordinario |
| UYAR0056 | Camino de Sentellano | 15 | 6 | Ordinario |
| UYAR0057 | Paso del Infierno | 30 | 6 | Ordinario |
| UYAR0058 | Macedo | 24 | 6 | Ordinario |
| UYAR0059 | Por Balneario | 14 | 6 | Ordinario |
| UYAR0061 | Paso de la Cruz | 5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0062 | Ruta 4 a Paguero | 22 | 6 | Ordinario |
| UYAR0064 | Camino de Escuela N.º 50 | 35 | 6 | Ordinario |
| UYAR0065 | Paso de la Cruz | 20 | 6 | Ordinario |
| UYAR0066 | Los Lapachos | 23 | 6 | Ordinario |
| UYAR0066 | Ruta 4 a Ex Pueblo Fagundez | 14 | 6 | Ordinario |
| UYAR0067 | Escuela 7 Patitas | 20 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0069 | Doña Tita | 14 | 6 | Ordinario |
| UYAR0070 | Camino Mandiyu | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0071 | Ruta 30 a Diego Lamas (pasando por Cuaro) | 45 | 6 | Ordinario |
| UYAR0072 | Entrada Barrio Colonia Palma | 3 | 6 | Ordinario |
| UYAR0073 | Entrada de Artola (Diego Lamas) | 5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0075 | Escuela Nº 50 a Diego Lamas | 14 | 6 | Ordinario |
| UYAR0076 | Camino de Paguero a Camaño | 15 | 6 | Ordinario |
| UYAR0077 | Camino Barboza | 13 | 6 | Ordinario |
| UYAR0078 | Camino del Mirador | 4,5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0079 | Paso de León | 24 | 6 | Ordinario |
| UYAR0080 | Entrada frente a parada Orihuela | 3 | 6 | Ordinario |
| UYAR0082 | Entrada a Est La Baguala | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0084 | Camino de La Celeste | 20 | 6 | Ordinario |
| UYAR0085 | Colonia Artigas | 30 | 6 | Ordinario |
| UYAR0086 | Puntas de Pintadito | 8 | 6 | Ordinario |
| UYAR0087 | Camino Lorenzeli | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0088 | La Riusa | 23 | 6 | Ordinario |
| UYAR0089 | Camino Greisoli | 12 | 6 | Ordinario |
| UYAR0091 | B. Brum a Ruta 4 (por DL) | 60 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0093 | Camino Topador a Cerrito (Est. El Indio) Camino el Charrúa | 28 | 6 | Ordinario |
| UYAR0101 | Camino el Chongo | 20 | 6 | Ordinario |
| UYAR0106 | Paso de Vargas | 7 | 6 | Ordinario |
| UYAR0109 | 4 Bocas a Arapey Chico/Paso Motas | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0110 | Colonia Eduardo Acevedo (Ex. Cocabu) | 13 | 6 | Ordinario |
| UYAR0111 | Entrada a Taruman | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0113 | Entrada a Est. Emilio de León | 5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0115 | Ruta 4 Piedra Blanca | 20 | 6 | Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|--|------|---|-----------|
| UYAR0119 | Sdi de Cuaró a 4 Bocas | 6 | 6 | Ordinario |
| UYAR0121 | Camino Escuela 16 | 3,5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0122 | Gomensoro Paso de la Cruz | 19 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0124 | Topador a 4 Bocas | 13,8 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0124 | 4 Bocas a Tres Cruces | 11 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0124 | Tres Cerros a Ruta 30 | 10 | 6 | MO+ME+OA |
| UYAR0129 | Camino de Escuela 10 (Camino Aeropuerto a R30) | 5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0131 | Camino del Ombú – De R4 a R30 | 7 | 6 | Ordinario |
| UYAR0132 | Entrada vieja Mones Quintela | 7 | 6 | Ordinario |
| UYAR0133 | Entrada Est. San Juan (Otegui) | 7 | 6 | Ordinario |
| UYAR0136 | Entrada vieja Mones Quintela | 7 | 6 | Ordinario |
| UYAR0138 | Entrada a Est Sergio Sonego | 4 | 6 | Ordinario |
| UYAR0141 | La Jovita | 12 | 6 | Ordinario |
| UYAR0142 | Entrada ALUR | 5 | | Ordinario |
| UYAR0144 | Ramal 3/30 a entrada a zona Bella Vista | 6 | 6 | Ordinario |
| UYAR0145 | Camino del Fortín–Ex R30 | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0150 | Pay Paso | 15,5 | 6 | Ordinario |
| UYAR0152 | Entrada a Est. La Palma | 3 | 6 | Ordinario |
| UYAR0154 | Camino Yacarecito | 6 | 6 | Ordinario |
| UYAR0155 | La Porfia Meneses | 30 | 6 | Ordinario |
| UYAR0159 | Colonia Gutierrez | 10 | 6 | Ordinario |
| UYAR0167 | Puntas de Catalán Chico | 6 | 6 | Ordinario |
| UYAR0169 | Ex. Ruta 30 | 17 | 6 | Ordinario |
| UYAR0171 | Ricardiño Paso Macedo | 9 | 6 | Ordinario |
| UYAR0173 | Ricardiño | 4 | 6 | Ordinario |
| UYAR0178 | Camino de Yacaré a Paso de León – La Sarita | 15 | 6 | Ordinario |
| UYAR0180 | Paso de Ramos – 19 de abril | 38 | 6 | Ordinario |
| UYAR0181 | Camino Santiño | 56 | 6 | Ordinario |
| UYAR0182 | Camino del Colicho | 5 | 6 | Ordinario |
| UYARSA02 | Limite Salto (Cuchilla de Belén) | 13 | 6 | Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Canelones

| Departamento | | | Canelones | |
|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Año | | | 2022 | |
| Responsable | | | Jorge Marrero | |
| Código de camino | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
| 1 | | 1,6 | 5 | MO |
| 2 | | 1,3 | 5 | MO |
| 12 | Paso Belastiqui | 3,0 | 5 | MO |
| 23 | | 5,0 | 5 | MO |
| 24 | Vallarino Veracierto | 5,8 | 5 | MO |
| 32 | Aida | 2,0 | 5 | MO |
| 34 | Paso del Bote | 7,9 | 5 | MO |
| 36 | Gimenez | 4,7 | 5 | MO |
| 43 | | 10,6 | 5 | MO |
| 57 | Pueblo Chico | 1,3 | 5 | MO |
| 64 | | 0,9 | 5 | MO |
| 71 | Hernandez | 1,7 | 5 | MO |
| 83 | Piedra Sola | 1,9 | 5 | MO |
| 87 | Ex - Ruta 70 | 9,9 | 5 | MO |
| 95 | La Pata | 2,9 | 5 | MO |
| 103 | Marquicio | 1,6 | 5 | MO |
| 109 | | 1,5 | 5 | MO |
| 116 | Quinta de Illa | 3,0 | 5 | MO |
| 118 | Cañada Tía Pepa | 2,2 | 5 | MO |
| 119 | | 2,2 | 5 | MO |
| 122 | | 0,9 | 5 | MO |
| 124 | Estable Varela | 6,8 | 5 | MO |
| 125 | La Rosada | 4,3 | 5 | MO |
| 126 | Escribanas de León | 4,3 | 5 | MO |
| 144 | | 0,2 | 5 | MO |
| 150 | Melgarejo | 5,6 | 5 | MO |
| 156 | Gesto Lavarello | 3,6 | 5 | MO |
| 159 | Lugano | 1,5 | 5 | MO |
| 161 | Pattarino | 1,7 | 5 | MO |
| 177 | 0 | 2,5 | 5 | MO |
| 178 | Garrone | 2,1 | 5 | MO |
| 179 | Piedra Buena | 1,9 | 5 | MO |
| 183 | Duffard | 1,0 | 5 | MO |
| 188 | Nin Silva Fourcade | 7,8 | 5 | MO |
| 195 | Rincón de Pando | 5,9 | 5 | MO |
| 196 | Matadero | 2,8 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|-----|------------------------|------|---|----|
| 201 | Piedra Sola (F. Reyes) | 2,2 | 5 | MO |
| 202 | Portezuelo | 1,4 | 5 | MO |
| 203 | Zarranz | 2,6 | 5 | MO |
| 213 | 0 | 1,7 | 5 | MO |
| 215 | Sanguinetti | 0,9 | 5 | MO |
| 221 | Verdi | 0,9 | 5 | MO |
| 227 | Pattarino | 1,0 | 5 | MO |
| 228 | | 2,9 | 5 | MO |
| 234 | | 3,8 | 5 | MO |
| 237 | Sabella | 1,3 | 5 | MO |
| 239 | | 0,7 | 5 | MO |
| 241 | | 0,9 | 5 | MO |
| 245 | | 1,2 | 5 | MO |
| 249 | Colonia de Menores | 1,7 | 5 | MO |
| 257 | Santos | 2,9 | 5 | MO |
| 259 | La Herradura | 3,1 | 5 | MO |
| 260 | Sosa Marichal | 1,0 | 5 | MO |
| 261 | | 5,0 | 5 | MO |
| 266 | Peluffo | 2,7 | 5 | MO |
| 273 | a Santa Rosa | 4,3 | 5 | MO |
| 274 | Copola | 3,8 | 5 | MO |
| 275 | Circuito del Agua | 3,5 | 5 | MO |
| 276 | Lloveras | 6,1 | 5 | MO |
| 283 | Carambula | 1,3 | 5 | MO |
| 284 | Moro | 1,7 | 5 | MO |
| 286 | Sosa | 1,0 | 5 | MO |
| 293 | | 0,7 | 5 | MO |
| 297 | | 1,5 | 5 | MO |
| 299 | Ariano | 1,3 | 5 | MO |
| 301 | La Rosada | 3,8 | 5 | MO |
| 305 | | 4,8 | 5 | MO |
| 310 | Pacheco | 1,0 | 5 | MO |
| 313 | Cañada Grande | 12,8 | 5 | MO |
| 323 | Cuchilla de Rocha | 7,6 | 5 | MO |
| 331 | | 1,4 | 5 | MO |
| 334 | Molinari | 2,0 | 5 | MO |
| 347 | Charamelo | 4,4 | 5 | MO |
| 348 | Lema Rodríguez | 3,8 | 5 | MO |
| 350 | Pacheco | 3,8 | 5 | MO |
| 353 | Brandi | 1,4 | 5 | MO |
| 360 | Del Bono | 3,4 | 5 | MO |
| 365 | Gomensoro | 2,4 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|-----|----------------|------|---|----|
| 369 | Camelia | 1,3 | 5 | MO |
| 372 | Baeza | 2,4 | 5 | MO |
| 379 | | 1,7 | 5 | MO |
| 384 | Carambula | 1,9 | 5 | MO |
| 385 | De Luca | 1,2 | 5 | MO |
| 387 | Juan Reyes | 1,1 | 5 | MO |
| 394 | | 1,7 | 5 | MO |
| 397 | | 1,5 | 5 | MO |
| 399 | | 2,0 | 5 | MO |
| 402 | Martínez | 1,7 | 5 | MO |
| 416 | Albatros | 4,2 | 5 | MO |
| 417 | Bajo Simone | 9,8 | 5 | MO |
| 419 | Brandy | 6,1 | 5 | MO |
| 422 | Pareja | 0,7 | 5 | MO |
| 429 | de los Cerros | 10,2 | 5 | MO |
| 433 | | 0,5 | 5 | MO |
| 436 | | 1,2 | 5 | MO |
| 453 | La Lucha | 3,1 | 5 | MO |
| 461 | Talita | 2,2 | 5 | MO |
| 463 | Cipero | 2,2 | 5 | MO |
| 465 | Escuela 8 | 4,0 | 5 | MO |
| 471 | Escuela 13 | 3,5 | 5 | MO |
| 474 | Mosegui | 0,5 | 5 | MO |
| 476 | Rocca Martinez | 3,9 | 5 | MO |
| 487 | Vidal | 2,0 | 5 | MO |
| 488 | El Gigante | 3,2 | 5 | MO |
| 492 | Hernández | 3,3 | 5 | MO |
| 495 | Mackinnon | 1,0 | 5 | MO |
| 495 | Mackinnon | 0,2 | 5 | MO |
| 498 | Los Viñedos | 1,5 | 5 | MO |
| 499 | | 2,5 | 5 | MO |
| 502 | al Tambo | 1,5 | 5 | MO |
| 509 | Libertador | 2,0 | 5 | MO |
| 524 | Pizzorno-ANCAP | 1,1 | 5 | MO |
| 529 | Lloveras | 5,4 | 5 | MO |
| 530 | | 1,8 | 5 | MO |
| 543 | 0 | 4,4 | 5 | MO |
| 545 | 0 | 2,7 | 5 | MO |
| 558 | La Capilla | 3,4 | 5 | MO |
| 559 | | 0,7 | 5 | MO |
| 569 | Braida | 5,0 | 5 | MO |
| 570 | García | 3,8 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|-----|--------------------|------|---|----|
| 572 | Roca Martinez | 4,0 | 5 | MO |
| 573 | Solís Grande | 4,2 | 5 | MO |
| 576 | Camino Villa Arejo | 0,8 | 5 | MO |
| 583 | Paso de los Padres | 3,5 | 5 | MO |
| 587 | Prando | 4,9 | 5 | MO |
| 597 | Pantaleón Amores | 12,4 | 5 | MO |
| 599 | Gervasini | 2,9 | 5 | MO |
| 600 | Lomando | 0,8 | 5 | MO |
| 603 | | 1,9 | 5 | MO |
| 604 | | 0,5 | 5 | MO |
| 607 | 0 | 2,2 | 5 | MO |
| 612 | Carachuela | 2,2 | 5 | MO |
| 617 | | 1,6 | 5 | MO |
| 624 | Pizorno | 1,6 | 5 | MO |
| 630 | Stocco | 0,9 | 5 | MO |
| 632 | Pippo | 1,4 | 5 | MO |
| 657 | | 7,4 | 5 | MO |
| 662 | Cruz del Calvario | 8,1 | 5 | MO |
| 666 | Hernandez | 5,4 | 5 | MO |
| 683 | Dogliotti | 2,2 | 5 | MO |
| 690 | | 3,6 | 5 | MO |
| 691 | 0 | 1,5 | 5 | MO |
| 693 | Pedrazzi | 1,5 | 5 | MO |
| 695 | | 0,5 | 5 | MO |
| 698 | | 4,6 | 5 | MO |
| 700 | | 4,0 | 5 | MO |
| 702 | | 2,2 | 5 | MO |
| 714 | | 3,1 | 5 | MO |
| 721 | Ruiz y Otton | 2,6 | 5 | MO |
| 727 | | 3,0 | 5 | MO |
| 729 | | 0,9 | 5 | MO |
| 733 | Juan E. Castro | 0,9 | 5 | MO |
| 738 | Cina cina | 1,4 | 5 | MO |
| 741 | | 2,5 | 5 | MO |
| 750 | 0 | 1,3 | 5 | MO |
| 755 | | 1,6 | 5 | MO |
| 762 | Milano | 1,1 | 5 | MO |
| 771 | Escuela Quemada | 6,9 | 5 | MO |
| 776 | Escuela No. 10 | 1,0 | 5 | MO |
| 781 | | 4,5 | 5 | MO |
| 782 | 0 | 0,8 | 5 | MO |
| 788 | Silva | 5,4 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|-----|-----------------|------|---|----|
| 791 | Calandria | 3,0 | 5 | MO |
| 793 | | 6,0 | 5 | MO |
| 798 | Peyran | 4,8 | 5 | MO |
| 800 | Las Chivas | 1,6 | 5 | MO |
| 801 | | 0,8 | 5 | MO |
| 803 | | 1,7 | 5 | MO |
| 806 | Fierro | 1,0 | 5 | MO |
| 807 | Buzzo | 2,7 | 5 | MO |
| 811 | | 3,4 | 5 | MO |
| 814 | Barbeito | 1,3 | 5 | MO |
| 827 | Bartaiola | 2,5 | 5 | MO |
| 829 | 0 | 4,1 | 5 | MO |
| 831 | | 2,0 | 5 | MO |
| 838 | Aguero | 2,9 | 5 | MO |
| 848 | Franco | 3,0 | 5 | MO |
| 852 | Giribaldo | 1,3 | 5 | MO |
| 855 | Pariani Aznarez | 6,5 | 5 | MO |
| 859 | | 1,6 | 5 | MO |
| 861 | | 1,1 | 5 | MO |
| 862 | A la Estancia | 2,0 | 5 | MO |
| 864 | Moreira | 15,6 | 5 | MO |
| 866 | Preliasco | 2,2 | 5 | MO |
| 867 | | 1,2 | 5 | MO |
| 868 | Corujo | 1,9 | 5 | MO |
| 875 | La Carbonera | 1,3 | 5 | MO |
| 882 | Al Prado | 2,2 | 5 | MO |
| 893 | Campi | 2,8 | 5 | MO |
| 900 | Alto del Indio | 3,4 | 5 | MO |
| 904 | | 0,3 | 5 | MO |
| 910 | | 0,4 | 5 | MO |
| 921 | | 5,9 | 5 | MO |
| 924 | Colorado | 2,2 | 5 | MO |
| 930 | El Cardenal | 0,7 | 5 | MO |
| 934 | Pascareta | 1,6 | 5 | MO |
| 938 | Corujo | 4,2 | 5 | MO |
| 943 | Al descarnado | 2,1 | 5 | MO |
| 947 | Caito | 0,7 | 5 | MO |
| 951 | Estable Varela | 0,8 | 5 | MO |
| 954 | | 2,0 | 5 | MO |
| 956 | 0 | 1,3 | 5 | MO |
| 960 | Paso del Horno | 3,8 | 5 | MO |
| 964 | Villanueva | 2,4 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|------|--------------------------|-----|---|----|
| 969 | Cañada Montañó | 2,9 | 5 | MO |
| 972 | 0 | 0,9 | 5 | MO |
| 973 | Francia | 2,4 | 5 | MO |
| 979 | La Parroquia | 2,8 | 5 | MO |
| 980 | | 2,0 | 5 | MO |
| 987 | | 1,0 | 5 | MO |
| 988 | | 1,6 | 5 | MO |
| 995 | | 0,8 | 5 | MO |
| 997 | Paso Arbelo | 4,8 | 5 | MO |
| 997 | Paso Arbelo | 3,5 | 5 | MO |
| 998 | | 2,3 | 5 | MO |
| 999 | Triunfo de León | 3,1 | 5 | MO |
| 1000 | Al Paso Hondo | 2,5 | 5 | MO |
| 1005 | Cont. Ruta 82 | 5,1 | 5 | MO |
| 1008 | 0 | 3,1 | 5 | MO |
| 1009 | | 0,8 | 5 | MO |
| 1013 | A la Estancia | 6,3 | 5 | MO |
| 1019 | By Pass | 3,1 | 5 | MO |
| 1022 | Suarez- Pando | 4,6 | 5 | MO |
| 1024 | Paso Escobar | 2,5 | 5 | MO |
| 1028 | A Minas | 5,0 | 5 | MO |
| 1032 | | 2,4 | 5 | MO |
| 1035 | Drocco | 3,6 | 5 | MO |
| 1038 | | 0,8 | 5 | MO |
| 1041 | Inmediato | 2,6 | 5 | MO |
| 1044 | Silva | 2,2 | 5 | MO |
| 1048 | Merlo | 1,6 | 5 | MO |
| 1053 | Perdomo | 2,3 | 5 | MO |
| 1057 | | 1,7 | 5 | MO |
| 1059 | Nuñez | 3,0 | 5 | MO |
| 1062 | Las Cañas | 0,8 | 5 | MO |
| 1066 | Los Portugueses | 1,3 | 5 | MO |
| 1071 | Imperiales | 2,0 | 5 | MO |
| 1072 | Chingolo Luzardo | 6,3 | 5 | MO |
| 1074 | Delgado | 2,5 | 5 | MO |
| 1079 | Valdez o Cont. Inmediato | 1,2 | 5 | MO |
| 1083 | Cantera Perdomo | 2,7 | 5 | MO |
| 1084 | Escuela García | 4,3 | 5 | MO |
| 1088 | Cno. al km 37 | 2,4 | 5 | MO |
| 1091 | Camino a La Estancia | 2,5 | 5 | MO |
| 1101 | | 3,0 | 5 | MO |
| 1109 | | 0,4 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|------|------------------------|-----|---|----|
| 1117 | Ameigenda | 5,9 | 5 | MO |
| 1127 | | 6,9 | 5 | MO |
| 1134 | | 1,6 | 5 | MO |
| 1137 | | 2,2 | 5 | MO |
| 1140 | 0 | 0,8 | 5 | MO |
| 1147 | | 3,4 | 5 | MO |
| 1152 | Al Matadero | 2,8 | 5 | MO |
| 1153 | | 0,5 | 5 | MO |
| 1159 | | 1,0 | 5 | MO |
| 1161 | Scafaso de La Paloma | 5,9 | 5 | MO |
| 1163 | | 6,7 | 5 | MO |
| 1171 | | 2,2 | 5 | MO |
| 1181 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1183 | Poses | 1,3 | 5 | MO |
| 1184 | Robaina | 1,5 | 5 | MO |
| 1187 | Gonzato Perrone | 5,9 | 5 | MO |
| 1189 | | 0,5 | 5 | MO |
| 1193 | Tanque de OSE | 0,7 | 5 | MO |
| 1199 | Micheti | 0,8 | 5 | MO |
| 1203 | | 3,3 | 5 | MO |
| 1209 | Al Rincón | 1,4 | 5 | MO |
| 1221 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1224 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1225 | | 2,6 | 5 | MO |
| 1229 | | 4,8 | 5 | MO |
| 1242 | Carricat | 1,1 | 5 | MO |
| 1244 | | 1,0 | 5 | MO |
| 1245 | Dabove | 5,1 | 5 | MO |
| 1246 | | 3,3 | 5 | MO |
| 1249 | Viera | 2,6 | 5 | MO |
| 1251 | San Antonio - Sta Rosa | 6,7 | 5 | MO |
| 1269 | | 8,8 | 5 | MO |
| 1272 | | 0,7 | 5 | MO |
| 1275 | Curbelo | 3,6 | 5 | MO |
| 1276 | | 1,4 | 5 | MO |
| 1288 | | 1,1 | 5 | MO |
| 1289 | | 0,9 | 5 | MO |
| 1291 | Patteta Damiano | 8,1 | 5 | MO |
| 1292 | | 0,9 | 5 | MO |
| 1293 | de Los Eucaliptus | 1,0 | 5 | MO |
| 1294 | | 1,1 | 5 | MO |
| 1298 | Arbelo | 1,0 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|------|---------------------|------|---|----|
| 1300 | Fabiani | 4,2 | 5 | MO |
| 1302 | | 1,9 | 5 | MO |
| 1303 | Lamela | 2,2 | 5 | MO |
| 1304 | | 1,7 | 5 | MO |
| 1305 | Viglizzo | 5,5 | 5 | MO |
| 1308 | | 0,6 | 5 | MO |
| 1310 | Canobbio | 1,0 | 5 | MO |
| 1314 | | 1,8 | 5 | MO |
| 1316 | Talita | 3,2 | 5 | MO |
| 1318 | | 4,1 | 5 | MO |
| 1319 | | 0,8 | 5 | MO |
| 1320 | | 1,4 | 5 | MO |
| 1325 | Fariña | 4,7 | 5 | MO |
| 1326 | ----- | 2,3 | 5 | MO |
| 1331 | | 1,8 | 5 | MO |
| 1334 | ----- | 2,8 | 5 | MO |
| 1335 | | 4,9 | 5 | MO |
| 1336 | La Milagrosa | 1,1 | 5 | MO |
| 1342 | Sosa Díaz | 0,6 | 5 | MO |
| 1351 | Sosa | 0,7 | 5 | MO |
| 1356 | Sosa Díaz | 6,7 | 5 | MO |
| 1359 | Arbelo | 3,5 | 5 | MO |
| 1360 | Segade R7 km74 | 9,6 | 5 | MO |
| 1361 | | 0,3 | 5 | MO |
| 1366 | San Jacinto - Tapia | 11,1 | 5 | MO |
| 1367 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1386 | | 3,2 | 5 | MO |
| 1400 | Crosa | 3,7 | 5 | MO |
| 1401 | Dechia | 3,4 | 5 | MO |
| 1403 | ----- | 4,1 | 5 | MO |
| 1406 | 0 | 0,9 | 5 | MO |
| 1411 | | 4,8 | 5 | MO |
| 1426 | Ombú | 3,2 | 5 | MO |
| 1438 | | 6,5 | 5 | MO |
| 1439 | | 1,4 | 5 | MO |
| 1440 | Los Vega | 7,5 | 5 | MO |
| 1447 | Valenzuela | 4,6 | 5 | MO |
| 1448 | Sosa Díaz | 2,9 | 5 | MO |
| 1459 | Tala | 1,5 | 5 | MO |
| 1462 | Al Fortín | 5,6 | 5 | MO |
| 1463 | | 3,5 | 5 | MO |
| 1464 | La Rambla | 7,8 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|------|-----------------------|------|---|----|
| 1465 | Manganga | 10,1 | 5 | MO |
| 1467 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1468 | Estancia Renacimiento | 3,7 | 5 | MO |
| 1470 | ----- | 1,8 | 5 | MO |
| 1477 | | 4,1 | 5 | MO |
| 1480 | Estancia Garmendia | 2,9 | 5 | MO |
| 1481 | | 2,7 | 5 | MO |
| 1483 | Bergero | 2,3 | 5 | MO |
| 1486 | La Chinchilla | 3,3 | 5 | MO |
| 1492 | 1492 | 1,1 | 5 | MO |
| 1494 | | 1,1 | 5 | MO |
| 1498 | | 1,5 | 5 | MO |
| 1499 | | 2,8 | 5 | MO |
| 1500 | Cañada Gadea | 5,2 | 5 | MO |
| 1509 | a Escuela Sanguinetti | 2,7 | 5 | MO |
| 1511 | | 4,2 | 5 | MO |
| 1513 | Escuela 19 | 7,0 | 5 | MO |
| 1515 | Arroyo Tala | 5,8 | 5 | MO |
| 1516 | Juan Angel Curbelo | 3,9 | 5 | MO |
| 1516 | Juan Angel Curbelo | 3,9 | 5 | MO |
| 1526 | Los Alamos | 2,2 | 5 | MO |
| 1527 | | 0,9 | 5 | MO |
| 1531 | A la Costa | 1,2 | 5 | MO |
| 1535 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1549 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1556 | Las Nutrias | 9,7 | 5 | MO |
| 1556 | Las Nutrias | 1,0 | 5 | MO |
| 1558 | | 2,5 | 5 | MO |
| 1560 | | 2,0 | 5 | MO |
| 1568 | | 0,8 | 5 | MO |
| 1573 | Pardo Camejo | 3,7 | 5 | MO |
| 1575 | | 7,3 | 5 | MO |
| 1577 | | 1,8 | 5 | MO |
| 1579 | Paso del Sordo | 8,3 | 5 | MO |
| 1581 | | 3,3 | 5 | MO |
| 1582 | Rodríguez | 10,8 | 5 | MO |
| 1586 | Al Colorado | 8,4 | 5 | MO |
| 1587 | | 0,9 | 5 | MO |
| 1589 | | 0,7 | 5 | MO |
| 1591 | Couste | 2,9 | 5 | MO |
| 1593 | ----- | 0,9 | 5 | MO |
| 1594 | Escuela Romero | 13,1 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|------|--------------------------|------|---|----|
| 1595 | | 4,3 | 5 | MO |
| 1597 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1608 | a Minas | 7,8 | 5 | MO |
| 1615 | | 2,0 | 5 | MO |
| 1618 | | 1,7 | 5 | MO |
| 1622 | | 0,5 | 5 | MO |
| 1623 | | 1,6 | 5 | MO |
| 1628 | ----- | 2,7 | 5 | MO |
| 1632 | | 1,5 | 5 | MO |
| 1635 | | 2,8 | 5 | MO |
| 1639 | Fidel Sánchez | 5,9 | 5 | MO |
| 1640 | Escuela 139 | 8,5 | 5 | MO |
| 1641 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1644 | | 5,1 | 5 | MO |
| 1650 | Las Vegas Norte | 2,7 | 5 | MO |
| 1657 | | 1,4 | 5 | MO |
| 1658 | Cno. Del Cementerio | 11,6 | 5 | MO |
| 1661 | Camino Ciani | 0,8 | 5 | MO |
| 1666 | | 2,0 | 5 | MO |
| 1668 | Viglieca/Silva | 6,9 | 5 | MO |
| 1670 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1672 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1675 | | 2,0 | 5 | MO |
| 1676 | Camino de la Torta Frita | 7,3 | 5 | MO |
| 1680 | Cuchilla Grande | 4,5 | 5 | MO |
| 1681 | Las Piedritas | 7,2 | 5 | MO |
| 1683 | | 0,9 | 5 | MO |
| 1684 | | 2,2 | 5 | MO |
| 1690 | | 0,9 | 5 | MO |
| 1692 | | 5,7 | 5 | MO |
| 1706 | | 5,0 | 5 | MO |
| 1707 | | 1,4 | 5 | MO |
| 1715 | | 3,8 | 5 | MO |
| 1728 | | 0,9 | 5 | MO |
| 1729 | | 1,4 | 5 | MO |
| 1731 | Segade | 5,6 | 5 | MO |
| 1734 | | 1,0 | 5 | MO |
| 1737 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1741 | | 1,5 | 5 | MO |
| 1744 | | 0,4 | 5 | MO |
| 1745 | | 1,8 | 5 | MO |
| 1746 | | 3,5 | 5 | MO |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|------|-----------------|--------|---|----|
| 1747 | Laborde | 3,2 | 5 | MO |
| 1750 | | 4,6 | 5 | MO |
| 1763 | | 5,2 | 5 | MO |
| 1768 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1770 | | 1,4 | 5 | MO |
| 1772 | | 1,0 | 5 | MO |
| 1774 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1786 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1788 | Triunfo de León | 4,2 | 5 | MO |
| 1789 | Jordán | 3,3 | 5 | MO |
| 1792 | | 1,6 | 5 | MO |
| 1805 | | 2,6 | 5 | MO |
| 1808 | | 7,5 | 5 | MO |
| 1812 | Castro | 1,1 | 5 | MO |
| 1813 | | 1,2 | 5 | MO |
| 1814 | ----- | 3,5 | 5 | MO |
| 1821 | | 2,8 | 5 | MO |
| 1832 | | 6,5 | 5 | MO |
| 1839 | | 0,8 | 5 | MO |
| 1858 | | 1,1 | 5 | MO |
| 1859 | | 2,2 | 5 | MO |
| 1874 | | 2,3 | 5 | MO |
| 1878 | | 1,0 | 5 | MO |
| 1880 | | 1,3 | 5 | MO |
| 1881 | Pache Viejo | 2,4 | 5 | MO |
| 1888 | | 1,9 | 5 | MO |
| 1890 | | 0,5 | 5 | MO |
| | | 1315,9 | | |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Flores

| | | | | |
|---------------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO | FLORES | | RESPONSABLE | Ing. Civil VALERIA SOBA |
| AÑO | 2022 | | | |

| Código de camino | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| UYFS 0002 | Paso Hondo | 22,64 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0009 | La Carolina | 11 | 6 metros | MO+ME+OA+AP |
| UYFS 0013 | Los Principios | 38,32 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0014 | La Media Luna | 15,5 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0015 | Del Medio | 3,5 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0017 | Del Medio | 3,5 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0023 | Las Palmas | 6,05 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0024 | Camino Grieco | 15 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0027 | Zona Escuela Agraria | 12 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0030 | Santa Adelaida | 16,08 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0031 | Sanguineti | 24 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0032 | Cañada Milivias | 17 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0034 | Paso Los Ahogados | 16,96 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0039 | Puntas De San Jose | 41,231 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0040 | La Carolina | 5 | 6 metros | MO+ME+OA+AP |
| UYFS 0044 | Villa Pastora | 26 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0046 | Camino Cuevas | 7,5 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0047 | La Gamilla | 16,55 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0054 | Arregui | 9,7 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0055 | Pintos | 16 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0059 | El Araza | 15,73 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0061 | Castro Veiga | 30,8 | 6 metros | MO+ME+OA+AP |
| UYFS 0062 | De los Molinos | 7 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0065 | Ex. Ruta 14 | 9 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0067 | Estancia el Silencio | 27,5 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0069 | La Malaquita | 14,9 | 6 metros | MO+ME+OA+AP |
| UYFS 0076 | Las Bruja | 19,9 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0077 | Camino Laborde | 8 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0078 | Juan Pablo | 18,99 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0079 | Camino del 144 | 18 | 6 metros | MO+ME+OA+AP |
| UYFS 0081 | La Cadena | 27,5 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0082 | Zona Borgi | 14 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0085 | Camino Beglio | 10,234 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0086 | Las Muchas | 12,6 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0087 | La Solita | 13 | 6 metros | MO+AP |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | | |
|------------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| UYFS 0089 | Corral de Piedra | 17,5 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0092 | Ex. Ruta 57 | 31 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0094 | El Eucaliptus | 7,431 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0096 | El Candil | 5,864 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0098 | Del Km. 150 | 11,255 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0100 | Camino Aldeta | 20,952 | 6 metros | MO+AP |
| UYFS 0106 | Camino Cortavarria | 5,6 | 6 metros | MO+AP |
| Total de Km a mantener | | 670,287 | | |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Lavalleja

| | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Departamento | Lavalleja | | Responsable | Ing. Richard Estévez |
| Año | 2022 | | | |

| Código de camino | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| UYLAMA0004 | Límite departamental con Maldonado | 8,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLAMA0006 | Límite departamental con Maldonado | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLAMA0008 | Límite departamental con Maldonado | 6,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0002 | Termina en A° Sauce | 2 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0003 | Ombues | 10 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0006 | Cerro de las Caperuzas ch. | 8 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0007 | Termina en ex.esc.71 | 7 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0008 | une tramo 43 y tramo 55 | 4,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0009 | Ruta 108 | 110 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0010 | Cerro de las Caperuzas gr. | 10 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0011 | Ruta 40 | 60 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0012 | Por P° la Cruz | 8,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0013 | Estación Androni | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0014 | Caballo Muerto | 3,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0016 | une tramo 12 y tramo 55 | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0017 | Paso Arbelo | 4 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0018 | Ruta 81 | 45 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0020 | Cerro Gordillo | 23 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0023 | Gaetán | 7,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0024 | Por A° los Chanchos | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0025 | Estación Solís | 7 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0027 | | 2,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0030 | Cuchilla Silvera | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0035 | Estación Solís | 3 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0041 | Camino las Porteras | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0042 | Paso Espiga | 20 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0043 | Pasa por cañada de la Pedrera | 2,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0044 | Cno.detás del ANCAP | 16,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0045 | Estación Solís | 1 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0048 | Por A° Sarandí | 1 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0049 | Cuchilla Silvera | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0050 | Estancia la Lata | 8,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0051 | El Gallinero | 8 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0052 | Cortada taller Ferreira | 6,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0053 | Por A° Verdún | 4,5 | 6 metros | mantenimiento |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|--|------|----------|---------------|
| UYLA0054 | Cerro la Plata (por esc.18) | 3,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0055 | Pasa por A°Aguas Blancas | 13 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0056 | Por cantera Sucena | 9 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0057 | Estación Ortiz | 12 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0058 | Camino Ferber | 30,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0059 | Aguas Blancas | 12 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0061 | de ruta 12 a tramo 116 | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0062 | Por carcel Campanero | 2,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0063 | Paso Arbelo | 1,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0064 | Por A° Solis grande | 10 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0066 | Cno.Paso las Piedras | 27 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0067 | Salus | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0070 | Cerro Pelado/Barriga Negra /los Tapes | 78 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0071 | Pasa por escuela 26 | 12 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0072 | Villa Serrana | 8 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0073 | Santa Lucía camino al Soldado | 27 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0074 | cruza de tramo 116 a 73 | 4,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0075 | Cno.Paso la Azotea | 50 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0076 | de ruta 12 a tramo 7 | 3 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0077 | Valle del hilo de la vida | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0078 | Calera Bulldog | 12 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0080 | Cno.del Agua | 3 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0081 | pasa por detrás de la carcel Campanero | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0082 | Vejigas | 7 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0083 | de tramo 170 a A° Godoy | 7,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0084 | Vejigas | 0,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0085 | Camino a Cerro Pelado | 56 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0086 | de tramo 73 pasa por escuela 19 | 3,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0087 | cortada del Campanero a ruta 8 | 1 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0088 | Villa Serrana | 4,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0090 | une tramo 75 y 70 | 7 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0091 | Polanco norte | 2,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0092 | Sauce de Aiguá | 10,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0093 | Arroyo del medio | 15 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0094 | Barrancas | 4,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0095 | Cno.al Barracón | 18,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0096 | Pasa por escuela 68 | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0097 | Bajo Hondo | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0098 | Pasa por escuela 68 | 12 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0099 | Camino al Penitente | 7 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0100 | Vejigas | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0101 | Camino al Penitente | 2 | 6 metros | mantenimiento |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|--|------|----------|---------------|
| UYLA0102 | por A° el Soldado | 2,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0103 | Marcos de los Reyes | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0104 | Barrancas y Vajigas | 17 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0105 | Marcos de los Reyes | 10,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0106 | pasa por escuela 83 | 8 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0107 | Villa Serrana | 3,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0108 | Gaetán | 17,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0109 | Por P° del Jabonero | 11 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0112 | Pasa por escuela 73 | 11 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0114 | Barra de los Chanchos | 15,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0115 | Paso Mesa | 9,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0116 | Cno.a Higuritas | 43,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0117 | Paso de los Troncos | 9,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0118 | Cerro Pelado | 11,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0119 | Cno.los Tapes | 7 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0120 | Por P°Melgar | 11,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0121 | Por A° los Molles | 21 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0122 | Mariscalá | 38,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0123 | Camino a la O.S.E | 9 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0125 | Paso del Peludo | 4 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0126 | Pasa por cañada Quemada y termina en A° Casupá | 24 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0127 | Tapes chicos | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0128 | Cno.a Paso de la arena | 7,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0129 | Pirarajá | 20 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0130 | Cerros Blancos | 33 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0131 | Mariscalá | 1,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0132 | Por cañada de la Cruz | 12,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0134 | Paso por A° del medio | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0136 | Polanco Norte | 10 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0137 | Cno.a Etiopía | 15,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0138 | Paso de los Novillos | 17 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0139 | Cno.Paso del Bote | 15 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0140 | de ruta 108 a tramo 71 | 4 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0141 | Paso por A° del medio | 8 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0142 | Paso Mesa | 16 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0143 | Marmarajá | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0144 | Polanco Sur | 14,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0145 | Por lo de Vergara | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0146 | Cno.Picada de los Avestruces | 43 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0147 | Polanco Norte | 6,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0148 | Pasa por escuela 26 | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0149 | Villa del Rosario | 3 | 6 metros | mantenimiento |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|------------------------------------|------|----------|---------------|
| UYLA0150 | Polanco Norte | 6,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0151 | Cruza la vía (cerro Higueritas) | 4 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0152 | Por cañada Granda | 13 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0154 | Por cuchilla de los Correa | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0155 | Por cuchilla de los Correa | 7,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0156 | Cno.a Paso del Rey | 6,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0158 | Ladrillos | 34 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0160 | Aramendia | 22 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0166 | San pedro de Cebollatí | 13 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0170 | de ruta 108 a límite con Florida | 22 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0172 | Cno.a María Albina | 21 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0174 | Por A° Sarandí | 7,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0176 | Cuchilla Palomeque | 13 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0178 | Ruta 14 | 62 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0180 | a arroyo los Molles | 6,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0182 | Cruza la ruta 8 | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0184 | José Pedro Varela | 9 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0186 | Cno.a dos islas | 13 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0188 | Cda. Las Achiras | 20 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0190 | Cementerio de Varela | 5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0192 | Cerro Nico Perez | 14,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0194 | Varela | 1,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0196 | Cno.de los Palos Altos | 38,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0198 | Pasa por cañada del Ombú | 22 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0200 | camino a 2 islas | 8 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0204 | Cerro Pelado | 2 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0206 | Cerro Pelado | 4,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0208 | une tramo 85 y 66 por A° Juan José | 4 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0210 | Por A° Santa Ana | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0212 | Marmarajá | 4,5 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0214 | Marmarajá | 6 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0216 | Pasa por A°la Lorenzita | 8 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0218 | por A° los Molles | 9 | 6 metros | mantenimiento |
| UYLA0220 | Estancia La Zalamora | 5,5 | 6 metros | mantenimiento |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Paysandú

| | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|
| Departamento | Paysandú | | Responsable | Manuel de Souza |
| Año | 2022 | | | |

| Código de camino | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| UYPA 0172 | | 20 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPATA 01 | | 25,7 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0028 | | 29 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0192 | | 7 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPASA02 | | 15 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0168 | | 3 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0243-239 | | 9 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0235 | | 9,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0231 | | 24 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0217 | | 14,9 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0227 | | 8,8 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0112 | | 18 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0218 | | 34 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0162-UYPA0180 | | 7 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0211 | | 12 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0147 | | 7 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0126/0122 | | 25 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0087 | | 2,4 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0161 | | 15,4 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0230 - UYPA0162 | | 6,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0230 | | 17 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0199 - | | 9 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0199 - | | 10,7 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0175 - UYPA 0183 | | 26,2 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0183 | | 10,2 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0230 - UYPA 0212 | | 35,4 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0196 | | 10 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0202 | | 25 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0101 | | 7,12 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0212 | | 6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| CAMINO | | 0 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0004 - | | 28,3 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0038-0085-0105 | | 20,52 | 6 | Mantenimiento ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-------------------------|
| UYPA 0009 | | 9 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0074 - | | 8 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0074 - | | 8 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0022 - | | 20 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0006 - | | 18,5 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0074 - | | 8 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0046 - | | 7,93 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0018 - | | 3,2 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0162 - UYPA 0192 | | 15,2 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0182 - | | 18 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0150 - | | 10 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0134 - | | 11,5 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0049 - | | 20 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0049 - | | 5,5 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0186 | | 32,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0093 | | 5,5 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0146 - | | 9 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| CAMINO | | 0 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0098 | | 15,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0128 | | 25 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 90-92- | | 7,44 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 106 | | 7,3 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0120 /0035 | | 24,5 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0121 | | 16,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0169/0179 | | 17,3 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0125 | | 27,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA 0121 - UYPA 0006 | | 16,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0108 | | 37,7 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0207 | | 30,6 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0201 | | 8,9 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPARN02 | | 17,5 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0195 | | 2,4 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYPA0231 | | 22 | 6 | Mantenimiento ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Rocha

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------------|
| Departamento | Intendencia de Rocha | | Responsable | Ing. Juan Olmos |
| Año | 2022 | | | |

| Código | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| UYRO0002 | Ruta 10 | 30,205 | 7 | Mantenimiento |
| UYRO0007 | Don Serafin | 6,247 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0008 | Acceso Laguna de Rocha | 9,956 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0010 | Ramal Constantini | 2,171 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0015 | Rincón de Benitez | 5,328 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0017 | Laguna Blanca | 5,28 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0021 | Guani | 13,411 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0023 | Camino de la Represa | 12,427 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0028 | Camino Real | 12,19 | 5 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0030 | Cantera Betancourt | 5,482 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0036 | La Riviera | 0,65 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0037 | Camino a la Sierra | 20,833 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0039 | Constantini | 8,371 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0049 | Camino de Becho | 8,74 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0050 | Camino Viejo | 5,9 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0051 | La Pantanosa | 13,375 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0053 | Sauce | 5,063 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0059 | Sarandí | 14,125 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0060 | Cerro Aspero | 32,16 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0065 | Zunini | 3,887 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0066 | Del Medio | 9,4 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0071 | Puerto Los Botes | 4,205 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0073 | La Pantanosa 2 | 5,69 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0080 | Paso de Doña Rosa | 14,54 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0081 | Centinela | 35,826 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0084 | El Arbolito | 14,328 | 9 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0085 | Carlos Julio | 34,987 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0086 | Oceania 1 | 3,6 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0090 | Oceania 2 | 1,875 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0091 | Doctor Osmidio | 5,232 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0094 | Paso de los Carros | 23,782 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0095 | Las Espinas | 20,861 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0098 | Devoto | 6,2 | 6 | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|
| UYRO0103 | Camino de la Zeta | 5,945 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0109 | Picada de Marica Costa | 44,477 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0110 | Entrada a Polonio | 5 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0112 | Ruta 109 | 20,033 | 8 | Mantenimiento |
| UYRO0115 | Finao Santiago | 18,37 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0120 | Acceso a Barra de Valizas | 3,38 | 7 | Mantenimiento |
| UYRO0132 | Paso María Eugenia | 21,8 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0137 | Lomas | 10,46 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0143 | Born | 13,382 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0145 | Quebracho Viejo | 17,476 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0147 | Acceso Laguna de Rocha | 10,234 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0149 | Local de Feria | 4,12 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0154 | La Carbonera | 24,637 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0160 | Mancuello | 24,56 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0161 | Piedras Blancas | 21,053 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0162 | Los Moros | 5,096 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0166 | Morgan | 5,835 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0167 | Punta Carretero | 21,23 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0170 | Carlos Julio | 34,897 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0180 | Picada de Farinha | 10,023 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0181 | Camino del Cementerio | 11,024 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0185 | Lopez Mena | 2,96 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0187 | Palenque | 1,05 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0189 | Tobay | 7,5 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0191 | Paso del Ahogado | 19,2 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0196 | Horqueta | 6,43 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0202 | Zinola 2 | 7,3 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0203 | Sarandi del Consejo | 12,721 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0204 | Zinola | 17,806 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0213 | Oratorio | 27,686 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0219 | Guardia del Monte | 7,4 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0224 | Herradura de Alferez | 16,06 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0226 | Paso Bento | 7,418 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0228 | Ramal de Alferes | 22,106 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0229 | Camino Wilson | 24,14 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0231 | Bajada Mala | 16,873 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0232 | Camino 10-Neozelandeses | 25,564 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0235 | El Ceibo | 13,444 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0242 | Picada de los Avestruces | 11,158 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0252 | Acceso a Palmares de La Coronilla | 5,6 | 8 | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|---|-------------------------|
| UYRO0254 | Camino del castro | 9,18 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0256 | Camino a Barrancas | 36,118 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0257 | Camino a la Balsa | 7,085 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0258 | Camino del Negro | 4,6 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0259 | Juan Díaz de Solís | 2,9 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0261 | Falucho | 10,3 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0263 | Costa de Pelotas | 34,232 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0264 | Camino a las Barritas | 2,956 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0265 | De Terciglia | 36,18 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0266 | Acceso a la Barra de Chuy | 9,312 | 8 | Mantenimiento |
| UYRO0268 | Camino a la Sierra de San Miguel | 23,911 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0269 | Ripia 1 | 3,9 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0274 | La Higuera 2 | 2,793 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0275 | Las Garzas | 23,178 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0277 | El chico loco | 7,966 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0281 | Potrero Grande | 7,245 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0282 | Estero de India Muerta Ruta 14 | 27,367 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0283 | Chopito | 8,225 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0284 | Rincón Bravo | 6,888 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0287 | La Tala | 9,738 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0290 | Los Pateros | 3,923 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0296 | Las Coronillas | 18,1 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0297 | La Higuera | 14,6 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0300 | Sandalio Corbo | 3,783 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0302 | Viera | 4,987 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0306 | San Luis Abajo | 5,909 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0310 | Vuelta Grande | 8,3 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0314 | Lagunita | 6,802 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0321 | Ramal Ruta 9 | 11,128 | 8 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0326 | Ripia 2 | 1,975 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0328 | La Herradura del Estero | 38,223 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0332 | Calpace | 14,5 | 7 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0334 | De Tropas | 8,49 | 6 | Mantenimiento Ordinario |
| UYRO0340 | Saglia | 13,133 | 6 | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de San José

| | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Departamento | San José | Responsable | Ing. Mariana Delgado |
| Año | 2022 | | |

| Código de camino | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| UYSJ0178 | Camino al Carretón | 24 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0167 | Camino Guaycurú | 20 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0168 | Camino a Boca del Cufré | 15 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0348 | Camino a Colonia América | 15 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0146 | Camino Colonia Delta | 12 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0098 | Camino Voulminot | 25 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0086 | Camino Tarila | 10 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0153 | Camino Kiyú | 15 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0243 | Camino Colonia Wilson | 3 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0300 | Km 101 de Ruta 3 | 16,6 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0300 | Km 101 de Ruta 3 | 1,4 | 6 | Bacheo carpeta asfáltica |
| UYSJ0261 | Ex ruta 45 | 25 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0230 | Camino de la aviación | 5 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0225 | Camino de la Tortuga | 5 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0118 | Villa María-Rafael Perazza | 3,4 | 4,5 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0291 | Belastiqui | 1 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0273 | Camino Irazoqui | 1,2 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0240 | Colonia de Vacaciones | 1,2 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0077 | Km 85 Ruta 1 | 12 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0336 | El cantante | 0,5 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ0299 | Gauche negro | 1,4 | 6 | Bacheo trat. Bituminoso |
| UYSJ 0014 | Camino Mauricio | 15 | 6 | Bacheo y sellado carpeta Asfáltica |
| UYSJ 0183 | By Pass | 4,9 | 6 | Bacheo y sellado carpeta Asfáltica |
| UYSJ 0171 | Km 132 de Ruta 3 | 21,5 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |
| UYSJ 0075 | Camino "Villa Pastora" | 9,84 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |
| UYSJ 0297 | Camino "La cuchilla" | 53,3 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |
| UYFSSJ02 | (Camino limítrofe con Departamento de Flores) | 14,1 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |
| UYSJ0133 | Camino Cuchilla Redonda | 6,3 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |
| UYSJ0372 | Camino de las Viñas | 9,4 | 6 | Mantenimiento ordinario |
| UYSJ0037 | Camino Cerros Negros | 3,3 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | | |
|----------|-----------------------|------|---|--|
| UYCOSJ03 | Camino Cerros Negros | 7,1 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |
| UYSJ0261 | Ex ruta 45 | 30,7 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |
| UYSJ0297 | Camino de la Cuchilla | 14,5 | 6 | Mantenimiento extraordinario y reconstrucción de obras hidráulicas |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Tacuarembó

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------------|
| Departamento | Tacuarembó | Responsable | Yamandu Rodríguez |
| Año | 2022 | | |

| Código de camino | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| UYTA0412 | 100+1016 | 16 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0398 | 102 | 8,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0121 | 103 | 13 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0394 | 104 | 15,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0396 | 105+107 | 24,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0396 | 105+107 | 13,5 km | 6 mts | Mantenimiento Extraordinario |
| UYTA0396 | 105+107 | 13,5 km | 6 mts | Tratamiento doble c/sellado |
| UYTA0277 | 106 | 25,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0390 | 108 | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0113 | 112+113 | 13,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0097 | 114 | 27,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYSATA05 | 115 | 13,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYSATA03 | 116 | 9,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0384 | 117 | 6,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0041 | 118 | 17,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0077 | 119 | 12,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0203 | 120+122 | 22,35 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0382 | 123 | 16,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0306 | 124 | 4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0322 | 127 | 3,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0342 | 128 | 6,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0157 | 131 | 2,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0346 | 132 | 0,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0175 | 133 | 1,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0141 | 135 | 3,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0137 | 136 | 4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0125 | 137 | 2,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0093 | 138 | 3,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0294 | 139+1028 | 6,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0165 | 141+142 | 8,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0272 | 143 | 10,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0258 | 146 | 9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0153 | 149 | 26,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|----------|---------|-------|------------------------------|
| UYTA0129 | 151 | 8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0073 | 153 | 11 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0101 | 154 | 15,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0057 | 157 | 26 km | 6 mts | Mantenimiento Extraordinario |
| UYTA0057 | 157 | 26 km | 6 mts | Tratamiento doble c/sellado |
| UYTA0134 | 158 | 13,1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0058 | 159 | 14,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0108 | 160 | 27 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0038 | 161 | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0016 | 162 | 12,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0392 | 163+1011 | 4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYPATA01 | 164 | 22 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0257 | 166 | 9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0183 | 167 | 13 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0104 | 168 | 8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0235 | 171 | 5,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0087 | 172 | 0,95 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0362 | 173 | 1,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0280 | 175 | 2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0260 | 203 | 10,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0232 | 204 | 19,1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0247 | 205 | 13,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0271 | 206 | 21,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0198 | 207 | 11 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0196 | 208 | 26,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0184 | 209 | 9,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0168 | 210 | 27,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0126 | 214 | 4,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0287 | 215 | 10,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0283 | 216 | 10,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0267 | 217 | 13 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0138 | 218 | 17,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0127 | 219 | 15 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0112 | 222 | 8,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0255 | 226 | 13,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0049 | 228 | 17,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0181 | 229 | 8,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0167 | 230 | 3,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0189 | 231 | 20 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0098 | 232 | 3,63 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|---------|---------|-------|------------------------------|
| UYTA0126 | 233 | 19 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0053 | 237 | 6,1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0084 | 238 | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0074 | 239 | 3,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0056 | 240 | 9,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0072 | 241 | 2,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0060 | 243 | 9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0070 | 245 | 10 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0275 | 246 | 8,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0046 | 247 | 18,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0051 | 248 | 9,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0167 | 249 | 9,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0189 | 251 | 12,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0135 | 252 | 9,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0050 | 253 | 18,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0265 | 255 | 2,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0197 | 256 | 7,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0036 | 257 | 2,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0052 | 258 | 12 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0043 | 259 | 20,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0027 | 260 | 7,1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0038 | 261 | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0012 | 262 | 7,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0039 | 263 | 7,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0088 | 270 | 10,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0297 | 302 | 9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0256 | 303 | 10,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0282 | 305 | 2,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0274 | 306 | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0319 | 307 | 10 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0289 | 308 | 14,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0222 | 309 | 19 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0315 | 311+312 | 15,5 | 6 mts | Mantenimiento Extraordinario |
| UYTA0323 | 313 | 7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0236 | 314 | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0333 | 315 | 2,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0186 | 316 | 4,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0329 | 317 | 7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0228 | 318 | 7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0200 | 320 | 4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|----------|----------|--------------|-------|-------------------------|
| UYTA0299 | 322+329 | 12,2 +17,8km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0206 | 323 | 6,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0214 | 324 | 3,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0301 | 325 | 6,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0317 | 326 | 7,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0202 | 328 | 12,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0162 | 330 | 15 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0327 | 331 | 15,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0142 | 332 | 10 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0325 | 333 | 13,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0140 | 334 | 18,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0158 | 336 | 9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0164 | 338 | 9,16 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0174 | 339+340 | 7,1 | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0156 | 341+372 | 8,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0146 | 342+337 | 7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0150 | 343 | 2,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0387 | 344 | 9,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0363 | 347 | 13,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0118 | 348 | 8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0068 | 349 | 32 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0331 | 350 | 18 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0122 | 351 | 15,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0395 | 352 | 9,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0411 | 353 | 21,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0419 | 354 | 6,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0096 | 355 | 4,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0090 | 357 | 9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0080 | 358 | 3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0242 | 360 | 8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0409 | 362 | 5,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0166 | 365 | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0355 | 367 | 23,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0276 | 368 | 6,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0417 | 370 | 4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0334 | 373 | 8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0332 | 402+4031 | 8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0303 | 404 | 22,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0300 | 405 | 6,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0345 | 406 | 9,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | |
|-----------|-------|---------|-------|-------------------------|
| UYTA0347 | 409 | 4,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0270 | 411 | 7,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0359 | 412 | 5,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0188 | 414 | 13,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0375 | 415 | 4,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0373 | 416 | 20,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0220 | 417 | 7,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0401 | 422 | 22,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0431 | | 5,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0399 | 423 | 21,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0413 | 425 | 10 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0405 | 428 | 14,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0403 | 429 | 7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0152 | 433 | 14,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0190 | 435 | 8,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0433 | 436 | 8,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0439 | 438 | 6,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0278 | 439 | 7,1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0357 | 440 | 4,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0170 | 441 | 5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0176 | 444 | 11,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0216 | 445 | 8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0445 | 446 | 4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0366 | 1001 | 11,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0368 | | 7,1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0370 | | 4,5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0428 | | 5 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0031 | 1041 | 11,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0008 | 1051 | 5,6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0006 | 1056 | 3,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0291 | 2035 | 4,3 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0295 | 2036 | 1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0311 | 2037 | 18,2 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0304 | 3002 | 3,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0116 | 3034 | 5,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0343 | 4006 | 13,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA 0115 | 126-a | 6 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0320 | 126-b | 0,75 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0169 | 133-b | 1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0162 | 133-c | 1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | | |
|----------|-------|--------|-------|-------------------------|
| UYTA0151 | 134-a | 2,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0149 | 134-b | 1,4 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0324 | 134-c | 2,9 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0145 | 134-d | 1,7 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0338 | 134-e | 3,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0364 | 136-b | 1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0105 | 138-b | 1,8 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0109 | 138-c | 1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |
| UYTA0159 | 171-a | 3,1 km | 4 mts | Mantenimiento Ordinario |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Treinta y Tres

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| Departamento | Treinta y Tres | Responsable | Ing. Agrim. Alfonso Carbone |
| Año | 2022 | | |

| Código | No. de Tramo | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención |
|---------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| UYTT0004 | 2 | Cno. María Albina (Calzada de Barrios) | 34,1 | 5 | M.O. |
| UYTT0016 | 348 | Cno. María Albina (Varela) | 16,5 | 5 | M.O. |
| UYTT0026 | 626 | Cipa Cebollati | 16,7 | 5 | M.O. - P. |
| UYTT0027 | 101 | Tupambaé | 32,5 | 5 | M.O. |
| UYTT0028 | 365 | Sol Dorado | 5,9 | 5 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0037 | 402 | Tobeca | 6,8 | 5 | P. |
| UYTT0039 | 401 | Cno. Mateo | 5,9 | 5 | P. |
| UYTT0045 | 354 | Vasco Hiriarte | 13,3 | 5 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0048 | 1 | Ruta 19 | 72,6 | 6 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0054 | 15 | El Tigre - Averías | 38,6 | 5 | P. |
| UYTT0058 | 218 | Ruta 19 (Passano) | 53,7 | 7 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0060 | 16 | Cno. del Mensajero | 12,3 | 6 | M.O. - P. |
| UYTT0067 | 362 | Sarandi - Spagnolo | 16,5 | 5 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0072 | 28 | Interconexión | 10,5 | 5 | M.O. |
| UYTT0079 | 364 | Cno. Paso Marta | 20,6 | 5 | M.O. - P |
| UYTT0083 | P 8 | Ruta No. 98 | 45,2 | 6 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0085 | 34 | Quebrada de los Cuervos | 51,4 | 5 | M.O. |
| UYTT0087 | 7 | Perinetti | 37,6 | 5 | M.O. |
| UYTT0095 | 5 | Cno. Colonia Dionisio Díaz al norte | 10 | 5 | M.O. |
| UYTT0098 | 344 | La Zaranda | 13,4 | 5 | M.O. |
| UYTT0100 | 223 | Las Pampas | 35,5 | 6 | M.O. - P. |
| UYTT0101 | 386 | Cno. Colonia Dionisio Díaz al Sur | 3 | 5 | P. |
| UYTT0107 | 31 | Puntas del Parao (Recarte) | 28,9 | 5 | M.O. - P. |
| UYTT0115 | 6 | Paso La Laguna | 14,5 | 5 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0116 | 9 | Paso El Rubio | 36,4 | 5 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0141 | 290 | Costas del Parao | 10,6 | 5 | P. |
| UYTT0145 | 224 | Ruta 91 | 36 | 6 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0147 | 226.2 | Arrozal 33 (A. Parao) | 18,5 | 5 | M.O. - P. |
| UYTT0149 | 226.1 | Arrozal 33 (Bomba) | 11,5 | 5 | M.O. - P. |
| UYTT0152 | 260 | La Madrugada | 13,9 | 5 | M.O. |
| UYTT0153 | 285 | El Cementerio | 17,4 | 5 | M.O. - P |
| UYTT0160 | 226 | Arrozal 33 | 26,1 | 6 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0166 | 8 | Cno. Del Medio | 71 | 6 | M.O. - M.E. - P. |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | | | |
|----------|-----|------------------------------|------|---|------------------|
| UYTT0168 | 19 | Cno. Otazo - Paso Mamerta | 37 | 5 | M.O. - P. |
| UYTT0170 | 14 | La Calavera | 22 | 5 | M.O. - P- |
| UYTT0174 | 280 | La Media Agua | 8,5 | 5 | M.O. |
| UYTT0180 | 228 | Rincón - Zapata | 60 | 6 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0186 | 32 | Puntas del Parao (Cno Viejo) | 19,3 | 5 | M.O. |
| UYTT0190 | 11 | Cno. Costas de Tacuari | 44,6 | 6 | M.O. - M.E. - P. |
| UYTT0196 | 18 | Cno. La Trinidad | 27,4 | 5 | M.O. - P. |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Ejecución
Cierre ejecución 2021 Proyecto 999

| Intendencia | Alicuota | Presupuesto 2021 (con ajuste) | 1º certificación (a marzo) | 2º certificación (a abril) | 3º certificación (a mayo) | 4º certificación (a junio) | 5º certificación (a julio) | 6º certificación (agosto) | 7º certificación (Ejecución Setiembre) | 8º certificación (Ejecución octubre) | 9º certificación (Ejecución noviembre) | 10º certificación (Ejecución diciembre) | Ejecución acumulada | Ejecución acumulada como porcentaje |
|----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------------------------|
| Artigas | 6% | 28.571.085 | 7.110.997 | 9.031.711 | 446.076 | 1.675.393 | 7.848.918 | 0 | 0 | 2.457.991 | 0 | 0 | 28.571.085 | 100% |
| Canelones | 12% | 60.232.856 | 0 | 24.483.083 | 7.981.916 | 14.462.669 | 8.038.213 | 0 | 0 | 615.923 | 4.651.052 | 0 | 60.232.856 | 100% |
| Cerro Largo | 6% | 33.388.077 | 0 | 0 | 30.515.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.872.400 | 0 | 33.388.077 | 100% |
| Colonia | 5% | 27.762.304 | 13.419.790 | 5.041.216 | 4.173.012 | 2.739.874 | 0 | 0 | 0 | 2.388.411 | 0 | 0 | 27.762.304 | 100% |
| Durazno | 5% | 27.711.694 | 2.520.537 | 22.807.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384.056 | 0 | 0 | 27.711.694 | 100% |
| Flores | 3% | 14.842.466 | 0 | 4.258.910 | 5.560.718 | 3.745.931 | 0 | 0 | 0 | 1.276.908 | 0 | 0 | 14.842.466 | 100% |
| Florida | 5% | 23.990.416 | 0 | 21.926.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063.912 | 0 | 0 | 23.990.415 | 100% |
| Lavalleja | 5% | 27.808.687 | 0 | 15.507.750 | 8.837.955 | 1.070.581 | 0 | 0 | 0 | 2.392.401 | 0 | 0 | 27.808.687 | 100% |
| Maldonado | 4% | 20.756.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.034.739 | 10.722.219 | 0 | 0 | 20.756.959 | 100% |
| Montevideo | 3% | 16.546.710 | 0 | 1.943.989 | 324.522 | 0 | 3.359.367 | 3.013.804 | 878.946 | 3.357.276 | 275.760 | 3.393.046 | 16.546.710 | 100% |
| Paysandú | 6% | 31.182.965 | 0 | 28.500.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682.692 | 0 | 0 | 31.182.965 | 100% |
| Río Negro | 4% | 20.594.461 | 11.447.253 | 7.123.253 | 252.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.756 | 0 | 0 | 20.594.461 | 100% |
| Rivera | 4% | 23.060.498 | 0 | 12.232.129 | 2.297.289 | 2.985.260 | 2.729.725 | 832.183 | 0 | 1.983.911 | 0 | 0 | 23.060.498 | 100% |
| Rocha | 5% | 23.255.459 | 0 | 21.254.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.683 | 0 | 0 | 23.255.458 | 100% |
| Salto | 6% | 31.688.071 | 28.880.802 | 0 | 81.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726.147 | 0 | 31.688.071 | 100% |
| San José | 4% | 22.670.631 | 0 | 0 | 0 | 20.720.261 | 0 | 0 | 0 | 1.950.370 | 0 | 0 | 22.670.631 | 100% |
| Soriano | 5% | 23.199.773 | 0 | 21.203.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995.893 | 0 | 0 | 23.199.773 | 100% |
| Tacuarembó | 7% | 36.719.323 | 12.163.017 | 4.191.259 | 9.051.878 | 7.893.324 | 260.857 | 0 | 0 | 3.158.989 | 0 | 0 | 36.719.323 | 100% |
| Treinta y Tres | 4% | 20.772.567 | 0 | 0 | 1.246.189 | 17.739.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787.079 | 0 | 20.772.567 | 100% |
| Total | 100% | 514.755.002 | 75.542.396 | 199.505.832 | 70.768.553 | 73.032.592 | 22.237.080 | 3.845.988 | 10.913.685 | 43.203.391 | 12.312.437 | 3.393.046 | 514.755.000 | 100% |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución 2022 Proyecto 999

| Intendencia | Alícuota | Presupuesto 2022 (sin ajuste) | 1º certificación (enero) | Saldo | Ejecución acumulada | Ejecución acumulada como porcentaje |
|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Artigas | 6% | 28.571.085 | 0 | 28.571.085 | 0 | 0% |
| Canelones | 12% | 60.232.856 | 10.295.955 | 49.936.901 | 10.295.955 | 17% |
| Cerro Largo | 6% | 33.388.077 | 0 | 33.388.077 | 0 | 0% |
| Colonia | 5% | 27.762.304 | 0 | 27.762.304 | 0 | 0% |
| Durazno | 5% | 27.711.694 | 0 | 27.711.694 | 0 | 0% |
| Flores | 3% | 14.842.466 | 0 | 14.842.466 | 0 | 0% |
| Florida | 5% | 23.990.416 | 0 | 23.990.416 | 0 | 0% |
| Lavalleja | 5% | 27.808.687 | 0 | 27.808.687 | 0 | 0% |
| Maldonado | 4% | 20.756.959 | 0 | 20.756.959 | 0 | 0% |
| Montevideo | 3% | 16.546.710 | 0 | 16.546.710 | 0 | 0% |
| Paysandú | 6% | 31.182.965 | 0 | 31.182.965 | 0 | 0% |
| Río Negro | 4% | 20.594.461 | 0 | 20.594.461 | 0 | 0% |
| Rivera | 4% | 23.060.498 | 7.728.837 | 15.331.661 | 7.728.837 | 34% |
| Rocha | 5% | 23.255.459 | 0 | 23.255.459 | 0 | 0% |
| Salto | 6% | 31.688.071 | 0 | 31.688.071 | 0 | 0% |
| San José | 4% | 22.670.631 | 0 | 22.670.631 | 0 | 0% |
| Soriano | 5% | 23.199.773 | 0 | 23.199.773 | 0 | 0% |
| Tacuarembó | 7% | 36.719.323 | 0 | 36.719.323 | 0 | 0% |
| Treinta y Tres | 4% | 20.772.567 | 0 | 20.772.567 | 0 | 0% |
| Total | 100% | 514.755.002 | 18.024.792 | 496.730.209 | 18.024.792 | 4% |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.3 Pagos Proyecto 999

| Gobierno Departamental | Ejecución acumulada incluyendo Certificación Diciembre | Pagos Abril | Pagos Junio | Pagos Julio | Pagos Agosto | Pagos Setiembre | Pagos Octubre | Pagos Noviembre | Pagos Diciembre | Pagos Previstos Febrero | Saldo |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| Artigas | 28 571 085 | 7 110 997 | 9 031 711 | 446 075 | 1 675 393 | 7 848 918 | - | 2 457 991 | - | - | - |
| Canelones | 60 232 856 | - | 24 483 083 | 7 981 916 | 14 462 669 | 8 038 213 | - | 615 923 | 4 651 052 | - | - |
| Cerro Largo | 33 388 077 | - | - | 30 515 677 | - | - | - | - | 2 872 400 | - | - |
| Colonia | 27 762 304 | 13 419 790 | 5 041 217 | 4 173 012 | 2 739 874 | - | - | 2 388 411 | - | - | - |
| Durazno | 27 711 694 | 2 520 537 | 22 807 101 | - | - | - | - | 2 384 056 | - | - | - |
| Flores | 14 842 466 | - | 4 258 910 | 5 560 718 | 3 745 931 | - | - | 1 276 907 | - | - | - |
| Florida | 23 990 415 | - | 21 926 503 | - | - | - | - | 2 063 912 | - | - | - |
| Lavalleja | 27 808 687 | - | 15 507 750 | 8 837 955 | 1 070 581 | - | - | 2 392 401 | - | - | - |
| Maldonado | 20 756 959 | - | - | - | - | - | 10 034 739 | 10 722 220 | - | - | - |
| Montevideo | 16 546 710 | - | 1 943 989 | 324 522 | - | 3 359 367 | 3 892 750 | 3 357 276 | 275 760 | 3 393 046 | - |
| Paysandú | 31 182 965 | - | 28 500 273 | - | - | - | - | 2 682 692 | - | - | - |
| Río Negro | 20 594 461 | 11 447 253 | 7 123 253 | 252 199 | - | - | - | 1 771 756 | - | - | - |
| Rivera | 23 060 498 | - | 12 232 128 | 2 297 290 | 2 985 260 | 2 729 725 | 832 184 | 1 983 911 | - | - | - |
| Rocha | 23 255 458 | - | 21 254 775 | - | - | - | - | 2 000 683 | - | - | - |
| Salto | 31 688 071 | 28 880 802 | - | 81 122 | - | - | - | - | 2 726 147 | - | - |
| San José | 22 670 631 | - | - | - | 20 720 261 | - | - | 1 950 370 | - | - | - |
| Soriano | 23 199 773 | - | 21 203 880 | - | - | - | - | 1 995 893 | - | - | - |
| Tacuarembó | 36 719 323 | 12 163 017 | 4 191 258 | 9 051 878 | 7 893 324 | 260 857 | - | 3 158 989 | - | - | - |
| Treinta y Tres | 20 772 567 | - | - | 1 246 189 | 17 739 300 | - | - | - | 1 787 078 | - | - |
| Total | 514 755 000 | 75 542 396 | 199 505 831 | 70 768 553 | 73 032 593 | 22 237 080 | 14 759 673 | 43 203 391 | 12 312 437 | 3 393 046 | 0 |