

CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Setiembre 2026



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización





Contenido

1. Puesta en consideración del Acta N°299 correspondiente a la sesión ordinaria del 27 de agosto del 2026.....	3
2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior	3
2.1 Proyectos para aprobación	3
2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación	20
2.3 Proyectos en evaluación.....	24
2.4 Certificaciones 2026	32
2.5 Ejecución 2026	35
2.6 Presupuesto comprometido	40
3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos. .	44
3.1 Proyectos para aprobación	44
3.2 Proyectos en evaluación.....	45
3.3 Certificaciones	47
3.4 Montos Disponibles julio 2026	48
4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa Mantenimiento Caminería Rural Proyecto	49
4.1 Ejecución 2026	49
5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional / Componente Inversiones	51
5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto.....	51
5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones)	53
5.3. Dirección de obra	55
5.4. Certificaciones	57
6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	58
6.1 Recursos y transferencias	58
6.2 Certificaciones de agosto	66
7. PAGOS PREVISTOS setiembre 2026 (Expresado en pesos uruguayos).....	70



1. Puesta en consideración del Acta N°299 correspondiente a la sesión ordinaria del 27 de agosto del 2026.

2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2026/1128 Recalificación de infraestructura vial de barrio Rufino Pérez de la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Johnathan Pirez

Descripción: El barrio Rufino Pérez, ubicado en la periferia de la ciudad de Melo, es un barrio que se ha ido conformando con el devenir de los años. Inicialmente contó con un pavimento de material granular, al cual se le han ido realizando intervenciones de mantenimiento, eventualmente se incorporó además trabajos de pavimentación mediante el uso de riegos asfálticos. No obstante, al día de hoy la situación de la capa de rodadura no es la mejor, presentando baches en gran parte de la superficie. Tampoco cuenta con cordones cuneta ni veredas. A su vez la evacuación de pluviales se realiza por cunetas a cielo abierto.

Objetivo general: Recuperar la infraestructura del barrio mejorando las condiciones del pavimento, la red de drenajes pluviales y la seguridad peatonal.

Productos:

- Tubería/Caños/Colector: 847m
- Cordón cuneta: 3.187m
- Senda peatonal: 4.530m²
- Tratamiento bituminoso: 9.179m²
- Señalización horizontal: 68,4m²
- Señalización vertical: 50u
- Plaza: 2.040m²
- Iluminación: 70u

Beneficiarios: Según datos del censo 2023, considerando la totalidad de viviendas del Barrio Soñora y el promedio de habitantes de la ciudad de Melo (2,5 personas/hogar), los beneficiarios son aproximadamente 300 habitantes.

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Oscar Moreira; Arq. Federico Ávila

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 40.554.593	\$ 34.471.404	\$ 6.083.189
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1126 Construcción de Ruedo, Escenario y SSHH en el parque de la Hispanidad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Lucia Uriano

Descripción: El Parque de la Hispanidad, ubicado en la ciudad de Durazno, presenta actualmente diversas dificultades vinculadas al estado y las condiciones de su infraestructura. Entre las principales problemáticas se identifican irregularidades en la topografía y pendientes del terreno que dificultan el correcto desarrollo de las actividades en el ruedo, la falta de servicios higiénicos e infraestructura sanitaria adecuada y la presencia de sistemas de contención deteriorados y obsoletos que generan condiciones de inseguridad. La intervención busca recuperar y mejorar integralmente este espacio mediante movimientos de suelo y nivelación del terreno, la incorporación de nueva infraestructura sanitaria y servicios higiénicos, así como la renovación y adecuación de las instalaciones necesarias para garantizar mejores condiciones de funcionamiento, seguridad y uso del parque.

Objetivo general: Mejorar de forma integral la infraestructura del ruedo del Parque de la Hispanidad, aumentando la capacidad de las gradas e incorporando nuevos servicios higiénicos, sistemas de contención renovados y un nuevo escenario. La intervención busca generar un espacio ecuestre y cultural más seguro, funcional y accesible, que favorezca el bienestar animal, reduzca los riesgos durante su funcionamiento y fortalezca al parque como sede de eventos tradicionales de alcance departamental y nacional.

Productos:

- Baños: 60m2
- Árboles: 30u

Beneficiarios: 62.100 beneficiarios.

Técnica responsable del proyecto: Arq. Ana Laura Baez

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 31.257.614	\$ 26.568.972	\$ 4.688.642
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Con respecto a las gradas prefabricadas, se solicitó presentar el detalle de las fundaciones y la forma en que se resolverán sus apoyos. La Intendencia informó que dicha documentación será elaborada una vez adjudicada la empresa ejecutora. Por este motivo, se condiciona la ejecución de las gradas a la presentación y aprobación previa de los detalles técnicos correspondientes.

Asimismo, la ejecución del sistema de drenaje queda condicionada a la presentación y aprobación del estudio correspondiente, que, según informó la Intendencia, será elaborado por un ingeniero hidráulico-ambiental.



Proyecto: FDI2026/1139 Construcción de avenida de acceso a parque deportivo en Durazno

Departamento: Durazno

Técnico evaluador: Ing. Johnathan Pirez

Descripción: El proyecto busca mejorar la infraestructura vial para garantizar un acceso seguro, eficiente y adecuado al Nuevo Complejo Deportivo de Durazno, cuya puesta en funcionamiento generará un incremento significativo de la movilidad de personas y vehículos. Actualmente cuenta con pavimento conformado por material granular no cuenta con cordones cuneta ni con veredas. La evacuación de pluviales se realiza por cunetas a cielo abierto.

Objetivo general: Levantar las limitaciones de la infraestructura vial para la accesibilidad al predio y brindar una circulación segura de vehículos y peatones, que asimismo permita dar respuesta frente al incremento del tránsito que generará la puesta en funcionamiento del complejo. Construir una calzada de entrada y salida en doble carril para acceso de vehículos de emergencia, transporte colectivo, proveedores y servicios de mantenimiento, además de la construcción de veredas a ambos lados y la incorporación de iluminaria en dicho tramo.

Productos:

- Cordón cuneta: 539,21m
- Alcantarillas: 44m
- Boca de tormenta / Captaciones: 2u
- Carpeta asfáltica: 3.453,49m²
- Senda peatonal: 883m²
- Señalización horizontal: 136,5m²
- Señalización vertical: 5u
- Iluminación: 6u

Beneficiarios: Según datos del tránsito proyectado, se estima un público esperado de 10.000 personas por fin de semana, por lo cual se podría suponer una cantidad de beneficiarios en el orden de dicho valor.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Ángel Cha

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13.680.644	\$ 11.628.547	\$ 2.052.097
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se comprometen los técnicos de la Intendencia de Durazno a comenzar a realizar el trámite de modificación de situación nominal del uso del área necesaria en los padrones N°12.979, N°12.980 y N°9.634, para poder construir la rotonda en faja de uso público. Esta información será requerida previo a la primera certificación de la obra.



Proyecto: FDI2026/1116 Recuperación de Pavimentos de Hormigón en la ciudad de Trinidad

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Se intervendrá en 4 cuadras y 5 cruces con un total de 2.350m² de reconstrucción de pavimento de hormigón armado.

Objetivo general: Recuperar algunos pavimentos de hormigón en la ciudad de Trinidad.

Productos:

- Hormigón – vial: 2.350m²

Técnica responsable del proyecto: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 12.934.677	\$ 10.994.475	\$ 1.940.202
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Los precios indicados son de oficina, se sustituirán por los resultantes de la licitación a realizar para la ejecución de los trabajos, así como el mes base para el ajuste paramétrico.



Proyecto: FDI2026/1133 Compra de maquinarias para mantenimiento de Caminería Rural 2

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Adquisición de maquinaria para mantenimiento de caminería rural.

Objetivo general: Adquisición de maquinaria para reforzar cuadrillas de mantenimiento de caminería rural.

Productos:

- Maquinarias varias: 6u

Técnico responsable del proyecto: Arq. Facundo Urban

Tipo de proyecto: Maquinaria

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11.704.000	\$ 9.948.400	\$ 1.755.600
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1090 Adecuación del complejo deportivo municipal de Zapicán

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Arq. Lucia Uriano

Descripción: El municipio de Zapicán cuenta con espacios destinados al encuentro, la recreación y la práctica deportiva de la comunidad. En este marco, se identifican oportunidades para mejorar las condiciones de algunos de estos sectores, principalmente en aspectos vinculados al mantenimiento, el equipamiento y la accesibilidad. La propuesta plantea la creación de un sector pavimentado destinado a juegos infantiles, así como diversas intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad y las condiciones generales del entorno. Estas actuaciones contribuirán a mejorar y adecuar el Complejo Deportivo Municipal de Zapicán, consolidando un espacio más inclusivo, seguro, accesible y funcional para la comunidad.

Objetivo general: Mejorar y adecuar el complejo deportivo municipal de Zapicán mediante el reacondicionamiento de sus espacios públicos y la incorporación de infraestructura recreativa, deportiva y accesible, generando un espacio inclusivo, seguro y funcional para toda la comunidad.

Productos:

- Iluminación: 6u
- Árboles: 4u
- Plaza: 800m²
- Senda peatonal: 30m²

Beneficiarios: 527 habitantes

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Felipe de los Santos; Arq. Nicolas Inzaurrealde

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida	FIGM
Precios básicos	\$ 5.170.038	\$ 3.103.684	\$ 547.709	\$ 1.518.645
Porcentaje	100%	60%	11%	29%



Proyecto: FDI2026/1115 Iluminación de la Av. Valeriano Magri

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Colocación de 83 luminarias sobre Avenida Valeriano Magri, entre Ignacio Larrea y Barrio Blanes Viales, en la ciudad de Minas, Lavalleja.

El presente proyecto responde a las solicitudes de vecinos y visitantes, buscando mejorar la seguridad vial y peatonal en un tramo de alto tránsito que conecta la ciudad con el Camping Arequita. La obra contempla tanto la avenida como la ciclovía paralela, garantizando iluminación eficiente y embellecimiento urbano.

Objetivo general: Brindar una iluminación adecuada y eficiente para peatones, ciclistas, deportistas y turistas, con posibilidad de incorporar telegestión en el futuro, a fin de mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación nocturna, jerarquizar y resaltar la ciclovía y favorecer una mayor percepción de seguridad.

Productos:

- Iluminación: 83 unidades

Beneficiarios: 2.100 habitantes

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gonzalo Ferres

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 6.524.150	\$ 5.545.528	\$ 978.622
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1084 Remodelación Rambla Los Iracundos

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: El proyecto comprende la reforma de aproximadamente 600 m de la Avenida de Los Iracundos, en la ciudad de Paysandú, dando continuidad al parque lineal recientemente ejecutado entre el Obelisco y el Parador Angelina. La intervención, ubicada frente al Anfiteatro del Río Uruguay, contempla la ampliación de los espacios peatonales y la reducción del tránsito vehicular a un único carril en sentido norte-sur, con el objetivo de revitalizar y jerarquizar este tramo de la rambla. Las obras incluyen la resolución del drenaje pluvial, la reconstrucción de la calzada y sendas peatonales, la incorporación de espacios verdes y arbolado, nueva iluminación peatonal, vehicular y de espacios públicos, y puntos de conexión para stands. La intervención permitirá además contar con infraestructura adecuada para la realización de ferias y eventos de gran escala, como la Semana de la Cerveza.

Objetivo general: Mejorar la infraestructura del tramo de la rambla dando continuidad al Plan macro que se viene realizando sobre la faja costera de la Ciudad, generando espacios adecuados para el esparcimiento y recreación de la población además de la mejora significativa de las instalaciones que habiliten al desarrollo de espectáculos de gran concurrencia como la "Semana de la Cerveza".

Productos:

- Iluminación: 637 unidades
- Cordón cuneta: 300 m
- Pavimento green block: 800 m2
- Sendas peatonales: 12.480 m2
- Señalización horizontal: 1.050 m2
- Caños: 740 m
- Plantación: 3.380 unidades
- * Carpeta asfáltica: 1.250 m2
- * Pavimento adoquines: 1.810 m2
- * Pavimento de hormigón: 830 m2
- * Señalización vertical: 49 unidades
- * Delineadores reflectivos: 241 unidades
- * Arbolado: 126 unidades
- * Césped: 1.235 m2

Beneficiarios: 79.457 habitantes

Técnico responsable del proyecto: Ing. Diego Belvisi

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 9 meses **Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 125.652.822	\$ 106.804.899	\$ 18.847.923
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la certificación de las componentes a ejecutar mediante Contrato, se deberán ajustar los precios unitarios, montos de LLSS, y fórmulas de ajuste paramétrico. En el caso de rubros que refieran a suministros o servicios de instalaciones varios también se deberán ajustar los precios de acuerdo a las facturas correspondientes.



Proyecto: FDI2026/1150 Fiesta del patrimonio 2026

Departamento: Río Negro

Técnica evaluadora: Lic. Betty Francia

Descripción: El proyecto propone consolidar la Fiesta del Patrimonio como una política pública anual de dinamización económica territorial, utilizando un evento de gran convocatoria como herramienta para fortalecer la actividad comercial, turística y emprendedora del departamento. La propuesta comprende la producción integral del evento, una feria de emprendimientos gastronómicos, artesanales y productivos, espacios de promoción para los municipios, actividades complementarias vinculadas al patrimonio, acciones de promoción turística y una estrategia de articulación público-privada.

Objetivo general: Consolidar la Fiesta del Patrimonio como una política pública anual de dinamización económica territorial, fortaleciendo el entramado productivo, el turismo y el posicionamiento de Río Negro mediante la organización de un evento masivo de alcance regional.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$5.000.000

Beneficiarios: 100 emprendimientos y 10.000 personas

Técnico responsable del proyecto: Agustín Mendiando

Tipo de proyecto: Productivo

Categoría de proyecto: Desarrollo turístico y servicios locales

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3.000.000	\$ 2.550.000	\$ 450.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Contemplar las contrapartidas de otras instituciones, entes y empresas privadas ya que es relevante ese aporte para la celebración de la fiesta. La difusión, comunicación y contratación de artistas depende en gran medida de estas contrapartidas, ver planilla presentada con la postulación del proyecto.



Proyecto: FDI2026/1140 Fortalecimiento de capacidades y acceso a mercado en iniciativas rurales

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Tec. Daniel González

Descripción: La propuesta consiste en la implementación de un programa integral de fortalecimiento de capacidades dirigido a mujeres y jóvenes del medio rural del departamento de Salto, con el objetivo de reducir desigualdades territoriales, fortalecer la autonomía personal y productiva, y promover la permanencia en sus comunidades a través de oportunidades concretas de desarrollo

Objetivo general: Promover un enfoque, que impulsa la valorización de los recursos, saberes y potencialidades propias de cada territorio. Este enfoque permite transformar productos, prácticas y conocimientos locales en propuestas con valor diferencial, fortaleciendo la identidad territorial y generando oportunidades concretas de inserción en mercados.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$1.414.000
- Asistencia técnica: \$680.000
- Camionetas: 1 unidad

Beneficiarios: 1.000 personas

Técnico responsable del proyecto: Mag. Nicolás Remedi

Tipo de proyecto: Productivo

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2.094.000	\$ 1.779.900	\$ 314.100
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1121 Pavimentación y construcción de alcantarillas de la Continuación de Camino La Aviación y Camino Km 87 de Ruta 3

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Emilio Barrenengoa

Descripción: La intervención se ubica al suroeste de la ciudad de San José de Mayo. El proyecto consiste en realizar un tratamiento bituminoso de sellado doble (el cual consiste en recargo de subbase y base, reciclando con cemento portland la capa de base y luego sellando con tratamiento bituminoso) y la construcción de 6 alcantarillas transversales al camino.

Objetivo general: Esta obra tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, seguridad y conectividad de un punto estratégico de valor cultural y productivo de la región. Adicionalmente, la necesidad de realizar la pavimentación del camino es obtener una mayor vida útil de los pavimentos y evitando así la intervención en mantenimiento de forma frecuente.

Productos:

- Tratamiento bituminoso: 28.500m²

Beneficiarios: A partir del censo 2011, los beneficiarios son 597 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gimena Cabrera

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 55.402.088	\$ 47.091.775	\$ 8.310.313
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1131 Soluciones de Agua para la población rural

Departamento: San José

Técnica evaluadora: Mariana Goñi

Descripción: En el marco de un contexto de déficit hídrico y con el objetivo de mejorar la calidad de vida y producción de productores familiares del departamento, se propone la construcción de pozos de agua en predios de pequeños productores en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Objetivo general: Mejorar la disponibilidad de agua para consumo y uso productivo de los pequeños productores familiares de San José para consolidar el arraigo de los productores familiares en el medio rural.

Productos:

- Abastecimiento de agua: 13 unidades

Beneficiarios: 13 productores

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Mauricio Borges

Tipo de proyecto: Productivo

Categoría de proyecto: Desarrollo agroproductivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5.000.000	\$ 4.250.000	\$ 750.000
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1137 Pavimentación y Construcción de alcantarillas en Camino Tranqueras Coloradas

Departamento: San José

Técnica evaluadora: Ing. Emilio Barrenengoa

Descripción: El proyecto trata del ensanche de plataforma, recargo de base granular y cementado, reconstrucción de alcantarillas y/o ampliación de las existentes y pavimentación con tratamiento bituminoso doble con sellado en el camino Tranqueras Coloradas (Tramo UYSJ0242) que comienza en la progresiva 0+000 definida a 460m del camino del Éxodo en la localidad de Raigón.

Objetivo general: Contribuir a la conectividad territorial del departamento de San José, mediante la mejora en la caminería rural, favoreciendo la movilidad de materias primas, servicios, personas e información.

Productos:

- Tratamiento Bituminoso: 91.584m²
- Señalización Vertical: 21 unidades
- Señalización horizontal: 2042

Beneficiarios: 500 habitantes

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Gimena Cabrera

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 9.193.195	\$ 7.814.216	1.378.979
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1138 Adquisición de equipos para el laboratorio de la Dirección General de Obras de la Intendencia de San José

Departamento: San José

Técnica evaluadora: Arq. Carolina Ghio

Descripción: Equipamiento para laboratorio de la Intendencia de San José.

Objetivo general: Compra de equipos para control de mezclas asfálticas y placa dinámica.

Productos:

- Equipamiento: 28 unidades

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Gimena Cabrera

Tipo de proyecto: Equipamiento

Categoría de proyecto: Equipamiento laboratorio

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3.288.809	\$ 2.795.488	\$ 493.321
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1101 Infraestructura Urbana de Balneario Iporá

Departamento: Tacuarembó

Técnica evaluadora: Arq. Lucia Uriano

Descripción: El proyecto propone la adecuación de tres sectores del Balneario Iporá: el área recreativa y deportiva próxima a las piscinas municipales, un predio destinado a estacionamiento y el espacio ubicado junto al parador y al Lago de la Juventud. Las intervenciones comprenden la renovación y ampliación de los juegos infantiles, el reacondicionamiento de las canchas multiuso, la incorporación de pavimentos, iluminación, vegetación y mobiliario urbano, así como el ordenamiento de la circulación peatonal y vehicular.

Objetivo general: Mejorar la calidad, seguridad y accesibilidad de los espacios públicos del Balneario Iporá, fortaleciendo su uso recreativo, deportivo y turístico y valorizando su entorno urbano y paisajístico.

Productos:

- Cancha: 1.210m²
- Iluminación: 37u
- Juegos infantiles: 15u

Beneficiarios: 312 habitantes y visitantes los fines de semana y verano.

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Martha Mullins; Arq. Ernesto Pereira

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 15.120.257	\$ 12.852.218	\$ 2.268.039
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1099 Treinta y Tres, Destino de Eventos

Departamento: Treinta y Tres

Técnica evaluadora: Valentina Machin

Descripción: El departamento de Treinta y Tres vive en la actualidad una situación delicada en materia laboral, y en materia educativa. Desde el gobierno departamental se busca promover un cambio de rumbo en materia de turismo, sin descuidar el rol de la intendencia en difusor de destinos turísticos ya consolidados como Quebrada de los Cuervos, o Charqueada, desarrollando un rol como promotor de eventos, comenzar a trabajar en la atracción de eventos deportivos, culturales y sociales.

El proyecto plantea trabajar una nueva línea basada fundamentalmente en el Turismo de Eventos. Se pretende promover la realización de eventos aprovechando la infraestructura ya existente: Polo Deportivo, Cine Teatro Municipal y Centro Cultural Democrático.

Objetivo general: Posicionar a Treinta y Tres como un destino de Turismo de Eventos

Productos:

- Apoyo de bienes: \$5.000.000

Técnicos responsables del proyecto: Rodrigo Nuñez

Tipo de proyecto: Desarrollo Productivo

Categoría de proyecto: Desarrollo turístico o servicios locales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 48 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$5.000.000	\$4.250.000	\$750.000
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: 2026/1151 Centro departamental de formación

Departamento: Treinta y Tres

Técnica evaluadora: Valentina Machin

Descripción: Este proyecto busca beneficiar a la población en general, con especial énfasis en los jóvenes, brindándoles la posibilidad de acceder a carreras y cursos que favorezcan una mejor inserción laboral. No obstante, el Centro Departamental de Formación tendrá un carácter transversal orientado a personas de todas las edades. La iniciativa busca convertirse en un espacio de encuentro, formación e integración social, acercando oportunidades de aprendizaje a la población en su conjunto y fortaleciendo el vínculo entre educación, trabajo y desarrollo local. Las capacitaciones que se realizarán en el Centro Departamental de Formación abarcan diversas cadenas productivas: Audiovisual, Turismo, Productivo y rural. Desde la Intendencia se asume el compromiso de haber una posible segunda etapa del proyecto, colaborar con la creación de aulas virtuales en cada uno de los municipios para poder llegar a todo el departamento a través del dictado de cursos y/o capacitaciones en formato virtual que permitan la accesibilidad de toda la población.

Objetivo general: Transformar el actual edificio Atenas, en un Centro Departamental de Formación.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$14.350.000
- Capacitaciones: 60h

Beneficiarios:

Técnicos responsables del proyecto: Rodrigo Nuñez

Tipo de proyecto: Desarrollo Productivo

Categoría de proyecto: Inclusión y empleo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 16 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 15.000.000	\$ 12.750.000	\$2.250.000
Porcentaje	100%	85%	15%



2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2024/1052 Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas

Departamento: Lavalleja

Técnica supervisora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Se amplía el proyecto según la Licitación Pública N° 1/2025 de la Intendencia Departamental de Lavalleja que tiene como objeto el proyecto de veredas y accesibilidad en el Bulevar (Avda.) Gral. José Artigas en la ciudad de Minas.

El proyecto abarca una intervención integral sobre la avenida y contempla los siguientes trabajos:

- Reconstrucción de veredas y rampas: Renovación total de pavimentos peatonales con foco en la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Nuevas paradas de ómnibus: Reparación e instalación de garitas de resguardo para los usuarios del transporte público.
- Ciclovía/Bicisenda: Construcción de una vía exclusiva de hormigón para bicicletas que se extiende desde la calle Luis Alberto de Herrera hasta Ugolini, diseñada para integrarse respetando el arbolado de la zona.
- Mobiliario y espacios públicos: Reacondicionamiento, parquizado, señalización y puesta en valor de las plazoletas y canteros centrales.

Porcentaje de ampliación acumulada: 82%

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 30.680.097	\$26.078.082	\$ 4.602.015
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1064 Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young

Departamento: Río Negro

Técnica supervisora: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La intendencia de Río Negro, a través de nota de intendente de fecha 28 de julio de 2026, realiza la solicitud de ampliación del presente proyecto con la finalidad de incluir a los proyectos rubros como: veredas, accesos vehiculares y acondicionamiento urbano de los espacios de recreación y esparcimientos en la zona. Esto con el fin de complementar el proyecto y su ejecución, así como aumentar el alcance de la obra. Habiéndose dado revisión a la documentación recibida, y entendiéndose esta ampliación como beneficiosa para los habitantes del barrio, no se tienen objeciones técnicas para la aprobación de la ampliación solicitada por la intendencia de Río Negro.

Porcentaje de ampliación acumulada: 28,5%

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3.451.978	\$ 2.934.181	\$ 517.797
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1002 Reacondicionamiento de Biblioteca Municipal en la ciudad de Salto

Departamento: Salto

Técnica supervisora: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Sin objeciones técnicas a la solicitud de ampliación realizada por la IDS. La misma incluye rubros adicionales en la componente de equipamiento interior (Equipos de AA, cortinas, estanterías), vereda de calle, piso de patio exterior, baños en planta alta y luminarias. Los trabajos se ejecutarán por parte de la misma Empresa contratista (Nolla & Nolla Construcciones Ltda.) en un plazo previsto de 2 meses. Se adjunta al presente informe, la documentación de la ampliación de Contrato, el rubrado modificado y la memoria técnica de la referida ampliación

Porcentaje de ampliación acumulada: 71 %

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 7.048.359	\$ 5.991.105	\$ 1.057.254
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1003 Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)

Departamento: Soriano

Técnico supervisor: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La intendencia de Soriano, a través de Nota de intendente de fecha 06 de agosto de 2026, solicita ampliar el presente proyecto para la colocación de alumbrado y separadores viales en la senda peatonal. Dicha ampliación se prevé realizarse en modalidad mixta. Dando revisión a la documentación presentada, se entiende que la ampliación de alcance coincide con los objetivos del proyecto, incorporando seguridad e iluminación para los peatones. Por esto, no se tienen objeciones técnicas para la aprobación de la ampliación solicitada por la intendencia.

Porcentaje de ampliación: 37%

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3.967.001	\$ 3.371.951	\$ 595.050
Porcentaje	100%	85%	15%



2.3 Proyectos en evaluación

	Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Monto solicitado	Comentarios
1	Artigas	FDI2026/1124	Mejora urbana de Barrio Universitarios en la ciudad de Artigas	Ing. Francisco Sorribas	2026-08-10	\$ 83.568.461	Se está analizando la documentación del Proyecto.
2	Artigas	FDI2026/1123	Adecuación de Barrio de la Terminal en la ciudad de Artigas	Ing. Francisco Sorribas	2026-08-10	\$ 40.985.365	Se está analizando la documentación del Proyecto.
3	Artigas	FDI2026/1069	Adecuación de Camino La Jovita de la Ciudad de Artigas	Ing. Francisco Sorribas	2026-05-29	\$ 66.427.834	Se informa por parte de la IDA que se ha firmado el Contrato. Dado que no se realizaron ajustes ni observaciones a la doc presentada se dará ok para el inicio anticipado de las obras.
4	Canelones	FDI2026/1117	Red de Cercanía	Lic. Betty Francia	2026-07-31	\$ 17.000.000	Luego del intercambio nos encontramos a la espera de los ajustes solicitados al gobierno departamental.
5	Canelones	FDI2026/1111	Centro de Control Analítico de Canelones	Lic. Nicolás Spinelli	2026-07-15	\$ 3.400.000	Desde el 26/07/2026 no hemos tenido devolución de los comentarios y preguntas sobre la presentación de los documentos originales. Mantuvimos un contacto telefónico con una de las responsables del proyecto y desde la Intendencia estaban esperando el reintegro de la licencia del director general de la Dirección de Desarrollo Económico para dar una respuesta.
6	Canelones	FDI2026/1112	PCEA (Plantas Comunitarias de Elaboración de Alimentos)	Lic. Nicolás Spinelli, Arq. María Eugenia Pereira	2026-07-15	\$ 2.550.000	Desde el 21/07/2026 no hemos tenido devolución de los comentarios y preguntas sobre la presentación de los documentos originales. Mantuvimos un contacto telefónico con una de las responsables del proyecto y desde la Intendencia estaban esperando el reintegro de la licencia del Director general de la Dirección de Desarrollo Económico para dar una respuesta.
7	Canelones	FDI2025/1088	Pavimentación de avenida Santa Elena en Ciudad de la Costa	Ing. Cecilia Quirós	2025-10-21	\$ 52.233.935	La Intendencia no tiene aún el instrumento para ejecutar la obra, está en trámites.



8	Canelones	FDI2026/1132	Pavimentación y drenaje de calles de Santa Teresita en Colonia Nicolich	Ing. Johnathan Pirez	2026-08-14	\$ 100.307.749	Se comienza a estudiar la información enviada para dar respuesta al equipo técnico de la IDC.
9	Cerro Largo	FDI2026/1141	Transforma Cerro Largo Desarrollo con Identidad	Lic. Nicolás Spinelli	2026-08-26	\$ 25.075.000	Proyecto en estudio, la propuesta tiene varios componentes (materiales, infraestructura, capacitaciones, circuitos turísticos, desarrollo de protocolos, diversos perfiles de públicos objetivo), lo que da cuenta de una iniciativa integral con procesos en diverso grado de desarrollo.
10	Colonia	FDI2026/1152	Promoción y transformación Digital Turística del Departamento de Colonia	Valentina Machin	2026-09-07	\$ 3.485.000	Documentación en estudio
11	Colonia	FDI2026/1135	Mantenimiento de Camino de los Colonos en Nueva Helvecia	Ing. Cecilia Quirós	2026-08-14	\$ 4.157.177	Documentación en estudio
12	Colonia	FDI2026/1136	Construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica en Camino de los Colonos de Nueva Helvecia	Ing. Cecilia Quirós	2026-08-14	\$ 18.101.945	Documentación en estudio
13	Durazno	FDI2026/1159	Consolidación del Complejo Agroproductivo de la Paloma	Lic. Micaela Araújo	2026-09-11	\$ 1.517.259	Documentación en estudio
14	Durazno	FDI2026/1143	Infraestructura Deportiva, cancha de Hockey, HUB Deportivo - Parque de la Hispanidad	Arq. Lucia Uriano	2026-09-01	\$ 57.970.887	Documentación en estudio
15	Flores	FDI2026/1102	Revitalización del entorno y mejoras de la cancha Alcides Ghiggia del Parque Lavalleja	Arq. Alicia Varela	2026-07-07	\$ 5.610.000	Se aguarda documentación e información complementaria solicitada en mails enviados el 9/7, 31/7, y 20/8.
16	Flores	FDI2026/1046	Construcción de pavimentos, cordón cuneta y veredas Cuadrante Noreste Trinidad Flores	Arq. Alicia Varela, Ing. Mario Capote Flores	2026-04-23	\$ 39.821.655	Se recibió información complementaria solicitada en reunión realizada el 13/07, en mail de fecha 31/08. Se realizó el estudio de esta en conjunto con los ingenieros de OPP, y se envió devolución vía mail el 08/09.
17	Flores	FDI2026/1144	Pavimentación de la Trama Urbana en Municipio de Ismael Cortinas Flores	Arq. Alicia Varela	2026-09-01	\$ 13.279.098	Se realizará la visita el miércoles 09/09.



18	Florida	FDI2026/1157	Compra de camiones para mantenimiento de Caminería Rural	Ing. María Indarte	2026-09-11	\$ 16.966.000	Documentación en estudio
19	Florida	FDI2026/1103	Mejora de zona Centro de 25 de Mayo	Ing. Johnathan Pirez	2026-07-07	\$ 16.219.472	A la espera de la respuesta de los técnicos de la IDFL sobre el informe de evaluación enviado con fecha 24/07/2026
20	Florida	FDI2026/1023	Compra de maquinarias para mantenimiento de Caminería Rural	Ing. María Indarte	2026-03-12	\$ 9.775.000	Documentación en estudio
21	Florida	FDI2026/1120	Florida Conecta - Gobernanza, Datos y Desarrollo Local	Tec. Sergio Labarthe	2026-07-31	\$ 1.938.000	Intercambio Dirección Desarrollo
22	Lavalleja	FDI2026/1091	Adecuación del complejo deportivo municipal de José Pedro Varela	Arq. Lucia Uriano	2026-06-24	\$ 5.988.247	El 1/9/26 se realizó una visita técnica al predio, con participación de técnicos del Programa FDI, de la Intendencia de Lavalleja y de la alcaldesa del Municipio. En términos generales, la propuesta se considera adecuada y pertinente, valorándose positivamente la documentación presentada y el alcance de las mejoras previstas. Previo a la visita se recibió correctamente la documentación correspondiente a la titularidad del predio y al plano de implantación general. Se encuentra pendiente la presentación de documentos por parte del GD.
23	Lavalleja	FDI2026/1094	Construcción de semipeatonal frente al Teatro Lavalleja de Minas	Arq. Carolina Ghio	2026-06-24	\$ 14.240.868	Luego de enviada la nota de devolución, se continuó el intercambiando con el técnico de la contraparte. Se estuvo trabajando principalmente en la componente hidráulica logrando presentar una propuesta que funcione correctamente para el evento de diseño considerado. Es por este motivo que se otorga el inicio anticipado. El proyecto continúa en evaluación para su aprobación definitiva.
24	Lavalleja	FDI2026/1105	Construcción de etapa II de piscina municipal de Mariscal	Arq. Carolina Ghio	2026-07-07	\$ 5.575.594	El 7/9/26 la contraparte envía avances luego de recibir la devolución del proyecto. Los mismos serán revisados al finalizar la certificación mensual.



25	Lavalleja	FDI2026/1104	Pavimentación de calles en Mevir Villa del Rosario	Ing. Johnathan Pirez	2026-07-07	\$ 3.858.835	A la espera de la respuesta de los técnicos de la IDLA sobre el informe de evaluación enviado con fecha 21/07/2026
26	Maldonado	FDI2026/1148	Soluciones de agua para los productores agropecuarios de Maldonado	Mijail Pastorino	2026-09-02	\$ 5.763.000	Documentación en estudio
27	Maldonado	FDI2026/1160	Programa de Fortalecimiento Emprendedor 2026	Lic. Micaela Araújo	2026-09-11	\$ 670.973	Documentación en estudio
28	Paysandú	FDI2026/1122	Urbanización de Barrio Industrial Norte	Ing. María Indarte	2026-08-10	\$ 54.967.211	Documentación en estudio
29	Paysandú	FDI2026/1083	Urbanización de Barrio SINEAU ciudad de Guichón	Ing. María Indarte	2026-06-09	\$ 17.909.167	Documentación en estudio
30	Paysandú	FDI2025/1017	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR de la localidad de Porvenir	Ing. María Indarte	2025-03-05	\$ 20.509.542	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte del GD
31	Rio Negro	FDI2026/1114	Mantenimiento de pavimentos de calles en la ciudad de Nuevo Berlín	Ing. Ricardo Gamboa	2026-07-28	\$ 3.809.188	Va a CSD de octubre
32	Rio Negro	FDI2025/1028	Acondicionamiento de calle Rincón de la ciudad de Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-27	\$ 11.435.467	La Dirección de obras de la IDRN solicitó postergar el proceso de evaluación del Proyecto hasta tanto se tenga una idea más detallada de la Cartera FDI del presente año.
33	Rio Negro	FDI2026/1156	Revalorización de los Espacios públicos de la ciudad de Fray Bentos	Ing. Ricardo Gamboa	2026-09-11	\$ 13.050.799	Documentación en estudio
34	Rio Negro	FDI2026/1158	Modernización de sala de convenciones las cañas	Arq. Natalia Collares	2026-09-11	\$ 1.803.458	Documentación en estudio
35	Rio Negro	FDI2026/1129	Mantenimiento de pavimentos de calles en la ciudad de San Javier	Ing. Ricardo Gamboa	2026-08-10	\$ 3.618.328	Va a CSD de octubre



36	Rivera	FDI2026/1060	Reposición de refugios peatonales	Arq. Alicia Varela	2026-05-12	\$ 11.189.230	La Intendencia solicita autorización de inicio anticipado para comenzar las actividades del proyecto. Se recomienda autorizar el comienzo de las tareas previstas en la ciudad de Rivera, dado que no se tienen objeciones técnicas. Se aguarda información solicitada respecto a ubicación de refugios propuestos en localidades del interior, y complementar documentación correspondiente al presupuesto, cronograma y ajustes paramétricos de acuerdo con la normativa del programa.
37	Rivera	FDI2026/1039	Reciclado de pavimentos asfálticos en la ciudad de Rivera	Ing. Mario Capote	2026-04-09	\$ 15.447.745	La IdR debe enviar los planos correspondientes para realizar la visita técnica al sitio.
38	Rivera	FDI2026/1077	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mariana Goñi, Arq. Natalia Collares	2026-06-08	\$ 19.220.549	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte del GD
39	Rivera	FDI2026/1096	Rivera Sonríe - Devolviendo sonrisas, mejorando vidas	Rosa Coria	2026-06-30	\$ 4.037.925	La responsable del proyecto por la Intendencia informa que aún se encuentra pendiente para la firma la Nota con ajustes requeridos.
40	Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	María José Hernández	2024-08-21	\$ 1.550.400	Se está a la espera de novedades por parte de la Intendencia en cuanto a la disponibilidad de fondos en la cartera de proyectos.
41	Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mag. Alejandra González	2024-05-09	\$ 11.291.400	Será dado de baja
42	Rocha	FDI2026/1113	Pavimentación y veredas de la calle Paloma en el balneario La Paloma	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa, Ing. Emilio Barrenengoa	2026-07-16	\$ 19.143.891	Se está a la espera del envío de la planificación financiera de este proyecto adecuándolo con los cronogramas de los demás proyectos aprobados y en ejecución ya que se supera en un monto importante lo que se desembolsaría en la última certificación del presente, comprometiendo casi todo el monto disponible para el próximo año 2027



43	Rocha	FDI2026/1056	Pavimentación de la Avenida del Navío en la Paloma	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 19.308.769	Se envió devolución incorporando las veredas que en la nota del Sr Intendente y en el justificativo del proyecto establecían. Se está esperando respuesta, así como también la adecuación de la financiación de los proyectos aprobados, en ejecución con los que están en evaluación.
44	Rocha	FDI2026/1055	Pavimentación del MEVIR I de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 15.987.268	Se recibió el pasado 2 de setiembre documentación solicitada respecto a la contratación de las empresas que están ejecutando las obras; se solicitó información complementaria. Está también pendiente la adecuación de la cartera de todos los proyectos aprobados con los que están en evaluación para generar espacio financiero dentro del disponible anual y la sobreejecución de un monto importante del año 2026
45	Rocha	FDI2026/1134	Pavimentación y veredas del Barrio Cosse en la ciudad de Rocha	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa, Ing. Emilio Barrenengoa	2026-08-14	\$ 12.656.343	La documentación se encuentra bajo estudio. Se enviaron comentarios al equipo técnico de la Intendencia de Rocha. La visita al sitio ya fue realizada en conjunto con el Ing. del GD el 27/8/2026.
46	Rocha	FDI2026/1149	Instalación del laboratorio multipropósito con énfasis en desarrollo agroalimentario artesanal para el Departamento de Rocha	Mijail Pastorino	2026-09-02	\$ 1.713.705	Documentación en estudio
47	Salto	FDI2026/1145	Mantenimiento de calles en la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2026-09-02	\$ 11.637.944	Proyecto recién ingresado. La documentación está en estudio.
48	Salto	FDI2026/1146	Consolidación vial barrio Cuartel en la Ciudad de Bella Unión	Ing. Francisco Sorribas	2026-09-02	\$ 64.662.184	Proyecto recién ingresado. La documentación está en estudio.
49	San José	FDI2026/1130	Nodo estratégico y ecosistema productivo San José	Mariana Goñi	2026-08-13	\$ 1.700.000	Documentación en estudio



50	Soriano	FDI2026/1106	Mantenimiento de calles en Dolores	Ing. Ricardo Gamboa	2026-07-08	\$ 14.320.331	Realizada la visita de evaluación, se está estudiando la documentación recibida por la intendencia contrastando con la realidad en sitio y de allí se está elaborando las observaciones o sugerencias correspondientes.
51	Soriano	FDI2026/1068	Rotonda calle 18 de Julio Palmitas	Ing. Ricardo Gamboa	2026-05-29	\$ 5.383.155	Va a CSD de octubre
52	Soriano	FDI2026/1125	Adecuación de la cancha de Fútbol en el Parque 33 Orientales de J. E. Rodo	Arq. Alicia Varela	2026-08-10	\$ 3.400.000	Se realizó la visita al lugar el 21/8, y se envió mail con comentarios y sugerencias. Se aguarda respuesta.
53	Soriano	FDI2026/1147	Recuperación de calles en Dolores, Soriano.	Ing. Ricardo Gamboa	2026-09-02	\$ 14.709.708	Se encuentra en estudio la documentación presentada.
54	Soriano	FDI2026/1153	Reparación de pavimentos de hormigón en Mercedes	Ing. Ricardo Gamboa	2026-09-09	\$ 14.862.477	Se está dando revisión a la documentación presentada.
55	Soriano	FDI2026/1154	Acondicionamiento Vial de calle Manuel Freire, Mercedes	Ing. Ricardo Gamboa	2026-09-09	\$ 17.025.123	Se está dando revisión a la documentación presentada.
56	Tacuarembó	FDI2026/1082	Conformación de calles barrio Plan Juntos	Ing. María Indarte	2026-06-09	\$ 10.689.817	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
57	Tacuarembó	FDI2026/1043	Construcción de dos badenes en camino departamental	Ing. María Indarte	2026-04-13	\$ 7.806.018	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
58	Tacuarembó	FDI2025/1053	Centro polideportivo de Paso de los Toros	Arq. Lucia Uriano, Arq. Alberto Leira	2025-08-15	\$ 137.327.841	A la espera de recibir el rubrado actualizado.
59	Tacuarembó	FDI2025/1050	Polideportivo en la localidad de Achar	Arq. Alicia Varela	2025-08-14	\$ 53.110.966	Se recibió mail con propuesta gráfica en respuesta a la reunión mantenida el 19/08, y se estudió la misma en conjunto con ingeniera de OPP. Se envió mail a la contraparte informando que se aprobaba la misma a fin de que se procediera a actualizar memoria y rubrados. Se aguarda respuesta.
60	Treinta y Tres	FDI2026/1100	Jerarquización de Avenidas	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-07-07	\$ 11.603.598	Se autorizó el inicio anticipado para la ejecución de algunos rubros que de forma segura se evaluarán en forma afirmativa para que cuando se eleve el informe de evaluación a consideración de la CSD sea con la aceptación del FDI.



61	Treinta y Tres	FDI2026/1029	Jerarquización del Teatro de Verano	Arq. Lucia Uriano, Arq. Alberto Leira	2026-03-20	\$ 25.686.293	Se está a la espera de recibir documentación faltante por parte del GD. Asimismo, se sugirió evaluar la posibilidad de sustituir algunos sectores del muro existente entre la plaza y el teatro por un cerramiento más liviano o permeable, de forma de mejorar la vinculación entre ambos espacios. También se planteó considerar la cantina u otros elementos del proyecto como posibles puntos de conexión, favoreciendo una mayor integración entre la plaza y el teatro.
62	Treinta y Tres	FDI2026/1127	Recuperación del Parque Río Olimar	Arq. Lucia Uriano	2026-08-10	\$ 47.708.078	El pasado 2 de setiembre se realizó la visita al sitio. Actualmente, se encuentra en elaboración el informe de devolución correspondiente a la visita.
63	Treinta y Tres	FDI2026/1142	Ampliación del Polo Deportivo de Treinta y Tres	Arq. Lucia Uriano	2026-09-01	\$ 34.726.317	El 2 de setiembre se realizó la visita técnica al Polo Deportivo. Actualmente, la propuesta se encuentra en estudio.
64	Treinta y Tres	FDI2026/1155	Recuperación de pavimentos de hormigón en la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Johnathan Pirez	2026-09-09	\$ 15.405.315	Se comienza a realizar el estudio de la documentación enviada, se informa a la Ingeniera del GD que el proyecto está en estudio.
						\$ 1.366.902.903	



2.4 Certificaciones 2026

8va certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Agosto/2026			
Organismo	Código proyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2026/1051	Adquisición de maquinaria 2026	4.650.063
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	836.717
Canelones - OPP	FDI2025/1010	Consolidación barrial de Shangrilá en Ciudad de la Costa - Zona 4	16.901.581
Canelones - OPP	FDI2025/1033	Nadie Atrás – Un compromiso del Gobierno Departamental por la dignidad y la inclusión	2.110.842
Canelones - OPP	FDI2025/1055	Ensanche de Camino Los Aromos en Barros Blancos	463.563
Canelones - OPP	FDI2026/1008	Extensión de auxiliar de Av. Giannattasio en Centro Cívico y Comercial Costa Urbana	1.537.033
Canelones - OPP	FDI2026/1066	Construcción de pavimentos y veredas de Monseñor Jacinto Vera en Villa Felicidad	13.338.166
Canelones - OPP	FDI2026/1071	Innovación y tecnología en la producción vegetal	57.220
Canelones - OPP	FDI2026/1072	Fortalecimiento y apoyo a la producción animal	44.152
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1047	Recuperación de Parque Rivera en la ciudad de Melo	1.177.455
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1075	Recalificación de infraestructura vial de Avda. Ejido en la ciudad de Melo	2.127.420
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1009	Adquisición de maquinaria	4.018.735
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1033	Recalificación de infraestructura vial del barrio Soñora en la ciudad de Melo	11.715.060
Colonia - OPP	FDI2023/1068	Remodelación del barrio Jardín de la ciudad de Rosario	172.541
Colonia - OPP	FDI2025/1101	Rehabilitación acceso Norte Carmelo	382.538
Durazno - OPP	FDI2025/1041	Consolidación de Av. Bulevar Pereira entre calles Fructuoso Rivera y José G. Artigas en la ciudad de Sarandí del Yí	376.645
Florida - OPP	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	4.811.896
Florida - OPP	FDI2025/1070	Infraestructura de acceso al Hipódromo y barrio Renacer Pintado	886.435
Florida - OPP	FDI2026/1006	Consolidación de barrios Buena Vida y Mevir V de Casupá	323.264
Florida - OPP	FDI2026/1021	Florida en RED. Capacitación, Tecnología y Oportunidades para crecer en el sector Emprendedor y Artesano del departamento	170.840



Florida - OPP	FDI2026/1022	Mantenimiento de Accesos a localidades de Ruta N°5	4.361.614
Florida - OPP	FDI2026/1050	Ejecución de Carpetas Asfálticas en calles de la ciudad de Florida	1.892.897
Lavalleja - OPP	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	11.454.539
Lavalleja - OPP	FDI2025/1011	Consolidación del barrio Amantea de la ciudad de Minas	559.708
Lavalleja - OPP	FDI2025/1083	Fortalecimiento del área de proyectos para la elaboración e implementación del Plan de obras 2025-2030	292.918
Lavalleja - OPP	FDI2025/1084	Huertas urbanas agroecológicas	85.000
Lavalleja - OPP	FDI2026/1042	Ciclovías en Ruta 12 y Valeriano Magri	674.845
Lavalleja - OPP	FDI2026/1052	Transferencia de Tecnologías de bajo costo para la mejora de la eficiencia reproductiva en ganadería de Cría Familiar	51.000
Maldonado - OPP	FDI2025/1040	Ensanche de Juana de América y Camino del Cerro Eguzquiza y rotonda en su intersección	2.969.632
Paysandú - OPP	FDI2025/1019	Agua para abrevaderos	302.064
Paysandú - OPP	FDI2026/1013	Urbanización de Barrio IC-10	1.601.278
Paysandú - OPP	FDI2026/1014	Urbanización de Barrio Covieco	2.134.589
Paysandú - OPP	FDI2026/1025	Acondicionamiento lumínico en Barrio Industrial	674.797
Paysandú - OPP	FDI2026/1040	Restauración patrimonial de Avenida España	5.192.369
Paysandú - OPP	FDI2026/1053	Paysandú Sostenible III	530.773
Río Negro - OPP	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young	127.874
Río Negro - OPP	FDI2025/1086	Adecuación edilicia del Edificio Central de la Intendencia de Río Negro en Fray Bentos	388.516
Río Negro - OPP	FDI2025/1092	Construcción de plazas en las localidades de Algorta, Paso de los Mellizos y Paso de Las Piedras	49.299
Rivera - OPP	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	1.165.330
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	3.860.017
Rivera - OPP	FDI2025/1059	Construcción de infraestructura vial en la Ciudad de Tranqueras - Parte 3	21.505.288
Rivera - OPP	FDI2025/1061	Construcción pista de skate Parque Cuñapirú	956.163
Rivera - OPP	FDI2025/1122	Construcción e Infraestructura Vial en Villa Vichadero - Parte II	2.460.144
Rivera - OPP	FDI2026/1015	Pluviales Cuenca Ventura Píriz	9.188.435



Rivera - OPP	FDI2026/1062	Desarrollo de la Cadena de valor Hortofrutícola - Etapa 2	36.039
Rocha - OPP	FDI2025/1006	Pavimentación del acceso al centro de La Paloma desde Ruta N°15	214.907
Rocha - OPP	FDI2026/1035	Adquisición equipamiento y maquinaria sala extracción de miel de Rocha	196.219
Rocha - OPP	FDI2026/1038	Adquisición de dos cilindros compactadores y una motoniveladora	7.027.148
Rocha - OPP	FDI2026/1048	Pavimentación de Barrio Pista de carreras y calles Ipiranga y 1ero de agosto de Chuy	115.600
Salto - OPP	FDI2024/1083	Fortalecimiento del sector audiovisual en Salto	56.532
Salto - OPP	FDI2025/1002	Reacondicionamiento de Biblioteca Municipal en la ciudad de Salto	280.716
Salto - OPP	FDI2025/1076	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la Ciudad de Salto Etapa 4	4.005.160
Salto - OPP	FDI2026/1032	Recuperación de Plaza de Juegos Ayuí en la ciudad de Salto	928.754
San José - OPP	FDI2025/1036	Construcción de doble vía en Avda. Manuel Rodríguez y Dardo Barcelo en la ciudad de San José de Mayo	826.611
San José - OPP	FDI2025/1039	Cerramiento y climatización de piscina de Libertad	3.260.720
San José - OPP	FDI2025/1058	Pavimentación y construcción de alcantarillas de Camino a la Cabaña Paullier	268.468
San José - OPP	FDI2026/1004	Asistencia integral al medio rural	422.388
San José - OPP	FDI2026/1036	Adquisición de maquinaria	4.641.355
Soriano - OPP	FDI2025/1027	Mantenimiento de pavimentos asfálticos en la zona sur de la ciudad de Mercedes	571.005
Soriano - OPP	FDI2025/1069	Acondicionamiento Vial del Camino Pense, Mercedes	4.830.527
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	22.187.754
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1049	Pavimentación, obras hidráulicas y señalización de tramo UYTA0187	2.158.694
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1051	Remodelación de la Plaza General José G. Artigas en el Municipio de Paso de los Toros	3.032.208
Tacuarembó - OPP	FDI2026/1054	Mantenimiento vial 2026	8.973.433
Tacuarembó - OPP	FDI2026/1076	Mejora vial y urbana del Barrio Pereira Fontes- Tacuarembó	242.433
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	1.343.822
Total			204.201.748



2.5 Ejecución 2026

Presupuesto total 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	7.406.310	3,6%	2.756.247	1,3%	4.650.063	2,3%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	278.126.247	56,9%	242.836.975	49,7%	35.289.273	7,2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	123.849.361	51,2%	104.810.691	43,3%	19.038.670	7,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	25.929.877	23,3%	25.374.798	22,8%	555.078	0,5%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	5.448.024	3,2%	5.071.379	3,0%	376.645	0,2%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	9.179.496	14,6%	9.179.496	14,6%		0,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	39.539.842	26,7%	27.092.896	18,3%	12.446.946	8,4%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	54.125.525	34,9%	41.007.515	26,5%	13.118.010	8,5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	61.455.852	63,2%	58.486.220	60,1%	2.969.632	3,1%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	26.194.905	12,6%	15.759.034	7,6%	10.435.871	5,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	37.789.409	31,5%	37.223.720	31,1%	565.690	0,5%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	173.931.236	71,0%	134.759.821	55,0%	39.171.415	16,0%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	15.366.810	10,7%	7.812.935	5,4%	7.553.875	5,2%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	155.548.514	63,2%	150.277.352	61,1%	5.271.161	2,1%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	56.042.933	39,5%	46.623.390	32,8%	9.419.543	6,6%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	45.417.718	34,0%	40.016.186	30,0%	5.401.532	4,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	189.047.695	74,4%	152.453.172	60,0%	36.594.523	14,4%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	19.911.172	13,7%	18.567.350	12,7%	1.343.822	0,9%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	1.324.310.925	39,9%	1.120.109.177	33,8%	204.201.748	6,2%	Total



15% Proyectos en territorio municipalizado 2026

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	30.599.274	6,3%	27.651.716	5,7%	2.947.559	0,6%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	9.175.307	8,2%	9.175.307	8,2%		0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	322.660	0,2%	322.660	0,2%		0,0%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	4.982.269	3,4%	170.373	0,1%	4.811.896	3,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	5.992.436	3,9%	5.992.436	3,9%		0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	61.455.852	63,2%	58.486.220	60,1%	2.969.632	3,1%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	1.396.030	1,2%	1.268.156	1,1%	127.874	0,1%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	32.784.119	13,4%	11.278.831	4,6%	21.505.288	8,8%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	31.950.998	13,0%	31.950.998	13,0%		0,0%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	4.427.834	3,1%	4.159.366	2,9%	268.468	0,2%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	28.375.464	11,2%	25.343.256	10,0%	3.032.208	1,2%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	211.462.243	6,4%	175.799.318	5,3%	35.662.925	1,1%	Total



3% Proyectos de desarrollo productivo 2026

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	10.662.418	2,18%	10.561.046	2,16%	101.372	0,02%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	740.206	0,31%	740.206	0,31%		0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	719.965	0,49%	549.126	0,37%	170.840	0,12%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	1.052.021	0,68%	916.021	0,59%	136.000	0,09%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	1.933.965	0,93%	1.101.127	0,53%	832.837	0,40%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	975.821	0,81%	975.821	0,81%		0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	210.071	0,09%	174.032	0,07%	36.039	0,01%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	626.493	0,43%	430.274	0,30%	196.219	0,14%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	439.623	0,18%	383.092	0,16%	56.532	0,02%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	3.297.757	2,32%	2.875.369	2,02%	422.388	0,30%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	1.174.197	0,46%	1.174.197	0,46%		0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	21.832.537	0,66%	19.880.310	0,60%	1.952.227	0,06%	Total




Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.756.247	\$0	\$ 4.650.063
Canelones	\$14.943.362	\$59.051.355	\$42.487.015	\$27.442.905	\$22.134.567	\$49.198.464	\$27.579.307	\$ 35.289.273
Cerro Largo	\$0	\$0	\$3.138.593	\$8.517.753	\$53.808.886	\$27.538.651	\$11.806.808	\$ 19.038.670
Colonia	\$5.526.506	\$3.875.296	\$3.135.172	\$0	\$12.837.824	\$0	\$0	\$ 555.078
Durazno	\$0	\$186.161	\$0	\$4.510.368	\$374.850	\$0	\$0	\$ 376.645
Flores	\$47.285	\$1.714.315	\$1.529.888	\$3.763.656	\$2.124.352	\$0	\$0	\$0
Florida	\$1.233.407	\$1.331.572	\$1.693.286	\$1.096.197	\$1.224.888	\$9.725.217	\$10.788.329	\$ 12.446.946
Lavalleja	\$1.525.208	\$9.130.993	\$1.442.190	\$3.614.947	\$11.210.989	\$3.879.979	\$10.203.209	\$ 13.118.010
Maldonado	\$10.757.991	\$7.486.979	\$0	\$39.198.336	\$1.042.914	\$0	\$0	\$ 2.969.632
Paysandú	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.323.915	\$4.873.488	\$8.561.631	\$ 10.435.871
Río Negro	\$15.406.469	\$705.261	\$2.929.367	\$933.554	\$1.654.388	\$10.575.014	\$5.019.667	\$ 565.690
Rivera	\$16.523.626	\$27.038.008	\$36.686.709	\$9.768.530	\$22.047.936	\$16.642.803	\$6.052.208	\$ 39.171.415
Rocha	\$1.326.603	\$1.107.475	\$0	\$1.393.701	\$2.553.023	\$1.076.276	\$355.858	\$ 7.553.875
Salto	\$61.675.517	\$26.724.544	\$16.227.933	\$10.443.185	\$11.312.541	\$9.011.345	\$14.882.287	\$ 5.271.161
San José	\$12.340.795	\$5.813.453	\$718.715	\$14.018.610	\$5.853.411	\$3.287.244	\$4.591.163	\$ 9.419.543
Soriano	\$4.982.733	\$5.279.128	\$20.055.751	\$1.577.856	\$4.518.508	\$0	\$3.617.044	\$ 5.401.532
Tacuarembó	\$17.446.476	\$6.822.528	\$8.533.323	\$3.314.281	\$29.710.141	\$66.135.414	\$20.491.011	\$ 36.594.523
Treinta y Tres	\$0	\$0	\$1.012.616	\$1.982.671	\$4.294.520	\$6.487.910	\$4.789.633	\$ 1.343.822
Total	\$163.735.979	\$156.267.068	\$139.590.558	\$131.576.550	\$189.027.652	\$211.188.051	\$128.738.155	\$ 204.201.748



Gráfica – Ejecución acumulada 2021-2026





2.6 Presupuesto comprometido

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	118.042.003	57%	0	0%	57%	110.640.787	54%
Canelones	14,73%	488.867.565	470.519.620	96%	0	0%	96%	216.237.222	44%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	288.590.792	119%	34.471.404	14%	134%	169.565.990	70%
Colonia	3,36%	111.513.579	104.774.605	94%	0	0%	94%	79.617.393	71%
Durazno	5,11%	169.593.568	71.332.078	42%	37.563.447	22%	64%	65.906.747	39%
Flores	1,89%	62.726.388	33.578.077	54%	10.994.475	18%	71%	24.963.821	40%
Florida	4,46%	148.021.001	141.364.695	96%	9.948.400	7%	102%	106.055.364	72%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	178.570.012	115%	34.725.633	22%	138%	125.231.964	81%
Maldonado	2,93%	97.242.496	100.173.523	103%	0	0%	103%	39.416.048	41%
Paysandú	6,25%	207.428.532	253.689.273	122%	106.804.899	51%	174%	227.886.237	110%
Río Negro	3,61%	119.810.720	86.619.956	72%	5.484.181	5%	77%	50.300.674	42%
Rivera	7,38%	244.931.611	350.907.374	143%	0	0%	143%	180.439.980	74%
Rocha	4,34%	144.038.373	264.641.142	184%	0	0%	184%	249.787.697	173%
Salto	7,41%	245.927.268	218.435.424	89%	7.771.005	3%	92%	67.385.696	27%
San José	4,28%	142.047.059	133.093.970	94%	61.933.246	44%	137%	86.152.100	61%
Soriano	4,02%	133.418.032	117.438.138	88%	0	0%	88%	72.144.894	54%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	224.588.885	88%	12.852.218	5%	93%	42.191.073	17%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	171.403.702	118%	17.000.000	12%	129%	152.254.384	105%
Total	100%	3.318.524.631	3.327.763.269	100%	339.548.908	10%	111%	2.066.178.068	62%

Nota: Los montos contabilizados como comprometido son relativos a aquellos proyectos aprobados en CSD.



Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	12.618.440	6%	0	0%	6%	12.618.440	6%
Canelones	14,73%	488.867.565	140.147.411	29%	0	0%	29%	51.274.867	10%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	56.024.411	23%	0	0%	23%	21.506.081	9%
Colonia	3,36%	111.513.579	11.871.610	11%	0	0%	11%	3.235.894	3%
Durazno	5,11%	169.593.568	33.670.153	20%	0	0%	20%	32.993.542	19%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0%	0	0%	0%	0	0%
Florida	4,46%	148.021.001	35.982.051	24%	0	0%	24%	31.123.602	21%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	24.351.555	16%	3.102.023	2%	18%	9.418.811	6%
Maldonado	2,93%	97.242.496	59.723.288	61%	0	0%	61%	0	0%
Paysandú	6,25%	207.428.532	23.749.246	11%	0	0%	11%	16.634.814	8%
Río Negro	3,61%	119.810.720	6.521.271	5%	0	0%	5%	5.172.222	4%
Rivera	7,38%	244.931.611	48.167.504	20%	0	0%	20%	13.741.638	6%
Rocha	4,34%	144.038.373	62.379.887	43%	0	0%	43%	62.379.887	43%
Salto	7,41%	245.927.268	31.984.856	13%	0	0%	13%	3.762.617	2%
San José	4,28%	142.047.059	39.239.082	28%	0	0%	28%	23.540.552	17%
Soriano	4,02%	133.418.032	4.269.631	3%	0	0%	3%	4.269.629	3%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	40.799.269	16%		0%	16%	13.442.508	5%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	27.709.118	19%		0%	19%	27.709.118	19%
Total	100%	3.318.527.629	659.208.783	20%	3.102.023	0%	20%	332.824.222	10%



Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	3.746.659	1,8%	0	0,0%	1,8%	3.746.659	1,8%
Canelones	14,73%	488.867.565	24.899.426	5,1%	0	0,0%	5,1%	14.622.908	3,0%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	4.679.906	1,9%	0	0,0%	1,9%	3.981.268	1,6%
Colonia	3,36%	111.513.579	633.622	0,6%	0	0,0%	0,6%	633.622	0,6%
Durazno	5,11%	169.593.568	2.857.696	1,7%	0	0,0%	1,7%	2.857.696	1,7%
Flores	1,89%	62.726.388	2.489.135	4,0%	0	0,0%	4,0%	2.489.135	4,0%
Florida	4,46%	148.021.001	7.893.404	5,3%	0	0,0%	5,3%	7.122.439	4,8%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	2.629.732	1,7%	0	0,0%	1,7%	1.577.711	1,0%
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
Paysandú	6,25%	207.428.532	19.999.425	9,6%		0,0%	9,6%	18.898.298	9,1%
Río Negro	3,61%	119.810.720	4.916.987	4,1%	2.550.000	2,1%	6,2%	3.941.166	3,3%
Rivera	7,38%	244.931.611	3.216.944	1,3%	0	0,0%	1,3%	3.042.912	1,2%
Rocha	4,34%	144.038.373	5.525.423	3,8%	0	0,0%	3,8%	4.898.931	3,4%
Salto	7,41%	245.927.268	3.160.637	1,3%	1.779.900	0,7%	2,0%	2.721.014	1,1%
San José	4,28%	142.047.059	6.192.871	4,4%	4.250.000	3,0%	7,4%	2.895.114	2,0%
Soriano	4,02%	133.418.032	11.315.533	8,5%	0	0,0%	8,5%	11.315.533	8,5%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	3.434.698	1,4%	0	0,0%	1,4%	2.260.501	0,9%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	2.601.088	1,8%	17.000.000	11,7%	13,5%	2.601.088	1,8%
Total	100%	3.318.527.629	110.193.186	3,3%	25.579.900	0,77%	4,1%	89.605.994	2,7%



Presupuesto comprometido – Proyectos de mantenimiento, maquinaria y equipamiento

		Maquinaria 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Mantenimiento 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Total 2026		
Departamento	Presupuesto 2025 Total	\$	\$	\$	\$	\$	%	Departamento
Artigas	206.100.990	50.733.162	0	22.366.929	0	73.100.091	35,5%	Artigas
Canelones	488.867.565	0	0	36.911.702	0	36.911.702	7,6%	Canelones
Cerro Largo	241.944.640	57.148.411	0	56.286.392	0	113.434.803	46,9%	Cerro Largo
Colonia	111.513.579	19.459.324	0	0	0	19.459.324	17,5%	Colonia
Durazno	169.593.568	5.020.494	0	295.590	0	5.316.083	3,1%	Durazno
Flores	62.726.388	12.051.156	0	14.187.186	0	26.238.342	41,8%	Flores
Florida	148.021.001	0	9.948.400	52.696.260	0	62.644.660	42,3%	Florida
Lavalleja	154.990.599	37.741.746	0	0	0	13.368.227	8,6%	Lavalleja
Maldonado	97.242.496	40.450.235	0	0	0	40.450.235	41,6%	Maldonado
Paysandú	207.428.532	46.461.000	0	13.333.598	0	59.794.598	28,8%	Paysandú
Río Negro	119.810.720	21.783.311	0	7.431.239	0	29.214.550	24,4%	Río Negro
Rivera	244.931.611	4.896.426	0	87.589.332	0	92.485.759	37,8%	Rivera
Rocha	144.038.373	7.027.148	0	781.726	0	7.808.874	5,4%	Rocha
Salto	245.927.268	47.600	0	10.129.512	0	10.177.112	4,1%	Salto
San José	142.047.059	43.321.176	0	235.368	0	43.556.543	30,7%	San José
Soriano	133.418.032	8.890.454	0	13.012.313	0	21.902.767	16,4%	Soriano
Tacuarembó	254.224.409	6.876.759	0	64.101.264	0	70.978.024	27,9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	145.697.801	5.002.475		940.338		5.942.813	4,1%	Treinta y Tres
Total	3.318.527.629	366.910.878	9.948.400	380.298.749	0	757.158.027	22,8%	Total



3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos.

3.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2026/1001 Gallinal - Tres Bocas

Departamento: Paysandú

Técnicos evaluadores: Ing. Alfonso Dergam/Ing. Francisco Sorribas

Descripción: El Proyecto propone la ejecución de 5km 847m del tramo de caminería comprendido entre la Localidad de Gallinal y el Paraje 3 bocas, ubicado al norte del Departamento de Paysandú. La intervención considera la ejecución de nueva estructura de pavimento con reconfiguración de capas de base y aplicación de tratamiento bituminoso doble además la construcción de nuevas alcantarillas de cruce y de entradas a predios. También se incluye la incorporación de señalización horizontal y vertical.

Objetivo general: Mejorar la conectividad entre la Localidad de Gallinal y el Paraje 3 Bocas brindando un camino con un cambio de estándar que permite condiciones de circulación con mayor seguridad y comodidad y menores tiempos de viaje para los usuarios.

Productos:

- Alcantarillas 195m
- Tratamiento bituminoso 38.257m²

Beneficiarios: 1.200 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Guillermo Daneri; Ing. Catalina Stirling

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2027

Presupuesto:

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 44.907.993	\$ 35.926.394	\$ 8.981.599
Porcentaje	100%	80%	20%

Condición de certificación: Previo a la certificación de los rubros referidos a la base cementada se deberá realizar el ajuste de la cantidad de cemento portland. Dicha cantidad fue prevista inicialmente con una relación de 90Kg/m³ y deberá ser sustituida por lo que determinen los ensayos que se realizarán sobre el tramo de prueba una vez que se inicien las obras.



3.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario
Florida	PCR2025/1001	Reacondicionamiento del camino La Macana	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-09	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 27/03/25. Por otra parte, se informó a la contraparte de la IDF que, a la fecha, la partida quinquenal del PCRP II correspondiente a Florida no dispone de saldo libre para cubrir la totalidad del financiamiento del presente Proyecto.
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 04/2024.

PROYECTOS DEL FONDO CONCURSABLE

Cerro Largo - Instituto de Colonización	Mejoramiento de la infraestructura vial e hidráulica del Camino a Colonia Wilson Ferreira Aldunate	Mejora y recalificación del camino que llega a la Colonia: 8,7km	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Guillermo Pepe/Ing. Hugo Nieto	14/11/2025	El 26 de febrero se envió a la ID el informe de evaluación del proyecto. Aún no se ha recibido respuesta a dicha nota de evaluación.
Lavalleja - Maldonado	Adecuación de obras de arte en Camino San Silviano	Construcción de dos alcantarillas de hormigón armado.	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Guillermo Pepe/Ing. Hugo Nieto	17/11/2025	El 26 de febrero se envió a las IDs el informe de evaluación del proyecto. Aún no se ha recibido respuesta a dicha nota de evaluación.
Rivera - Salto	Camino entre Masoller y Pueblo Fernández	Cambio de estándar del camino: 17km a intervenir.	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Guillermo Pepe/Ing. Hugo Nieto	17/11/2025	El 20 de Julio y el 24 de agosto la ID realizó la devolución de algunas de las observaciones enviadas el 26 de febrero, las cuales se encuentran actualmente en estudio.



Soriano - Terminal Portuaria, Woil SA	Conectividad vial de la zona portuaria de Soriano	Acondicionamiento de la caminería de acceso a la terminal portuaria: 3,95km	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Guillermo Pepe/Ing. Hugo Nieto	14/11/2025	El 25 de junio la ID realizó la devolución de las observaciones enviadas el 26 de febrero, las cuales se encuentran actualmente en estudio.
Río Negro - UPM	Camino Mellizos-Sarandí de Navarro-Ruta Nacional N° 20	Reacondicionamiento de 65km incluyendo obras de arte	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Guillermo Pepe/Ing. Hugo Nieto	17/11/2025	El 26 de febrero se envió a la ID el informe de evaluación del proyecto. Aún no se ha recibido respuesta a dicha nota de evaluación.
Tacuarembó - Paysandú	Ruta N° 26-Tambores entre Paysandú y Tacuarembó. Acceso a Tambores	Cambio de estándar del camino: 7,15km	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Guillermo Pepe/Ing. Hugo Nieto	14/11/2025	El 26 de febrero se envió a las IDs el informe de evaluación del proyecto. Aún no se ha recibido respuesta a dicha nota de evaluación.



3.3 Certificaciones
8° Certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Agosto/2026			
Organismo	Código del proyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	18.076.405
Rivera - OPP	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	138.000
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 (Ruta 108)	1.080.938
Total			19.295.343



3.4 Montos Disponibles julio 2026

PCRP II							
DEPARTAMENTO	Asignación PCRP I	Saldo ejecución por departamento	Nueva Asignación PCRP II	Ejecutado en U\$D	Avance	Comprometido en U\$D	Saldo por comprometer en U\$D
Artigas	3.954.677	719.302	4.673.979	920.177	20%	-	3.753.802
Canelones	8.337.153	-287.442	8.049.711	2.785.692	35%	3.411.209	1.852.810
Cerro Largo	4.621.423	1.763.129	6.384.552	1.686.736	26%	73.107	4.624.709
Colonia	3.842.729	-25.917	3.816.812	2.640.703	69%	130.298	1.045.811
Durazno	3.835.724	-211.432	3.624.292	63.512	2%	-	3.560.780
Flores	2.054.425	-314.718	1.739.707	1.739.707	100%	(0)	-
Florida	3.320.642	-276.250	3.044.392	1.182.820	39%	-	1.861.572
Lavalleja	3.849.149	-1.263.510	2.585.640	820.725	32%	552.012	1.212.903
Maldonado	2.873.082	588.996	3.462.078	3.338.586	96%	123.492	0
Montevideo	2.290.319	-635.116	1.655.203	1.362.647	82%	-	292.555
Paysandú	4.316.201	-159.016	4.157.185	3.110.242	75%	25.769	1.021.173
Río Negro	2.850.590	2.000.489	4.851.079	2.031.439	42%	92.278	2.727.363
Rivera	3.191.927	-661.601	2.530.326	2.530.290	100%	36	-
Rocha	3.218.913	-2.507.446	711.466	202.623	28%	-	508.844
Salto	4.386.116	-426.552	3.959.564	3.089.026	78%	398.102	472.436
San José	3.137.964	-1.182.810	1.955.153	1.954.506	100%	647	-
Soriano	3.211.205	-67.771	3.143.434	1.069.990	34%	0	2.073.444
Tacuarembó	5.082.518	562.662	5.645.180	4.055.724	72%	-	1.589.456
Treinta y Tres	2.875.242	2.385.004	5.260.246	3.082.659	59%	74.773	2.102.815
Total	71.250.000		71.250.000	37.667.803	53%	4.881.723	28.700.475

Nota: Los fondos del PCRP II incorporan los saldos provenientes del PCRP I, y los porcentajes de ejecución se calculan en función del total combinado de ambos préstamos.



4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa Mantenimiento Caminería Rural Proyecto 999

4.1 Ejecución 2026

Cuadro - Detalle de certificaciones acumuladas 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 (Sin ajuste)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	37.039.256	31.715.855	86%	5.323.401
Canelones	12%	78.085.245	63.517.990	81%	14.567.255
Cerro Largo	6%	43.283.954	43.283.953	100%	1
Colonia	5%	35.990.760	35.990.760	100%	-
Durazno	5%	35.925.150	35.924.496	100%	654
Flores	3%	19.241.618	19.242.020	100%	-
Florida	5%	31.100.924	31.101.572	100%	-
Lavalleja	5%	36.050.891	27.579.398	77%	8.471.493
Maldonado	4%	26.909.104	26.909.104	100%	-
Montevideo	3%	21.450.982	9.415.476	44%	12.035.506
Paysandú	6%	40.425.270	40.425.270	100%	0
Río Negro	4%	26.698.443	14.825.203	56%	11.873.240
Rivera	4%	29.895.388	29.895.388	100%	0
Rocha	5%	30.148.134	30.148.763	100%	- 629
Salto	6%	41.080.084	36.919.830	90%	4.160.254
San José	4%	29.389.969	24.838.460	85%	4.551.509
Soriano	5%	30.075.943	30.075.943	100%	0
Tacuarembó	7%	47.602.546	33.956.708	71%	13.645.838
Treinta y Tres	4%	26.929.339	20.575.720	76%	6.353.619
Total	100%	667.323.000	586.341.908	88%	80.982.142



Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 (sin. ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	6%	37.039.256	-	3.192.495	2.814.286	3.145.013	4.566.173	2.233.337	8.109.169	7.655.382
Canelones	12%	78.085.245	-	11.470.054	13.905.335	7.839.043	12.809.094	12.975.362	-	4.519.101
Cerro Largo	6%	43.283.954	-	21.510.968	-	-	16.487.171	-	-	5.285.814
Colonia	5%	35.990.760	-	10.913.308	18.159.060	6.102.727	815.665	-	-	-
Durazno	5%	35.925.150	-	14.293.478	5.203.996	4.152.914	8.897.351	3.376.757	-	-
Flores	3%	19.241.618	-	-	-	19.242.020	-	-	-	-
Florida	5%	31.100.924	-	13.656.323	8.618.780	8.826.470	-	-	-	-
Lavalleja	5%	36.050.891	-	2.390.634	1.621.296	3.350.326	4.577.844	8.145.469	4.909.734	2.584.094
Maldonado	4%	26.909.104	-	-	-	-	17.464.375	-	-	9.444.729
Montevideo	3%	21.450.982	-	-	-	2.800.000	-	-	6.615.476	-
Paysandú	6%	40.425.270	-	10.280.063	8.416.535	5.728.839	15.999.832	-	-	-
Río Negro	4%	26.698.443	-	-	-	-	-	-	14.825.203	-
Rivera	4%	29.895.388	-	4.313.020	6.657.173	4.302.956	2.027.734	2.344.724	5.563.241	4.686.540
Rocha	5%	30.148.134	10.991.630	6.785.272	7.925.426	4.446.435	-	-	-	-
Salto	6%	41.080.084	-	557.819	56.231	687.414	13.661.914	9.388.107	10.568.639	1.999.706
San José	4%	29.389.969	2.079.543	2.888.853	5.656.336	2.847.245	5.986.576	1.569.580	1.338.592	2.471.735
Soriano	5%	30.075.943	-	22.948.164	-	6.450.236	677.542	-	-	-
Tacuarembó	7%	47.602.546	1.822.464	6.551.407	4.822.775	4.387.287	6.395.144	5.091.963	4.885.668	-
Treinta y Tres	4%	26.929.339	-	-	-	6.522.520	9.330.120	1.899.960	839.160	1.983.960
Total	100%	667.323.000	14.893.637	131.751.859	83.857.228	90.831.446	119.696.536	47.025.259	57.654.882	40.631.061



5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional / Componente Inversiones

5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto



Resumen Proyectos: 4 proyectos en FASE I, 2 proyecto en FASE II, 1 proyecto en FASE III, 2 Proyectos en FASE IV, 3 proyecto en FASE V, 7 proyectos en FASE VI.

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Contrato firmado 31/8/26, aguardando inicio de obra.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE II	Llamado publicado, apertura prevista 09/10/26.
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 11/08/2026)
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 26/6/26).
5	Colonia	Remodelación Av.Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE V	Contrato firmado 02/9/26, aguardando inicio de obra.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yí	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 27/8/25).
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos Mª Ramírez al Norte)		Solicitaron fondos de preinversión para reformulación del proyecto, aguardando firma del contrato.
8	Florida	Centro Acuático	FASE VI	Obra en ejecución (firma del contrato firmado 18/02/2026)
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE V	Expediente vuelve a la ID para firma de contrato
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE III	Licitación en proceso de adjudicación, expediente enviado desde ID a OPP para continuar trámite ante el BID.
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		Preinversión finalizada, se encuentra en estudio por parte de la ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		Preinversión en proceso con fondos del Programa.
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		Preinversión finalizada con fondos del Programa.



14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 10/12/2025)
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE I	Se recibió documentación solicitada a la ID, en proceso de aprobación
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE II	Se comunicó a ID de la NO del BID para preinversión.
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 07/05/2026)
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE IV	En transferencia de fondos y envío a TCR.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 26/8/25).
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE IV	Enviado a TCR.
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		Preinversión en proceso de contratación con fondos del Programa.
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Inundable Norte-Melo		Notificación de resolución de adjudicación para ir a transferencia de fondos
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		Proyecto en proceso de contratación con fondos de preinversión.
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Proyecto en elaboración por ID.
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.		Se comunicó a ID de la NO del BID para preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversión
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		Proyecto en elaboración por ID



5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones)

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 1 proyecto en Fase I, 2 proyectos en Fase II, 3 proyectos en Fase III, 2 proyectos en Fase IV, 19 proyectos en FASE V, 5 proyectos en elaboración x ID

Nº	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Proyecto finalizado por ID
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yí	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M. ^a Ramírez al Norte)	FASE III	Se recibió expediente para Transferencia de Fondos
8	Florida	Centro Acuático	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE V	Proyecto finalizado por ID
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE V	Proyecto finalizado por ID
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)	FASE V	Preinversión finalizada con Fondos del Programa. Proyecto en evaluación por ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos- con Fondos de Preinversión.
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young	FASE IV	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE V	Proyecto finalizado por ID



15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Proyecto finalizado por ID
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE V	Proyecto finalizado por ID
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Proyecto finalizado por ID
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		Elaborando Proyecto desde la ID
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres	FASE II	Preinversión en proceso de contratación con fondos del Programa.
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos	FASE I	Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Inundable Norte-Melo	FASE II	Notificación de resolución de adjudicación para ir a transferencia de fondos
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro	FASE III	Se envió expediente a la ID para proceder a la firma del contrato
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Proyecto en elaboración por ID.
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE V	Se envió IEP a la ID a la espera de levantamiento de observaciones para su aprobación
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE	FASE V	Se envió IEP a la ID a la espera de levantamiento de observaciones para su aprobación
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.	FASE I	Se comunicó a ID No Objeción de la preinversión
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes	FASE III	Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversión para evolución socio económica
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		Proyecto en elaboración por ID



5.3. Dirección de obra

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 2 dirección obra en Fase I, 1 dirección obra en Fase II, 4 dirección obra en Fase III, 3 dirección de obra en Fase V

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Director de obra y sobrestante con contratos firmados, aguardando inicio de obra.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo		
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich		
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE I	ID notifica cancelación del proceso de contratación de DO.
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE I	Se elaboró TDR para realizar llamado a sobrestante, cuenta con NO Objeción BID y se procederá a publicar llamado.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yí		
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M. ^a Ramírez al Norte)		
8	Florida	Centro Acuático	FASE III	En proceso de enviar expediente al TCR
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE III	En proceso de enviar expediente al TCR
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar		
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE III	A la espera del expediente para enviar al TCR, apertura de ofertas 02/07/26.



15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa		
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero		
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Director de obra contratado por el Programa, contrato en ejecución.
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	A la espera del expediente para enviar al TCR, apertura de ofertas 15/3/2026.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Director de obra contratado por el Programa, contrato en ejecución.
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE II	DO en ID para publicar llamado
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		
2	Cerro Largo	PIN Plaza Inundable Norte-Melo		
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)		
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		
8	Salto	Centro Acuático de Salto		
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		



5.4. Certificaciones

En el mes de Agosto/26 se certificaron \$ 29.663.136 correspondiente a las siguientes obras de PDGS III

Departamento	Proyecto	% Avance Obra
Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	9,0%
Durazno	Mejora del camino Colonia Rossell y Rius, entre rutas 14 y 19	90,0%
Florida	Centro Acuático	16,7%
Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	15,0%
San José	Centro Cívico en Ciudad del Plata	4,5%
Soriano	Mejoramiento urbano del barrio MEVIR en Cardona	73,7%



6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal

6.1 Recursos y transferencias

RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2026

Recursos	Literal A	Literal B	Literal C	Total
FIGM 2026(a)	\$ 264.306.344	\$ 1.631.882.644	\$ 661.573.878	\$ 2.557.762.866
Transferencias	Literal A	Literal B	Literal C	Total
23/2/2026	22.025.472			22.025.472
26/2/2026	22.025.472			22.025.472
20/3/2026	22.025.472			22.025.472
23/3/2026		326.376.526		326.376.526
23/4/2026	22.025.472			22.025.472
13/5/2026	22.025.472			22.025.472
4/6/2026		25.076.883		25.076.883
11/6/2026	22.025.472			22.025.472
22/6/2026		19.761.042		19.761.042
3/7/2026			8.870.081	8.870.081
10/7/2026			1.076.437	1.076.437
13/7/2026			2.063.843	2.063.843
13/7/2026	22.025.472			22.025.472
13/7/2026		29.018.443		29.018.443
13/7/2026		8.355.166		8.355.166
22/7/2026			10.751.720	10.751.720
22/7/2026			4.586.333	4.586.333
22/7/2026			28.089.418	28.089.418
7/8/2026			52.856.148	52.856.148
7/8/2026			1.934.019	1.934.019
7/8/2026			1.233.736	1.233.736
7/8/2026			7.278.207	7.278.207
7/8/2026			2.540.116	2.540.116
7/8/2026			11.474.076	11.474.076
7/8/2026		1.361.485		1.361.485
7/8/2026		1.868.777		1.868.777
7/8/2026		40.584.934		40.584.934
7/8/2026			22.547.115	22.547.115
10/8/2026	22.025.472			22.025.472
21/8/2026			602.142	602.142



21/8/2026			116.920	116.920
21/8/2026			195.000	195.000
21/8/2026			99.586	99.586
21/8/2026			1.019.994	1.019.994
9/9/2026		48.569.620		48.569.620
9/9/2026			29.498.938	29.498.938
9/9/2026	22.025.472			22.025.472
En tramite		2.720.058	1.112.000	3.832.058
En tramite		46.939.679	25.473.521	72.413.200
En tramite	22.025.472			22.025.472
Transferencias acumuladas (b)	220.254.720	550.632.613	213.419.350	984.306.683
SALDO (a-b)	44.051.624	1.081.250.031	448.154.528	1.573.456.183

% Transferencias acumuladas	83,3%	33,7%	32,3%	38,48%
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------



ANEXO 1. Detalle Recursos y transferencias 2026 por Municipio

ANEXO 1
RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2026 POR MUNICIPIO

Codigo	Departamento	Lit A Octubre (en trámite)	Cert Julio Lit B	Cert Julio Lit C	Cert Agosto Lit B (en trámite)	Cert Agosto Lit C (en trámite)	Transferencias acumuladas al 17/09	Saldo	% Transf. Acum. Sobre el total de recursos FIGM
		485.856	-	-	520.822	364.167	28.235.204	25.677.884	52,37%
UYARM01	Artigas	161.952	-	-	520.822	205.670	6.782.214	5.294.980	56,16%
UYARM02	Artigas	161.952	-	-	-	-	15.800.614	14.395.752	52,33%
UYARM03	Artigas	161.952	-	-	-	158.497	5.652.376	5.987.152	48,56%
		5.182.464	-	-	4.729.066	7.668.002	247.361.090	348.663.028	41,50%
UYCAM01	Canelones	161.952	-	-	44.186	6.947	9.359.886	25.298.296	27,01%
UYCAM02	Canelones	161.952	-	-	52.704	43.334	4.203.770	2.222.196	65,42%
UYCAM03	Canelones	161.952	-	-	-	-	3.014.620	4.119.310	42,26%
UYCAM04	Canelones	161.952	-	-	-	130.000	10.910.395	29.604.465	26,93%
UYCAM05	Canelones	161.952	-	-	147.414	472.727	8.576.420	12.743.167	40,23%
UYCAM06	Canelones	161.952	-	-	-	1.264.295	10.108.967	16.007.714	38,71%
UYCAM07	Canelones	161.952	-	-	-	-	6.910.272	17.758.452	28,01%
UYCAM08	Canelones	161.952	-	-	16.800	157.846	4.480.870	6.794.857	39,74%
UYCAM09	Canelones	161.952	-	-	148.023	132.029	9.329.055	20.131.092	31,67%
UYCAM10	Canelones	161.952	-	-	-	304.331	4.582.808	7.311.428	38,53%
UYCAM11	Canelones	161.952	-	-	62.398	252.473	8.786.533	11.269.251	43,81%
UYCAM12	Canelones	161.952	-	-	2.231.247	181.525	36.991.673	23.795.745	60,85%
UYCAM13	Canelones	161.952	-	-	274.051	244.973	5.612.990	7.558.084	42,62%
UYCAM14	Canelones	161.952	-	-	68.533	545.000	5.697.757	8.174.043	41,07%
UYCAM15	Canelones	161.952	-	-	-	-	4.443.074	3.270.859	57,60%
UYCAM16	Canelones	161.952	-	-	-	181.588	10.801.492	23.756.142	31,26%
UYCAM17	Canelones	161.952	-	-	-	893.957	3.663.183	3.601.883	50,42%



UYCAM18	Canelones	161.952	-	-	-	160.243	5.472.161	5.525.034	49,76%
UYCAM19	Canelones	161.952	-	-	105.618	65.000	8.680.625	6.748.142	56,26%
UYCAM20	Canelones	161.952	-	-	-	90.230	5.470.279	7.039.761	43,73%
UYCAM21	Canelones	161.952	-	-	16.000	153.600	4.788.600	6.681.806	41,75%
UYCAM22	Canelones	161.952	-	-	39.322	27.600	5.863.500	3.870.142	60,24%
UYCAM23	Canelones	161.952	-	-	351.961	262.446	10.373.638	4.680.698	68,91%
UYCAM24	Canelones	161.952	-	-	173.584	-	6.229.157	5.895.816	51,37%
UYCAM25	Canelones	161.952	-	-	16.592	981.244	7.094.476	5.582.904	55,96%
UYCAM26	Canelones	161.952	-	-	10.029	402.602	6.318.502	11.379.317	35,70%
UYCAM27	Canelones	161.952	-	-	-	-	5.392.937	12.541.317	30,07%
UYCAM28	Canelones	161.952	-	-	-	154.642	5.540.654	8.354.901	39,87%
UYCAM29	Canelones	161.952	-	-	939.822	269.827	11.192.094	8.038.089	58,20%
UYCAM30	Canelones	161.952	-	-	30.782	86.477	8.739.415	20.989.974	29,40%
UYCAM31	Canelones	161.952	-	-	-	130.000	5.716.507	12.811.860	30,85%
UYCAM32	Canelones	161.952	-	-	-	73.066	3.014.780	5.106.283	37,12%
		2.591.232	-	-	9.330.754	3.779.834	127.386.387	43.647.805	74,48%
UYCLM01	Cerro Largo	161.952	-	-	70.213	259.574	6.808.752	3.072.992	68,90%
UYCLM02	Cerro Largo	161.952	-	-	119.617	-	7.005.791	1.729.262	80,20%
UYCLM03	Cerro Largo	161.952	-	-	48.200	145.059	6.248.329	2.685.274	69,94%
UYCLM04	Cerro Largo	161.952	-	-	792.974	188.800	7.770.847	2.925.225	72,65%
UYCLM05	Cerro Largo	161.952	-	-	942.717	369.686	7.013.082	2.434.921	74,23%
UYCLM06	Cerro Largo	161.952	-	-	1.622.788	140.634	7.422.303	1.762.088	80,81%
UYCLM07	Cerro Largo	161.952	-	-	2.400.000	-	7.985.972	3.545.715	69,25%
UYCLM08	Cerro Largo	161.952	-	-	192.949	229.600	8.762.054	4.744.318	64,87%
UYCLM09	Cerro Largo	161.952	-	-	576.955	17.353	8.973.812	1.555.661	85,23%
UYCLM10	Cerro Largo	161.952	-	-	923.071	642.319	6.754.487	2.552.138	72,58%
UYCLM11	Cerro Largo	161.952	-	-	52.665	-	6.382.110	2.101.282	75,23%
UYCLM12	Cerro Largo	161.952	-	-	-	305.996	6.306.499	2.488.943	71,70%
UYCLM13	Cerro Largo	161.952	-	-	387.195	741.600	21.701.532	4.721.941	82,13%



UYCLM14	Cerro Largo	161.952	-	-	272.314	150.492	6.779.138	1.945.249	77,70%
UYCLM15	Cerro Largo	161.952	-	-	715.155	568.499	7.355.225	2.552.406	74,24%
UYCLM16	Cerro Largo	161.952	-	-	213.941	20.222	4.116.454	2.830.390	59,26%
		2.105.376	-	-	3.340.622	4.952.773	74.349.500	71.916.162	50,83%
UYCOM01	Colonia	161.952	-	-	2.446.661	1.770.028	9.335.600	10.104.783	48,02%
UYCOM02	Colonia	161.952	-	-	165.160	301.982	4.173.359	3.056.852	57,72%
UYCOM03	Colonia	161.952	-	-	113.600	758.610	8.944.725	2.558.662	77,76%
UYCOM04	Colonia	161.952	-	-	455.435	351.249	8.137.573	8.379.710	49,27%
UYCOM05	Colonia	161.952	-	-	-	-	3.219.172	3.851.002	45,53%
UYCOM06	Colonia	161.952	-	-	-	175.920	8.941.205	550.530	94,20%
UYCOM07	Colonia	161.952	-	-	-	96.000	3.367.261	6.834.872	33,01%
UYCOM08	Colonia	161.952	-	-	-	-	3.968.029	9.717.949	28,99%
UYCOM09	Colonia	161.952	-	-	-	-	3.302.829	7.057.145	31,88%
UYCOM10	Colonia	161.952	-	-	-	865.615	6.689.509	5.613.100	54,37%
UYCOM11	Colonia	161.952	-	-	152.000	590.110	7.306.887	4.675.987	60,98%
UYCOM12	Colonia	161.952	-	-	-	-	3.245.284	4.940.476	39,65%
UYCOM13	Colonia	161.952	-	-	7.766	43.259	3.718.067	4.575.095	44,83%
		323.904	-	-	-	-	19.172.637	8.663.275	68,88%
UYDUM01	Durazno	161.952	-	-	-	-	15.549.252	323.909	97,96%
UYDUM02	Durazno	161.952	-	-	-	-	3.623.385	8.339.366	30,29%
		161.952	-	-	-	-	2.308.622	3.080.319	42,84%
UYFSM01	Flores	161.952	-	-	-	-	2.308.622	3.080.319	42,84%
		485.856	-	-	606.312	949.927	18.435.417	9.490.259	66,02%
UYFLM01	Florida	161.952	-	-	268.584	360.097	5.936.228	1.780.555	76,93%
UYFLM02	Florida	161.952	-	-	225.760	189.830	6.970.171	3.212.256	68,45%
UYFLM03	Florida	161.952	-	-	111.968	400.000	5.529.018	4.497.448	55,14%
		971.712	-	-	629.684	184.022	23.563.071	32.237.203	42,23%
UYLAM01	Lavalleja	161.952	-	-	-	-	3.973.876	4.365.636	47,65%
UYLAM02	Lavalleja	161.952	-	-	629.684	184.022	4.390.543	5.737.798	43,35%



UYLAM03	Lavalleja	161.952	-	-	-	-	4.918.201	6.510.405	43,03%
UYLAM04	Lavalleja	161.952	-	-	-	-	3.742.433	5.815.561	39,16%
UYLAM05	Lavalleja	161.952	-	-	-	-	3.440.052	4.606.035	42,75%
UYLAM06	Lavalleja	161.952	-	-	-	-	3.097.966	5.201.768	37,33%
		1.295.616	-	-	816.000	-	42.601.322	114.209.486	27,17%
UYMAM01	Maldonado	161.952	-	-	816.000	-	4.886.871	6.913.713	41,41%
UYMAM02	Maldonado	161.952	-	-	-	-	3.206.021	6.187.075	34,13%
UYMAM03	Maldonado	161.952	-	-	-	-	12.585.174	44.186.524	22,17%
UYMAM04	Maldonado	161.952	-	-	-	-	4.044.391	10.023.393	28,75%
UYMAM05	Maldonado	161.952	-	-	-	-	4.196.949	10.633.625	28,30%
UYMAM06	Maldonado	161.952	-	-	-	-	3.309.656	7.084.456	31,84%
UYMAM07	Maldonado	161.952	-	-	-	-	7.350.838	23.249.184	24,02%
UYMAM08	Maldonado	161.952	-	-	-	-	3.021.422	5.931.516	33,75%
		1.295.616	-	-	-	-	111.449.119	591.277.980	15,86%
UYMOM01	Montevideo	161.952	-	-	-	-	29.961.513	143.735.038	17,25%
UYMOM02	Montevideo	161.952	-	-	-	-	3.670.024	30.578.372	10,72%
UYMOM03	Montevideo	161.952	-	-	-	-	2.874.572	27.578.672	9,44%
UYMOM04	Montevideo	161.952	-	-	-	-	1.818.276	24.754.182	6,84%
UYMOM05	Montevideo	161.952	-	-	-	-	28.166.696	133.011.907	17,48%
UYMOM06	Montevideo	161.952	-	-	-	-	3.910.935	32.312.558	10,80%
UYMOM07	Montevideo	161.952	-	-	-	-	27.217.820	127.598.502	17,58%
UYMOM08	Montevideo	161.952	-	-	-	-	13.829.283	71.708.749	16,17%
		1.457.568	-	-	9.155.491	2.873.031	66.517.699	41.592.904	61,53%
UYPAM01	Paysandú	161.952	-	-	449.178	-	7.072.350	2.646.761	72,77%
UYPAM02	Paysandú	161.952	-	-	2.009.892	457.281	13.034.112	4.112.944	76,01%
UYPAM03	Paysandú	161.952	-	-	519.184	326.152	7.429.525	2.680.823	73,48%
UYPAM04	Paysandú	161.952	-	-	28.615	36.537	5.133.609	6.511.334	44,08%
UYPAM05	Paysandú	161.952	-	-	1.562.843	503.524	7.850.797	6.187.810	55,92%
UYPAM06	Paysandú	161.952	-	-	2.286.852	227.800	8.279.865	5.360.167	60,70%



UYPAM07	Paysandú	161.952	-	-	-	255.499	5.979.559	3.944.589	60,25%
UYPAM08	Paysandú	161.952	-	-	1.618.654	988.915	6.717.784	5.584.084	54,61%
UYPAM09	Paysandú	161.952	-	-	680.273	77.323	5.020.098	4.564.392	52,38%
		485.856	-	-	1.973.641	-	22.989.692	25.073.437	47,83%
UYRNM01	Río Negro	161.952	-	-	73.600	-	5.271.024	5.665.921	48,19%
UYRNM02	Río Negro	161.952	-	-	245.500	-	5.148.398	5.841.951	46,84%
UYRNM03	Río Negro	161.952	-	-	1.654.541	-	12.570.270	13.565.565	48,10%
		485.856	-	-	4.973.056	751.182	24.065.828	27.075.081	47,06%
UYRIM01	Rivera	161.952	-	-	-	-	3.955.089	9.666.185	29,04%
UYRIM02	Rivera	161.952	-	-	4.973.056	751.182	16.138.251	7.673.119	67,78%
UYRIM03	Rivera	161.952	-	-	-	-	3.972.488	9.735.777	28,98%
		647.808	-	-	-	-	15.819.909	38.662.950	29,04%
UYROM01	Rocha	161.952	-	-	-	-	4.791.294	13.011.004	26,91%
UYROM02	Rocha	161.952	-	-	-	-	4.015.963	9.909.679	28,84%
UYROM03	Rocha	161.952	-	-	-	-	2.855.546	5.268.014	35,15%
UYROM04	Rocha	161.952	-	-	-	-	4.157.106	10.474.253	28,41%
		971.712	-	-	1.580.720	566.650	48.155.591	27.916.908	63,30%
UYSAM01	Salto	161.952	-	-	-	-	8.284.819	6.313.105	56,75%
UYSAM02	Salto	161.952	-	-	1.026.246	284.674	9.493.362	1.555.910	85,92%
UYSAM03	Salto	161.952	-	-	554.474	281.976	6.437.247	3.674.826	63,66%
UYSAM04	Salto	161.952	-	-	-	-	3.179.452	6.563.635	32,63%
UYSAM05	Salto	161.952	-	-	-	-	10.231.571	6.252.128	62,07%
UYSAM06	Salto	161.952	-	-	-	-	10.529.140	3.557.304	74,75%
		647.808	-	-	5.149.456	429.790	33.523.872	54.496.548	38,09%
UYSJM01	San José	161.952	-	-	2.394.573	429.790	16.910.896	25.612.900	39,77%
UYSJM02	San José	161.952	-	-	-	-	3.880.841	9.369.192	29,29%
UYSJM03	San José	161.952	-	-	2.754.883	-	8.912.109	10.388.523	46,18%
UYSJM04	San José	161.952	-	-	-	-	3.820.026	9.125.933	29,51%
		809.760	2.720.058	1.112.000	1.514.849	757.002	25.224.212	39.606.448	38,91%



UYSOM01	Soriano	161.952	-	-	1.246.990	684.862	5.056.098	4.410.961	53,41%
UYSOM02	Soriano	161.952	-	-	267.859	72.140	7.119.883	20.625.365	25,66%
UYSOM03	Soriano	161.952	2.720.058	-	-	-	5.943.642	4.020.104	59,65%
UYSOM04	Soriano	161.952	-	720.000	-	-	3.766.433	5.311.562	41,49%
UYSOM05	Soriano	161.952	-	392.000	-	-	3.338.156	5.238.456	38,92%
		647.808	-	-	-	-	16.947.938	43.175.065	28,19%
UYTAM01	Tacuarembó	161.952	-	-	-	-	4.009.464	9.883.685	28,86%
UYTAM02	Tacuarembó	161.952	-	-	-	-	4.925.314	13.547.081	26,66%
UYTAM03	Tacuarembó	161.952	-	-	-	-	3.782.026	8.973.934	29,65%
UYTAM04	Tacuarembó	161.952	-	-	-	-	4.231.134	10.770.365	28,20%
		971.712	-	-	2.619.206	2.197.141	36.199.573	26.993.440	57,28%
UYTTM01	Treinta y Tres	161.952	-	-	1.019.991	253.531	6.468.940	2.773.927	69,99%
UYTTM02	Treinta y Tres	161.952	-	-	74.048	60.000	5.400.780	4.818.762	52,85%
UYTTM03	Treinta y Tres	161.952	-	-	750.354	974.400	7.633.749	2.225.267	77,43%
UYTTM04	Treinta y Tres	161.952	-	-	391.915	657.966	4.557.300	6.825.621	40,04%
UYTTM05	Treinta y Tres	161.952	-	-	314.066	168.542	8.048.372	5.408.937	59,81%
UYTTM06	Treinta y Tres	161.952	-	-	68.832	82.702	4.090.432	4.940.926	45,29%
Total		22.025.472	2.720.058	1.112.000	46.939.679	25.473.521	984.306.683	1.573.456.183	38,48%



6.2 Certificaciones de agosto

Durante este mes, se procesaron 270 certificaciones correspondientes al avance de proyectos en 92 municipios, por un monto total de \$ 163.471.573. Tras realizar el descuento correspondiente al adelanto del 20%, y contemplando los importes a transferir a la fecha, los mismos se distribuyen de la siguiente manera:

Concepto	Importe a transferir (80%)
Literal B Certificaciones	46.939.679
Literal C Certificaciones	25.473.521
Total	72.413.200



ANEXO 2. Proyectos aprobados 2026, importe correspondiente al 80% de lo certificado en el mes.

A continuación, se presenta el detalle de los montos correspondientes al 80% de lo certificado al mes de agosto de 2026. Las certificaciones incluidas fueron validadas entre el 18 de agosto y 17 de setiembre de 2026, hasta las 13:00 horas.

Departamento	Id municipio	Municipio	Cert Lit B (08/2026)	Cert Lit C (08/2026)
Artigas	UYARM01	BALTASAR BRUM	520.822	205.670
Artigas	UYARM03	TOMÁS GOMENSORO	-	158.497
Total Artigas			520.822	364.167
Canelones	UYCAM01	18 DE MAYO	44.186	6.947
Canelones	UYCAM02	AGUAS CORRIENTES	52.704	43.334
Canelones	UYCAM04	BARROS BLANCOS	-	130.000
Canelones	UYCAM05	CANELONES	147.414	472.727
Canelones	UYCAM06	CIUDAD DE LA COSTA	-	1.264.295
Canelones	UYCAM08	EMPALME OLMOS	16.800	157.846
Canelones	UYCAM09	SUAREZ	148.023	132.029
Canelones	UYCAM10	LA FLORESTA	-	304.331
Canelones	UYCAM11	LA PAZ	62.398	252.473
Canelones	UYCAM12	LAS PIEDRAS	2.231.247	181.525
Canelones	UYCAM13	LOS CERRILLOS	274.051	244.973
Canelones	UYCAM14	MIGUES	68.533	545.000
Canelones	UYCAM16	PANDO	-	181.588
Canelones	UYCAM17	PARQUE DEL PLATA	-	893.957
Canelones	UYCAM18	PASO CARRASCO	-	160.243
Canelones	UYCAM19	PROGRESO	105.618	65.000
Canelones	UYCAM20	SALINAS	-	90.230
Canelones	UYCAM21	SAN ANTONIO	16.000	153.600
Canelones	UYCAM22	SAN BAUTISTA	39.322	27.600
Canelones	UYCAM23	SAN JACINTO	351.961	262.446
Canelones	UYCAM24	SAN RAMON	173.584	-
Canelones	UYCAM25	SANTA ROSA	16.592	981.244
Canelones	UYCAM26	SANTA LUCÍA	10.029	402.602
Canelones	UYCAM28	SOCA	-	154.642
Canelones	UYCAM29	TALA	939.822	269.827
Canelones	UYCAM30	TOLEDO	30.782	86.477
Canelones	UYCAM31	ANDALUZ	-	130.000
Canelones	UYCAM32	JUANICÓ	-	73.066
Total Canelones			4.729.066	7.668.002



Cerro Largo	UYCLM01	ACEGUÁ	70.213	259.574
Cerro Largo	UYCLM02	ARBOLITO	119.617	-
Cerro Largo	UYCLM03	ARÉVALO	48.200	145.059
Cerro Largo	UYCLM04	BAÑADO DE MEDINA	792.974	188.800
Cerro Largo	UYCLM05	CENTURIÓN	942.717	369.686
Cerro Largo	UYCLM06	CERRO DE LAS CUENTAS	1.622.788	140.634
Cerro Largo	UYCLM07	FRAILE MUERTO	2.400.000	-
Cerro Largo	UYCLM08	ISIDORO NOBLÍA	192.949	229.600
Cerro Largo	UYCLM09	LAS CAÑAS	576.955	17.353
Cerro Largo	UYCLM10	PLÁCIDO ROSAS	923.071	642.319
Cerro Largo	UYCLM11	QUEBRACHO	52.665	-
Cerro Largo	UYCLM12	RAMÓN TRIGO	-	305.996
Cerro Largo	UYCLM13	RIO BRANCO	387.195	741.600
Cerro Largo	UYCLM14	TRES ISLAS	272.314	150.492
Cerro Largo	UYCLM15	TUPAMBAÉ	715.155	568.499
Cerro Largo	UYCLM16	LAGUNA MERÍN	213.941	20.222
Total Cerro Largo			9.330.754	3.779.834
Colonia	UYCOM01	CARMELO	2.446.661	1.770.028
Colonia	UYCOM02	COLONIA VALDENSE	165.160	301.982
Colonia	UYCOM03	FLORENCIO SANCHEZ	113.600	758.610
Colonia	UYCOM04	JUAN LACAZE	455.435	351.249
Colonia	UYCOM06	COLONIA MIGUELETE	-	175.920
Colonia	UYCOM07	NUEVA HELVECIA	-	96.000
Colonia	UYCOM10	ROSARIO	-	865.615
Colonia	UYCOM11	TARARIRAS	152.000	590.110
Colonia	UYCOM13	CONCHILLAS	7.766	43.259
Total Colonia			3.340.622	4.952.773
Florida	UYFLM01	CASUPÁ	268.584	360.097
Florida	UYFLM02	FRAY MARCOS	225.760	189.830
Florida	UYFLM03	SARANDÍ GRANDE	111.968	400.000
Total Florida			606.312	949.927
Lavalleja	UYLAM02	JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ	629.684	184.022
Total Lavalleja			629.684	184.022
Maldonado	UYMAM01	AIGUÁ	816.000	-
Total Maldonado			816.000	-
Paysandú	UYPAM01	CHAPICUY	449.178	-
Paysandú	UYPAM02	GUICHON	2.009.892	457.281
Paysandú	UYPAM03	LORENZO GEYRES	519.184	326.152
Paysandú	UYPAM04	PIEDRAS COLORADAS	28.615	36.537
Paysandú	UYPAM05	PORVENIR	1.562.843	503.524
Paysandú	UYPAM06	QUEBRACHO (PAY)	2.286.852	227.800



Paysandú	UYPAM07	TAMBORES	-	255.499
Paysandú	UYPAM08	CERRO CHATO (PAY)	1.618.654	988.915
Paysandú	UYPAM09	EL EUCALIPTO	680.273	77.323
Total Paysandú			9.155.491	2.873.031
Río Negro	UYRNM01	NUEVO BERLIN	73.600	-
Río Negro	UYRNM02	SAN JAVIER	245.500	-
Río Negro	UYRNM03	YOUNG	1.654.541	-
Total Río Negro			1.973.641	-
Rivera	UYRIM02	TRANQUERAS	4.973.056	751.182
Total Rivera			4.973.056	751.182
Salto	UYSAM02	MATAOJO	1.026.246	284.674
Salto	UYSAM03	BELEN	554.474	281.976
Total Salto			1.580.720	566.650
San José	UYSJM01	CIUDAD DEL PLATA	2.394.573	429.790
San José	UYSJM03	LIBERTAD	2.754.883	-
Total San José			5.149.456	429.790
Soriano	UYSOM01	CARDONA	1.246.990	684.862
Soriano	UYSOM02	DOLORES	267.859	72.140
Total Soriano			1.514.849	757.002
Treinta y Tres	UYTTM01	CERRO CHATO	1.019.991	253.531
Treinta y Tres	UYTTM02	GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA)	74.048	60.000
Treinta y Tres	UYTTM03	RINCÓN	750.354	974.400
Treinta y Tres	UYTTM04	SANTA CLARA DE OLIMAR	391.915	657.966
Treinta y Tres	UYTTM05	VERGARA	314.066	168.542
Treinta y Tres	UYTTM06	VILLA SARA	68.832	82.702
Total Treinta y Tres			2.619.206	2.197.141
Total general			46.939.679	25.473.521



7. PAGOS PREVISTOS setiembre 2026 (Expresado en pesos uruguayos)

DEPARTAMENTO	FDI	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994 BID *	CAMINERIA 999	PDGS 960	FIGM - Literal A	FIGM - Literal B	FIGM - Literal C	TOTAL
Artigas				8.109.169	5.009.607	485.856	8.059.638	1.758.311	23.422.581
Canelones	27.579.307					5.182.464	9.823.598	8.962.455	51.547.824
Cerro Largo	11.806.808				11.265.850	2.591.232	10.477.492	7.052.049	43.193.431
Colonia		2.264.777	13.373.143			2.105.376	5.128.979	2.925.423	25.797.698
Durazno						323.904	-	-	323.904
Flores						161.952	-	-	161.952
Florida	10.788.329		9.780.652		10.263.914	485.856	1.110.796	793.512	33.223.059
Lavalleja	10.203.209			4.909.734		971.712	287.009	999.467	17.371.131
Maldonado						1.295.616	-	96.568	1.392.184
Montevideo				6.615.476		1.295.616	-	-	7.911.092
Paysandú	8.561.631					1.457.568	8.136.470	3.288.750	21.444.419
Río Negro	5.019.667			14.825.203		485.856	801.628	1.363.570	22.495.924
Rivera	6.052.208			5.563.241	12.264.453	485.856	-	-	24.365.758
Rocha	355.858					647.808	-	-	1.003.666
Salto	14.882.287			10.568.639		971.712	2.621.839	1.495.536	30.540.013
San José	4.591.163		602.245	1.338.592	4.148.989	647.808	1.556.593	284.435	13.169.825
Soriano	3.617.044	9.915.925			13.372.659	809.760	2.720.058	1.112.000	31.547.446
Tacuarembó	20.491.011	38.504		4.885.668		647.808	-	-	26.062.991
Treinta y Tres	4.789.633		7.196.163	839.160		971.712	565.578	478.862	14.841.108
TOTAL	128.738.155	12.219.206	30.952.203	57.654.882	56.325.472	22.025.472	51.289.678	30.610.938	389.816.006
Fecha de pago	Julio	Cert. Set. 2025, Feb. y Julio 26	Cert. 2026: Abr. May. Jun. Cert. 2025: May. Jun.	Julio	Julio	Setiembre	Julio	Julio	
	9/9/2026			9/9/2026		9/9/2026			