OPP

el futuro en desarrollo

PROGRAMA DE CAMINERIA RURAL - PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL MALDONADO

MES:	**MARZO**
AÑO:	**2018**

	$	%
ASIGNADO	22.238.017	100,0%
ACUMULADO	-	0,0%
SALDO	22.238.017	100,0%



DETALLE DE AVANCE MENSUAL		
MES	**$**	**%**
ENERO	-	0,0%
FEBRERO	-	0,0%
MARZO	-	0,0%
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SETIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE