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Programa de Electrificacion Rural
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento general para la presentacion, aprobacion y ejecucion de proyectos

El Poder Ejecutivo ha creado el presente Programa® que implica la asignacién de importantes
subsidios para promover y facilitar la electrificacidon rural de aquellas familias que aun no
acceden a la misma.

En términos generales el Programa reune: el aporte financiero de OPP por el entorno del 40%
del valor de las obras de electrificacion, el aporte sin costo por parte de UTE de los principales
materiales requeridos para la misma?, y el aporte organizativo de los diversos organismos
publicos que lo integran. La Comisién Interinstitucional de Electrificacién Rural (CIER) es el
érgano que nuclea a estas instituciones® y que coordina su funcionamiento.

Este Manual de Procedimientos describe todos los aspectos administrativos y ejecutivos que
deben procesarse para la electrificacion rural de una localidad con los subsidios referidos.

Este documento sustituye las versiones anteriores de procedimientos y/o reglamentos del
presente Programa.

Por consultas o informacidn adicional dirigirse a la “Ventanilla Territorial”* y/o a OPP, mediante:

e Mail - electrificacion@opp.gub.uy
e Tel - 150 internos 8287 - 8214

1 - “Programa de Electrificacion Rural para viabilizar el acceso a la electricidad de la poblacion del interior del pais.”

2 - Los 5 materiales basicos que UTE aporta sin cargo son: conductores eléctricos, postes de madera, crucetas de madera,
transformadores y columnas de hormigén (cuando el proyecto lo amerite).

3 - La Comisidn Interinstitucional esta integrada por delegados de todos los organismos publicos firmantes del Convenio que
crea el presente Programa: OPP - MIEM - MGAP - MIDES - MVOTMA - UTE - INC - MEVIR y ANTEL.

4 - Las Ventanillas Territoriales cumplen la funcién de facilitar el proceso de conformacidn de los grupos y brindar informacion
general respecto a los procedimientos y aspectos administrativos del presente Programa. Ver detalles al respecto en el

Capitulo II.
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Capitulo I - INTRODUCCION

El Programa apunta a proyectos de tendido de lineas eléctricas monofasicas de media y baja
tension, permite una potencia entre 2,2 Kw (solo para poblacién MIDES) o 3,7 como minima y
14,7 Kw como maxima.

Se prevé considerar soluciones con energias alternativas en el caso de ser necesario.

UTE aporta los principales materiales sin costo cuando la densidad es de 1 cliente cada 4 km de
extensién de red de media y baja tension.

Se busca fomentar la conformacion de grupos que incluyan a todos los vecinos de una zona
que carezcan de conexion a la red eléctrica, ya que una mayor cantidad de personas permite
disminuir los costos de conexion individual.

Con este fin, la Comisidn Interinstitucional aplica los siguientes criterios generales para la
asignacion de subsidios:

e Las lineas de electrificacion construidas con este Programa quedan “gravadas”, por 5 afios,
con un monto de 25.000 délares. El gravamen es el “monto punitivo” (adicional al costo de
la obra) que debe pagar una persona que se desea conectar a esa linea sin haber participado
dentro del Grupo en el tendido de la misma. La OPP podrd exonerar parcial o totalmente de
gravamen a futuros clientes, en base a las caracteristicas de la obra realizada, una consulta al
Grupo de vecinos que realizaron la obra y del costo requerido para conectar a quien solicita
la exoneracién.

e Se priorizan los proyectos con mayor indice de conexiones por kildmetro, con menor indice
de costo por kildbmetro y con menor indice de costo por conexién.

e El porcentaje a subsidiarse puede ser mayor cuando los grupos estan integrados por familias
en situacién de vulnerabilidad (previo informe del MIDES).

Las FASES por las que pasa un proyecto desde que se forma un Grupo para solicitar ser incluido
en el Programa hasta que los hogares se conectan a la red eléctrica son las siguientes:

e FASE 1 - Grupo solicita ser incluido en el Programa: se conforma el Grupo de vecinos, se
arman los documentos necesarios y se solicita formalmente ser incluido en el Programa en
una “Ventanilla Territorial”.

e FASE 2 - OPP reserva el subsidio: la Comision Interinstitucional de Electrificacién Rural evalua
la solicitud, recomienda el porcentaje de subsidio a OPP, y ésta reserva el mismo.

o FASE 3 - UTE aprueba el proyecto: |la empresa formula el proyecto y obtiene la aprobacion de
CLTES

e FASE 4 - Firma de documentos: cada vecino del Grupo y OPP documentan sus aportes
econdmicos y se firma el contrato de obra.

e FASE 5 - Ejecucion de obras: la empresa deposita garantia, ejecuta la obra y UTE certifica
avances para los pagos correspondientes. Finaliza la obra con la conexidn de los vecinos.
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Capitulo II - INSTRUCTIVO PARA VECINOS

El siguiente instructivo presenta en forma detallada las actividades que corresponden al Grupo
de vecinos.

Primeramente el Grupo debe tener en cuenta las siguientes consideraciones generales sobre el
funcionamiento del Programa:

e Cada Grupo de vecinos que solicita ser incluido en el Programa es responsable del
seguimiento general de los procesos que se describen en este Manual. Se recomienda para
ello que también se realice la lectura y seguimiento del “Instructivo para las empresas” que
se presenta en las paginas siguientes.

e Respecto a las obras de infraestructura, los vecinos deben buscar empresas constructoras
eléctricas (autorizadas por UTE) interesadas en la realizacion del proyecto y su ejecucion,
solicitarles presupuestos y elegir la que entiendan mas conveniente.

e Es tarea de los vecinos vigilar que la empresa por ellos elegida cumpla los compromisos
asumidos y en particular los plazos que le han sido asignados.

e Esimportante que el Grupo tenga en cuenta que el presupuesto de la obra puede variar con
el tiempo (desde que se solicita hasta que se confirma la obra) en funcidn de las paramétricas
de ajuste que pueden incluir los presupuestos. En tal caso, las variaciones de precios se
distribuyen entre los vecinos en forma proporcional a su acuerdo inicial (cada vecino mantiene
su porcentaje de aportes), lo que podra variarse si el Grupo lo define de otra forma. Una vez
firmado el acuerdo de obra (conformes con UTE y contrato con la empresa), el presupuesto
gueda fijo y no hay mas ajustes posibles al mismo.

A continuacidn se presenta un detalle de las principales actividades a realizar por el Grupo en
cada FASE de ejecucion del Programa:
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 1 - Grupo solicita el ser incluido en el Programa

Al solicitar ser incluido en el Programa y obtener el subsidio de OPP, apoyo técnico y materiales
de UTE, primeramente el Grupo de vecinos debe elegir una Ventanilla Territorial entre las
siguientes opciones:

e Oficina departamental del MGAP
e MEVIR

e Oficinas regionales del INC.
 OPP

Al ingresar la solicitud en la Ventanilla Territorial elegida, se definird un técnico que actuara
como Facilitador del Grupo, el cual le serd comunicado en ese momento. El Facilitador asesorara

al Grupo en los aspectos administrativos del Programa y servird de nexo entre el Grupo, la CIER"

y OPP a los efectos de la transmision de informacion.
La Ventanilla Territorial solicita a UTE la realizacién del anteproyecto.

Al cabo de esta FASE 1, el Grupo debe generar, reunir y presentar en la Ventanilla Territorial los
siguientes documentos:

A. Nota de solicitud de subsidio, firmada por todos los integrantes del Grupo (ver form. 1).
B. Registro de interesados para el Programa de Electrificacion Rural
(ver form. 2).
C. Actade acuerdo de vecinos, firmada por el 100% de los integrantes del Grupo
(ver form. 3).
D. Planilla de aportes de vecinos firmada por el 100% de los integrantes del Grupo
(ver form. 4).
Notificacion enviada a la empresa que fue seleccionada (ver form. 5).
Presupuesto obtenido de la empresa constructora seleccionada para la realizacién de la
obra (se recomienda haber pedido al menos tres, ver form. 6).

SUTS e 3. antel
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 2 - OPP reserva el subsidio

Una vez ingresada toda la documentacién en Ventanilla Territorial, la misma es remitida a OPP
para la apertura del expediente correspondiente. El nimero de expediente sera comunicado
por OPP al Facilitador y al Grupo.

La CIER sesiona mensualmente. En cada sesion se da ingreso a las nuevas solicitudes de
subsidios que se han presentado a OPP, y se evalua la pertinencia de las mismas (en cuanto a
montos y porcentajes solicitados). Finalmente se notificara a cada Grupo si existe disponibilidad
presupuestal para el subsidio solicitado.

El subsidio que brinda OPP es de caracter global a la obra y no particular a cada beneficiario.

Habiendo disponibilidad presupuestal para el subsidio, la CIER definird la reserva del monto
definido por un plazo determinado, y lo notificard al Grupo y a la empresa constructora
correspondiente.

La reserva del subsidio de OPP incluye la definicién de dicho plazo maximo (acorde a la
extensién de la obra), para que:

A. la empresa presente el proyecto ante UTE, con las servidumbres resueltas, y levante las
observaciones (si existieran) para que el mismo sea aprobado por UTE.

B. los vecinos firmen los documentos correspondientes a su aporte econémico para la obra
(conformes) y firmen el contrato de obra con la empresa. Se destaca que para la firma de
conformes es requisito la previa aprobacioén del proyecto.

Cumplidos ambos puntos, una vez que los vecinos firman los conformes con UTE, la OPP aprueba
en forma definitiva la asignacion del subsidio que fuera reservado anteriormente para el Grupo.

En caso que alguno de los dos puntos anteriores (A y B) no sean concluidos antes del plazo
definido por la CIER, el subsidio reservado para el Grupo sera reasignado a un nuevo Grupo que
ya haya ingresado una solicitud de subsidio.

Si un Grupo considerara que en un plazo adicional breve estaria en condiciones de concluir
los puntos Ay B antedichos, debera presentar (antes del vencimiento de la fecha definida) una
nota solicitando una proérroga especial, incluyendo: la justificacidon correspondiente, el detalle
de avances logrados y el plan para finalizar los aspectos pendientes.

8
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 3 - UTE aprueba el proyecto

Durante la FASE de presentacién del proyecto en UTE los vecinos controlan y dan seguimiento
al cumplimiento de los plazos por parte de la empresa y colaboran con la misma en la resolucién
de las servidumbres (permisos de electroducto) necesarios para la aprobacién del proyecto.

En caso de que se requieran permisos de ingreso y podas en predios de otras personas que no
forman parte del Grupo, la empresa es la encargada de tramitar las firmas correspondientes
para lo cual la colaboracién del Grupo es muy importante.

En caso de que tanto los vecinos como la empresa no logren recabar todas las firmas de

servidumbres de electroducto, la solicitud de los permisos pendientes deberd pasar a juridica de_
UTE. Esta situacion retrasaria considerablemente el proyecto y puede implicar la replanificacion

de los subsidios, por lo que es importante que la empresa cuente con el apoyo activo de los

vecinos para conseguir las firmas.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 4 - Firma de documentos

Una vez aprobado el proyecto en UTE, el Grupo y el Facilitador proponen una fecha y lugar para
la firma de conformes. Los conformes son elaborados previamente por UTE en funcién de las
cuotas solicitadas por cada vecino en la Planilla de Aportes (Anexo 4).

Cada vecino puede pagar su aporte al contado o financiado. También es posible, si algiin vecino
lo desea, pagar una parte contado y financiar el resto. En este caso se mantienen las condiciones
que se detallan abajo (el pago contado debe realizarse en la cuenta BROU antes de la firma de
conformes, y la parte financiada puede ser hasta en 60 cuotas).

La opcidn contado (que no tiene intereses), implica que el vecino que la elija deposite el 100%
de su aporte antes de la fecha de firma de los conformes, mediante un depdsito en la cuenta
corriente bancaria de UTE nimero 1520024242 del BROU, en pesos, y presente una copia del
comprobante de depdsito al momento de la firma de conformes.

La opciodn financiada permite elegir desdel a 60 cuotas. La primera cuota se paga con el primer
recibo de energia eléctrica que llegara al vecino (naturalmente luego de conectado a la red
eléctrica). El financiamiento es realizado por UTE a sola firma, y tiene intereses anuales del 21%
en pesos °.

ElmaximoaserfinanciadoporUTEasolafirmaesde20.000ddlares. Encasoquealglnintegrante
del Grupo supere esta cifra tendrd que optar por alguna de las siguientes dos alternativas:

e financiar hasta 20.000 délares (de 1 a 60 cuotas) y pagar la diferencia contado mediante un
depdsito en la mencionada cuenta BROU de UTE, o

e realizar una solicitud de aumento de crédito ante UTE. Para ello deberan presentar un
Certificado Notarial en el que un escribano publico certifique que de acuerdo a la informacién
registral a la fecha dd/mm/aa, el cliente (Sr/a XXX, o la firma XXX) es propietario de los bienes
que se relacionan, los que se encuentran libres de embargo, prenda y/o cualquier otro
gravamen.Dicha certificacion debe ser acompafiada de un certificado de ingresos expedido
por Contador Publico.

5 - Condiciones vigentes a la fecha de aprobado el presente Manual.
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Quienes firman en nombre de una empresa u organizacion deberan, al momento de la firma,
presentar un poder emitido por escribano publico que lo habilite a firmar en representacion de
la misma.

Luego de firmado el compromiso de pago (conformes) y el contrato de obra por parte del 100%
de los integrantes del Grupo, solo resta que la obra sea ejecutada y los procesos administrativos
gue involucran al Grupo terminan.

Si existe algun aporte institucional adicional (Ministerios, Intendencias, MEVIR, otros), el mismo
se descontara del porcentaje que debe pagar el Grupo de vecinos, y debera figurar en la planilla
el monto del aporte y quien lo realiza. Se deberd presentar una nota formal firmada por quien
realizard el aporte y el mismo debera ser depositado de forma previa a la firma de conformes.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 5 - Ejecucion de obras

Para ser conectado a la red de baja tension cada servicio eléctrico (hogares, establecimientos,
etc.), es necesario que cada vecino contrate a un instalador autorizado por UTE que realice las
instalaciones interiores, y presente el Documento de Asuncién de Responsabilidad (DAR) ante
UTE antes de finalizarse la obra.

Todos los Documentos de Asuncion de Responsabilidad deben ser presentados para que se
energice la linea.

11
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Capitulo III - INSTRUCTIVO PARA EMPRESAS

El siguiente instructivo presenta en forma detallada las actividades que corresponden a las
empresas constructoras.

Primeramente las empresas deben tener en cuenta las siguientes consideraciones generales
sobre el funcionamiento del Programa:

e La empresa debe presentar a los vecinos un presupuesto que contemple las condiciones
descritas a continuacion (FASE 1).

e En el momento en que el subsidio de OPP es reservado para un proyecto, se le comunicara
formalmente a la empresa por nota, via mail.

e En dicha nota se establecera un plazo maximo para la presentaciéon ante UTE del proyecto
definitivo, con las servidumbres resueltas, y para el levantamiento de todas las observaciones
técnicas que UTE formule (si existieran), hasta que el mismo quede en condiciones de ser
aprobado.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 1 - Grupo solicita ser incluido en el Programa

Los presupuestos son solicitados a las empresas por el Grupo de vecinos, en base al anteproyecto
realizado por UTE.

El presupuesto presentado por la empresa (Formulario 6) debe:

. Estar expresado en Moneda Nacional
. Estar firmado por un representante de la empresa
. Utilizar la férmula paramétrica de UTE ®
se utilizara para ajustar los montos desde el momento en que la empresa fue elegida hasta el
momento de la firma de conformes
. Incluir en los costos de la obra:
e todos los materiales que no provee UTE
e realizar, gestionar e inscribir los permisos de electroducto (“servidumbres”)
gue sean necesarios
e poda de arboles
e. Incluir una propuesta de cronograma de ejecucion de la obras (contando desde el momento
qgue UTE solicita el depdsito de garantia a la empresa para el retiro de materiales).

O @ ({of (Y

o

La variacion del precio basico presupuestado sélo podra surgir de los siguientes rubros:

a. Cambios en el metraje definitivo del tendido eléctrico
b. Realizacién de pozos con explosivos
c. Traslado de postes desde Forestal de UTE a la obra, si fuera solicitado por UTE.

Si el presupuesto incluye las instalaciones interiores, el costo de las mismas debe ser separado
de la obra.

6 - Salario 36% (indice Medio de Salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al de ajuste).

IPC 18% (indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica, correspondiente al Gltimo dia
del mes anterior al de ajuste).

Gas Oil 12% (valor del litro de gas oil ANCAP, seguin el Boletin de la Cdmara de la Construccion, correspondiente al Gltimo dia
del mes anterior al ajuste).

Délar 34% (cotizacidn del ddlar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios del Banco Central del
Uruguay correspondiente al Ultimo dia del mes anterior al del ajuste).

. antel 13



Electrificacion OPP
Rural __

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 3 - UTE aprueba el proyecto

e Una vez que OPP reserva el subsidio para un proyecto, la empresa debe abrir la Carpeta
correspondiente en una oficina comercial de UTE y presentar el proyecto definitivo ante UTE.

o UTE realizara las observaciones que entienda pertinentes, las cuales deberan ser levantadas
por la empresa.

e Para la aprobacién del proyecto la empresa debe presentar ante UTE las servidumbres de
electroducto correspondientes. Las servidumbres de electroducto son un requisito obligatorio
para la aprobacidn de proyectos.

* Los proyectos se presentan en UTE mediante cuatro juegos de planos completos.

e UTE informard a OPP la aprobacién del proyecto. OPP lo comunicara formalmente al Grupo
de vecinos y a la Ventanilla Territorial, y se coordinard una fecha para la firma de conformes
y el contrato de obra mixta.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 4 - Firma de documentos

Los presupuestos seran ajustados por Unica vez aproximadamente una semana antes de la
firma del contrato de obra mixta (Unico ajuste del monto de la obra, no habra otros después de
la firma del contrato). Dicho ajuste se realizara en funcion de la paramétrica de UTE incluida en
el presupuesto.

OPP remite a UTE la planilla con montos de obra y aportes definitivos para los conformes, Ios

cuales son confeccionados por UTE.
{

El dia acordado se convoca a todos los integrantes del Grupo para la firma de los compromisog

de pago correspondientes al total de sus aportes y el contrato de obra mixta.

14
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OPP

Direccion de Descentralizacion
e Inversion Publica

Luego de la firma, OPP envia a UTE la comunicacién formal confirmando el monto del subsidio
correspondiente, y UTE envia los conformes a RAFISA (Republica Administradora de Fondos de
Inversion Sociedad Andnima, que es la responsable de administrar los fondos del fideicomiso
relativo al presente Programa y se encarga de realizar los pagos a la empresa constructora).

Al concretarse la firma de los compromisos de pagos y el contrato de obra mixta se puede
comenzar la FASE 5 de ejecucién de obras.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5
Solicitud Reserva Proyecto Obra

FASE 5 - Ejecucion de obras

Para comenzar la obra la empresa debe depositar la garantia por el monto de los materiales que
aporta UTE, para que el Ente le haga entrega de los mismos.

Al iniciar la obra, RAFISA deposita a la empresa el 10% del monto de la obra.

Los pagos a la empresa seran realizados en Moneda Nacional (pesos uruguayos), en los
siguientes momentos:

a. Luego de colocados el 100% de los postes, RAFISA gira el 20% del monto total de la obra.

b. Luego de realizado el 100% del tendido eléctrico, RAFISA gira otro 30% del monto total de la
obra.

c. Luego de culminada la obra, RAFISA gira el 40% restante del monto total de la obra.

@ ulﬁlg lb‘:;_rj ——_— E \'Qx . aci.ltEI
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Electrificacion oPP
Rural

Capitulo IV - ANEXOS

Los documentos que se presentan a continuacion deben ser completados y firmados por el Grupo de
vecinos en la FASE 1.

e Formulario 1 - Nota de solicitud de subsidio a OPP

e Formulario 2 - Registro de interesados en el Programa de Electrificacion Rural
e Formulario 3 - Acta de acuerdo de vecinos

e Formulario 4 - Planilla de aportes

e Formulario 5 - Nota a empresa seleccionada

e Formulario 6 - Modelo de presupuesto

= —
]

e}
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‘w Direccion de Descentralizacion
U

e Inversion Publica

Formulario 1: Nota de solicitud de subsidio a OPP

, de de 201_
Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presente
Por medio de la presente los vecinos de la localidad de reunidos en
el dia de de 201__,

le comunicamos que estamos interesados en ampararnos en el subsidio proporcionado por OPP
en el marco del “Programa de Electrificacidon Rural para viabilizar el acceso a la electricidad de
la poblacidn del interior del pais (OPP — MIEM — MGAP — MIDES - INC - MVOTMA - MEVIR -
UTE) con el objetivo de realizar la obra de electrificacidn rural de nuestra zona.

De comun acuerdo los vecinos hombramos al Sr/Sra.
Documento de Identidad como referente del Grupo en caso de ser
necesario establecer un contacto directo con nosotros.

Sus datos de contacto son:
Teléfono/Celular
Correo electronico

Por la presente dejamos constancia que conocemos el Manual de Procedimientos del Programa
de Electrificacidon Rural, especialmente las responsabilidades que se detallan en el Instructivo
para vecinos.

Sin otro particular, lo saludan atentamente integrantes del grupo de electrificacién rural de la
localidad de , del departamento de

Nombre, C.I y firma de todos los integrantes del Grupo.

MIEM - & antel
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En caso de presentar copia de R500 o de DICOSE no se deberd completar la informacién

z

correspondiente a la TENENCIA DE LA TIERRA ni la RAZON SOCIAL dentro del Formulario 2:

Registro de interesados en el Programa de Electrificacion Rural.
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Anexo 1 - Registro de interesados en el Programa de Electrificacion Rural
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‘W Direccion de Descentralizacion

IN\! 9 e Inversion Publica

Formulario 3: Acta de acuerdo de vecinos

; de de 201__

Sefnores
Comisidn Interinstitucional de Electrificacion Rural
Presente
Por medio de la presente los vecinos de la localidad de les
comunicamos que reunidos en
____eldia de de 201__, hemos acordado la contratacién de la empresa

para la realizacién de la obra de electrificacién en nuestra zona, acorde al
presupuesto adjunto, presentado por la empresa el dia de de 201__ porun
monto total de pesos uruguayos IVA incluido.

Para ello, en nota dirigida a OPP que se adjunta, hemos solicitado un subsidio de
pesos uruguayos, correspondiente al % del total de la obra.

El restante % del costo de la obra, por un monto de pesos uruguayos,

se financiard mediante los aportes de los integrantes de este Grupo segun la planilla de aportes

adjuntay pesos uruguayos aportados por 4

Sin otro particular, los saludan atentamente integrantes del grupo de electrificacién rural de la
localidad de en el departamento de

Nombre, C.l y firma de todos los integrantes del Grupo.

7 - En caso de existir aportes extraordinarios por parte de Intendencias, Ministerios, empresas, etc.

23



Electrificacion oPP
Rural

Formulario 4: Planilla de aportes de integrantes del Grupo XXX — Departamento XXX

(*) Referencias para la construccion de la Planilla de Aportes
1. OPP subsidiara alrededor del 40% del precio total de la obra en pesos. El subsidio que brinda es de caracter
global a la obra y no particular a cada beneficiario.

2. Si existe alglin aporte institucional adicional (Ministerios, Intendencias, MEVIR, otros), el mismo se descontara
del porcentaje que debe pagar el Grupo de vecinos, y debera figurar en la planilla el monto del aporte y quien
lo realiza. Se debera presentar una nota formal firmada por quien realizara el aporte y el mismo debera ser
depositado de forma previa a la firma de conformes.

3. Los vecinos deben acordar:

a. Como distribuir entre ellos el 60% del precio (menos los aportes institucionales adicionales, si los hubiera).
b. En qué cantidad de cuotas cada vecino pagara su parte (ver detalles en pag. 10).

Por consultas sobre el valor de las cuotas y las modalidades de pago dirigirse con el Facilitador correspondiente a

la Ventanilla Territorial elegida, o a OPP mediante: !
(4

f
e Mail - electrificacion@opp.gub.uy !
e Tel - 150 internos 8287 - 8288 _——

MEM % (&)mides
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Formulario 5: Nota a la empresa seleccionada

, de de 201_
Empresa
Sefior
Presente
Por medio de la presente los vecinos de la localidad de le
comunicamos que reunidos en el dia de

de 201__, hemos acordado la contratacion de su empresa para la realizacién de
la obra de electrificacion en nuestra zona, acorde al presupuesto brindado porustedeldia
de de 201__ por un monto total de pesos uruguayos
IVA incluido.

La firma del contrato de obras sera posterior a la aprobacion por parte de UTE del proyecto que

realice su empresa.

Esta contratacion estd sujeta al cumplimiento por parte de su empresa de las condiciones
establecidas en el Manual de Procedimientos de Electrificacién Rural, asi como a que el proyecto
sea aprobado por UTE, por la Comisidn Interinstitucional de Electrificacion Rural y el subsidio
de OPP confirmado.

Sin otro particular, lo saludan atentamente integrantes del grupo de electrificacion rural de la

localidad de en el departamento de

Nombre, C.Iy firma de todos los integrantes del Grupo

> ; % f B
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‘w Direccion de Descentralizacion

I\ 9 e Inversion Publica

Formulario 6: Modelo de presupuesto

Insertar aqui membrete de la empresa

; de de 201

Estimados vecinas/os,

Grupo

PRESUPUESTO

De acuerdo a la solicitud de precio solicitada, y en base a los datos aportados por UTE vy
entregados por el Grupo de vecinos, presentamos el presupuesto que se detalla a continuacién.

Precios unitarios:

Linea media tensién monofasica (MRT) Troncal .............. S por km.
Linea M.T. monofasica (MRT) Derivaciones ..................... S por km.
Sub estacion MONOTASICA ....cevvvvreriieiiieniiereeeeieeiieeereenneess S c/u.

Linea baja tension en pre ensamblado ........eeeeveeeeeeeeennn... S por km.

Precio total:

ety 1) P 4 S ey R S S R S
L ke VI e R 2 S e e e S
____sub estaciones monofasicas .......cccccceeveeeeeeeieeiieieeenennn. S
_ m.LBT preensamblado ........cccceevvveevieenieienieeeireeennens S

Precios por conceptos de servidumbre, poda e instalaciones interiores:

= SOCLUIENITOs, s om e S 5 Rt Pl el ¥ o ol Lo S
2o |- HSLEDRL I SERISRENN, INEROT s PG S
RS X RS S o R i o P T S e e e ™ 2 S
Sbtotal st ® 1o ST whe S
[ AT S o S
SIOTALZ A Sl 5 e S

Medios de contacto e informacidn de la empresa

M . a T
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‘w Direccion de Descentralizacion
U
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Formulario 6: Modelo de presupuesto

Insertar aqui membrete de la empresa

Los preciosincluyen elaboracion del proyecto y su tramitacién ante UTE, relevamiento definitivo,
mano de obra, vidticos y leyes sociales, todos los materiales no aportados por UTE y la ejecucién
de la obra hasta su terminacion y aprobacion por UTE.

El presupuesto no incluye el costo de los materiales aportados por UTE.

Se incluye el costo por concepto de servidumbres de electroducto en caso de que UTE asi lo
exigiera y el talado de arboles en caso de que fuera necesario.

Férmula de ajuste de precios de UTE:

Salario 36% Indice Medio de Salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al Ultimo dia del mes anterior al de ajuste.

IPC 18% (Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al de ajuste).

Gas Oil 12% (valor del litro de gas oil ANCAP, segun el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al Ultimo dia del mes anterior al ajuste).

Délar 34% (cotizacion del ddlar americano interbancario billete vendedor segin mesa de
cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al Ultimo dia del mes anterior al del
ajuste).

Se adjunta el anteproyecto realizado por UTE y un cronograma tentativo de ejecucion de la
obras (contando desde el momento que UTE solicita el depdsito de garantia a la empresa para

el retiro de materiales).

Mantenimiento de oferta: dias.

Saluda atentamente,

(Responsable por la empresa)

Medios de contacto e informacidn de la empresa
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Formulario 6: Modelo de presupuesto

Insertar aqui membrete de la empresa

CRONOGRAMA DE OBRA PREVISTO

(Sefalar si el plazo indicado corresponde a dias o meses por ejemplo: 15 dias/meses)

Plazo para el comienzo de la obra dias/meses

(Replanteo de la obra, depdsito de garantia, entrega de materiales)

Plazo de colocacién de postes dias/meses
Plazo de colocacién de tendido eléctrico dias/meses
Plazo para energizar la linea dias/meses
Plazo de obra total dias/meses

RIESGOS E IMPREVISTOS

Se estiman retrasos debido a imprevistos por un plazo total de dias/meses

Medios de contacto e informacion de la empresa

a
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