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Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 719

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Corresponde al Componente I y IV del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

719 - Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria

220 - Construcción Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Caravanas Unidad
 0  315.628  315.628  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Software (CF) Consultoría diseño SNIA Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Decisiones Acumuladas  

con base en SNIA

Unidad
 8  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Instituciones que 

contribuyen al SNIA

Unidad
 23  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias informáticas GIS Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Software (CF) Prod. acum. de infor. 

disponib. p/usuar.

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Usuarios de SNIA Unidad
 60.000  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.409.258  21.459.258  20.949.297  97,62 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 1.557.307  637.307  629.499  98,77 

Totales  2.966.565  22.096.565  21.578.796  97,66

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  12.309.486  12.309.486  100,00 

TIC - Software (CF)  2.966.565  9.787.079  9.269.310  94,71 

Totales  97,66 2.966.565  22.096.565  21.578.796

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  12.309.486  12.309.486  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.966.565  9.787.079  9.269.310  94,71

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.966.565  22.096.565  21.578.796  97,66 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 22.096.565 2.966.565  21.578.796  97,66 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Productos de información 

específica formulados y 

puestos a disposición de 

Productos de Universidad Columbia Unidad  20,00  22,00

Instituciones que contribuyen 

con información al SNIA

Inst pertenecientes a institucionalida ampliada Unidad  23,00  37,00

Usuarios del SNIA Numero de accesos a la información del SNIA Unidad  60.000,00  18.000,00

Decisiones del sector público 

tomadas con base en 

información del SNIA

Normas y/o actos admin que utilizan al SNIA Unidad  8,00  8,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 Se realizó una consultoría con la Universidad de Columbia, para el diseño del SNIA.

25/05/2018 Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 20:050.000), por: a) Trasposición con cambio de 

Fuente de Financiamiento, desde Proyecto 721 “Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria”, Programa 320 “Fortalecimiento de 

la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría”, financiación 2.1 “Endeudamiento 

Externo”, por $ 6:700.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. b) Trasposición 

desde Proyecto 745 “Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor”, Programa 322 “Cadenas de valor motores de 

crecimiento”, Unidad Ejecutora 007 “Dirección Gral .Desarr.Rural”, por $ 14:600.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la 

Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; c) Trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, por $ 1:250.000 al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

25/05/2018 Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, en $ 920.000, por Trasposición hacia Proyecto 

de funcionamiento con igual denominación,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 720

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tiene como cometidos la dirección 

política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación de los servicios 

prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su previsión.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera

221 - Actualización Institucionalización de la gestión de información ganadera Montevideo

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Porcentaje cumplimiento 

servicio

Porcentaje
 100  0  0  0,00 

Consultorías Operación y Evolución del 

Sistema de Información 

Ganadera (SNIG)

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo de software 

para Fitosanitarios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 27.386.257  27.386.257  26.891.100  98,19 

Totales  27.386.257  27.386.257  26.891.100  98,19
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  27.386.257  0  0  0,00 

Consultorías  0  24.775.443  24.280.286  98,00 

TIC - Software (CF)  0  2.610.814  2.610.814  100,00 

Totales  98,19 27.386.257  27.386.257  26.891.100

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  27.386.257  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  24.775.443  24.280.286  98,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  2.610.814  2.610.814  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 27.386.257  27.386.257  26.891.100  98,19 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 27.386.257 27.386.257  26.891.100  98,19 

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 El componente Consultorías corresponde a la "Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera". Comprende la 

contratación de los servicios necesarios para dar continuidad a la operativa del SNIG, incluyendo servicios funcionales (análisis de 

información, análisis funcional, servicios a usuarios), servicio de procesamiento de documentos, servicio de mantenimiento del 

software, servicio de infraestructura y explotación, y otros servicios (IVR, SMS, WS).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 721

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en la mejora de la gestión institucional y los servicios de sanidad e inocuidad

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria

748 - Construcción Capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria Territorio nacional

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultores afectados al 

Proyecto

Unidad
 0  28  23  82,14 

Consultorías Consultorías para Soporte y 

Desarrollo de TI

Personas
 25  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Adquisición de 400 

teléfonos IP

Unidad
 40  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Adquisición de Licencias 

informáticas

Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Adquisición de PC (100 

unidades)

Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento DINARA Unidad
 50  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo para Laboratorios 

de Servicios agrícolas

Unidad
 25  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Memoria para servidores Unidad
 100  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Migración Centro de Datos 

de DINARA

Unidad
 40  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Servidor de virtualización Unidad
 100  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Storage Unidad
 100  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo de evaporación para 

laboratorio

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Acondicionamiento 

cableado e infraestructura 

informática del -1 MGAP

Unidad
 100  0  0  0,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Acondicionamiento 

cableado e infraestructura 

informática del 2º Piso 

Unidad
 100  0  0  0,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Acondicionamiento de 

Laboratorios

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Discos para storage Unidad
 0  18  18  100,00 

TIC - Software (CF) Base de datos LMR Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

TIC - Software (CF) Licencias corporativas 

Microsoft

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema integrado de 

laboratorios

Porcentaje
 0  50  50  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 20.849.215  1.849.215  1.555.131  84,10 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 19.000.000  31.300.000  27.700.279  88,50 

Totales  39.849.215  33.149.215  29.255.410  88,25

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.800 Rentas Generales S 12/01/2017  95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  19.849.215  21.449.255  17.555.450  81,85 

Equipamiento y Mobiliario  8.600.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  1.072.097  1.072.097  100,00 

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica  11.400.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  0  940.007  940.007  100,00 

TIC - Software (CF)  0  9.687.856  9.687.856  100,00 

Totales  88,25 39.849.215  33.149.215  29.255.410
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  19.849.215  21.449.255  17.555.450  81,85

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  8.600.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  1.072.097  1.072.097  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  11.400.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  940.007  940.007  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  9.687.856  9.687.856  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 39.849.215  33.149.215  29.255.410  88,25 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 33.149.215 39.849.215  29.255.410  88,25 

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2018 Dentro del Componente TIC - Software (CF), se encuentra: 

* Consultoría de diseño e implementación del sistema integrado de laboratorios (por $ 5.286.176), la cual se completó en un 50%. 

* Base de datos de límites máximos de residuos (LMR) de pesticidas y medicamentos veterinarios (por $  238.662).

* Contrato de Licencias corporativas Microsoft (por $ 4.163.018)

29/05/2018 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: a) Trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto 

(por $ 19:000.000), desde la financiación 1.1 "Rentas Generales", hacia la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”; y b) 

disminución de crédito presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, por trasposición, con cambio de Fuente de 

Financiamiento, hacia el Proyecto 719 “Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria”, Financiación 1.1 "Rentas 

Generales", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 

2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 800

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad Fideicomiso Financiero de Tierras

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

800 - "Fideicomiso Financiero de Tierras"

222 - Diagnósticos "Fideicomiso Financiero de Tierras" .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Estudio de prefactibilidad Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  708.200  0  0,00 

Totales  0  708.200  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  0  708.200  0  0,00 

Totales  0,00 0  708.200  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  708.200  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 0  708.200  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 708.200 0  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), de Presupuesto anterior.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 801

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad a efectos de fomentar el Desarrollo del País

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

801 - Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País

223 - Diagnósticos "Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Estudio de Prefactibilidad Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  2.005.800  0  0,00 

Totales  0  2.005.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  0  2.005.800  0  0,00 

Totales  0,00 0  2.005.800  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  2.005.800  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 0  2.005.800  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.005.800 0  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), de Presupuesto anterior.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

224 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Computadoras Unidad
 0  10  8  80,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  25  25  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 100  20  10  50,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 200  20  15  75,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.472.776  2.472.776  2.316.574  93,68 

Totales  2.472.776  2.472.776  2.316.574  93,68
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.472.776  2.472.776  2.316.574  93,68 

Totales  93,68 2.472.776  2.472.776  2.316.574

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.472.776  2.472.776  2.316.574  93,68

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.472.776  2.472.776  2.316.574  93,68 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.472.776 2.472.776  2.316.574  93,68 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

972 - Informática

225 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) PC con las Características 

necesarias para renovar 

las Oficinas del MGAP

Unidad
 100  30  30  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.743.476  2.743.476  2.386.309  86,98 

Totales  2.743.476  2.743.476  2.386.309  86,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.743.476  2.743.476  2.386.309  86,98 

Totales  86,98 2.743.476  2.743.476  2.386.309
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.743.476  2.743.476  2.386.309  86,98

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.743.476  2.743.476  2.386.309  86,98 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.743.476 2.743.476  2.386.309  86,98 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

973 - Inmuebles

226 - Reparación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión descentralizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Instalación de eléctrica y 

datos 2do. piso de la sede 

central

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Modificación de oficinas y 

reubicación de mamparas 

2do. piso sede central

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación locales MGAP Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.371.483  5.371.483  4.959.827  92,34 

Totales  5.371.483  5.371.483  4.959.827  92,34
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  5.371.483  5.371.483  4.959.827  92,34 

Totales  92,34 5.371.483  5.371.483  4.959.827

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  5.371.483  5.371.483  4.959.827  92,34

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.371.483  5.371.483  4.959.827  92,34 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.371.483 5.371.483  4.959.827  92,34 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Las obras realizadas corresponden a las nuevas oficinas a instalar en el 2do. piso de la sede central del Ministerio.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 841

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Actualización y Modernización de Sistemas de Información de Gestión pesquera

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero

227 - Actualización Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Accesorios técnicos de 

Laboratorio

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Pesa de balanza de 

Laboratorio (LATU)

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Termómetro digital de 

Laboratorio

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Accesorios técnicos 

informáticos de Laboratorio

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) CPU última generación Unidad
 15  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Programa Informática Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 169.998  169.998  161.979  95,28 

Totales  169.998  169.998  161.979  95,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  59.528  59.528  100,00 

TIC - Hardware (CF)  169.998  52.101  44.082  84,61 

TIC - Software (CF)  0  58.369  58.369  100,00 

Totales  95,28 169.998  169.998  161.979

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  59.528  59.528  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  169.998  52.101  44.082  84,61

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  58.369  58.369  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 169.998  169.998  161.979  95,28 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 169.998 169.998  161.979  95,28 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 842

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Equipamiento tecnológico y científico actualizado del B/I "Aldebarán" (Laboratorio móvil) y de los otros Laboratorios de Industria, 

Biología y Mamíferos marinos, para facilitar la investigación, evaluación y control de los Recursos Acuáticos del País.

Objetivo de Inciso Promover el acceso a mercados internacionales

842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros

228 - Adquisición Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros .

Objetivo de UE Promover el acceso de los productos pesqueros y acuícolas a los mercados internacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento e instrumental 

Laboratorio

Unidad
 3  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 90.076  90.076  77.232  85,74 

Totales  90.076  90.076  77.232  85,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  90.076  90.076  77.232  85,74 

Totales  85,74 90.076  90.076  77.232
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  90.076  90.076  77.232  85,74

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 90.076  90.076  77.232  85,74 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 90.076 90.076  77.232  85,74 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 843

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Equipamiento y actualización tecnológica de las Oficinas de la U.E. Acondicionamiento térmico necesario y adecuación de los 

distintos ambientes de trabajo para un eficiente , racional y funcional desempeño de los cargos en cada Oficina.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento

229 - Equipamiento Actualización Tecnológica y Equipamiento .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acond.térmico, muebles de 

Oficina,etc

Unidad
 30  30  10  33,33 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 164.419  164.419  63.586  38,67 

Totales  164.419  164.419  63.586  38,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  164.419  164.419  63.586  38,67 

Totales  38,67 164.419  164.419  63.586
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  164.419  164.419  63.586  38,67

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 164.419  164.419  63.586  38,67 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 164.419 164.419  63.586  38,67 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 844

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, de la acuicultura, formación de capacidades, acceso a mercados, 

promoción de productos nacionales en el exterior, fortalecimiento y promoción del sector pesquero.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

844 - Gestión Marina - Componente Pesquero

230 - Actualización Gestión Marina - Componente Pesquero .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Transf.a UruguayXXI,etc Unidad
 2  1  0  0,00 

Consultorías Transf.ANNI conv.CT y FC Unidad
 2  1  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Redes, cabos amarre, 

cables acero, bomba

Unidad
 13  18  18  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Entradas habil.dique, lancha 

y manten.

Unidad
 4  4  3  75,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.999.682  9.999.682  6.216.317  62,17 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.646.397  1.646.397  1.607.251  97,62 

Totales  11.646.079  11.646.079  7.823.568  67,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  5.240.736  2.911.519  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.911.519  5.240.736  5.171.578  98,68 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  3.493.824  3.493.824  2.651.990  75,91 

Totales  67,18 11.646.079  11.646.079  7.823.568

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  5.240.736  2.911.519  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.911.519  5.240.736  5.171.578  98,68

MONTEVIDEO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  3.493.824  3.493.824  2.651.990  75,91

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 11.646.079  11.646.079  7.823.568  67,18 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 11.646.079 11.646.079  7.823.568  67,18 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2018 Las adquisiciones en el Componente "Maquinaria y Equipos de Trabajo", fueron destinadas al buque de Investigación Aldebarán y a 

Laboratorios de la Sede Central.

30/05/2018 El crédito no ejecutado en el Componente "Consultorías" corresponde a que no se realizaron transferencias a la ANII, en el año 2017.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 751

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición equipamiento e instrumental de laboratorio y campo

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo

231 - Reposición Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo Montevideo

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Balanzas de precisión Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Campana de extracción Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Dispensador de Botellas Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 187.571  187.571  166.198  88,61 

Totales  187.571  187.571  166.198  88,61
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  187.571  187.571  166.198  88,61 

Totales  88,61 187.571  187.571  166.198

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  187.571  187.571  166.198  88,61

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 187.571  187.571  166.198  88,61 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 187.571 187.571  166.198  88,61 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 756

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Corresponde al Componente III del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

756 - Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales

232 - Actualización Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales .

Objetivo de UE Generar y/o brindar información de los recursos naturales y su uso

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Balanza de precisión Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Há.c/aplicación mod. 

gestión RRNN

Unidad
 1.000.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Insumos de laboratorio Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Planes de uso y gestión del 

suelo RENARE

Unidad
 75  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  9  9  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.979.761  179.761  153.461  85,37 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 7.156.234  656.234  598.318  91,17 

Totales  10.135.995  835.995  751.779  89,93

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  10.135.995  500.228  416.012  83,16 

TIC - Hardware (CF)  0  335.767  335.767  100,00 

Totales  89,93 10.135.995  835.995  751.779

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  10.135.995  500.228  416.012  83,16

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  335.767  335.767  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.135.995  835.995  751.779  89,93 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 835.995 10.135.995  751.779  89,93 
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Planes de uso y gestión del 

suelo monitoreados con más 

de 100 ha

% acumulado del área efectivamente cultivada Porcentaje  75,00  96,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, en $ 2:800.000, por trasposición hacia Proyecto de 

funcionamiento con igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

25/05/2018 Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, en $ 6:500.000, por trasposición hacia el 

Proyecto 745 “Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor”, Programa 322 “Cadenas de valor motores de crecimiento”, 

Unidad Ejecutora 007 “Dirección Gral .Desarr.Rural”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 

2010;

25/05/2018 Las compras de Insumos de laboratorio permitieron cubrir el 100% de las necesidades para el año.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

233 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo e Interior

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono inalámbrico Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros externos Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros internos Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Router inalámbrico Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 286.631  286.631  174.760  60,97 

Totales  286.631  286.631  174.760  60,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  286.631  185.121  73.250  39,57 

TIC - Hardware (CF)  0  101.510  101.510  100,00 

Totales  60,97 286.631  286.631  174.760
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  286.631  185.121  73.250  39,57

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  101.510  101.510  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 286.631  286.631  174.760  60,97 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 286.631 286.631  174.760  60,97 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

973 - Inmuebles

234 - Reparación Inmuebles Montevideo e Interior

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Reparación Edificio Sede Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 323.000  323.000  323.000  100,00 

Totales  323.000  323.000  323.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  323.000  323.000  323.000  100,00 

Totales  100,00 323.000  323.000  323.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  323.000  323.000  323.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 323.000  323.000  323.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 323.000 323.000  323.000  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Se transfirió el monto total del proyecto al MTOP en marco del Acuerdo de Cooperación entre el MGAP y el MTOP para reparaciones 

varias
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004 - Dirección General de Servicios Agrícolas07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 790

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mantenimiento, reparación y equipamiento, herramientas, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software, de las 

oficinas de la Unidad en todo el país, incluidos los Pasos de frontera.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura

235 - Restauración Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura .

Objetivo de UE Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Caja Acústica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento para 

acondicionar oficinas

Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo acondicionador de 

aire

Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarra Eléctrica Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microonda Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  42  42  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Termotanque Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventilador Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Atomizador Portátil 

p/Plaguicida

Unidad
 0  18  18  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Calador de Bolsa Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Escalera de Aluminio Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estación Telemétrica Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Fax de Papel Térmico Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Fotómetro Unidad
 0  1  1  100,00 
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Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

GPS Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Linterna Recargable Led 

c/Cargador

Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Medidor de pH Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Molino para Granos Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Teléfono Celular Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Teléfono de Mesa Unidad
 0  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Teléfono Inálámbrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Mantenimiento de 

infraestructura

Porcentaje
 500  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Conexión Inálambrica Punto 

a Punto

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Multifunción de 

Tinta

Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pantalla Retráctil Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Recambio de PC, monitor o 

impresora

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 20  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.063.445  1.563.445  1.420.002  90,83 

Totales  1.063.445  1.563.445  1.420.002  90,83

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  437.391  664.521  521.078  78,41 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  445.378  445.378  100,00 

Obras Civiles - Varios  286.153  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  294.771  453.546  453.546  100,00 

TIC - Software (CF)  45.130  0  0  0,00 

Totales  90,83 1.063.445  1.563.445  1.420.002
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  30.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  50.000  0  0  0,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  20.000  0  0  0,00

CANELONES TIC - Software (CF) No  10.000  0  0  0,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  0  17.352  7.342  42,31

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  407.391  536.600  458.167  85,38

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  425.451  425.451  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  236.153  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  274.771  363.964  363.964  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  35.130  0  0  0,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  0  700  700  100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  7.198  7.198  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  0  739  739  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  0  800  800  100,00

SALTO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  12.729  12.729  100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  0  12.688  12.688  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  108.330  53.330  49,23

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  0  76.894  76.894  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 953.445  1.326.015  1.247.582  94,09 

 110.000  237.430  172.420  72,62 

 0,00  0  0 0

 1.563.445 1.063.445  1.420.002  90,83 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Incremento de crédito presupuestal, en $ 500.000, por trasposición desde el Proyecto 791 "Plantas de Silos", del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 791

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Reparación, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento, (herramientas, equipos industriales, maquinaria, equipos 

informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las plantas silos sitas en la localidad de Dolores y el puerto de 

Paysandú que son administradas directamente por esta Unidad Ejecutora.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

791 - Plantas de Silos

236 - Reparación Plantas de Silos .

Objetivo de UE Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento de oficinas Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo aire acondicionado Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento 

electromecánico, tractor

Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparación Tornillo de 

Entrada

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparaciones mayores, etc Porcentaje
 100  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Informática Hardware Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 659.965  159.965  154.174  96,38 

Totales  659.965  159.965  154.174  96,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  583.092  46.021  46.021  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  39.220  110.711  104.920  94,77 

Obras Civiles - Varios  12.936  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  24.717  3.233  3.233  100,00 

Totales  96,38 659.965  159.965  154.174

Página 47 de 104



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  41.761  41.761  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  100.000  4.260  4.260  100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  19.220  110.711  104.920  94,77

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  5.000  0  0  0,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  483.092  0  0  0,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  20.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  12.936  0  0  0,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  19.717  3.233  3.233  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  41.761  41.761  100,00 

 659.965  118.204  112.413  95,10 

 0,00  0  0 0

 159.965 659.965  154.174  96,38 

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2018 Las inversiones realizadas con éste proyecto, a excepción de la reparación del tornillo de entrada de granos de la planta de silos de 

Paysandú, se destinaron al laboratorio de calidad de granos  y no a la planta de silos.

La Dirección General de los Servicios Agrícolas resuelve finalizar los actuales contratos de servicios y no volver a prestar los 

mismos. Con ésa directiva se realizó únicamente la reparación del tornillo de entrada de la planta de silos de Paysandú y se 

transfirieron $ 500.000 al Proyecto de Inversión 790.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 792

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Construcción, reparación y equipamiento de laboratorios, plantas físicas e invernáculos

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

792 - Laboratorios

237 - Reparación Laboratorios .

Objetivo de UE Desarrollar capacidad analítica y validación de los procesos de los laboratorios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería de metal Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería de plástico Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Guardarropa Metálico Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lámpara de Mesa 

Articulada

Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de metal con ruedas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario en madera o metal Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  24  24  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Agitador Magnético Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cabina para PCR Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Concentrador de Nitrógeno Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cromatógrafo 

Espectrofotómetro 

GC-MSMS

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cuarteador de Granos Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cuba de Ultrasonido Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Destilador Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para laboratotrio Unidad
 20  0  0  0,00 
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Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Etiquetadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Heladera Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Micropipeta Electrónica Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Micropipetas Unidad
 0  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Molino para Muestras Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Plancha Calefactora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparación Generador de 

Nitrógeno

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparación Soxtec Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Rotuladora Térmica Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tamiz Unidad
 0  8  8  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Termohigrómetro Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.741.020  5.741.020  5.713.301  99,52 

Totales  5.741.020  5.741.020  5.713.301  99,52

Página 51 de 104



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  147.110  220.975  220.975  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  5.593.910  5.465.910  5.438.191  99,49 

TIC - Hardware (CF)  0  54.135  54.135  100,00 

Totales  99,52 5.741.020  5.741.020  5.713.301

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  80.000  35.838  35.838  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  3.500.000  5.361.487  5.333.768  99,48

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  54.135  54.135  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  67.110  185.137  185.137  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.093.910  104.423  104.423  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.580.000  5.451.460  5.423.741  99,49 

 2.161.020  289.560  289.560  100,00 

 0,00  0  0 0

 5.741.020 5.741.020  5.713.301  99,52 
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005 - Dirección General de Servicios Ganaderos07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 760

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos de acondicionamiento térmico, equipamiento de laboratorio y 

prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales y maquinaria.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio

238 - Equipamiento Equipamiento e instalaciones de laboratorio .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Aire acondicionado Unidad
 0  18  18  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Alambrado de estación de 

cría.

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Apilador electrico para 

vacuna antiaftosa

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Carro cerrado de 

laboratorio

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Carteleria acceso sede 

central

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de Laboratorio Unidad
 26  61  61  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos informáticos Unidad
 0  51  51  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estabilizadores de corriente Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mantenimiento de equipos 

de laboratorio

Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mobiliario Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sillas Unidad
 0  207  207  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.650.000  3.650.000  3.650.000  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.797.971  5.797.971  5.773.227  99,57 

Totales  9.447.971  9.447.971  9.423.227  99,74
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  9.447.971  9.447.971  9.423.227  99,74 

Totales  99,74 9.447.971  9.447.971  9.423.227

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  66.048  66.048  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  40.493  40.493  100,00

FLORIDA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  4.454  4.454  100,00

LAVALLEJA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  349.370  349.370  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  7.647.971  8.697.600  8.672.856  99,72

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  600.000  98.735  98.735  100,00

RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  23.180  23.180  100,00

RIVERA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  54.080  54.080  100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  54.660  54.660  100,00

SAN JOSE Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  16.240  16.240  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  600.000  43.111  43.111  100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  600.000  0  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 7.647.971  8.697.600  8.672.856  99,72 

 1.800.000  750.371  750.371  100,00 

 0,00  0  0 0

 9.447.971 9.447.971  9.423.227  99,74 

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2018 Se equiparon 50 servicios (oficinas y secciones de laboratorios). 

Se adquirieron: aires acondicionados, equipos de laboratorio (ej. micropipetas, pipetas, etc), además se realizaron mantenimientos de 

equipos de laboratorio; apilador para vacuna en cámaras de frío, adquisicion de equipo de elisa (robot para biotecnologia molecular).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

239 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario de 

oficina

Unidad
 7  20  20  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 600.000  600.000  599.601  99,93 

Totales  600.000  600.000  599.601  99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  600.000  600.000  599.601  99,93 

Totales  99,93 600.000  600.000  599.601
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  3.300  3.300  100,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  0  9.699  9.699  100,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  11.212  11.212  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  540.000  506.356  505.957  99,92

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  20.000  29.767  29.767  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  20.000  29.967  29.967  100,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  20.000  9.699  9.699  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 540.000  506.356  505.957  99,92 

 60.000  93.644  93.644  100,00 

 0,00  0  0 0

 600.000 600.000  599.601  99,93 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

972 - Informática

240 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Informática Mdeo y 

Maldonado

Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Bateria de UPS Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Batería Notebooks Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  59  59  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfonos fijos inteligentes Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Actualización software 

manejo horno pirolitico 

residuos

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Programa de 

Gestión de la Calidad

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.944.386  1.944.386  1.848.093  95,05 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 614.397  614.397  614.397  100,00 

Totales  2.558.783  2.558.783  2.462.490  96,24
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.558.783  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  0  2.116.176  2.019.883  95,45 

TIC - Software (CF)  0  442.607  442.607  100,00 

Totales  96,24 2.558.783  2.558.783  2.462.490

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  0  2.546  2.546  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.558.783  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  1.836.605  1.740.312  94,76

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  442.607  442.607  100,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  0  145.055  145.055  100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  0  127.755  127.755  100,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  0  4.215  4.215  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.558.783  2.279.212  2.182.919  95,78 

 0  279.571  279.571  100,00 

 0,00  0  0 0

 2.558.783 2.558.783  2.462.490  96,24 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Cantidad de oficinas equipadas Cantidad de oficinas equipadas Unidad  24,00
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Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2018 Se adquirieron: a) impresoras, monitores, discos duros externos, UPS; b) se realizó el cableado de puestos de trabajo; c) 

Mantenimiento de licencia Qualiteasy para el Sistema de Gestión de la Calidad de DILAVE y d) actualización de software de horno 

pirolítico.-
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

973 - Inmuebles

241 - Adecuación Inmuebles .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento eléctrica 

San Gregorio de Polanco

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento eléctrico 

Tacuarembo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento oficina 

DILAVE Paysandú

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento oficina 

Estación Cuarentenaria

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento oficina 

Lascano

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento oficina 

Rivera

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación bomba de agua 

Río Negro

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación de paneles 

solares en Estación de Cría 

Paraje Cardozo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación rural para 

manejo de ganado vacuno 

en Aguas Blancas

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras inmuebles de todo 

el país

Unidad
 7  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Readecuación sede central 

DGSG

Unidad
 0  21  21  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 6.802.811  6.802.811  6.802.803  100,00 

Totales  6.802.811  6.802.811  6.802.803  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  6.802.811  6.802.811  6.802.803  100,00 

Totales  100,00 6.802.811  6.802.811  6.802.803

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  200.000  449.648  449.648  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

FLORES Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  200.000  809.722  809.722  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.202.811  4.424.863  4.424.855  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  200.000  395.402  395.402  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  200.000  15.006  15.006  100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  200.000  472.783  472.783  100,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  200.000  235.387  235.387  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.202.811  4.424.863  4.424.855  100,00 

 3.600.000  2.377.948  2.377.948  100,00 

 0,00  0  0 0

 6.802.811 6.802.811  6.802.803  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2018 Se realizaron distintas obras en 9 localidades del interior del país (Aguas Blancas, Lascano, Paraje Cardozo, Rivera, Tacuarembó, 

Rio Negro, Canelones y Paysandú), e importantes refacciones en las oficinas del departamento de Montevideo (Edificio 6, 7, 13 de 

Sede de DGSG Ruta 8 km 17.100).
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006 - Dirección General de la Granja07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 764

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento informático necesario para el apoyo a la actividad granjera.

Adquisición de instrumentos necesarios para la realización de las tareas de extensión y difusión de nuevas tecnologías.

Capacitación en el uso de los mismos.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

764 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria

242 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria .

Objetivo de UE Promover la articulación institucional potenciando el uso de recursos en la ejecución de acciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informática, 

fotocop.y similares

Unidad
 5  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 52.156  52.156  52.156  100,00 

Totales  52.156  52.156  52.156  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  52.156  52.156  52.156  100,00 

Totales  100,00 52.156  52.156  52.156
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  52.156  52.156  52.156  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 52.156  52.156  52.156  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 52.156 52.156  52.156  100,00 

Página 68 de 104



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de extensión, seguimiento y control de los programas de apoyo 

a la producción familiar.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

765 - Equipos para la actividad agropecuaria

243 - Equipamiento para la actividad agropecuaria .

Objetivo de UE Mejorar los procedimientos  para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) TIC Hardware Unidad
 4  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 45.592  45.592  44.395  97,37 

Totales  45.592  45.592  44.395  97,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  45.592  45.592  44.395  97,37 

Totales  97,37 45.592  45.592  44.395
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  45.592  45.592  44.395  97,37

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 45.592  45.592  44.395  97,37 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 45.592 45.592  44.395  97,37 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 766

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Desarrollo y promoción del uso de materia prima de calidad y apoyo  a los procedimientos y procesos de elaboración de Sidra y su 

comercialización.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

766 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra

244 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra .

Objetivo de UE Promover las integracion e insercion competitiva de los prodctores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario de oficina Unidad
 15  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Otros equipos Unidad
 10  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático Unidad
 4  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 283.532  283.532  282.058  99,48 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 7.180  7.180  6.627  92,30 

Totales  290.712  290.712  288.685  99,30
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  233.532  233.532  232.058  99,37 

TIC - Hardware (CF)  57.180  57.180  56.627  99,03 

Totales  99,30 290.712  290.712  288.685

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  38.245  37.622  98,37

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  233.532  195.287  194.436  99,56

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  57.180  57.180  56.627  99,03

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 290.712  252.467  251.063  99,44 

 0  38.245  37.622  98,37 

 0,00  0  0 0

 290.712 290.712  288.685  99,30 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 803

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad y factibilidad económico - financiera, productiva y ambiental del desarrollo de un sistema de riego 

multipredial para la zona de Melilla en el Departamento de Montevideo.

El mismo involucra la construcción de la reserva de agua y sistema de distribución de la misma hasta los predios a ser regados.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

803 - Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla

245 - Investigación Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla .

Objetivo de UE Promover las integracion e insercion competitiva de los prodctores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría Unidad
 0  255.736  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  255.736  0  0,00 

Totales  0  255.736  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  255.736  0  0,00 

Totales  0,00 0  255.736  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  255.736  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  255.736  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 255.736 0  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), estudio finalizado en 2015.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 806

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Es un estudio de pre-factibilidad y factibilidad técnica, institucional, financiera y económica del uso de agua de la represa a 

construir "Palo a Pique" ubicada sobre el Río Olimar Chico (subcuenca 43 de DINASA) en el Departamento de Treinta y Tres. Los 

principales beneficiarios serán los productores arroceros de la 7ma.sección de Treinta y Tres.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

806 - Construcción de la Presa Palo a Pique

246 - Investigación Construcción de la Presa Palo a Pique .

Objetivo de UE Mejorar los procedimientos  para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría de estudio 

prefactibilidad

Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  30.000  0  0,00 

Totales  0  30.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  30.000  0  0,00 

Totales  0,00 0  30.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

TREINTA Y TRES Consultorías No  0  30.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 0  30.000  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 30.000 0  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), sin ejecución dado que las consultorías ya finalizaron.
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007 - Dirección Gral .Desarr.Rural07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es promover 

inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor

247 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Acciones p/gestión 

sostenible de RRNN

Unidad
 7.400  7.400  7.001  94,61 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos económicos a 

productores y 

organizaciones rurales ($)

Unidad
 42.000.000  42.000.000  141.468.480  336,83 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Jornadas asistencia técn. a 

productores

Unidad
 32.800  32.800  32.328  98,56 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proyectos c/organizac. de 

productores

Unidad
 120  120  114  95,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Subproyectos prediales 

financiados

Unidad
 4.600  4.600  4.925  107,07 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 14.897.444  47.444  18.912  39,86 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 149.429.079  150.149.079  146.744.347  97,73 

Totales  164.326.523  150.196.523  146.763.259  97,71

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID Rentas Generales N  90,00

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  164.326.523  150.196.523  146.763.259  97,71 

Totales  97,71 164.326.523  150.196.523  146.763.259
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.021.394  1.721.842  1.682.483  97,71

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  38.879.754  35.673.552  34.858.109  97,71

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  13.909.124  11.847.917  11.577.092  97,71

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  7.748.682  6.600.397  6.449.522  97,71

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.850.277  3.279.701  3.204.732  97,71

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  7.764.717  7.636.227  7.461.674  97,71

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  19.435.857  19.111.065  18.674.216  97,71

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  10.533.709  9.790.445  9.566.650  97,71

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.021.395  1.721.842  1.682.484  97,71

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.447.597  3.652.214  3.568.730  97,71

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.524.075  3.853.648  3.765.559  97,71

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.657.763  3.115.716  3.044.495  97,71

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  5.679.158  4.837.558  4.726.979  97,71

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.165.781  1.844.832  1.802.662  97,71

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.176.478  2.705.753  2.643.903  97,71

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  23.574.905  22.636.744  22.119.302  97,71

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  5.294.130  4.509.588  4.406.505  97,71

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.406.423  2.049.813  2.002.957  97,71

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.235.304  3.607.669  3.525.205  97,71
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.447.597  3.652.214  3.568.730  97,71 

 160.878.926  146.544.309  143.194.529  97,71 

 0,00  0  0 0

 150.196.523 164.326.523  146.763.259  97,71 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Se realizaron transferencias a productores a través de los subproyectos, financiando asistencia técnica, como acciones para la 

gestión sostenible de los recursos naturales.

24/05/2018 Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 14:850.000), por: a) Trasposición hacia 

Proyectos 719 “Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base 

productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejec. 001 “Dirección General de Secretaría” (por $ 16:950.000); Proyecto 756 “Gestión y 

uso sostenible de Rec. Naturales”, Programa 380 “Gestión Ambiental y ordenación del territorio”, Unidad Ejec. 003 “Dirección General 

de Recursos Naturales Renovables” (por $ 3:200.000); al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre 

de 2010; b) Trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, por $ 1:400.000 al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 78 de la Ley N° 18.719; c) Cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto (por$ 6:700.000), desde la 

financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719.

24/05/2018 Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” (en $ 720.000) por: a) Trasposición con cambio 

de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto ($ 6:700.000), hacia  la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. b) Trasposición desde Proyecto 719 “Diseño e 

implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, 

Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría” (por $ 920.000); Proyecto 756 “Gestión y uso sostenible de Recursos 

Naturales”, Programa 380 “Gestión Ambiental y ordenación del territorio”, Unidad Ejecutora 003 “Dirección General de Recursos 

Naturales Renovables” (por $ 6:500.000); al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión,  fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, 

inclusión equitativa y sostenible de los productores en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales 

del Estado al medio rural

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

746 - Fondo de Desarrollo Rural

248 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Acciones realizadas por la 

DGDR

Pesos 

uruguayos
 5.122.995  5.122.995  4.794.448  93,59 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.122.995  5.122.995  4.794.448  93,59 

Totales  5.122.995  5.122.995  4.794.448  93,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  5.122.995  5.122.995  4.794.448  93,59 

Totales  93,59 5.122.995  5.122.995  4.794.448
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  240.369  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  931.318  3.050.901  3.050.901  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  407.725  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  349.612  0  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  127.507  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  83.004  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  227.996  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  285.697  571.394  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  155.238  0  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  329.465  1.500.700  1.743.547  116,18

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  170.484  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  84.730  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  193.282  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  229.344  0  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  325.489  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  359.223  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  176.888  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  298.772  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  146.852  0  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 329.465  1.500.700  1.743.547  116,18 

 4.793.530  3.622.295  3.050.901  84,23 

 0,00  0  0 0

 5.122.995 5.122.995  4.794.448  93,59 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Mediante este proyecto se ejecutaron proyectos puntuales básicamente en Canelones y Montevideo. Un ejemplo es el apoyo a 

productores de la zona de LA ARMONÍA, damnificados por contaminación del agua con fertilizantes. Otro ejemplo es el proyecto 

realizado con el Instituto BIO URUGUAY para control de garrapatas.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 748

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Inversiones en equipamiento y mobiliario, de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible

249 - Equipamiento Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible .

Objetivo de UE Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 0  10  4  40,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas giratorias con 

respaldo

Unidad
 0  20  50  250,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 256.529  256.529  19.273  7,51 

Totales  256.529  256.529  19.273  7,51
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  256.529  256.529  19.273  7,51 

Totales  7,51 256.529  256.529  19.273

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  256.529  256.529  19.273  7,51

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 256.529  256.529  19.273  7,51 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 256.529 256.529  19.273  7,51 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 749

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Se aplicarán las  políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas 

productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza 

generada. Se realizaran los financiamientos para ejecutar  planes de negocio que mejoren la  competitividad y generen mayor valor 

agregado.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible

250 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos económicos a 

productores y 

organizaciones rurales ($)

Pesos 

uruguayos
 116.204.367  142.804.547  132.696.017  92,92 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 18.617.363  10.617.363  8.454.629  79,63 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 97.587.184  132.187.184  124.240.608  93,99 

Totales  116.204.547  142.804.547  132.695.237  92,92

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.595 Rentas Generales S 24/01/2012  85,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  116.204.547  142.804.547  132.695.237  92,92 

Totales  92,92 116.204.547  142.804.547  132.695.237

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.983.086  5.785.397  5.375.842  92,92

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  21.807.097  27.640.203  25.682.739  92,92

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  8.452.522  9.813.436  9.118.731  92,92

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  7.247.780  8.414.722  7.819.034  92,92

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.643.342  3.068.938  2.851.684  92,92

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.720.749  4.087.614  3.798.246  92,92

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  7.226.573  10.712.114  9.953.791  92,92

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  6.722.761  8.548.216  7.943.077  92,92

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.218.233  3.736.391  3.471.887  92,92

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  7.530.130  9.392.696  8.727.776  92,92

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.534.309  4.103.357  3.812.875  92,92

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.756.534  2.039.348  1.894.980  92,92

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.006.920  4.652.062  4.322.736  92,92

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.754.511  5.520.020  5.129.251  92,92

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  6.747.703  7.834.129  7.279.542  92,92

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  9.947.031  13.870.585  12.888.669  92,92

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.667.065  4.257.488  3.956.095  92,92

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  6.193.818  7.191.065  6.682.001  92,92

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.044.383  2.136.766  1.986.281  92,96
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 7.530.130  9.392.696  8.727.776  92,92 

 108.674.417  133.411.851  123.967.461  92,92 

 0,00  0  0 0

 142.804.547 116.204.547  132.695.237  92,92 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 A través de este Proyecto se han otorgado apoyos económicos a productores, organizaciones rurales y técnicos privados, en el 

marco de diversas convocatorias públicas tales como: Mas Tecnologías, Mas Valor Ovino, Ganadería Carne y Lana, Plan Familiar 

Integral y Sustentable, entre otros.

24/05/2018 Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, en $ 8:000.000, por trasposición con cambio de 

Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto ($ 6:700.000), hacia la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

24/05/2018 Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” (en $ 34.600.000) por: a) Trasposición con 

cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto (por $ 8:000.000), desde  la financiación 1.1 "Rentas Generales", al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. b) Trasposición desde Proyecto de 

funcionamiento con igual denominación, por $ 26:600.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre 

de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

251 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Monitor Unidad
 10  10  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 5  5  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 10  10  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 550.000  550.000  0  0,00 

Totales  550.000  550.000  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  550.000  550.000  0  0,00 

Totales  0,00 550.000  550.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  550.000  550.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 550.000  550.000  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 550.000 550.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Durante el ejercicio pasado no se adquirieron equipos a través de este Proyecto, sí a través de otros complementarios, a través de 

los proyectos financiados por el BID y el BM.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Proyecto destinado a inversiones tales como electrifican rural, proyectos de inversión predial, entre otras, donde se busca mejorar 

la calidad de vida de la población rural a partir de diversas acciones.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

746 - Fondo de Desarrollo Rural

253 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .

Objetivo de UE Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Inversiones realizada Pesos 

uruguayos
 2.950.833  2.950.833  2.802.883  94,99 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.950.833  2.950.833  2.802.883  94,99 

Totales  2.950.833  2.950.833  2.802.883  94,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  2.950.833  2.950.833  2.802.883  94,99 

Totales  94,99 2.950.833  2.950.833  2.802.883
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  138.452  138.452  77.846  56,23

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  536.437  536.437  735.960  137,19

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  234.849  234.849  1.250.327  532,40

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  201.375  201.375  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  73.444  73.444  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  47.810  47.810  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  131.325  131.325  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  164.561  164.561  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  89.417  89.417  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  189.771  189.771  316.449  166,75

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  98.199  98.199  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  48.804  48.804  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  111.330  111.330  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  132.101  132.101  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  187.481  187.481  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  206.912  206.912  316.449  152,94

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  101.887  101.887  105.852  103,89

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  172.092  172.092  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  84.586  84.586  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 189.771  189.771  316.449  166,75 

 2.761.062  2.761.062  2.486.434  90,05 

 0,00  0  0 0

 2.950.833 2.950.833  2.802.883  94,99 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 En relación a este proyecto se financiaron básicamente dos inversiones importantes: una addenda al Convenio de electrificación con 

UTE, y la primer convocatoria al llamado PFO Plan de Fortalecimiento Institucional Organizacional.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 770

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Se identificará y caracterizará instrumentos innovadores a proyectarse a nivel nacional.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

770 - Proyecto Piloto de Inclusión Rural

756 - Análisis Inclusión de la Población Rural pobre Eje central Ruta N° 7 (Áreas de Canelones,Florida,L

Objetivo de UE Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Transferencias a terceros Pesos 

uruguayos
 28.003.759  9.003.759  8.263.375  91,78 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.883.438  1.883.438  1.692.676  89,87 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 22.120.321  7.120.321  6.570.699  92,28 

Totales  28.003.759  9.003.759  8.263.375  91,78

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

FIDA  20.626 Rentas Generales S 23/07/2014  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  28.003.759  9.003.759  8.263.375  91,78 

Totales  91,78 28.003.759  9.003.759  8.263.375

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  10.666.632  4.274.950  4.274.950  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.836.249  0  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.439.393  223.651  223.651  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.621.152  768.367  768.367  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.268.039  3.268.039  2.996.407  91,69

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.483.667  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.688.627  468.752  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 28.003.759  9.003.759  8.263.375  91,78 

 0,00  0  0 0

 9.003.759 28.003.759  8.263.375  91,78 
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Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Durante el 2017 se trabajaron en las mesas de desarrollo de los departamentos: Canelones, Lavalleja, Florida, Durazno. Asimismo se 

continuaron con los convenios que se venían ejecutando con CONAFPU Y CALUPROCERD.

24/05/2018 Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 4:000.000) y en la financiación 2.1 

“Endeudamiento Externo” (por $ 15:000.000), por trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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008 - Dirección General Forestal07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

008 - Dirección General Forestal

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

258 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 3  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aparatos de medición Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras fotográficas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Handies Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Moquette Metro 

cuadrado
 0  67  67  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  38  38  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 149.125  149.125  146.011  97,91 

Totales  149.125  149.125  146.011  97,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  149.125  149.125  146.011  97,91 

Totales  97,91 149.125  149.125  146.011
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  149.125  149.125  146.011  97,91

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 149.125  149.125  146.011  97,91 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 149.125 149.125  146.011  97,91 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

008 - Dirección General Forestal

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

259 - Adecuación Informática .

Objetivo de UE Mejorar la Gestión Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadora portátil Unidad
 3  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 3  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) GPS Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 1  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Licencias Unidad
 5  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 3  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mouse inalámbrico Unidad
 10  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Parlantes Unidad
 0  11  11  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pendrive Unidad
 4  11  11  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Vinchas para video 

conferencias

Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Web cam Unidad
 0  13  13  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 279.980  279.980  279.857  99,96 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 40.826  40.826  40.666  99,61 

Totales  320.806  320.806  320.523  99,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  320.806  320.806  320.523  99,91 

Totales  99,91 320.806  320.806  320.523

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  320.806  320.806  320.523  99,91

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 320.806  320.806  320.523  99,91 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 320.806 320.806  320.523  99,91 
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009 - Dirección General de Bioseguridad07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

009 - Dirección General de Bioseguridad

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

971 - Adquisición Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 15  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 15  15  15  100,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo Software Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.000.000  1.117.981  55,90 

Totales  2.000.000  2.000.000  1.117.981  55,90
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  405.000  2.000.000  1.117.981  55,90 

TIC - Software (CF)  1.595.000  0  0  0,00 

Totales  55,90 2.000.000  2.000.000  1.117.981

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  405.000  2.000.000  1.117.981  55,90

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.595.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.000.000  2.000.000  1.117.981  55,90 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.000.000 2.000.000  1.117.981  55,90 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Se están equipando los pasos de frontera.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 800

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Contratación de consultorías.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

800 - Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo

260 - Investigación Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo .

Objetivo de UE Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  620.396  0  0,00 

Totales  0  620.396  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  620.396  0  0,00 

Totales  0,00 0  620.396  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  620.396  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  620.396  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 620.396 0  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 La Asignación Definitiva corresponde a Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1). Sin ejecución dado que el proyecto 

finalizó en ejercicios anteriores.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 802

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento para la oficina encargada de la ejecución del PIEP II (Proyecto Internacionalización de la 

Especialización Productiva II)

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

802 - Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.

718 - Adquisición de equipamiento Proyecto Internacionalización de la Especialización Productiva II en 

Objetivo de UE Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 103.643  0  0  0,00 

Totales  103.643  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  103.643  0  0  0,00 

Totales  0,00 103.643  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  103.643  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 103.643  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 103.643  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

19/04/2018 En el ejercicio 2017 no se concretaron las inversiones previstas, ya que las actividades y objetivos previstos, no requirieron de la 

incorporación de mobiliario y equipo que se había previsto originalmente, en la etapa de elaboración del presupuesto.

14/05/2018 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial" dentro del mismo Programa.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 804

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Actualización, ampliación, mejora y adecuación de los servicios del Laboratorio de Tecnogestión

Objetivo de Inciso Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.

804 - Laboratorio de Tecnogestión

713 - Actualización , ampliación, mejora y adecuación de los servicios del Laboratorio en Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Adquisición e instalación de 

UPS

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Agitador magnético con 

calefacción

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Deshumificadores Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Detector Ge Eff relativa Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Dowex intercambio iónico Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo de dosimetría 

personal

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo p/extracción 90Sr 

(Estroncio 90)

Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 3  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Instalación eléctrica base 

de equipos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Soporte posicionam. 

p/cámaras ionización

Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.081.400  6.011.198  6.011.198  100,00 

Totales  1.081.400  6.011.198  6.011.198  100,00

Página 6 de 73



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.032.400  6.011.198  6.011.198  100,00 

TIC - Hardware (CF)  34.300  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  14.700  0  0  0,00 

Totales  100,00 1.081.400  6.011.198  6.011.198

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.032.400  6.011.198  6.011.198  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  34.300  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  14.700  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.081.400  6.011.198  6.011.198  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 6.011.198 1.081.400  6.011.198  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa, desde el Proyecto 807 “Parque Tecnológico Audiovisual”, Programa 369 

“Comunicaciones”, Unidad Ejecutora 010 “Dirección Nacional  de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual” ($ 

3:200.000),y  hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" ($94.525), y 

refuerzo de crédito autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 7.390 13 de julio de 2017 ($ 1:824.323).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

262 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Caja fuerte Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajonera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara IP Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortinas venecianas Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 8  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 8  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería móvil Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 48  32  32  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 4  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono móvil Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos fijos Unidad
 0  69  69  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos inalámbricos Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.100.443  595.709  595.709  100,00 

Totales  1.100.443  595.709  595.709  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.100.443  595.709  595.709  100,00 

Totales  100,00 1.100.443  595.709  595.709

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.100.443  595.709  595.709  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.100.443  595.709  595.709  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 595.709 1.100.443  595.709  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Disminución de crédito de $ 504.734 por trasposición dentro del mismo Programa, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad 

Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

263 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 8  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Equipo servidor NAS Iscsi Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Multifunción Unidad
 6  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Ipad Air 2 128 GB Wifi Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 25  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LED Unidad
 0  17  17  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 10  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 10  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC estándard Unidad
 12  38  38  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Potenciado Unidad
 8  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Routers Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores de red Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switches Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Antivirus Kapersky Unidad
 355  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Acrobat 

Pro

Unidad
 45  10  10  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Creative 

Cloud

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia SQL Unidad
 60  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Exchange

Unidad
 85  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Windows Server

Unidad
 100  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Open Gov Unidad
 85  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Soft. virtualización VMWare 

vSphere

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 69  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.822.977  2.694.486  2.694.486  100,00 

Totales  2.822.977  2.694.486  2.694.486  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.117.200  2.411.436  2.411.436  100,00 

TIC - Software (CF)  705.777  283.050  283.050  100,00 

Totales  100,00 2.822.977  2.694.486  2.694.486

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.117.200  2.411.436  2.411.436  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  705.777  283.050  283.050  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.822.977  2.694.486  2.694.486  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.694.486 2.822.977  2.694.486  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Disminución de crédito de $ 128.491 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial", mismo Programa, y al 972 "Informática", Programa 540 “Generación distribución y definición de la política 

energética”, Unidad Ejecutora 008 “Dirección Nacional de Energía”.

Página 14 de 73



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

264 - Adecuación Inmuebles .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación de inmueble Metro 

cuadrado
 300  20  20  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  73.285  73.285  100,00 

Totales  300.000  73.285  73.285  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  300.000  73.285  73.285  100,00 

Totales  100,00 300.000  73.285  73.285
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  300.000  73.285  73.285  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 300.000  73.285  73.285  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 73.285 300.000  73.285  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Disminución de crédito de $ 226.715 por trasposición dentro del mismo Programa, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad 

Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Industrias08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

002 - Dirección Nacional de Industrias

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

265 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Caloventilador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Carros para traslado de 

materiales

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortinas y moquette Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 5  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios y mobiliario Unidad
 5  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extractores Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarra eléctrica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mampara con instalación Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 18  26  26  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 10  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Turboventilador Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores 

helicocentrífugos

Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 267.807  466.550  466.550  100,00 

Totales  267.807  466.550  466.550  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  267.807  466.550  466.550  100,00 

Totales  100,00 267.807  466.550  466.550

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  267.807  466.550  466.550  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 267.807  466.550  466.550  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 466.550 267.807  466.550  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa, desde el Proyecto 972 "Informática" dentro de la misma Unidad Ejecutora 

($ 202.000), y hacia el proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial" ($ 3.257).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

002 - Dirección Nacional de Industrias

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

266 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Batería para notebook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Baterías para UPS Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cañón Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cargadores para celular Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos externos Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Licencias Unidad
 17  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Modem inalámbrico Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 3  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pc Unidad
 17  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tarjeta de memoria para 

celular

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia para análisis 

estadístico

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Veeam Availability Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Web Cisco Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Window Pro para 

notebook

Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.050.289  844.110  844.110  100,00 

Totales  1.050.289  844.110  844.110  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.050.289  582.006  582.006  100,00 

TIC - Software (CF)  0  262.104  262.104  100,00 

Totales  100,00 1.050.289  844.110  844.110

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.050.289  582.006  582.006  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  262.104  262.104  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.050.289  844.110  844.110  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 844.110 1.050.289  844.110  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Disminución de crédito de $ 206.179, por trasposición dentro del mismo Programa hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario 

de Oficina", dentro de la misma Unidad Ejecutora, y 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 810

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de hardware para la digitalización de documentos de marcas y patentes

Objetivo de Inciso Innovación abierta.

810 - Acceso a la información pública de Marcas y Patentes

696 - Difusión de la información sobre marcas y patentes existentes en Montevideo

Objetivo de UE Cooperación en materia de propiedad industrial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Router Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scaners Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Servicio de digitalización Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 812.000  219.074  219.074  100,00 

Totales  812.000  219.074  219.074  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  812.000  219.074  219.074  100,00 

Totales  100,00 812.000  219.074  219.074

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  812.000  219.074  219.074  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 812.000  219.074  219.074  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 219.074 812.000  219.074  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Disminución de crédito por trasposición dentro del mismo Programa hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 

"Dirección Nacional de Propiedad Industrial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

267 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 15  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cañón Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 20  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 15  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mampara de vidrio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Moquette Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pantalla para cañón Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono IP, de L lineas 2 

lan

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 362.669  393.894  393.894  100,00 

Totales  362.669  393.894  393.894  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  362.669  393.894  393.894  100,00 

Totales  100,00 362.669  393.894  393.894

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  362.669  393.894  393.894  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 362.669  393.894  393.894  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 393.894 362.669  393.894  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972"Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

268 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros, routers Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 10  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Pc completas Unidad
 25  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 955.668  113.753  113.753  100,00 

Totales  955.668  113.753  113.753  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  955.668  113.753  113.753  100,00 

Totales  100,00 955.668  113.753  113.753

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  955.668  113.753  113.753  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 955.668  113.753  113.753  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 113.753 955.668  113.753  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los  Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina"y  973 "Inmuebles" dentro del 

mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mantenimiento y reforma local 

Rincón 719 y 723 piso 3

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

269 - Reparación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Metros cuadrados reforma 

y mantenimiento

Metro 

cuadrado
 373  0  0  0,00 

Edificio Pisos Flotantes Metro 

cuadrado
 0  54  54  100,00 

Obras Civiles - Varios Reforma y mantenimiento Metro 

cuadrado
 0  54  54  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 667.562  3.952.382  3.952.382  100,00 

Totales  667.562  3.952.382  3.952.382  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  667.562  46.684  46.684  100,00 

Obras Civiles - Varios  0  3.905.698  3.905.698  100,00 

Totales  100,00 667.562  3.952.382  3.952.382

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  667.562  46.684  46.684  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  3.905.698  3.905.698  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 667.562  3.952.382  3.952.382  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.952.382 667.562  3.952.382  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Incremento de crédito por un total de $ 3:284.820, por trasposición desde otros proyectos del Inciso.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 769

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de instrumental de laboratorio

Objetivo de Inciso Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.

769 - Actualización de laboratorio

271 - Actualización Laboratorio .

Objetivo de UE Generación de capacidades para el conocimiento del potencial geominero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Extractor de gas ácido Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Instrumental de laboratorio Unidad
 0  780  780  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Nebulizador para fotómetro 

- Jenway

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  43.078  43.078  100,00 

Totales  100.000  43.078  43.078  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  100.000  43.078  43.078  100,00 

Totales  100,00 100.000  43.078  43.078

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  100.000  43.078  43.078  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 100.000  43.078  43.078  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 43.078 100.000  43.078  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa, desde el Proyecto 973 "Inmuebles" misma Unidad Ejecutora ($ 4.479), y 

hacia los Proyectos 973 "Inmuebles",Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" ($ 3.319), y 972 "Informática", 

dentro de la misma Unidad Ejecutora ($ 58.082).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

273 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 9  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario de oficina Unidad
 23  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  0  0  0,00 

Totales  200.000  0  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  200.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 200.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  200.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 200.000  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 200.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial" dentro del mismo Programa.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

274 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos de informática Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores LED 19" Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunción Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Torres de computadora Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Exchange Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Software (CF) Servicios informáticos y 

anexos

Unidad
 4  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  449.217  449.217  100,00 

Totales  100.000  449.217  449.217  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  52.390  401.380  401.380  100,00 

TIC - Software (CF)  47.610  47.837  47.837  100,00 

Totales  100,00 100.000  449.217  449.217

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  52.390  401.380  401.380  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  47.610  47.837  47.837  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 100.000  449.217  449.217  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 449.217 100.000  449.217  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa , desde los Proyectos 769 "Actualización de laboratorio", 971 

"Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", dentro de la misma Unidad Ejecutora ($ 372.782), y hacia el Proyecto 973 

"Inmuebles", Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial" ($ 23.565)
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

275 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Estacionamiento DINAMIGE Porcentaje
 90  0  0  0,00 

Edificio Instalación de tanque de 

agua

Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Portón eléctrico con control 

y cámaras

Porcentaje
 1  0  0  0,00 

Edificio Reparación azoteas, 

claraboyas y techos

Metro 

cuadrado
 0  170  170  100,00 

Edificio Reparación azoteas, 

claraboyas y techos

Porcentaje
 550  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.013.801  850.256  850.256  100,00 

Totales  1.013.801  850.256  850.256  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  1.013.801  850.256  850.256  100,00 

Totales  100,00 1.013.801  850.256  850.256

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  1.013.801  850.256  850.256  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.013.801  850.256  850.256  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 850.256 1.013.801  850.256  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Disminución de crédito por trasposición dentro del mismo Programa hacia los Proyectos 769 "Actualización de laboratorio" ($ 4.479), 

972 "Informática" ($ 114.700), y 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" ($ 44.366).
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 771

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Elaboración de cartografía geológica y minera del Uruguay a escala 1/100.000

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Industria Nacional para las Cadenas de valor motores de crecimiento.

771 - Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000

695 - Construcción Cartografía Geologíca y Minera Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Análisis físico químicos Unidad
 877  0  0  0,00 

Consultorías Dataciones Muestras Unidad
 11  0  0  0,00 

Consultorías Láminas Delgadas Unidad
 121  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible (litros) Unidad
 24.139  5.805  5.805  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Insumos Unidad
 0  11  11  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Viáticos (días) Unidad
 800  462  462  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Antenas GPS para 

Digitalizador DM24

Unidad
 0  8  8  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Baterías para trabajo de 

campo

Unidad
 0  8  8  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cargadores inteligentes 

para trabajo de campo

Unidad
 0  15  15  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Drone Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo de Sistema de 

Información Geográfica

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.576.944  3.295.766  3.243.643  98,42 

Totales  3.576.944  3.295.766  3.243.643  98,42
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.543.778  0  0  0,00 

Gastos Operativos del Proyecto  2.033.166  2.614.511  2.562.388  98,01 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  364.848  364.848  100,00 

TIC - Software (CF)  0  316.407  316.407  100,00 

Totales  98,42 3.576.944  3.295.766  3.243.643

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  463.565  0  0  0,00

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  610.518  48.249  48.249  100,00

DURAZNO Consultorías No  125.606  0  0  0,00

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  165.424  48.249  48.249  100,00

FLORIDA Consultorías No  125.606  0  0  0,00

FLORIDA Gastos Operativos del Proyecto No  165.424  48.249  48.249  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  2.325.017  2.272.894  97,76

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  364.848  364.848  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  316.407  316.407  100,00

SALTO Consultorías No  351.698  0  0  0,00

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No  463.188  48.249  48.249  100,00

TACUAREMBO Consultorías No  351.697  0  0  0,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  463.188  48.249  48.249  100,00

TREINTA Y TRES Consultorías No  125.606  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  165.424  48.249  48.249  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  3.006.272  2.954.149  98,27 

 3.576.944  289.494  289.494  100,00 

 0,00  0  0 0

 3.295.766 3.576.944  3.243.643  98,42 

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Disminución  de crédito por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de 

bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

008 - Dirección Nacional de Energía08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 729

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Ante-proyecto de instalación de un parque eólico en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres

Objetivo de Inciso Diversificación de la matriz energética y productiva.

729 - Instalación de Parque Eólico en la Región Este

277 - Diagnósticos Ante-Proyecto de Instalación de un parque eólico Departamentos de Lavalleja, Maldo

Objetivo de UE Diversificación energética de fuentes y proveedores.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría de 

pre-factibilidad jurídica

Unidad
 0  1  0  0,00 

Consultorías Consultoría económica Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  1.089.000  0  0,00 

Totales  0  1.089.000  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  1.089.000  0  0,00 

Totales  0,00 0  1.089.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.089.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  1.089.000  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.089.000 0  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 La Asignación Definitiva corresponde a saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1). La ejecución del proyecto finalizó en 

2015.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Infraestructura en Energía

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

278 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Oficinas

Objetivo de UE Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios con cajones Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas ejecutivas Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 400.000  8.644  8.644  100,00 

Totales  400.000  8.644  8.644  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  400.000  8.644  8.644  100,00 

Totales  100,00 400.000  8.644  8.644

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  400.000  8.644  8.644  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 400.000  8.644  8.644  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 8.644 400.000  8.644  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

20/04/2018 Disminución de crédito de $ 391.356 por trasposiciones hacia el proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Infraestructura en Energía

972 - Informática

279 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Multifunión Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC estándar Unidad
 12  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC potenciados Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias de software Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Renovación Licencias 

Antivirus

Unidad
 0  550  550  100,00 

TIC - Software (CF) Renovación Licencias PSSE Unidad
 0  5  5  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 919.920  1.413.582  1.413.582  100,00 

Totales  919.920  1.413.582  1.413.582  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  500.000  183.488  183.488  100,00 

TIC - Software (CF)  419.920  1.230.094  1.230.094  100,00 

Totales  100,00 919.920  1.413.582  1.413.582

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  500.000  183.488  183.488  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  419.920  1.230.094  1.230.094  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 919.920  1.413.582  1.413.582  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.413.582 919.920  1.413.582  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de crédito de $493.662 por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", 

dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Infraestructura en Energía

973 - Inmuebles

712 - Ampliación Oficinas DNE de Montevideo

Objetivo de UE Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Metros cuadrados de 

ampliación

Metro 

cuadrado
 25  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  0  0  0,00 

Totales  100.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  100.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 100.000  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  100.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 100.000  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 100.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

20/04/2018 Disminución de crédito en $100.000, por trasposición hacia Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

280 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cortina Roller Screen Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 1  36  36  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 12  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 170.407  96.329  96.329  100,00 

Totales  170.407  96.329  96.329  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  170.407  96.329  96.329  100,00 

Totales  100,00 170.407  96.329  96.329

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  170.407  96.329  96.329  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 170.407  96.329  96.329  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 96.329 170.407  96.329  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de 

bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

281 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunciones Unidad
 2  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándard Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Potenciado Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Open Gov Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Windows Server Unidad
 3  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.832  44.718  44.718  100,00 

Totales  200.832  44.718  44.718  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  150.274  44.718  44.718  100,00 

TIC - Software (CF)  50.558  0  0  0,00 

Totales  100,00 200.832  44.718  44.718

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  150.274  44.718  44.718  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  50.558  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 200.832  44.718  44.718  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 44.718 200.832  44.718  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución  de crédito por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de 

bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"
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010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 806

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Apoyo a emisoras de radio y TV comunitarias instaladas en la zona de frontera del país

Objetivo de Inciso Infraestructura en Telecomunicaciones.

806 - Emisoras de Radio y TV frontera

282 - Equipamiento Emisoras de Radio y TV frontera .

Objetivo de UE Diversidad y pluralismo de los servicios de comunicación audiovisual.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 61,21  0,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 38,79  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equip.p/radiodifusores 

comunitarios

Unidad
 10  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proy. Aprob. radiodifusores 

comunitarios

Unidad
 7  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 785.000  175.054  142.717  81,53 

Totales  785.000  175.054  142.717  81,53
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  480.500  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a Terceros  304.500  175.054  142.717  81,53 

Totales  81,53 785.000  175.054  142.717

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  47.313  14.976  31,65

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  38.841  38.841  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  480.500  0  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  38.900  38.900  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  50.000  50.000  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 480.500  38.900  38.900  100,00 

 304.500  136.154  103.817  76,25 

 0,00  0  0 0

 175.054 785.000  142.717  81,53 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 La sub-ejecución de este proyecto se debe a la re definición de los instrumentos y transferencias a terceros teniendo en cuenta los 

aportes de la Mesa de Radiodifusión Comunitaria convocada por MIEM Dinatel en el año 2017.

Se adjudicó la Convocatoria iniciada en 2016 a presentar proyectos por parte de emisoras autorizadas del sector comunitario para 

adquirir equipos. Uno de los proyectos no finalizó su inscripción en el RUPE por lo que se disminuyo el importe adjudicado por 

Resolución.

El proyecto tiene como criterio dar prioridad los proyectos a desarrollarse en la frontera del país, sin embargo esto no impide que se 

atiendan proyectos presentados por radio difusores comunitarios de otros departamentos.

15/05/2018 Disminución  de crédito por trasposición hacia los Proyectos 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva 

de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", y  807 "Parque Tecnológico 

Audiovisual","971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", y 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 807

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Dotación del Centro de Desarrollo de Contenidos, Aplicaciones y Laboratorio de TV Digital para potenciar la cadena de valor del 

sector audiovisual  promoviendo la transferencia tecnológica, apoyando con el desarrollo de  infraestructura y servicios que 

permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios

Objetivo de Inciso Infraestructura en Telecomunicaciones.

807 - Parque Tecnológico Audiovisual

283 - Equipamiento Parque Tecnológico Audiovisual Montevideo

Objetivo de UE Desarrollo estratégico de las telecomunicaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Unidades de mobiliario Unidad
 10  15  15  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo de audio Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo de edición de 

imagen y audio

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo de iluminacion Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Storage Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Unidades de equipos Unidad
 15  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Unidades de equipos Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Soft. y/o licencias 

p/equipos informát.

Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Red telecomunicaciones y/o 

datos

Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.815.831  6.909.950  6.743.338  97,59 

Totales  9.815.831  6.909.950  6.743.338  97,59
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  500.000  307.800  141.188  45,87 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  9.063.431  6.602.150  6.602.150  100,00 

TIC - Hardware (CF)  120.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  32.400  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  100.000  0  0  0,00 

Totales  97,59 9.815.831  6.909.950  6.743.338

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  500.000  307.800  141.188  45,87

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  9.063.431  6.602.150  6.602.150  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  120.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  32.400  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  100.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 9.815.831  6.909.950  6.743.338  97,59 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 6.909.950 9.815.831  6.743.338  97,59 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

CDC No. de proyectos audiovisuales apoyados Unidad  12,00  12,00
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Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 El crédito incluye :

- trasposición hacia los Proyectos 804 “Laboratorio de Tecnogestión”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes 

y servicios”, Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría”, y  973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base 

productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"

- desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina

284 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 2  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  10  10  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 80.000  85.000  84.546  99,47 

Totales  80.000  85.000  84.546  99,47

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  80.000  85.000  84.546  99,47 

Totales  99,47 80.000  85.000  84.546

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  80.000  85.000  84.546  99,47

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 80.000  85.000  84.546  99,47 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 85.000 80.000  84.546  99,47 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

972 - Informática

285 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Disco Externo Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos PC Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunciones Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 2  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia de software de 

base de datos

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia de software de 

correo electrónico

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Cal User 

Exchange

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias de software de 

hojas de cálculo

Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Software (CF) LIcencias Office Open Gov Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 112.000  209.400  136.518  65,19 

Totales  112.000  209.400  136.518  65,19
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  81.760  180.000  107.118  59,51 

TIC - Software (CF)  30.240  29.400  29.400  100,00 

Totales  65,19 112.000  209.400  136.518

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  81.760  180.000  107.118  59,51

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  30.240  29.400  29.400  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 112.000  209.400  136.518  65,19 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 209.400 112.000  136.518  65,19 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.
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011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 812

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

482 - Regulación y Control

15 - Servicios Públicos Generales

Adquisición de dosímetros y equipos de detección de radiaciones

Objetivo de Inciso Sistema regulador eficaz y eficiente en el uso de radiaciones ionizantes.

812 - Adquisición de dosímetros y equipos de detección

715 - Adquisición Dosímetros y equipos de detección de radiaciones en Montevideo

Objetivo de UE Seguridad radiológica y la protección física.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámara de ionización Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de detección de 

radiaciones

Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 348.000  226.081  216.276  95,66 

Totales  348.000  226.081  216.276  95,66
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  348.000  226.081  216.276  95,66 

Totales  95,66 348.000  226.081  216.276

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  348.000  226.081  216.276  95,66

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 348.000  226.081  216.276  95,66 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 226.081 348.000  216.276  95,66 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 812 "Adquisición de dosímetros y equipos de detección", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora, y al 973 "Inmuebles" , Unidad Ejecutora 004 “Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”, Programa 

320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

482 - Regulación y Control

15 - Servicios Públicos Generales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

286 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 2  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 0  5  5  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 79.943  79.943  78.095  97,69 

Totales  79.943  79.943  78.095  97,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  79.943  79.943  78.095  97,69 

Totales  97,69 79.943  79.943  78.095

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  79.943  79.943  78.095  97,69

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 79.943  79.943  78.095  97,69 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 79.943 79.943  78.095  97,69 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

482 - Regulación y Control

15 - Servicios Públicos Generales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

972 - Informática

287 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunciones Unidad
 1  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándard Unidad
 2  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Open Gov Unidad
 3  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  200.000  171.249  85,62 

Totales  100.000  200.000  171.249  85,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  71.809  200.000  171.249  85,62 

TIC - Software (CF)  28.191  0  0  0,00 

Totales  85,62 100.000  200.000  171.249

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  71.809  200.000  171.249  85,62

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  28.191  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 100.000  200.000  171.249  85,62 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 200.000 100.000  171.249  85,62 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 812 "Adquisición de dosímetros y equipos de detección", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría09 - Ministerio de Turismo

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 725

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Construcciones y mejoras en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos

293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos .

Objetivo de UE Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  8,00 100,00  8,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  92,00 0,00  92,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultores individuales Pesos 

uruguayos
 16  0  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultores individuales Unidad
 0  5  5  100,00 

Consultorías Consultoras y operadores 

externos

Unidad
 4  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bajo mesada Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bancos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes  Artigas

Porcentaje
 0  20  20  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes  Paysandú

Porcentaje
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes Valle del 

Lunarejo

Porcentaje
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes y estación 

fluvial

Porcentaje
 0  49  49  100,00 

Obras Civiles - Varios Centro de visitantes y 

guardias náuticas

Unidad
 0  1  1  90,00 

Obras Civiles - Varios Centros de visitantes y 

estación fluvial

Unidad
 2  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Intervención en Parque 

Aventura

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 0  14  14  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.990.068  7.980.515  7.916.644  99,20 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 22.873.823  22.873.823  22.626.915  98,92 

Totales  30.863.891  30.854.338  30.543.559  98,99

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.820 Rentas Generales S 19/04/2017  80,00

BID  2.601 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  5.250.280  5.168.037  5.168.037  100,00 

Consultorías  4.243.711  11.078.076  11.078.076  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  113.579  113.579  100,00 

Obras Civiles - Varios  21.369.900  14.276.342  13.965.563  97,82 

TIC - Hardware (CF)  0  218.304  218.304  100,00 

Totales  98,99 30.863.891  30.854.338  30.543.559
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  0  1.146.973  1.146.973  100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Varios Si  3.262.188  2.600.000  2.600.000  100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  0  15.006  15.006  100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  5.250.280  5.168.037  5.168.037  100,00

MONTEVIDEO Consultorías No  4.243.711  3.653.293  3.653.293  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  68.244  68.244  100,00

PAYSANDU Consultorías No  0  1.657.562  1.657.562  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios Si  589.188  8.064.870  7.754.091  96,15

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  0  30.012  30.012  100,00

RIO NEGRO Consultorías No  0  2.201.659  2.201.659  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  0  113.579  113.579  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios Si  0  3.010.261  3.010.261  100,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  0  30.012  30.012  100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios Si  270.000  601.211  601.211  100,00

SALTO Consultorías No  0  1.386.169  1.386.169  100,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  11.949.016  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios Si  5.299.508  0  0  0,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  0  45.018  45.018  100,00

SORIANO Consultorías No  0  1.032.420  1.032.420  100,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  0  30.012  30.012  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 9.493.991  8.889.574  8.889.574  100,00 

 21.369.900  21.964.764  21.653.985  98,59 

 0,00  0  0 0

 30.854.338 30.863.891  30.543.559  98,99 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de $ 9.553 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición  hacia el Proyecto 725 "Mejora de la Competitividad 

de Destinos Turísticos", del Programa 323 "Cadena de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local", de la Unidad Ejecutora 

001.

22/05/2018 El crédito no ejecutado corresponde a la previsión del pago de la recepción definitiva de la obra Montes del Queguay en el 

departamento de Paysandú equivalente al 10 % del total de la obra.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

295 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivador Unidad
 5  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadora impresora Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de seguridad Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Enfriador de aire Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo fotográfico Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 10  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estaciones de trabajo Unidad
 0  15  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería metálica Unidad
 0  11  11  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Hidrolavadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Modulares Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj biométrico Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 40  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono Unidad
 0  1  1  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Ventiladores Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.000.000  368.900  36,89 

Totales  1.000.000  1.000.000  368.900  36,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  1.000.000  368.900  36,89 

Totales  36,89 1.000.000  1.000.000  368.900

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  37.025  37.025  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  909.013  277.913  30,57

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  0  53.962  53.962  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.000.000  909.013  277.913  30,57 

 0  90.987  90.987  100,00 

 0,00  0  0 0

 1.000.000 1.000.000  368.900  36,89 
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Observaciones

Fecha Comentario

26/04/2018 El crédito no ejecutado corresponde a la adquisición de estaciones de trabajo  que no se instalaron debido a la adquisición del nuevo 

edificio sede de esta Secretaria de Estado y planificación de próxima mudanza.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

973 - Inmuebles

296 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Edificio Metro 

cuadrado
 0  4.192  4.192  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra reparación 

Centro de visitantes BIT 

Colonia

Porcentaje
 0  90  90  100,00 

Obras Civiles - Varios Baños Metro 

cuadrado
 18  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Mamparas Metro 

cuadrado
 80  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Piso flotante Metro 

cuadrado
 100  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  50.987.561  49.954.538  97,97 

Totales  1.000.000  50.987.561  49.954.538  97,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  0  46.011.720  45.978.697  99,93 

Obras Civiles - Varios  1.000.000  4.975.841  3.975.841  79,90 

Totales  97,97 1.000.000  50.987.561  49.954.538

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Obras Civiles - Varios Si  0  3.975.841  3.975.841  100,00

MONTEVIDEO Edificio No  0  46.011.720  45.978.697  99,93

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  1.000.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.000.000  47.011.720  45.978.697  97,80 

 0  3.975.841  3.975.841  100,00 

 0,00  0  0 0

 50.987.561 1.000.000  49.954.538  97,97 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Incremento de $ 49.987.561, por refuerzo de crédito de $ 46.011.720, al amparo de lo dispuesto por el artículo 36 del TOI 2011 

actualizado y de $ 3.975.841 por trasposición  desde el proyecto 726 "Mejora en infraestructura turística" del mismo Programa, 

Unidad Ejecutora 003.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

974 - Vehículos

297 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículo Unidad
 1  0  0  0,00 

Vehículos Vehículo Geely Emergrand Unidad
 0  4  4  100,00 

Vehículos Vehículo Hyundai Grand Unidad
 0  2  2  100,00 

Vehículos Vehículo marca JAC S2 

Luxury 1.5

Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 522.500  522.500  342.244  65,50 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  2.478.380  2.478.380  100,00 

Totales  522.500  3.000.880  2.820.624  93,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  522.500  3.000.880  2.820.624  93,99 

Totales  93,99 522.500  3.000.880  2.820.624

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  522.500  3.000.880  2.820.624  93,99

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 522.500  3.000.880  2.820.624  93,99 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.000.880 522.500  2.820.624  93,99 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por $2.478.380, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 40 del Texto Ordenado de Inversiones 2011 actualizado, para la renovación de la flota vehicular mediante permuta.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

972 - Informática

298 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Gestion pública optimizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cámara vídeo vigilancia Unidad
 10  24  24  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 10  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) DVR HD de 16 canales Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 15  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LCD 24" Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia antivirus 

trendmicro

Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia anual VMware Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Backups Año
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia novel nows Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia registro de 

operadores

Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia VMWARE 

enterprise

Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Renovación anual licencia 

antivirus Untangle NG 

firewal

Unidad
 0  150  150  100,00 

TIC - Software (CF) Renovación licencia Nows 

SBE

Año
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Renovación licencia 

Vcenter Std

Año
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema de gestión de 

documentos y trámites 

electrónicos

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema videoconferencia Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.622.795  3.622.795  3.432.895  94,76 

Totales  3.622.795  3.622.795  3.432.895  94,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.173.677  2.330.543  2.184.303  93,73 

TIC - Software (CF)  1.449.118  1.292.252  1.248.592  96,62 

Totales  94,76 3.622.795  3.622.795  3.432.895

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.173.677  2.330.543  2.184.303  93,73

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.449.118  1.292.252  1.248.592  96,62

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.622.795  3.622.795  3.432.895  94,76 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.622.795 3.622.795  3.432.895  94,76 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Turismo09 - Ministerio de Turismo

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 726

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

003 - Dirección Nacional de Turismo

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Reparaciones, mejoras y adecuación de infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

726 - Mejoras de infraestructura de interés turístico

746 - Reconstrucción Mejora de infrestructura de interes turistico Uruguay

Objetivo de UE Realizar obras de porte medio y bajo:

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  18,00 100,00  18,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  82,00 0,00  82,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Capital Fijo - Transferencia Cartelería en Calera de las 

Huérfanas

Pesos 

uruguayos
 0  97.974  0  0,00 

Capital Fijo - Transferencia Iglesia Apostólica de 

Tacuarembó - Cartelería en 

San Gregorio de Polanco

Pesos 

uruguayos
 0  64.355  64.355  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de  Canelones - 

Reconstrucción del Puente 

peatonal entre La Floresta y 

Pesos 

uruguayos
 0  318.420  318.420  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de  Montevideo- 

Construcción Módulo Bus 

turístico

Pesos 

uruguayos
 0  754.926  754.926  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de  Salto - 

Mejoras Centro Termal 

Dayman

Pesos 

uruguayos
 0  800.000  800.000  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de  

Tacuarembó - Mejoras en 

accesibilidad de circuitos 

Pesos 

uruguayos
 0  232.500  232.500  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de Canelones - 

Reconstrucción del Águila 

de Atlántida

Pesos 

uruguayos
 0  240.695  240.695  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de Canelones - 

Reconstrucción del 

Obelisco de Salinas

Pesos 

uruguayos
 0  225.000  225.000  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de Florida 

-Mejoras en Torre Crillón

Pesos 

uruguayos
 0  73.000  73.000  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de Río Negro - 

Señaléctica del corredor de 

Pájaros Pintados

Pesos 

uruguayos
 0  900.000  900.000  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de Salto 

-Señaléctica del corredor  

Pájaros Pintados

Pesos 

uruguayos
 0  900.000  900.000  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de Tacuarembó 

- Cartelería en circuitos 

turísticos de la Región Norte

Pesos 

uruguayos
 0  220.000  220.000  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Liga de fomento Villa 

Serrana - cartelería de 

acceso

Pesos 

uruguayos
 0  54.150  54.150  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Mejoras en salón de 

artesanos de 25 de mayo

Pesos 

uruguayos
 0  22.000  22.000  100,00 

Capital Fijo - Transferencia MTOP - Cartelería en Rutas 

Nacionales

Pesos 

uruguayos
 0  1.075.000  1.075.000  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara fotográfica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cartelería Unidad
 100  10  10  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento baños 

públicos

Unidad
 10  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Infrestructura de 

accesibilidad

Unidad
 10  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Mejora colonias y centros 

de vacaciones

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras centro visitantes 

deptales.

Unidad
 4  0  0  100,00 

Obras Civiles - Varios Reconstrucción 

observatorios naturaleza

Unidad
 5  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 11.281.404  7.305.563  7.207.589  98,66 

Totales  11.281.404  7.305.563  7.207.589  98,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - Transferencia  0  5.978.020  5.880.046  98,36 

Equipamiento y Mobiliario  1.140.000  917.543  917.543  100,00 

Obras Civiles - Varios  10.141.404  410.000  410.000  100,00 

Totales  98,66 11.281.404  7.305.563  7.207.589
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Capital Fijo - Transferencia Si  0  784.115  784.115  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  285.000  0  0  0,00

COLONIA Capital Fijo - Transferencia No  0  97.974  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios Si  2.616.470  410.000  410.000  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  590.299  0  0  0,00

FLORIDA Capital Fijo - Transferencia Si  0  95.000  95.000  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  1.111.396  0  0  0,00

LAVALLEJA Capital Fijo - Transferencia Si  0  54.150  54.150  100,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  885.087  885.087  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  2.616.470  0  0  0,00

MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No  0  1.829.926  1.829.926  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  285.000  32.456  32.456  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  285.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Capital Fijo - Transferencia Si  0  900.000  900.000  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  590.299  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  2.616.470  0  0  0,00

SALTO Capital Fijo - Transferencia Si  0  1.700.000  1.700.000  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  285.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Capital Fijo - Transferencia Si  0  516.855  516.855  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 285.000  1.862.382  1.862.382  100,00 

 10.996.404  5.443.181  5.345.207  98,20 

 0,00  0  0 0

 7.305.563 11.281.404  7.207.589  98,66 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de $ 3.975.841 en la financiación 1.1 "Rentas  Generales", por transposición  hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" , del 

mismo Programa, Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

282 - Deporte comunitario

5 - Cultura y Deporte

Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios de obras 

con instituciones deportivas

Objetivo de Inciso Convenios con instituciones deportivas

703 - Convenios con  instituciones deportivas

304 - Reparación Convenios con  instituciones deportivas .

Objetivo de UE Convenios con Instituciones Deportivas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cantidad de convenios en 

ejecución

Unidad
 30  30  21  70,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 30.000.000  35.972.000  35.972.000  100,00 

Totales  30.000.000  35.972.000  35.972.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  30.000.000  35.972.000  35.972.000  100,00 

Totales  100,00 30.000.000  35.972.000  35.972.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  2.950.000  2.950.000  100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  4.675.000  4.675.000  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  500.000  500.000  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  3.800.000  3.800.000  100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  280.000  280.000  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.350.000  1.350.000  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  460.000  460.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  30.000.000  9.780.000  9.780.000  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  2.320.000  2.320.000  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  580.000  580.000  100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  4.400.000  4.400.000  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  4.177.000  4.177.000  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  700.000  700.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 30.000.000  9.780.000  9.780.000  100,00 

 0  26.192.000  26.192.000  100,00 

 0,00  0  0 0

 35.972.000 30.000.000  35.972.000  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Se ejecutoraron convenios con las siguientes instituciones deportivas según Dpto: Artigas: Con los Mismos Colores, Asoc. 

Empleados Municipales; Canelones: Club Unión, Club Social y Dep. Urupan, Club Solís ,Lagomar Country Club; Cerro Largo: Centro 

Policial; Colonia:Club Nacional de Miguelete Campana; Flores:  Club de Deportes Náuticos; Florida: Club Atlético Florida; Maldonado: 

Club Atlético Ituzaingó; Montevideo: Club Sayago, Unión de veteranos de Basquet. de Uruguay, Club Atlético Boca Juniors, Club 

Atlético Uruguay,  L´Avenir Sociedad de Gimnasia, Club Atlético Tabaré, Club Social y Depo Urunday Univers., Asoc. Uruguaya de 

Fútbol; Paysandú: Colon BBC, Yacht Club Paysandú; Río Negro: Club Nacional de Basquet.; Salto: Club Remeros, Asoc. Hoteleros, 

Gastronómicos y Afines, Ferrocarril F.C., Club Atlético Juventus; Soriano: Fraternidad F.C., Club A. Unión Dep. y Social, Libertad F.C., 

Club Atlético Peñarol, Club de Pesca San Salvador y Náutico, Club Atlétitico Praga; Tacuarembó: APRISA.

24/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 853 "Mantenimiento de programa "  , Programa 360 "Gestión y 

Planificación", dentro de la Unidad Ejecutora 001, y del 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad 

Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 853

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones 

vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

853 - Mantenimiento de programa

305 - Adecuación Mantenimiento de programa .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  29  29  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cocina Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructoras de papel Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos Audiovisuales Unidad
 0  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extintores Unidad
 0  17  17  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  28  28  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Termotanque Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Bienes y Servicios Unidad
 1  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Cableados Unidad
 0  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Intérpretes Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Mantenimiento AC Unidad
 0  1  4  400,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Recarga de extintores Unidad
 0  1  1  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Cantidad de personas Unidad
 308  308  286  92,86 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 132.000.000  156.030.277  133.086.242  85,30 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.393.710  21.648.144  20.572.120  95,03 

Totales  133.393.710  177.678.421  153.658.362  86,48

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  18.018.033  17.997.282  99,88 

Gastos Operativos del Proyecto  1.393.710  2.630.111  2.574.838  97,90 

Recursos Humanos Propios - (CF)  132.000.000  157.030.277  133.086.242  84,75 

Totales  86,48 133.393.710  177.678.421  153.658.362

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  18.018.033  17.997.282  99,88

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.393.710  2.630.111  2.574.838  97,90

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  132.000.000  157.030.277  133.086.242  84,75

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 133.393.710  177.678.421  153.658.362  86,48 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 177.678.421 133.393.710  153.658.362  86,48 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 El crédito incluye ajuste por inflación de $ 623.257.617,  ajustes al Grupo 0 por $ 11:554.732, habilitación de crédito por quebranto de 

caja $ 7.928, y trasposición hacia otros proyectos del Inciso por un total de $ 590:535.566.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

972 - Informática

306 - Adecuación Informática .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  77  77  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitaciones Unidad
 2  2  1  50,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Cerradura Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cableado horizontal para 

equipamiento

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Consola Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco Externo y Cable DHMI Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pad Mouse Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  180  180  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pendrive Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Planes renovación o implen 

Hardware

Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  49  49  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teclado y Mouse Unidad
 0  40  40  100,00 

TIC - Software (CF) Consultoría para mejora 

operativa

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias de Sistema 

Operativo

Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Firewall Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Planes de actual.o 

implementación soft

Unidad
 10  14  14  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  65  0  0,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 26.998.675  21.871.557  21.593.833  98,73 

Totales  26.998.675  21.871.622  21.593.833  98,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  411.277  411.277  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  400.000  28.304  28.239  99,77 

TIC - Hardware (CF)  10.800.000  10.460.509  10.460.509  100,00 

TIC - Software (CF)  15.798.675  10.971.532  10.693.808  97,47 

Totales  98,73 26.998.675  21.871.622  21.593.833

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  411.277  411.277  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  400.000  28.304  28.239  99,77

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  10.800.000  10.460.509  10.460.509  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  15.798.675  10.971.532  10.693.808  97,47

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 26.998.675  21.871.622  21.593.833  98,73 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 21.871.622 26.998.675  21.593.833  98,73 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia otros proyectos del Inciso
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

973 - Inmuebles

307 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mejoras edilicias en el 

Edificio de la Dirección 

General de Secretaría

Metro 

cuadrado
 100  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 750.000  5.822.453  5.771.368  99,12 

Totales  750.000  5.822.453  5.771.368  99,12

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  750.000  5.822.453  5.771.368  99,12 

Totales  99,12 750.000  5.822.453  5.771.368
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  750.000  5.822.453  5.771.368  99,12

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 750.000  5.822.453  5.771.368  99,12 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.822.453 750.000  5.771.368  99,12 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 La ejecución refiere a la reparación de: radiadores, subestaciones eléctricas, cañerías de combustible y cerramientos de aluminio.

22/05/2018 El crédito incluye trasposición de $ 7:000.000 desde el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora , y de $ 1:927.547  hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa",Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad 

Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 702

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

361 - Infraestructura Comunitaria

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Convenios Sociales. Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades 

recreativas y sociales

Objetivo de Inciso Convenios

702 - Convenios

308 - Reparación Convenios .

Objetivo de UE Mejora Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cantidad de convenios en 

ejecución

Unidad
 60  60  48  80,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 65.000.000  42.746.632  42.746.632  100,00 

Totales  65.000.000  42.746.632  42.746.632  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  65.000.000  42.746.632  42.746.632  100,00 

Totales  100,00 65.000.000  42.746.632  42.746.632
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.040.000  1.040.000  100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  4.526.000  4.526.000  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.600.000  1.600.000  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.000.000  1.000.000  100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.185.000  1.185.000  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  650.000  650.000  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.570.000  1.570.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  65.000.000  16.294.632  16.294.632  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  4.770.000  4.770.000  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  3.472.000  3.472.000  100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  579.000  579.000  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.750.000  1.750.000  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  3.000.000  3.000.000  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.310.000  1.310.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 65.000.000  16.294.632  16.294.632  100,00 

 0  26.452.000  26.452.000  100,00 

 0,00  0  0 0

 42.746.632 65.000.000  42.746.632  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Se ejecutaron los siguientes Convenios:

ARTIGAS: Asociación Barrios Unidos - Caif Las Ardillitas

CANELONES: Asociación Civil UNI 3, Juntos Por un Sueño, Hogar La Huella, ASC. CIVIL PRBO. LUIS BETTINI 

CERRO LARGO: INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR

COLONIA: SOCIEDAD CRIOLLA Y TRADICIONALISTA LA QUERENCIA

FLORES: REDELSUR,  Grupo Guidaí

FLORIDA: Club Atlético Candil

LAVALLEJA: Asoc de padres y amigos del discapacitado, ASOC. CIVIL ABBA JOSÉ

MONTEVIDEO: Pequeñas hermanas misioneras de la caridad, Asoc de Jubilados y pensionistas de la Adm, Soc de San Vicente de 

Paul, MONTEVIDEO FE Y ALEGRÍA URUGUAY, Asoc uruguaya de atención a la infancia, Fondo Social de Vivienda de empleados y 

obreros de Cutcsa, MOVIMIENTO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PEÑAROL , Crysol, Fundación La Muralla,  Asoc pequeña obra 

de la divina providencia, Asco civil juventud para Cristo en el Uruguay, FACULTAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UDELAR

24/05/2018 PAYSANDÚ: FUNDACIÓN LICEO FRANCISCO, Asociación Queguay-Canoas,  Asoc de síndrome de Dawn, APRODIME

RIO NEGRO: Liga de Turismo de Nuevo Berlín, Asoc civil Martín Etchegoyen del Pino, Asoc civil Martín Etchegoyen del Pino

SALTO: Salto Automóvil Club

SAN JOSE:  CO.VI.MAR._Cooperativa viviendas maragatas, ACJ_Asoc. Cristiana de Jóvenes, ASOC. RODRIGUENSE DE AYUDA AL 

ANCIANO E IMPEDIDO

SORIANO: MOVIMIENTO CULTURAL JAZZ A LA CALLE, IGLESIA CAT.APOS. ROMANA DIOC. DE MERCEDES

TREINTA Y TRES: Centro Social Democrático, ASOC. CIVIL VERGARA SIGLO XXI, Club Hispano Uruguayo.

24/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del programa ", Programa 362 "Infraestructura vial", 

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 750

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Rehabilitación y Contratos de Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional. Incluye subsidos por obras extraordinarias a ser 

ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

750 - Rutas

309 - Reparación Rutas .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 99,98  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 0,02  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kilómetros de rutas 

rehabilitadas

Kilómetro
 12  81  81  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Obras extraordinarias 

rehabilitadas CVU

Kilómetro
 36  100  100  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rutas mantenidas 

anualmente

Kilómetro
 6.958  5.064  5.064  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 410.861.037  998.861.037  998.854.382  100,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 573.035.900  16.085.900  16.085.900  100,00 

Totales  983.896.937  1.014.946.937  1.014.940.282  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  983.896.937  1.014.946.937  1.014.940.282  100,00 

Totales  100,00 983.896.937  1.014.946.937  1.014.940.282
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  35.387.725  35.387.375  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  51.769.771  51.769.421  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  38.349.380  66.940.272  66.939.921  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  194.975.416  58.422.901  58.422.550  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  155.883.018  155.882.668  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  35.093.405  35.093.055  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  54.327.368  91.070.715  91.070.365  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  20.254.817  20.254.467  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  127.415.300  149.199.719  149.199.369  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  124.627.270  20.254.817  20.254.467  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  20.254.817  20.254.467  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  20.254.817  20.254.467  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  20.254.817  20.254.467  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  25.479.677  25.479.327  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  59.901.306  59.900.956  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  50.631.550  29.642.022  29.641.671  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.300  20.254.817  20.254.467  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  95.787.059  31.072.849  31.072.499  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  24.815.294  103.554.655  103.554.303  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 124.627.270  20.254.817  20.254.467  100,00 

 859.269.667  994.692.120  994.685.815  100,00 

 0,00  0  0 0

 1.014.946.937 983.896.937  1.014.940.282  100,00 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Kilómetros rehabilitados Total de Kilómetros rehabilitados Kilómetro  48,00  81,00

Kilómetros-mes mantenidos Total de kilómetros-mes mantenidos Kilómetro  6.958,00  5.064,00

Obras extraordinarias 

rehabilitadas CVU

Km rehabilitación CVU Kilómetro  0,00  100,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 El Proyecto otorgó Subsidios a la CND por aproximadamente 382 millones de pesos que sirvieron para el apalancamiento en la 

rehabilitación de aproximadamente el 40% de tramos específicos de la malla concesionada a CVU.

El Proyecto financió a su vez, los 422 km del mantenimiento contratado que supervisa DNV en la red presupuestal.- 

Los restantes 81 kilómetros, refieren a la finalización de numerosos tramos del Plan de Emergencia de DNV y a la finalización del 

Corredor de Ruta 8 Treinta y Tres - Melo (figuran exclusivamente los montos de la cortrapartida local del FOCEM).-,

22/05/2018 El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incluye :

-incremento de $ 168:000.000 al amparo del artículo 397 de la Ley Nº 19.355 de diciembre de 2015,

-trasposición de $ 250:000.000, desde la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" dentro del mismo Proyecto, y de $ 190:000.000 

desde el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa ", Programa 360 "Gestión y Planificación", Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la 

Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes",

- trasposición hacia el Proyecto 754 "Seguridad Vial" , Programa 462 "Seguridad vial", 003 "Dirección Nacional de Vialidad" 

El crédito en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" incluye disminución de $ 250:000.000 por trasposición hacia la financiación 

1.1 "Rentas 

Generales" dentro del mismo Proyecto, y de $ 306:950.000 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", 

Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad"  ,Financiación 1.1 "Rentas Generales".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 855

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende 

retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la 

ejecución del mantenimiento, y las transferencias por conceptos de repagos a la Corporación Vial del Uruguay y Convenios con 

otras Intendencias Municipales. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

855 - Mantenimiento del Programa

311 - Reposición Mantenimiento del Programa .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Porcen.adquisiciones y 

servicios/total

Porcentaje
 20  16  16  100,00 

Obras Civiles - Varios Convenios c/Intendencias 

Departamentales

Porcentaje
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Porcentaje subsidios/ total 

proyecto

Porcentaje
 23  73  73  100,00 

Obras Civiles - Varios Rehabilitación CVU Kilómetro
 0  703  703  100,00 

Obras Civiles - Varios Rehabilitaciones Kilómetro
 0  170  170  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rutas mantenidas 

(kilómetros por mes)

Kilómetro
 8.819  46.692  46.692  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Retribuciones personales 

atendidas

Unidad
 1.628  1.500  1.500  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 3.631.853.561  2.836.410.441  2.836.146.085  99,99 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 77.208.608  1.422.355.515  1.416.385.113  99,58 

Totales  3.709.062.169  4.258.765.956  4.252.531.198  99,85

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  70,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  555.430.123  673.610.420  673.610.420  100,00 

Obras Civiles - Varios  2.289.859.305  3.150.756.040  3.150.756.040  100,00 

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  413.050.417  61.084.811  54.850.053  89,79 

Recursos Humanos Propios - (CF)  450.722.324  373.314.685  373.314.685  100,00 

Totales  99,85 3.709.062.169  4.258.765.956  4.252.531.198
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  180.744.697  1.000.000  1.000.000  100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  337.074.552  162.512.374  162.512.374  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  24.684.290  1.000.000  1.000.000  100,00

CERRO LARGO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  62.062.516  1.000.000  1.000.000  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  75.613.023  1.000.000  1.000.000  100,00

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

FLORES Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

FLORES Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

FLORIDA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  3.445.890  1.000.000  1.000.000  100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00
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LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  43.246.185  37.011.427  85,58

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  108.488.039  162.512.374  162.512.374  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  838.626  838.626  100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  450.722.324  373.314.685  373.314.685  100,00

PAYSANDU Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  108.488.042  225.533.308  225.533.308  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  33.250.000  1.000.000  1.000.000  100,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

SAN JOSE Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00
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SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  35.453.180  35.453.180  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  33.250.001  1.000.000  1.000.000  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.171  35.453.180  35.453.180  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  108.488.042  162.512.374  162.512.374  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 588.443.527  572.118.865  572.118.865  100,00 

 3.120.618.642  3.686.647.091  3.680.412.333  99,83 

 0,00  0  0 0

 4.258.765.956 3.709.062.169  4.252.531.198  99,85 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 El Proyecto 855 otorgó en concepto de Subsidios a CND aproximadamente $ 3.090 millones en el año. En lo que refiere a la Malla 

extendida con CVU de Mantenimiento Contratado (Fases I y II) y que alcanza un total de 2680 km entre Corredores Internacionales y 

Red Primaria del país, además de aprox. 1200 kms de redes secundarias recientemente cedidas, mediante las transferencias se 

permitieron cubrir aproximadamente el mantenimiento de 1525 km en la red concesionada, en base a la ecuación económica de 

financiamiento además de los puestos de peaje.-

Cabe destacar que el Proyecto por otro lado intervino en 170 km de la red productiva Presupuestal de DNV.-

24/05/2018 El crédito incluye ajuste por inflación de $ 45:534.619, ajuste de tarifas  por $ 725.111, ajustes al Grupo 0 por $ 36:533.823, 

habilitación de crédito por quebranto de $ 37.967, cambio de fuente de financiamiento por un total de $ 306:950.000  y trasposiciones 

hacia otros proyectos por un total de $ 171:998.221.

28/05/2018 La ejecución del Convenio de Préstamo con BID, culminó en el ejercicio 2015.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 908

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los procesos de 

gestión.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

908 - Asistencia Técnica

312 - Diagnósticos Asistencia Técnica .

Objetivo de UE Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)

Cantidad de estudios Unidad
 6  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 67.581.749  47.386.488  47.386.488  100,00 

Totales  67.581.749  47.386.488  47.386.488  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)  67.581.749  47.386.488  47.386.488  100,00 

Totales  100,00 67.581.749  47.386.488  47.386.488

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
No  67.581.749  47.386.488  47.386.488  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 67.581.749  47.386.488  47.386.488  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 47.386.488 67.581.749  47.386.488  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 Módulos con procesos de innovación vinculados a la Gestión de Calidad, Gestión de Preservación Ambiental, Gestión de 

Prevencionismo y Seguridad Laboral, Extensión en Monitoreo de Ensayos en tecnologías de construcción, Relevamiento Integral del 

Tránsito e incorporación de Personal Técnico especializado,.

23/05/2018 Disminución de crédito de $ 20:195.261, por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

972 - Informática

1788 - Adquisición de equipamiento informático .

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  30  30  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  2.891.218  2.891.218  100,00 

Totales  0  2.891.218  2.891.218  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  2.891.218  2.891.218  100,00 

Totales  100,00 0  2.891.218  2.891.218
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  2.891.218  2.891.218  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  2.891.218  2.891.218  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.891.218 0  2.891.218  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 Adquisición de Equipamiento informático de ultima generación para Supervisión, desde las oficinas centrales.-

23/05/2018 Incremento por trasposición desde los Proyectos 855 "Mantenimiento del programa " , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, 

y del 972 "Informática", Programa   360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas 

Dependientes”.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

974 - Vehículos

313 - Adquisición Vehículos Montevideo

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  0  0,00 

Totales  300.000  300.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  300.000  300.000  0  0,00 

Totales  0,00 300.000  300.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  300.000  300.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 300.000  300.000  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 300.000 300.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 El Proyecto no registra Ejecución en la medida que la renovación de flota vehicular se realizó en el Ejercicio anterior, previéndose 

para el Ejercicio 2018 de la adquisición de bienes de uso correspondiente a Maquinaria y vehículos pesados a cargo de la Unidad 

Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 754

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

462 - Seguridad vial

14 - Seguridad Pública

Ejecución de Obras de Seguridad Vial

Objetivo de Inciso Ingeniería para la seguridad vial

754 - Seguridad Vial

316 - Reposición Seguridad Vial .

Objetivo de UE Mejora de la Seguridad Vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms mantenidos en 

señalización

Kilómetro
 1.492  2.075  2.075  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 126.653.554  124.364.817  124.364.817  100,00 

Totales  126.653.554  124.364.817  124.364.817  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 30/01/2012  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  126.653.554  124.364.817  124.364.817  100,00 

Totales  100,00 126.653.554  124.364.817  124.364.817

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.276.608  6.076.655  6.076.655  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  10.724.641  10.530.838  10.530.838  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.276.608  6.076.655  6.076.655  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  10.724.641  10.530.838  10.530.838  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  6.140.421  6.076.661  6.076.661  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.276.608  6.076.655  6.076.655  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.276.608  6.076.655  6.076.655  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.276.608  6.076.655  6.076.655  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.276.608  6.076.655  6.076.655  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.421  6.076.655  6.076.655  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.140.414  6.076.655  6.076.655  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 6.140.421  6.076.661  6.076.661  100,00 

 120.513.133  118.288.156  118.288.156  100,00 

 0,00  0  0 0

 124.364.817 126.653.554  124.364.817  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 Se demarcaron a nivel del Presupuesto de DNV 2075 km con una importante proporción de pintura aplicada en caliente de mayor 

duración (hasta 3 años). La aplicación de pintura en frío igualmente participa con mas del 50% de la inversión en la medida que se 

ejecuta a lo largo de tramos estratégicos de toda la Red Vial del Uruguay.-

A nivel de la inversión global cabe destacar que parte de los montos refieren a el mantenimiento rutinario de iluminación que realiza la 

DNV en algunos puntos de la Red Vial Nacional.-

23/05/2018 La ejecución del Convenio de Préstamo con BID, culminó en el ejercicio 2015.

23/05/2018 El crédito incluye: 

- incremento de $ 45:000.000,  por trasposición desde los Proyectos 855 "Mantenimiento del programa ", Programa 360 "Gestión y 

Planificación" , Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", y  750 "Rutas", Programa 362 

"Infraestructura vial", misma Unidad Ejecutora,

- disminución de $ 47:288.737 por trasposición hacia los Proyectos 855  "Mantenimiento del programa ", Programa 360 "Gestión y 

Planificación" , Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", 765 "Expropiaciones", 

Programa 362 "Infraestructura vial", y  943 "Desarrollo y equip.Archivo Nacional Planos de Mensura", Programa 421 "Sistema de 

información territorial", Unidad Ejecutora 006 "Dirección Nacional de Topografía"
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004 - Dirección Nacional de Hidrografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Estudios de preinversión, control de obras tendientes al fortalecimiento de la institución

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

745 - Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras

317 - Investigación , estudios de preinversión y contralor de obras .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba centrífuga Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámaras digitales Unidad
 5  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Compresor Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Contenedor y máquina 

pulverizadora

Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cortadoras de césped y 

motosierras

Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Elementos de seguridad 

acuática

Unidad
 30  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Esmeriladora angular Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Moladora, lijadora y 

chalecos

Unidad
 0  14  14  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Motor fuera de borda Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 350.000  349.829  341.510  97,62 

Totales  350.000  349.829  341.510  97,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  350.000  349.829  341.510  97,62 

Totales  97,62 350.000  349.829  341.510
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  288.180  288.180  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  42.583  42.583  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  350.000  0  0  0,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  19.066  10.747  56,37

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 350.000  0  0  0,00 

 0  349.829  341.510  97,62 

 0,00  0  0 0

 349.829 350.000  341.510  97,62 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", 

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 755

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables, ejecución de batimetrías de vías navegables, señalización de canales, 

y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades del transporte 

fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

755 - Vías Navegables

318 - Construcción Vías Navegables .

Objetivo de UE Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Servicio Consultoría 

Ingeniería Naval

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible para servicios 

de balsa (Litros)

Unidad
 125.000  84.200  84.200  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Reparaciones menores 

para servicios balsa

Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cadenas, grilletes y 

destorcedores

Porcentaje
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Elementos de seguridad 

acuática

Porcentaje
 20  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Porcentaje
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Instrumentos y otros de 

embarcaciones

Unidad
 0  27  27  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Máquinas y herramientas Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Pintura marina (Litros) Porcentaje
 1.000  0  0  0,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Avance de obras de 

dragado

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Avance de obras de 

dragado

Unidad
 18  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Actualización de software 

técnico

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 18.335.000  15.529.787  15.504.395  99,84 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 14.000.000  0  0  0,00 

Totales  32.335.000  15.529.787  15.504.395  99,84
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  1.634.759  1.634.759  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  4.885.000  3.685.853  3.685.853  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.225.000  1.984.240  1.958.848  98,72 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  26.225.000  8.186.167  8.186.167  100,00 

TIC - Software (CF)  0  38.768  38.768  100,00 

Totales  99,84 32.335.000  15.529.787  15.504.395
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CERRO LARGO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  368.000  0  0  0,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  814.852  814.852  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  306.000  1.683.513  1.658.121  98,49

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  1.587.000  0  0  0,00

DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  29.139  29.139  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  121.000  0  0  0,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  115.500  115.500  100,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.634.759  1.634.759  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  0  4.235.966  4.235.966  100,00

PAYSANDU Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  10.000.000  0  0  0,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  855.000  0  0  0,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  123.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  10.368.000  0  0  0,00

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  0  144.301  144.301  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  490.000  226.092  226.092  100,00

SORIANO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  5.000.000  3.950.201  3.950.201  100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No  0  38.768  38.768  100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  1.588.000  1.565.034  1.565.034  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  184.000  45.496  45.496  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  855.000  1.046.166  1.046.166  100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  122.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  368.000  0  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  5.870.725  5.870.725  100,00 

 32.335.000  9.659.062  9.633.670  99,74 

 0,00  0  0 0

 15.529.787 32.335.000  15.504.395  99,84 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Kilómetros de Vías Navegables 

Operativas

Cantidad de Kilómetros Kilómetro  280,00

Observaciones

Fecha Comentario

27/04/2018 Se realizó dragado de mantenimiento Paso del Arriero Río Santa Lucía y dragado Dos Hermanas Río Negro.

Se adquirieron equipos e instrumentos para varaderos y embarcaciones, actualización de software para oficina de Mercedes.

Dentro de los gastos operativos tenemos el combustible para las embarcaciones y los servicios de balsas en La Charqueada, Paso 

Ramírez, Paso Romero y Picada Oribe.

Se contrató servicio de Ingeniero Naval para apoyo y mantenimiento en reparación naval, así como para apoyo y mantenimiento 

eléctrico y mecánico.-

Respecto a maquinas y equipos de trabajo se compraron bomba sumergible, hélice para remolcador, amoladora, etc.-

El proyecto fue utilizado como reforzante de otros proyectos.-

23/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 756 "Mejoramiento Institucional", 757 "Puertos", y 856 "Mantenimiento del 

Programa" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al 855 "Mantenimiento del Programa"   , Programa 362 "Infraestructura 

vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 756

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Fortalecimiento institucional que incluye capacitación y equipamiento técnico específico necesario para cumplir con los servicios a 

cargo de la DNH

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

756 - Mejoramiento Institucional

319 - Capacitación Mejoramiento Institucional .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Capacitación y congresos Personas
 10  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Modulares Unidad
 0  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  12  12  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cubiertas y equipamiento 

vehículos

Unidad
 15  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de seguridad Unidad
 5  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 350.000  345.120  345.120  100,00 

Totales  350.000  345.120  345.120  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  100.000  145.096  145.096  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  200.024  200.024  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  250.000  0  0  0,00 

Totales  100,00 350.000  345.120  345.120

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  100.000  145.096  145.096  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  200.024  200.024  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  250.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 350.000  345.120  345.120  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 345.120 350.000  345.120  100,00 
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Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855"Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , 

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 757

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e 

instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia. Promover la 

participación de la inversión privada.

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

757 - Puertos

320 - Construcción Puertos .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Estudios Puerto Aguas 

Profundas

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Consultorías Estudios realizados / 

Estudios a realizar

Porcentaje
 22  0  0  0,00 

Consultorías Otros Estudios. Cateos de 

Suelo

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible, servicios en 

puertos, etc

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

contenedores Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cuatriciclos Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

equipo travelift Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Maquin., equipos de trabajo 

y transporte

Unidad
 7  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

tractores Unidad
 0  4  4  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Porcentaje de obra 

ejecutada

Porcentaje
 21  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 0  4.500.001  4.462.558  99,17 

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  299.573  0  0,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 205.836.000  406.919.785  406.883.939  99,99 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 16.429.000  0  0  0,00 

Totales  222.265.000  411.719.359  411.346.497  99,91
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  10,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  15.000.000  3.304.000  3.304.000  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.822.078  1.822.078  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.050.000  12.744.420  12.744.420  100,00 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  205.215.000  393.848.861  393.475.999  99,91 

Totales  99,91 222.265.000  411.719.359  411.346.497
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  15.000.000  0  0  0,00

CANELONES Consultorías No  10.000.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  10.000.000  0  0  0,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  358.622  358.622  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  405.724  405.724  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo Si  0  9.539.000  9.539.000  100,00

COLONIA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  37.100.000  27.387.000  27.387.000  100,00

MALDONADO Consultorías No  5.000.000  0  0  0,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.355.870  1.355.870  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  2.799.696  2.799.696  100,00

MALDONADO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  113.115.000  247.632.861  247.259.999  99,85

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.574.000  1.574.000  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.050.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  5.000.000  0  0  0,00

ROCHA Consultorías Si  0  1.730.000  1.730.000  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  107.586  107.586  100,00

ROCHA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  25.000.000  63.547.000  63.547.000  100,00

SAN JOSE Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  0  50.452.000  50.452.000  100,00

SORIANO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  0  4.830.000  4.830.000  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 7.050.000  1.574.000  1.574.000  100,00 

 215.215.000  410.145.359  409.772.497  99,91 

 0,00  0  0 0

 411.719.359 222.265.000  411.346.497  99,91 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Amarras operativas Cantidad de amarras operativas en puertos Unidad  1.518,00

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 El crédito incluye ajuste por inflación$ 299.573, refuerzo de crédito de $ 35:000.000 autorizado por Resolución del Ministerio de 

Economía y Finanzas Nº 8.114 de 29 de setiembre de 2017, trasposiciones por un total de $ 154:154.786 desde otros Proyectos del 

Inciso.

28/05/2018 Respecto a maquinaria y equipos, se destaca la compra de travlift pra el Puerto José Carbajal (El Sabalero) en Juan Lacaze.

Así mismo se adquirieron entre otros: 4 tractores par los puertos de Punta del Este, Piriápolis, Nueva Palmira y Puerto José Carbajal 

(el Sabalero), se realizaron reparaciones y se adquirió equipamiento pare el travelift del Pto. de Piriápolis, se adquirieron 

contenedores para el Puerto de Punta del Este y cuatriciclos para los Puertos de Piriápolis y Atracadero Carmelo.

Respecto a gastos operativos, se adquirió combustible para los puertos, se realizó el retiro de un velero en el Puerto de Punta del 

Este.

Se continuó con los estudios para el Puerto de Aguas Profundas y se realizaron cateos en el Puerto Punta Carretas.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 760

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y 

forestación.

Objetivo de Inciso Obras hidráulicas

760 - Obras Hidráulicas y  materiales fluviales

321 - Construcción Obras Hidráulicas y  materiales fluviales .

Objetivo de UE Construcción, estudios y gestión de obras públicas hidráulicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consult.ejecutadas/consult.

a ejecutar

Porcentaje
 22  0  0  0,00 

Consultorías Consultoría Bañados de 

Rocha

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible (litros) Litro
 0  24.000  24.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Excavaciones Río Santa 

Lucía

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Indemnización servidumbre 

acueducto bañados Rocha

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento Unidad
 5  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Garitas vigilancia Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tractores Unidad
 0  3  3  100,00 

Obras Civiles - Varios Porcentaje de avance de 

obra

Porcentaje
 18  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Servidumbre de paso Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 47.040.000  66.937.777  66.288.805  99,03 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 10.500.000  0  0  0,00 

Totales  57.540.000  66.937.777  66.288.805  99,03

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  10,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  6.505.000  12.447.079  12.447.079  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.717.735  1.664.232  96,89 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.035.000  463.494  463.494  100,00 

Obras Civiles - Varios  50.000.000  52.309.469  51.714.000  98,86 

Totales  99,03 57.540.000  66.937.777  66.288.805

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Consultorías No  3.000.000  0  0  0,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  588.771  588.771  100,00

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  858.000  220.134  220.134  100,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  10.000.000  0  0  0,00

COLONIA Consultorías No  2.525.000  0  0  0,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  8.471  8.471  100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  5.000.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  0  52.204  52.204  100,00

LAVALLEJA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  121.680  121.680  100,00

PAYSANDU Consultorías No  980.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  0  192.288  192.288  100,00

RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  177.000  121.680  121.680  100,00

ROCHA Consultorías No  0  11.443.079  11.443.079  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  876.001  822.498  93,89

ROCHA Obras Civiles - Varios Si  35.000.000  52.309.469  51.714.000  98,86

SORIANO Consultorías No  0  1.004.000  1.004.000  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 57.540.000  66.937.777  66.288.805  99,03 

 0,00  0  0 0

 66.937.777 57.540.000  66.288.805  99,03 

Observaciones

Fecha Comentario

27/04/2018 Se ejecutaron obras correspondientes a la LP 28/2014 Bañados de Rocha , Agosto Cabrera y la Perra.- 

En Consultoría, se  culminó con la Consultoría contratada para la Regulación de los Bañados de Rocha y se realizó estudio con el 

IMFIA en la Playa La Concordia(Soriano).- 

En Maquinaria y Equipamiento, se adquirió entre otros 3 tractores (Canelón grande, Aguas Blancas y Colonia Tomás Berreta y se 

compró Garita de vigilancia para Canelón Grande.- 

Respecto a Gastos Operativos: entre otros se pagó la indemnización de servidumbre en Bañados de Rocha, Excavaciones en el Río 

Santa Lucía y adquisición de combustibles .-

23/05/2018 El crédito incluye refuerzo de $ 5:000.000 autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 8.114 de 29 de 

setiembre de 2017, cambio de fuente de financiamiento  de $ 10:500.000 desde 2.1 "Endeudamiento Externo" hacia 1.1 "Rentas 

Generales" dentro del mismo Proyecto, y trasposición por un total de $ 4:397.777 desde los Proyectos 855 "Mantenimiento del 

programa ", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora  003 "Dirección Nacional de Vialidad", y del 853 "Mantenimiento de 

programa "  , Programa 360 "Gestión y Planificación" , Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas 

Dependientes.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 856

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, 

transferencias, etc.

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

856 - Mantenimiento del programa

322 - Reparación Mantenimiento del programa .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  99,92 100,00  99,92

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,08 0,00  0,08
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Seguros de accidentes de 

trabajo

Unidad
 0  336  336  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Seguros de vehículos y 

maquinarias

Unidad
 0  60  60  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios Unidad
 45  76  76  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Viáticos y gtos. alimentac. 

embarcados

Unidad
 290  134  134  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Transferencias a 

Delegación Uruguaya 

Comisión Mixta Laguna 

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas, bibliotecas, 

estanterías

Unidad
 0  38  38  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Artículos y accesorios 

eléctricos (cantidad de 

artículos)

Unidad
 0  8.240  8.240  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible Litro
 0  100.662  100.662  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Cubiertas Unidad
 0  57  57  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Otros gastos 

(reparaciones, compras 

menores, repuestos, etc.)

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Ropa de fajina (Cantidad de 

prendas)

Unidad
 0  1.776  1.776  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Maquinaria y equipos Unidad
 150  9  9  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios propios Personas
 440  326  326  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de programación y 

asesoramiento informático

Hora
 0  2.394  2.394  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 240.000.000  258.706.620  258.343.343  99,86 

11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  17.639  0  0,00 

Totales  240.000.000  258.724.259  258.343.343  99,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  110.000.000  116.491.088  116.430.793  99,95 

Capital Fijo - Transferencia  0  2.100.000  2.100.000  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  335.250  335.250  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  15.764.912  15.740.057  99,84 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  4.000.000  1.083.419  1.096.928  101,25 

Recursos Humanos Propios - (CF)  126.000.000  118.968.120  118.658.845  99,74 

TIC - Software (CF)  0  3.981.470  3.981.470  100,00 

Totales  99,85 240.000.000  258.724.259  258.343.343
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Administración de Proyecto - 

(CF)
No  265.800  2.464.437  2.464.437  100,00

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  0  8.361  8.361  100,00

ARTIGAS Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  552.500  723.819  723.819  100,00

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  678.200  871.395  871.395  100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  210.579  210.579  100,00

CANELONES Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  3.238.700  3.274.984  3.274.984  100,00

COLONIA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  28.069.900  33.232.244  33.232.244  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  4.286.678  4.286.678  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.000.000  0  0  0,00

COLONIA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  32.723.800  33.117.684  33.117.684  100,00

LAVALLEJA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  196.000  147.219  147.219  100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  0  32.067  32.067  100,00

LAVALLEJA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  982.100  1.091.661  1.091.661  100,00

MALDONADO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  34.409.200  39.861.067  39.828.411  99,92

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  179.395  179.395  100,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  4.583.126  4.583.126  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  500.000  1.052.946  1.052.946  100,00

MALDONADO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  15.246.300  12.008.275  12.008.275  100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  17.760.900  16.915.819  16.888.180  99,84

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  155.855  155.855  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  4.771.901  4.747.046  99,48

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.000.000  30.473  43.982  144,33

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  52.355.100  43.263.777  42.954.502  99,29
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MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  3.981.470  3.981.470  100,00

RIO NEGRO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.276.800  393.204  393.204  100,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  0  83.666  83.666  100,00

RIO NEGRO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  3.043.400  2.907.142  2.907.142  100,00

ROCHA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  11.681.900  7.776.346  7.776.346  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.530.518  1.530.518  100,00

ROCHA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  5.360.400  3.642.827  3.642.827  100,00

SORIANO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  3.401.000  7.156.032  7.156.032  100,00

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  0  97.687  97.687  100,00

SORIANO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.235.600  5.826.149  5.826.149  100,00

TACUAREMBO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.416.700  5.259.062  5.259.062  100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  0  136.617  136.617  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  500.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  7.657.000  8.377.314  8.377.314  100,00

TREINTA Y TRES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  4.843.600  2.414.263  2.414.263  100,00

TREINTA Y TRES Capital Fijo - Transferencia No  0  2.100.000  2.100.000  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  0  23.712  23.712  100,00

TREINTA Y TRES Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.605.100  4.734.488  4.734.488  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 72.116.000  69.119.295  68.771.035  99,50 

 167.884.000  189.604.964  189.572.308  99,98 

 0,00  0  0 0

 258.724.259 240.000.000  258.343.343  99,85 

Observaciones

Fecha Comentario

27/04/2018 Se detalla a continuación los principales egresos que se consideraron en este proyecto:

Pago de retribuciones con cargo al rubro 0, la mayoría corresponde a compensaciones para funcionarios que cumplen tareas en la 

U.E ( aproximadamente $ 118.700.000).

Con cargo a este proyecto se atienden los gastos de todos los puertos y oficinas del interior del país.-

Dentro del componente Administración del Proyecto se incluye el pago de viáticos y gastos de alimentación para funcionarios( aprox. 

$ 22.000.000), pago de seguros de accidente de trabajo para todo el funcionariado (aprox. $ 2.650.000), seguro de vehículos, 

maquinaria y equipos ( aprox. $ 205.000), contratación de servicios de vigilancia, limpieza, apoyo y mantenimiento, áreas verdes, 

buzos, informáticos, apoyo eléctrico, etc. ( aprox. $88.000.000).-

27/04/2018 Dentro del componente operativo, se incluye el gasto en combustible ( aprox. $ 4.000.000), compra por licitación de artículos y 

accesorios eléctricos ( aprox. $ 3.000.000), repuestos y materiales ropa de fajina, cubiertas, etc. ( aprox. $ 4.500.000)

27/04/2018 Por disposición legal, se transfieren fondos a la Comisión Mixta de la Laguna Merín ( en este ejercicio se transfirió el monto de $ 

2.100.000).

Se abonan horas de programación a una empresa contratada para la realización de Software a medida para la facturación y otras 

programaciones entre ellas  la de pagos WEB ( aprox. anual $ 4.000.000).

Así mismo se adquirió equipamiento técnico, informático, materiales de trabajo, herramientas, reparaciones menores de equipos etc.

Este proyecto permite en gran medida el cumplimiento de los cometidos de esta Dirección Nacional así como el funcionamiento de los 

servicios, que en su mayoría, se desarrollan  en el interior del país.-

23/05/2018 El crédito incluye ajuste por inflación de $ 12.032.350, ajuste de tarifas por $325.481, ajustes al Grupo 0 por 11.458.087, habilitación 

de crédito por quebranto de $158.322 y trasposición hacia otros proyectos del Inciso por un total de $ 5.249.981.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y regionales

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

323 - Equipamiento Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Calefón Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cocina Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladeras Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas y otros 

electrodomesticos

Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Relojes y calculadoras Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 20  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Tandem de 3 asientos Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 120.000  110.186  110.186  100,00 

Totales  120.000  110.186  110.186  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  120.000  110.186  110.186  100,00 

Totales  100,00 120.000  110.186  110.186
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  9.298  9.298  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  120.000  21.286  21.286  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  0  79.602  79.602  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 120.000  21.286  21.286  100,00 

 0  88.900  88.900  100,00 

 0,00  0  0 0

 110.186 120.000  110.186  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

27/04/2018 Se adquirió equipamiento para oficina Puerto La Paloma,  sillas y calculadoras para Oficina Central.

23/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", 

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

972 - Informática

324 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Accesorios Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 3  66  66  100,00 

TIC - Hardware (CF) Insumos: toners y 

cartuchos

Unidad
 0  24  24  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de técnicos Unidad
 50  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Liciencias de Autocad Unidad
 0  9  9  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  2.528.042  2.527.989  100,00 

Totales  300.000  2.528.042  2.527.989  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  200.000  2.347.191  2.347.191  100,00 

TIC - Software (CF)  100.000  180.851  180.798  99,97 

Totales  100,00 300.000  2.528.042  2.527.989

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  0  34.477  34.477  100,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  0  34.477  34.477  100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  0  403.630  403.630  100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  0  346.148  346.148  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  200.000  1.206.696  1.206.696  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  100.000  180.851  180.798  99,97

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  0  34.477  34.477  100,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  0  74.690  74.690  100,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  0  109.167  109.167  100,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  0  68.954  68.954  100,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No  0  34.475  34.475  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 300.000  1.387.547  1.387.494  100,00 

 0  1.140.495  1.140.495  100,00 

 0,00  0  0 0

 2.528.042 300.000  2.527.989  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática",  Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad 

Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes”, y 760 "Obras Hidráulicas y materiales fluviales", dentro 

del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Dirección Nacional de Arquitectura10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 759

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Atender erogaciones por contratación de técnicos y/o profesionales con el fin de realizar estudios de factibilidad, de mercado, 

proyectos de inversión, etc. que requiera la Unidad Ejecutora. Capacitación de los Recursos Humanos de la UE

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

759 - Gastos de estudio y preinversión

325 - Análisis de estudio y preinversión Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Contratación de asesores Unidad
 3  3  2  66,67 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 800.000  1.882.745  1.646.787  87,47 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 100.000  100.000  0  0,00 

Totales  900.000  1.982.745  1.646.787  83,06
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  0 Rentas Generales N  11,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  900.000  1.982.745  1.646.787  83,06 

Totales  83,06 900.000  1.982.745  1.646.787

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  900.000  1.982.745  1.646.787  83,06

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 900.000  1.982.745  1.646.787  83,06 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.982.745 900.000  1.646.787  83,06 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Se realizó un convenio con Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo cuyo objeto fue el “Asesoramiento técnico en el área 

estructural en aquellos proyectos y/u obras a realizar por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas que así lo requiera” y asimismo se contrató los servicios de una empresa Consultora para el asesoramiento técnico en 

realización de cálculos estructurales.

23/05/2018 El crédito incluye trasposiciones por $ 1:400.000 desde los Proyectos 788 "Muestras y Exposiciones" y 924 "Planes Especiales de 

Interés Nacional" , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y trasposición de $ 317.255 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento 

del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 761

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa. Se apunta a cubrir saldos negativos de 

obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa y que por imprevistos u otras razones no se pueden atender con 

fondos asignados a la misma

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

761 - Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa

326 - Construcción Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Partidas a regularizar Pesos 

uruguayos
 200.000  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  0  0  0,00 

Totales  200.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  200.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 200.000  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 200.000  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 200.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa"   , Programa 362 

"Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 762

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Dotar a la Unidad Ejecutora de la Maquinaria y herramientas necesarias para el cumplimientode sus objetivos, Adquisición de 

maquinaria de nueva tecnología o sustitución de la existente

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

762 - Adquisición de maquinaria

327 - Adquisición de maquinaria en todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cantidad de compras Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Remolque de 

minicargadores

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  322.080  311.260  96,64 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.000.000  0  0  0,00 

Totales  3.000.000  322.080  311.260  96,64
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  3.000.000  322.080  311.260  96,64 

Totales  96,64 3.000.000  322.080  311.260

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  3.000.000  322.080  311.260  96,64

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.000.000  322.080  311.260  96,64 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 322.080 3.000.000  311.260  96,64 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", 

003 "Dirección Nacional de Vialidad", y hacia el 789 "Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit." dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 763

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas,etc.)

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

763 - Vehículos

328 - Reposición Vehículos Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Rennovación de flota Unidad
 20  20  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 20.000  20.000  0  0,00 

Totales  120.000  20.000  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  120.000  20.000  0  0,00 

Totales  0,00 120.000  20.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  120.000  20.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 120.000  20.000  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 20.000 120.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 No se ejecutó el Proyecto de Inversión por reprogramación de créditos presupuestales a nivel de Inciso.

23/05/2018 Disminución de crédito de $ 100.000 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 

"Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 764

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Creación y adecuación del espacio físico necesario para realizar trabajos de reparaciones y apoyo al equipo y obras del 

Programa, así como para almacenar ordenada y adecuadamente los materiales, herramientas y maquinarias de obras

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura

329 - Construcción Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Cantidad de Talleres, 

Depósitos y Oficinas 

recuperadas y ampliadas 

Unidad
 2  2  1  50,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 0  1.248.000  1.215.366  97,39 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  1.890.013  1.610.916  85,23 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.000.000  0  0,00 

Totales  3.000.000  4.138.013  2.826.282  68,30
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  3.000.000  4.138.013  2.826.282  68,30 

Totales  68,30 3.000.000  4.138.013  2.826.282

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.000.000  4.138.013  2.826.282  68,30

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.000.000  4.138.013  2.826.282  68,30 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 4.138.013 3.000.000  2.826.282  68,30 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Obras Vialidad Colon Reparación de Techos Unidad  0,00  1,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 El proyecto se reforzó por trasposición de $1.248.000.- desde la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, para la realización de Obras en Talleres de Vialidad Colon (aplicación del Art. 459 de la ley 18.719). Corresponde mencionar 

que dicha Obra fue imputada por error en este Proyecto debiéndose haber imputado en el Proyecto 770 "Inmuebles Unidades 

Ejecutoras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas".

23/05/2018 Se realizó trasposición de $ 109.987 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" ,Unidad 

Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad"
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 788

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Realización de exposiciones y/o muestras de carácter técnico, cultural, etc. referentes al área de competencia del MTOP así como 

la promoción y auspicio de las mismas.

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

788 - Muestras y Exposiciones

330 - Difusión Muestras y Exposiciones Montevideo

Objetivo de UE Satisfacción del Comitente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Cantidad de exposciones 

y/o muestras

Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  0  0  0,00 

Totales  500.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  500.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 500.000  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  500.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 500.000  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 500.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia los Proyectos 759 "Gastos de estudio y preinversión" dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora, y al 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 

"Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 789

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y 

equipamiento de obras a cargo del Programa, así como la construcción de obradores que alojen al personal y para almacenamiento 

de materiales

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.

331 - Construcción Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit. Todo el territorio Naciona

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Gastos para obras Unidad
 10.000.000  12.000.000  11.995.125  99,96 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000.000  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  12.000.000  11.995.125  99,96 

Totales  10.000.000  12.000.000  11.995.125  99,96
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  10.000.000  12.000.000  11.995.125  99,96 

Totales  99,96 10.000.000  12.000.000  11.995.125

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  10.000.000  12.000.000  11.995.125  99,96

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.000.000  12.000.000  11.995.125  99,96 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 12.000.000 10.000.000  11.995.125  99,96 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 El crédito incluye cambio de fuente de financiamiento de 1.1 "Rentas Generales" a 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos 

de utilizar los recursos percibidos por concepto de Gastos de Administración de las obras efectuadas por la Dirección Nacional de 

Arquitectura, que se efectúan por Administración Directa y por Contrato, e incremento de $ 2:000.000 por trasposición desde el 

Proyecto 762 "Adquisición de maquinaria", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

23/05/2018 El Proyecto esta destinado solventar los gastos originados por adquisición de herramientas, equipos y ropa de trabajo, entre otros, 

necesarios en las obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 857

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Tiene por finalidad la administración del Programa, financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos de la Dirección

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

857 - Plan de Mantenimiento

332 - Construcción Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Plan de mantenimiento Pesos 

uruguayos
 30.330.000  12.578.219  23.173.046  184,23 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Viáticos y reintegros de 

gastos

Pesos 

uruguayos
 0  22.252.756  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Plan de mantenimiento Pesos 

uruguayos
 4.161.000  10.000  8.028  80,28 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Mantenimiento del programa Pesos 

uruguayos
 180.270.000  199.072.617  170.225.173  85,51 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 214.761.000  233.913.592  215.659.003  92,20 

Totales  214.761.000  233.913.592  215.659.003  92,20
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  30.330.000  34.830.975  45.425.802  130,42 

Equipamiento y Mobiliario  4.161.000  10.000  8.028  80,28 

Recursos Humanos Propios - (CF)  180.270.000  199.072.617  170.225.173  85,51 

Totales  92,20 214.761.000  233.913.592  215.659.003

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  30.330.000  34.830.975  45.425.802  130,42

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  4.161.000  10.000  8.028  80,28

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  180.270.000  199.072.617  170.225.173  85,51

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 214.761.000  233.913.592  215.659.003  92,20 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 233.913.592 214.761.000  215.659.003  92,20 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 El crédito incluye abatimiento de 13:925.132 al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016, ajuste de tarifas  

por $ 349.975, ajustes al Grupo 0 por $ 15:688.352, y habilitación de crédito por quebranto de caja $ 11.780.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 924

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y no se prvieron en presupuestos de otros organismos del Estado 

(imprevistos como consecuencia de demanda social y/o política

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

924 - Planes Especiales de Interés Nacional

333 - Reconstrucción Planes Especiales de Interés Nacional Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Obras sociales Pesos 

uruguayos
 2  2  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 100.000  100.000  0  0,00 

Totales  1.100.000  100.000  0  0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  0 Rentas Generales N  10,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  1.100.000  100.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.100.000  100.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  1.100.000  100.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.100.000  100.000  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 100.000 1.100.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 759 "Gastos de estudio y preinversión", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora, y al Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa" , 362 "Infraestructura vial", 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

972 - Informática

334 - Actualización Informática Todo el Territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Arrendamiento de 

Impresoras

Unidad
 0  80  80  100,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo informático Unidad
 780.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias AUTOCAD Unidad
 0  25  25  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 780.000  2.716.637  2.705.337  99,58 

Totales  780.000  2.716.637  2.705.337  99,58
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  2.382.437  2.382.437  100,00 

TIC - Software (CF)  780.000  334.200  322.900  96,62 

Totales  99,58 780.000  2.716.637  2.705.337

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  2.382.437  2.382.437  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  780.000  334.200  322.900  96,62

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 780.000  2.716.637  2.705.337  99,58 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.716.637 780.000  2.705.337  99,58 

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 

001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes”.
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006 - Dirección Nacional de Topografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

765 - Expropiaciones

335 - Adquisición Expropiaciones Uruguay

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Expropiaciones Unidad
 80  78  78  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 38.778.000  104.778.000  103.536.433  98,82 

Totales  38.778.000  104.778.000  103.536.433  98,82

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  38.778.000  104.778.000  103.536.433  98,82 

Totales  98,82 38.778.000  104.778.000  103.536.433
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  18.860.040  18.636.558  98,82

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  293.378  289.902  98,82

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.000.000  72.663.543  71.802.516  98,82

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.500.000  6.569.581  6.491.734  98,82

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.500.000  0  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  5.961.868  5.891.223  98,82

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  17.778.000  0  0  0,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  125.734  124.244  98,81

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  115.256  113.890  98,81

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  188.600  186.366  98,82

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 17.778.000  0  0  0,00 

 21.000.000  104.778.000  103.536.433  98,82 

 0,00  0  0 0

 104.778.000 38.778.000  103.536.433  98,82 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 66:000.000), por trasposiciones al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle:

• Desde Proyecto 853 “Mantenimiento de programa”, Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de 

la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes” (por $ 45:000.000) y Proyecto 754 “Seguridad Vial”, Programa 462 “Seguridad vial”, 

Unidad Ejecutora 003 “Dirección Nacional de Vialidad” (por $ 21:500.000)

• Hacia Proyectos 855 “Mantenimiento del Programa”, Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad Ejecutora 003 “Dirección 

Nacional de Vialidad” (por $ 500.000)
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 858

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiación de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

858 - Mantenimiento

336 - Adecuación Mantenimiento Montevideo

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Personal de la UE Unidad
 62  52  52  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Personal de UE Unidad
 62  52  52  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 20.600.000  23.153.149  22.773.150  98,36 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.400.000  7.671.119  7.612.685  99,24 

Totales  31.000.000  30.824.268  30.385.835  98,58
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  2.000.000  2.622.476  2.622.476  100,00 

Recursos Humanos Propios - (CF)  29.000.000  28.201.792  27.763.359  98,45 

Totales  98,58 31.000.000  30.824.268  30.385.835

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  2.000.000  2.622.476  2.622.476  100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  29.000.000  28.201.792  27.763.359  98,45

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 31.000.000  30.824.268  30.385.835  98,58 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 30.824.268 31.000.000  30.385.835  98,58 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: a) incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" por $ 5:224.268, b) trasposición de 

crédito presupuestal, por $ 5:400.000, hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", del Programa 362 "Infraestructura vial", 

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 

2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

337 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 50  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 309.000  42.250  19.500  46,15 

Totales  309.000  42.250  19.500  46,15
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  309.000  42.250  19.500  46,15 

Totales  46,15 309.000  42.250  19.500

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  309.000  42.250  19.500  46,15

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 309.000  42.250  19.500  46,15 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 42.250 309.000  19.500  46,15 

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 Se cumplió con los requisitos del proyecto, sin ser necesario gastar todo el presupuesto asignado. Dado que a finales del año 2016, 

se realizó un relevamiento del mobiliario en todas las oficinas, y se adquirió lo necesario.

24/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora 

($28.878), y 855 "Mantenimiento del Programa"  , Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de 

Vialidad" ($237.872).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

972 - Informática

338 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Arrendamiento Impresoras Mes
 0  12  12  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos, insumos 

p/computadoras e 

impresoras

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Escanner Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria DDR 3 Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Netbook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Autocad y Civils Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Photoshop Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 307.000  919.629  896.900  97,53 

Totales  307.000  919.629  896.900  97,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  307.000  708.114  685.809  96,85 

TIC - Software (CF)  0  211.515  211.091  99,80 

Totales  97,53 307.000  919.629  896.900
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  307.000  708.114  685.809  96,85

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  211.515  211.091  99,80

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 307.000  919.629  896.900  97,53 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 919.629 307.000  896.900  97,53 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Fue necesario la contratación de dos licencias adicionales, dado el incremento presupuestal que se obtuvo en el proyecto de 

expropiaciones. Dichas licencias fueron utilizadas para realizar estudios topográficos e impresión de planos.

24/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad 

Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes” ($583.751), y 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", 

dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora ($ 28.878).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

974 - Vehículos

339 - Reposición Vehículos Montevideo

Objetivo de UE Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 2  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  100.000  96.047  96,05 

Totales  100.000  100.000  96.047  96,05

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  100.000  100.000  96.047  96,05 

Totales  96,05 100.000  100.000  96.047
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  100.000  100.000  96.047  96,05

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 100.000  100.000  96.047  96,05 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 100.000 100.000  96.047  96,05 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Se realizó service de mantenimiento a dos vehículos. 

Se alquilaron dos vehículos por el período de un mes, dado el incremento presupuestal del proyecto expropiaciones.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 937

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Preservar y difundir el patrimonio histórico del Archivo Nacional de Planos de Mensura

Objetivo de Inciso Geomática

937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos

340 - Actualización Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos Montevideo

Objetivo de UE Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Planos microfilmados Unidad
 2.000  18.914  18.914  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  200.000  193.121  96,56 

Totales  200.000  200.000  193.121  96,56

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  200.000  200.000  193.121  96,56 

Totales  96,56 200.000  200.000  193.121
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  200.000  200.000  193.121  96,56

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 200.000  200.000  193.121  96,56 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 200.000 200.000  193.121  96,56 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 940

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Desarrollar el sector y actualizar el equipamiento de Estudios Topográficos

Objetivo de Inciso Geomática

940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos

341 - Equipamiento Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Asesoramientos Unidad
 0  231  231  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Inversión unidad física Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 108.000  108.000  87.419  80,94 

Totales  108.000  108.000  87.419  80,94
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  108.000  108.000  87.419  80,94 

Totales  80,94 108.000  108.000  87.419

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  108.000  108.000  87.419  80,94

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 108.000  108.000  87.419  80,94 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 108.000 108.000  87.419  80,94 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018  Se pudo realizar el 100 % de los Asesoramientos, sin tener que utilizar todo el presupuesto monetario destinado a este proyecto
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 941

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Realización de estudios, cursos, actualización y asistencia técnica

Objetivo de Inciso Geomática

941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada

342 - Capacitación Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Convenio Fundación 

Ricaldoni

Pesos 

uruguayos
 0  200.000  200.000  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Inversión unidad física Unidad
 15  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 240.000  240.000  200.000  83,33 

Totales  240.000  240.000  200.000  83,33
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  240.000  240.000  200.000  83,33 

Totales  83,33 240.000  240.000  200.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  240.000  240.000  200.000  83,33

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 240.000  240.000  200.000  83,33 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 240.000 240.000  200.000  83,33 

Observaciones

Fecha Comentario

13/06/2017 El convenio con la Fundación Ricaldoni tiene como objetivos: i) difundir las actividades de la Dirección Nacional de Topografía, ii) 

Brindar apoyo en el fortalecimiento de actividades de gestión de proyectos internos de la Dirección y del Ministerio o de otros 

Organismos Nacionales e Internacionales con los cuales el Ministerio se integre, iii) generar mecanismos de intercambio técnico con 

Organismos Nacionales e Internacionales para la elaboración de proyectos de alta complejidad en temas centrales para las políticas 

del Ministerio.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 942

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Conformar y administrar el Nodo Periférico de IDE, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones, contribuyen a la 

conformación de la base de la IDE. Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del Territorio Nacional, 

integrándolos en un sistema de información georreferenciable general básico para el Estado, que uniformice el referenciamiento 

geográfico de la información existente en el ámbito público y privado.

Objetivo de Inciso Geomática

942 - Nodo Periférico de IDE, Red  Bases Geodésicas y Cartografía

343 - Actualización Nodo Periférico de IDE, Red  Bases Geodésicas y Cartografía Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Avance de ejecución Porcentaje
 24  0  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Funcionamiento del portal 

sin interrupciones

Hora
 0  8.410  8.410  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Organismos que usan 

servicios del geoportal

Unidad
 0  10  10  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Mochilas Unidad
 0  65  65  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Rollos de papel Plotter Unidad
 0  40  40  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Vuelo fotogramétrico Unidad
 0  8  8  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.058.000  819.307  819.307  100,00 

Totales  1.058.000  819.307  819.307  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.058.000  600.000  600.000  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  219.307  219.307  100,00 

Totales  100,00 1.058.000  819.307  819.307

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.058.000  600.000  600.000  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  219.307  219.307  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.058.000  819.307  819.307  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 819.307 1.058.000  819.307  100,00 
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Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa”, Programa 362 “Infraestructura vial”, 

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

24/05/2018 Se realizó un concurso relacionado a la difusión e investigación geográfica, dando a conocer el software gvSIG Batoví en 

coordinación con Plan Ceibal y CES ANEP, el concurso consistió en que estudiantes de secundaria realizaran proyectos 

relacionados con el espacio geográfico teniendo en cuenta el medio ambiente y utilizando el software gvSIG Batoví. Las mochilas 

fueron otorgadas como premios a los participantes del concurso.

La compra de rollos de papel plotter se utiliza para imprimir  planos.

Los vuelos fotogramétricos se realizan utilizando drones,  permiten realizar estudios topográficos relacionados a los suelos y sus 

diferentes componentes. El fin fue para asistir a Dirección Nacional de Vialidad en la reconstrucción de la Ruta 10 dañada por 

temporal.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 943

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Fortalecer el sector de Archivo Nacional de Planos de Mensura y Documental

Objetivo de Inciso Geomática

943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura

344 - Adecuación Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura Montevideo

Objetivo de UE Administrar el Patrimonio Documental del MTOP

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Página 107 de 136



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Avance de ejecución Porcentaje
 26  0  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Planos ingresados a la 

base de datos

Unidad
 0  4.231  4.231  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Compras de etiquetas y 

sobres

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Limpieza de impresora de 

planos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Plotter para planos Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Reparación electricidad en 

Archivo Nacional de Planos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Reparación impresora de 

planos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Toner Unidad
 0  6  6  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Visita técnica para 

fotocopiadora de planos

Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 800.000  1.170.000  1.140.194  97,45 

Totales  800.000  1.170.000  1.140.194  97,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  800.000  400.000  400.000  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  770.000  740.194  96,13 

Totales  97,45 800.000  1.170.000  1.140.194

Página 108 de 136



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  800.000  400.000  400.000  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  770.000  740.194  96,13

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 800.000  1.170.000  1.140.194  97,45 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.170.000 800.000  1.140.194  97,45 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Incremento de crédito de $ 370.000 por trasposición desde el Proyecto 754 "Seguridad Vial",Programa 462 "Seguridad vial", Unidad 

ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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007 - Dirección Nacional de Transporte10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 766

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la DNT

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

766 - Mantenimiento de balanzas

345 - Ampliación Mantenimiento y mejora de los puestos de pesaje en rutas nacionales

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  96,70 100,00  96,70

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  3,30 0,00  3,30

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Capital Fijo - Transferencia Transferencia al INALOG 

(Instituto Nacional de 

Logística)

Pesos 

uruguayos
 0  10.000.000  10.000.000  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Puestos de pesaje y 

balanzas(mensual)

Unidad
 12  22  22  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 228.371.687  302.201.641  302.201.641  100,00 

Totales  228.371.687  302.201.641  302.201.641  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - Transferencia  0  10.000.000  10.000.000  100,00 

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica  228.371.687  292.201.641  292.201.641  100,00 

Totales  100,00 228.371.687  302.201.641  302.201.641

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  320.891  320.891  100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  15.860.000  33.410.019  33.410.019  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.639.426  10.639.426  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  18.780.497  18.780.497  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  0  593.121  593.121  100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  0  0  0,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  37.628.151  37.628.151  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  2.663.829  2.663.829  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  1.345.880  1.345.880  100,00

MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No  0  10.000.000  10.000.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  77.701.687  43.070.138  43.070.138  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  26.921.195  26.921.195  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  48.657.860  48.657.860  100,00

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  6.071.603  6.071.603  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  23.006.202  23.006.202  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  6.492.175  6.492.175  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  22.341.331  22.341.331  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  0  10.259.323  10.259.323  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 77.701.687  53.070.138  53.070.138  100,00 

 133.670.000  249.131.503  249.131.503  100,00 

 0,00  0  0 0

 302.201.641 211.371.687  302.201.641  100,00 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Número de vehículos pesados 

en el período

Cantidad de vehículos que pasan por sistema 

pesaje

Unidad  2.700.000,00  2.353.888,00

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Se cumplió con las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional 18/2014, en la cual se concesionan los servicios de 

pesaje en rutas nacionales a la empresa CIEMSA.

24/05/2018 Se transfirió al Instituto Nacional de Logística (INALOG), $10:000.000, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 402 de la Ley 

N°19.355 de diciembre 2015.

24/05/2018 El crédito incluye trasposición de $ 91:000.000 desde el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa" , Programa 360 "Gestión y 

Planificación", Unidad Ejecutora 001"Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes", y hacia el Proyecto 855 

"Mantenimiento del Programa",  Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad" por $ 

16:170.046.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 846

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Intervenir en la Comisión internacional de la Hidrovía a fin de procurar su desarrollo y expansión

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

846 - Programa Hidrovía Paraná-Paraguay

346 - Construcción Programa Hidrovía Paraná-Paraguay .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Contrataciones 

profesionales

Unidad
 0  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

Totales  10.800  10.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.800  10.800  0  0,00 

Totales  0,00 10.800  10.800  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.800  10.800  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.800  10.800  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 10.800 10.800  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

30/04/2018 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 849

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de servicios profesionales para asistencia técnica vinculada a los distintos componentes del mercado de transporte 

en todas sus modalidades

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

849 - Asistencia técnica

348 - Adecuación Asistencia técnica .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Contrataciones de 

consultoría

Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

Totales  10.800  10.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  10.800  10.800  0  0,00 

Totales  0,00 10.800  10.800  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  10.800  10.800  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.800  10.800  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 10.800 10.800  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 850

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de software y contratación de servicios profesionales

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

850 - Servicios de transporte por carretera

349 - Adecuación Servicios de transporte por carretera en rutas nacionales

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias, asesorías , 

software

Unidad
 3  3  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Pago de viáticos y otros 

gastos menores

Mes
 0  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Alquiler de vehículos Unidad
 0  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos GPS Unidad
 0  10  10  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios que perciben 

la totalidad del su 

retribución con cargo al 

Unidad
 0  10  10  100,00 

Página 117 de 136



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 6.724.337  6.724.337  6.639.117  98,73 

Totales  6.735.137  6.735.137  6.639.117  98,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  6.735.137  3.386.870  3.386.870  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  2.317.156  2.317.156  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  66.164  66.164  100,00 

Recursos Humanos Propios - (CF)  0  964.947  868.927  90,05 

Totales  98,57 6.735.137  6.735.137  6.639.117

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  6.735.137  3.386.870  3.386.870  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  2.317.156  2.317.156  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  66.164  66.164  100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  964.947  868.927  90,05

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 6.735.137  6.735.137  6.639.117  98,57 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 6.735.137 6.735.137  6.639.117  98,57 
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Observaciones

Fecha Comentario

04/05/2018 El presente proyecto financia las actividades del Organo de Control del Transporte de Cargas.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 859

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiamiento de los recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del programa

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

859 - Mantenimiento del programa

350 - Adquisición Mantenimiento del programa .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Arrendamientos de 

vehículos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Cantidad de rendiciones Unidad
 200  200  185  92,50 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios de limpieza 

contratados

Unidad
 0  1  1  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios de vigilancia 

contratados

Unidad
 0  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Funcionarios asegurados 

por accidente de trabajo

Unidad
 0  367  367  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Funcionarios que perciben 

viáticos

Unidad
 0  92  92  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pago mensual de viáticos Unidad
 12  0  0  0,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios que perciben 

la totalidad de su retribución 

con cargo al Proyecto

Unidad
 0  367  367  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Pago mensual Unidad
 16  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 202.959.433  237.131.629  211.335.574  89,12 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  9.373.001  9.352.964  99,79 

Totales  202.959.433  246.504.630  220.688.538  89,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.959.433  10.942.245  10.852.462  99,18 

Gastos Operativos del Proyecto  14.000.000  22.602.869  22.602.869  100,00 

Recursos Humanos Propios - (CF)  187.000.000  212.959.516  187.233.207  87,92 

Totales  89,53 202.959.433  246.504.630  220.688.538
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  366.094  365.058  99,72

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  0  862.235  862.235  100,00

ARTIGAS Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  8.123.796  7.142.411  87,92

CERRO LARGO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  444.542  443.285  99,72

CERRO LARGO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.046.999  1.046.999  100,00

CERRO LARGO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  9.864.610  8.672.928  87,92

COLONIA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  366.094  365.058  99,72

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  862.235  862.235  100,00

COLONIA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  8.123.796  7.142.411  87,92

DURAZNO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  78.449  78.227  99,72

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  0  184.765  184.765  100,00

DURAZNO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  1.740.813  1.530.517  87,92

LAVALLEJA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  104.598  104.302  99,72

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  0  246.353  246.353  100,00

LAVALLEJA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  2.321.085  2.040.689  87,92

MALDONADO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  52.299  52.151  99,72

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  123.176  123.176  100,00

MALDONADO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  1.160.542  1.020.344  87,92

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.959.433  7.202.859  7.123.653  98,90

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  14.000.000  13.795.756  13.795.756  100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  187.000.000  129.980.740  114.278.579  87,92

PAYSANDU Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  418.393  417.210  99,72

PAYSANDU Gastos Operativos del Proyecto No  0  985.411  985.411  100,00
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PAYSANDU Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  9.284.339  8.162.756  87,92

RIO NEGRO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  601.440  599.739  99,72

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.416.529  1.416.529  100,00

RIO NEGRO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  13.346.237  11.733.961  87,92

RIVERA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  392.243  391.134  99,72

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No  0  923.823  923.823  100,00

RIVERA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  8.704.067  7.652.583  87,92

ROCHA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  575.290  573.663  99,72

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.354.940  1.354.940  100,00

ROCHA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  12.765.966  11.223.789  87,92

SALTO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  235.346  234.680  99,72

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No  0  554.294  554.294  100,00

SALTO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  5.222.440  4.591.550  87,92

TACUAREMBO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  104.598  104.302  99,72

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  0  246.353  246.353  100,00

TACUAREMBO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  2.321.085  2.040.689  87,92

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 202.959.433  150.979.355  135.197.988  89,55 

 0  95.525.275  85.490.550  89,50 

 0,00  0  0 0

 246.504.630 202.959.433  220.688.538  89,53 
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Inspecciones en rutas Cantidad de veces que se controla en ruta Unidad  14.500,00  29.171,00

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 En este proyecto se imputan las retribuciones personales, contratación de servicios y adquisición de bienes de la DNT

24/05/2018 El crédito incluye ajuste por inflación de $ 17:735.925, ajuste de tarifas  por $ 332.995, ajustes al Grupo 0 por $ 16:320.436, 

habilitación de crédito por quebranto de caja $ 142.925, y trasposiciones desde y hacia otros proyectos por un total de $ 9:012.916.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 860

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición y desarrollo de software

Objetivo de Inciso Transporte en el Área Metropolitana

860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo

351 - Análisis Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Desarrollo de sofware y 

hardware

Unidad
 0  5  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

Totales  10.800  10.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.800  10.800  0  0,00 

Totales  0,00 10.800  10.800  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.800  10.800  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.800  10.800  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 10.800 10.800  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Página 126 de 136



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 861

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de consultorias, profesionales, asesorías, y software

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

861 - Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera

352 - Análisis Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias, profesionales, 

software

Unidad
 0  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

Totales  10.800  10.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  10.800  10.800  0  0,00 

Totales  0,00 10.800  10.800  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  10.800  10.800  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.800  10.800  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 10.800 10.800  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 863

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Capacitación de funcionarios, inversión tecnológica y relacionamiento internacional

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

863 - Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo

353 - Análisis Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la conectividad internacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultoría, profesionales, 

software

Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

Totales  10.800  10.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.800  10.800  0  0,00 

Totales  0,00 10.800  10.800  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.800  10.800  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.800  10.800  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 10.800 10.800  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición y equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

354 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario Unidad
 15  15  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

Totales  10.800  10.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  10.800  10.800  0  0,00 

Totales  0,00 10.800  10.800  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  10.800  10.800  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 10.800  10.800  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 10.800 10.800  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

972 - Informática

355 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático Unidad
 5  88  88  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema de gestión 

vehicular para el puerto de 

Nueva Palmira

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Software, hardware Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.782.680  2.938.761  2.937.944  99,97 

Totales  2.782.680  2.938.761  2.937.944  99,97
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  400.000  2.364.436  2.363.619  99,97 

TIC - Software (CF)  2.382.680  574.325  574.325  100,00 

Totales  99,97 2.782.680  2.938.761  2.937.944

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA TIC - Software (CF) No  0  574.325  574.325  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  400.000  2.364.436  2.363.619  99,97

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.382.680  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.782.680  2.364.436  2.363.619  99,97 

 0  574.325  574.325  100,00 

 0,00  0  0 0

 2.938.761 2.782.680  2.937.944  99,97 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 La inversión en software está asociada al programa de acceso de camiones al Puerto de Nueva Palmira. La inversión en hardware 

está asociada al arrendamiento de equipos de multifunción

24/05/2018 El crédito incluye trasposición de $ 1:900.569 desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad 

Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes”, y de $ 1.744.488 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento 

del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

973 - Inmuebles

356 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Obras de mejoras edilicias Unidad
 0  10.800  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.800  10.800  0  0,00 

Totales  10.800  10.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.800  10.800  0  0,00 

Totales  0,00 10.800  10.800  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Administración de Proyecto - 

(CF)
No  800  800  0  0,00

CERRO LARGO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  500  500  0  0,00

COLONIA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.100  1.100  0  0,00

MALDONADO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  600  600  0  0,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.790  1.790  0  0,00

PAYSANDU Administración de Proyecto - 

(CF)
No  990  990  0  0,00

RIO NEGRO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  900  900  0  0,00

RIVERA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  700  700  0  0,00

ROCHA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.200  1.200  0  0,00

SALTO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.560  1.560  0  0,00

TACUAREMBO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  660  660  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.790  1.790  0  0,00 

 9.010  9.010  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 10.800 10.800  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Proyecto sin ejecucion por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

358 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Piso 

3-Dirección General de 

Secretaría

Metro 

cuadrado
 0  48  48  100,00 

Obras Civiles - Varios Cambio de tanque de agua Metro 

cuadrado
 0  8  8  100,00 

Obras Civiles - Varios Cambio de ventanas Metro 

cuadrado
 0  4  4  100,00 

Obras Civiles - Varios Casa Herrera y Reissig - 

dos consultorios

Metro 

cuadrado
 0  23  23  100,00 

Obras Civiles - Varios Casa Herrera y Reissig - 

Reacondicionamiento 

sanitario

Metro 

cuadrado
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Reacondicionamiento Casa 

Herrera y Reissig

Metro 

cuadrado
 0  100  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Readecuación de baños en 

Piso 8- Dirección General  

de Secretaría

Metro 

cuadrado
 0  5  5  100,00 

Obras Civiles - Varios Readecuación Piso 3 - 

Oficina Servicios 

Informáticos

Metro 

cuadrado
 0  48  48  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones en Centros 

MEC - Florida

Metro 

cuadrado
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones en Centros 

MEC - Soriano

Metro 

cuadrado
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Sala de Lactancia Metro 

cuadrado
 0  14  14  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.553.755  8.553.755  8.303.752  97,08 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 300.850  300.850  300.000  99,72 

Totales  8.854.605  8.854.605  8.603.752  97,17
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  8.854.605  8.854.605  8.603.752  97,17 

Totales  97,17 8.854.605  8.854.605  8.603.752

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  0  120.170  120.170  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  8.854.605  8.401.741  8.150.888  97,01

SORIANO Obras Civiles - Varios No  0  332.694  332.694  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 8.854.605  8.401.741  8.150.888  97,01 

 0  452.864  452.864  100,00 

 0,00  0  0 0

 8.854.605 8.854.605  8.603.752  97,17 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adecuar la infraestructura de la Sede de los Museos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

728 - Infraestructura de la Sede de los Museos

359 - Adecuación Infraestructura de la Sede de los Museos Montevideo

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Museos restaurados Unidad
 5  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 779.647  779.647  779.647  100,00 

Totales  779.647  779.647  779.647  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  779.647  779.647  779.647  100,00 

Totales  100,00 779.647  779.647  779.647
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  779.647  779.647  779.647  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 779.647  779.647  779.647  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 779.647 779.647  779.647  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Se suscribió Acuerdo Complementario entre el MEC y el MTOP,  para la ejecución de obras en  la casa Herrera y Reissig.( se ejecutó 

conjuntamente con el Proyecto 973 " Inmuebles ").
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 704

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de libros

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

704 - Libros Direc. de Educación y Centros MEC

360 - Adquisición Libros Direc. de Educación y Centros MEC Montevideo

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros técnicos Unidad
 60  217  217  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 183.401  183.401  165.124  90,03 

Totales  183.401  183.401  165.124  90,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  183.401  183.401  165.124  90,03 

Totales  90,03 183.401  183.401  165.124
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  183.401  183.401  165.124  90,03

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 183.401  183.401  165.124  90,03 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 183.401 183.401  165.124  90,03 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 705

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos para las diferentes oficinas

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

705 - Equipamiento y maquinaria

361 - Adquisición Equipamiento y maquinaria .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Artículos eléctricos Unidad
 73  25  25  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de seguridad Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos aire acondicionado Unidad
 14  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estructuras metálicas Unidad
 136  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Extintor de incendio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos digitales y 

comunes

Unidad
 134  11  11  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.651.516  1.601.516  1.545.825  96,52 

Totales  1.651.516  1.601.516  1.545.825  96,52

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.651.516  1.601.516  1.545.825  96,52 

Totales  96,52 1.651.516  1.601.516  1.545.825

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.651.516  1.601.516  1.545.825  96,52

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.651.516  1.601.516  1.545.825  96,52 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.601.516 1.651.516  1.545.825  96,52 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución  de $ 50.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia  el Proyecto 714 "Adecuación de 

inmuebles Centros CECAP" , del mismo Programa, Unidad Ejecutora 002
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

362 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores, cajoneras Unidad
 113  41  41  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 34  18  18  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reuniones Unidad
 45  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 279  104  104  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones ejecutivos Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Tandem 3 asientos Unidad
 0  3  3  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.491.624  991.624  808.061  81,49 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 368.457  368.457  0  0,00 

Totales  1.860.081  1.360.081  808.061  59,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.860.081  1.360.081  808.061  59,41 

Totales  59,41 1.860.081  1.360.081  808.061

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.860.081  1.360.081  808.061  59,41

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.860.081  1.360.081  808.061  59,41 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.360.081 1.860.081  808.061  59,41 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia  el Proyecto 714 "Adecuación de 

inmuebles Centros CECAP  ", del mismo Programa y Unidad Ejecutora 002.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

972 - Informática

363 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadores Unidad
 31  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 24  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Kits de robótica Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Hardware (CF) Varios insumos y 

accesorios

Unidad
 259  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 216  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.008.059  208.059  204.411  98,25 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 136.941  136.941  0  0,00 

Totales  4.145.000  345.000  204.411  59,25

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.935.000  333.376  192.787  57,83 

TIC - Software (CF)  1.210.000  11.624  11.624  100,00 

Totales  59,25 4.145.000  345.000  204.411

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.935.000  333.376  192.787  57,83

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.210.000  11.624  11.624  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 4.145.000  345.000  204.411  59,25 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 345.000 4.145.000  204.411  59,25 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución  de $ 3:800.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia  los Proyectos 714 "Adecuación de 

inmuebles Centros CECAP" (de $ 3:300.000 ) y  972 "Informática" (de $ 500.000),del  mismo Programa, Unidad Ejecutora 002.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

974 - Vehículos

364 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  1.172.524  0  0,00 

Totales  500.000  1.172.524  0  0,00

Página 14 de 137



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  500.000  1.172.524  0  0,00 

Totales  0,00 500.000  1.172.524  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  500.000  1.172.524  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 500.000  1.172.524  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.172.524 500.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de renovación de la flota vehicular 

mediante permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Ordenado de Inversiones 2011 actualizado y  disminución de 

$ 500.000 en la financiación 1.1"Rentas Generales" por trasposición hacia el proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros 

CECAP”, del mismo Programa, Unidad Ejecutora 002.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección de Educación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 713

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Compra de libros para reponer los existentes y para actualizar las distintas etapas de la educación

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

713 - Reposición de Libros

824 - Reposición Libros Montevideo

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros prim.infancia, 

jóvenes y adultos

Unidad
 130  1.144  1.144  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  55.855  55.855  100,00 

Totales  500.000  55.855  55.855  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  500.000  55.855  55.855  100,00 

Totales  100,00 500.000  55.855  55.855
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  500.000  55.855  55.855  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 500.000  55.855  55.855  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 55.855 500.000  55.855  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Durante 2017, se realizó la Licitación Nº 7 para la compra de Libros por un monto de $ 466.453 donde se compraron 1.079 

ejemplares de diversos títulos, que debió ser imputada al Prog 340 Proy 713 y erróneamente se imputó al Prog 340 Proy 000 

(Funcionamiento, no inversión). 

Algunos títulos de interés quedaron sin ofertas por lo cual se hace un procedimiento adicional de Compra Directa por Excepción Nº 7 

por un monto de $ 55.855 donde se compraron 65 ejemplares más, y que se imputó al Prog 340 Proy 713.

22/05/2018 Disminución de $ 444.145 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia  el Proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros 

CECAP", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 714

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Construcción de dos nuevos CECAP y/o remodelación de alguno existente para poder cumplir con el objetivo de aumento de la 

cobertura

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP

901 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación Centros 

CECAP

Metro 

cuadrado
 190  190  230  121,05 

Obras Civiles - Varios Obras de construcción 

CECAP

Metro 

cuadrado
 260  260  40  15,38 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.100.000  10.394.145  10.081.282  96,99 

Totales  5.100.000  10.394.145  10.081.282  96,99
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  5.100.000  10.394.145  10.081.282  96,99 

Totales  96,99 5.100.000  10.394.145  10.081.282

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  0  500.000  410.000  82,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  0  740.000  740.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  5.100.000  6.654.145  6.431.282  96,65

RIVERA Obras Civiles - Varios No  0  2.500.000  2.500.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.100.000  6.654.145  6.431.282  96,65 

 0  3.740.000  3.650.000  97,59 

 0,00  0  0 0

 10.394.145 5.100.000  10.081.282  96,99 

Observaciones

Fecha Comentario

24/04/2017 Artículo 6 Ley N° 19.438 de 14 de octubre de 2016 (RC 2015). Abatimiento $ 13:000.000 año 2017.

14/05/2018 Se realizaron trabajos de instalación eléctrica, relevamiento sanitario, reparación de focos, impermeabilización de azoteas y trabajos 

de pintura, entre otros, en los CECAP Montevideo, Canelones (Las Piedras), Rivera y Artigas.

16/05/2018 Incremento  de $ 5:294.145 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los  Proyectos 705 "Mantenimiento y 

Reparaciones Mayores  ",  971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática" , 974 "Vehículos", de la Unidad Ejecutora 001 

y desde los Proyectos 713 "Reposición de Libros" y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", de la Unidad Ejecutora 002.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

903 - Adquisición Maquinas, equipos y mobiliario de oficina Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Bancos Unidad
 400  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 22  61  61  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos audiovisuales Unidad
 5  45  45  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 60  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 20  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 120  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Telefonía Unidad
 30  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Varios Unidad
 20  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.700.000  1.200.000  997.092  83,09 

Totales  1.700.000  1.200.000  997.092  83,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.700.000  1.200.000  997.092  83,09 

Totales  83,09 1.700.000  1.200.000  997.092
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  0  250.000  199.470  79,79

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.700.000  950.000  797.622  83,96

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.700.000  950.000  797.622  83,96 

 0  250.000  199.470  79,79 

 0,00  0  0 0

 1.200.000 1.700.000  997.092  83,09 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Se equiparon los CECAP: Montevideo, Santa Catalina, Florida y algunas áreas de la Dirección de Educación.

22/05/2018 Disminución de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia  el Proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros 

CECAP", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 002.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

341 - Calidad de la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

903 - Adquisición Maquinas, equipos y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 10  51  51  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bancos Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Lockers Unidad
 0  21  21  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reunión Unidad
 2  77  77  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 50  614  614  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas con pupitre Unidad
 0  110  110  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Varios Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.500.000  1.500.000  100,00 

Totales  1.500.000  1.500.000  1.500.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.500.000  1.500.000  1.500.000  100,00 

Totales  100,00 1.500.000  1.500.000  1.500.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.500.000  1.500.000  1.500.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.500.000  1.500.000  1.500.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.500.000 1.500.000  1.500.000  100,00 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

341 - Calidad de la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

972 - Informática

902 - Adquisición Equipos informáticos Montevideo

Objetivo de UE Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadores Unidad
 30  34  34  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Otros Unidad
 50  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Televisores Unidad
 0  17  17  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.000.000  1.968.774  98,44 

Totales  2.000.000  2.000.000  1.968.774  98,44
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.000.000  2.000.000  1.968.774  98,44 

Totales  98,44 2.000.000  2.000.000  1.968.774

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.000.000  2.000.000  1.968.774  98,44

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.000.000  2.000.000  1.968.774  98,44 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.000.000 2.000.000  1.968.774  98,44 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Cultura11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y construcción de 

Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior

365 - Construcción Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior .

Objetivo de UE Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 7,73  0,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 92,27  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bibliotecas Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Instrumentos musicales Unidad
 50  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles aéreos Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Canelones "Equipamiento 

de la Sala Cultural Rúben 

Sarralde"

Pesos 

uruguayos
 0  900.000  900.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Canelones "Finalización 

obras del Teatro La Sala de 

Las Piedras"

Pesos 

uruguayos
 0  200.000  200.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Canelones Comisión Pro 

Fomento Shangrilá 

"Anfiteatro de Shangrilá"

Pesos 

uruguayos
 0  900.000  900.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Cerro Largo "Refacción y 

ampliación Salón Comunal 

Lago Merín"

Pesos 

uruguayos
 0  694.724  694.724  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Colonia "Escenario Móvil 

Org. Civil Sentimiento 

Palmirense, Nueva Palmira"

Pesos 

uruguayos
 0  860.000  860.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Convenio para traslado de 

la  Usina Cultural de Treinta 

y Tres

Pesos 

uruguayos
 0  835.000  835.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Durazno "La Feria es una 

Fiesta"

Pesos 

uruguayos
 0  808.843  808.843  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Durazno "Recuperación de 

Platea del Pequeño Teatro 

de Durazno"

Pesos 

uruguayos
 0  237.790  237.790  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Flores "Refacción y puesta 

en valor Sala Teatral Pbro. 

Dámaso Antonio 

Pesos 

uruguayos
 0  1.700.000  1.700.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Itinerante "ZIRKOBUS 

Teatro ambulante, Circo 

sobre ruedas"

Pesos 

uruguayos
 0  198.840  198.840  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Jurados Convocatoria 

Fondos de Infraestructuras 

del Interior

Pesos 

uruguayos
 0  45.000  45.000  100,00 
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Transferencia de Capital a 

Terceros

Maldonado "Equipamiento 

Estudio Mborai, Aiguá"

Pesos 

uruguayos
 0  267.689  267.689  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proyectos seleccionados Pesos 

uruguayos
 10.500.000  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Salto "Circo Moriáh-Circo 

Criollo de Pueblo Biassini"

Pesos 

uruguayos
 0  1.700.000  1.700.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Salto "Sala Multiuso 

Municipio de Constitución, 

Villa Constitución"

Pesos 

uruguayos
 0  105.789  105.789  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

San José "Reforma acceso 

y baños Casa de la Cultura 

Libertad"

Pesos 

uruguayos
 0  880.185  880.185  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

San José "Sala 

Multifuncional América 

Unida, Ciudad del Plata"

Pesos 

uruguayos
 0  185.020  185.020  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Soriano "Culminación de 

Obras del Centro Cultural 

Cooperario Cololó"

Pesos 

uruguayos
 0  861.120  861.120  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 11.380.000  11.380.000  11.380.000  100,00 

Totales  11.380.000  11.380.000  11.380.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  880.000  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a Terceros  10.500.000  11.380.000  11.380.000  100,00 

Totales  100,00 11.380.000  11.380.000  11.380.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  2.000.000  2.000.000  100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  694.724  694.724  100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  860.000  860.000  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  1.046.633  1.046.633  100,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  1.700.000  1.700.000  100,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  267.689  267.689  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  243.840  243.840  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00
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SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  1.805.789  1.805.789  100,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  1.065.205  1.065.205  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  861.120  861.120  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  73.337  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.332  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.340  835.000  835.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  243.840  243.840  100,00 

 11.380.000  11.136.160  11.136.160  100,00 

 0,00  0  0 0

 11.380.000 11.380.000  11.380.000  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 En el ejercicio se destinaron $ 10.500.000 para la Convocatoria de Fondos destinados a la Recuperación y Construcción de 

Infraestructuras para el Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales del Interior del País, en el marco de esta convocatoria se 

seleccionaron un total de 16 proyectos. En particular, uno de los mismos se ingresó como a desarrollar en Montevideo ya que se 

trata de un proyecto itinerante por todo el territorio nacional: "ZIKOBUS- Teatro Ambulante, Circo sobre ruedas.

Con igual criterio se imputaron los $ 45.000 (pesos uruguayos cuarenta y cinco mil) destinados al pago a los Jurados actuantes en 

esa convocatoria.

Por último, en el marco de un Convenio celebrado con la Intendencia de Treinta y Tres se transfirieron un total de $ 835.000 (pesos 

uruguayos ochocientos treinta y cinco mil) para completar los costos asociados del traslado de la Usina Cultural que funciona en ese 

departamento.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 706

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento, mobiliario y refacciones de edificios

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales

366 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de locales culturales .

Objetivo de UE Potenciar los Museos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Adquisición de Sistema de 

Alarma

Unidad
 2  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Deshumificadores Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento anti incendio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería y archivadores Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Instrumentos musicales y 

otros accesorios de Usinas 

culturales

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pedestales de acrílico para 

exposiciones

Unidad
 0  40  40  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos inalámbricos Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores de pie Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Vitrinas de vidrio y madera Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00 

Totales  1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00 

Totales  100,00 1.000.000  1.000.000  1.000.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.000.000 1.000.000  1.000.000  100,00 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

367 - Adquisición Informática Montevideo

Objetivo de UE Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computador de mesa Unidad
 12  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora láser blanco y 

negro

Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora láser color Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Kit teclado y mouse 

inalámbrico

Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias USB Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LCD Unidad
 12  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 10  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Router Unidad
 0  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 490.500  490.500  484.358  98,75 

Totales  490.500  490.500  484.358  98,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  490.500  490.500  484.358  98,75 

Totales  98,75 490.500  490.500  484.358
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  490.500  490.500  484.358  98,75

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 490.500  490.500  484.358  98,75 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 490.500 490.500  484.358  98,75 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

760 - Restauración Edificios Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Artefactos de Iluminación Unidad
 0  80  80  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Rieles para Spots Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas giratorias Unidad
 0  9  9  100,00 

Obras Civiles - Varios Refac.y mejoras Museo 

Artes Decorat. Palacio 

Taranco

Metro 

cuadrado
 0  400  400  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en el 

Espacio de Arte 

Contemporáneo

Metro 

cuadrado
 0  2.500  2.500  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en el 

Museo Figari

Metro 

cuadrado
 0  200  200  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en el 

Museo Zorrilla

Metro 

cuadrado
 0  200  200  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en 

Infraestructura en Museos

Metro 

cuadrado
 5.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en 

locales del Museo Histórico 

Nacional

Metro 

cuadrado
 0  5.400  5.400  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y mejoras en 

sede de Dirección Nacional 

de Cultura

Metro 

cuadrado
 0  1.500  1.500  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y mejoras en 

sede del Instituto Nacional 

de Artes Escénicas

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y mejoras en 

sede del Museo Nacional de 

Antropología

Metro 

cuadrado
 0  2.500  2.500  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y mejoras en 

sede del Museo Nacional de 

Artes Visuales

Metro 

cuadrado
 0  3.000  3.000  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y mejoras en 

sede del Museo Nacional de 

Historia Natural

Metro 

cuadrado
 0  2.500  2.500  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras de mesa Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad
 0  11  11  100,00 
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TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias externas USB Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 18.735.219  38.735.219  38.735.219  100,00 

Totales  18.735.219  38.735.219  38.735.219  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  395.815  395.815  100,00 

Obras Civiles - Varios  18.735.219  38.155.801  38.155.801  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  183.603  183.603  100,00 

Totales  100,00 18.735.219  38.735.219  38.735.219

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  395.815  395.815  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  18.735.219  38.155.801  38.155.801  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  183.603  183.603  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 18.735.219  38.735.219  38.735.219  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 38.735.219 18.735.219  38.735.219  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

14/05/2018 Incremento de $ 20:000.000, por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 707

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparaciones de los inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

707 - Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura

368 - Reparación Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura Montevideo

Objetivo de UE Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de 

Fachada y local de la sede 

de la Dirección Nacional de 

Metro 

cuadrado
 0  1.000  1.000  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento edificio 

Museo Zorrilla

Metro 

cuadrado
 0  50  50  100,00 

Obras Civiles - Varios Construcción de caminería 

y rampa de acceso al 

espacio de Arte 

Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras y reparaciones de 

inmuebles

Metro 

cuadrado
 1.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Pintura interior del Espacio 

de Arte Contemporáneo

Metro 

cuadrado
 0  500  500  100,00 

Obras Civiles - Varios Suministro y colocación de 

panel interior

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Suministro y colocación de 

puerta cortafuego

Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  100,00 2.000.000  2.000.000  2.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.000.000 2.000.000  2.000.000  100,00 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

747 - Reposición Adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas de la DNC Montevideo

Objetivo de UE Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Alfombra de fieltro Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios altos Unidad
 6  41  41  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios bajos Unidad
 6  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Colección de documentos 

de Pedro Figari

Unidad
 0  42  42  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 12  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Herramientas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ordenador de filas para 

público de Museos

Unidad
 0  18  18  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas con ruedas Unidad
 12  64  64  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas sin ruedas Unidad
 12  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de sala 

de reuniones

Metro 

cuadrado
 0  50  50  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento y 

refacción de Servicios 

Higiénicos

Metro 

cuadrado
 0  30  30  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación completa de 

techos de sala

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computador de mesa para 

edición

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) TV led para exhibiciones Unidad
 0  4  4  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 401.000  1.251.000  1.231.005  98,40 

Totales  401.000  1.251.000  1.231.005  98,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  401.000  513.000  493.176  96,14 

Obras Civiles - Varios  0  601.000  600.919  99,99 

TIC - Hardware (CF)  0  137.000  136.910  99,93 

Totales  98,40 401.000  1.251.000  1.231.005

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  401.000  513.000  493.176  96,14

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  601.000  600.919  99,99

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  137.000  136.910  99,93

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 401.000  1.251.000  1.231.005  98,40 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.251.000 401.000  1.231.005  98,40 
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Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de $ 850.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 971 " Equipamiento y Mobiliario 

de Oficina", del Programa 240 "Investigación fundamental", Unidad Ejecutora 012 "Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Archivo General de la Nación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 711

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparaciones  en Sedes, mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores

Objetivo de Inciso Estrategias de prevención y promoción

711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N

375 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N .

Objetivo de UE Preservación del Patrimonio Documental.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuaciones de 

infraestructura (*)

Metro 

cuadrado
 5  300  300  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 524.000  524.000  524.000  100,00 

Totales  524.000  524.000  524.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  524.000  524.000  524.000  100,00 

Totales  100,00 524.000  524.000  524.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  524.000  524.000  524.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 524.000  524.000  524.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 524.000 524.000  524.000  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Se realizaron adecuaciones en  la Sede en la calle  Convención, en el Anexo -Archivo Judicial y en dependencias del Archivo 

General de la Nación.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

376 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivadores y estanterías Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Otros Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono Unidad
 0  4  4  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 45.969  1.245.969  1.245.519  99,96 

Totales  45.969  1.245.969  1.245.519  99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  45.969  1.245.969  1.245.519  99,96 

Totales  99,96 45.969  1.245.969  1.245.519

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  45.969  1.245.969  1.245.519  99,96

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 45.969  1.245.969  1.245.519  99,96 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.245.969 45.969  1.245.519  99,96 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de $ 1:200.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

972 - Informática

377 - Ampliación Informática .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 40  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 10  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.352.080  152.080  151.073  99,34 

Totales  1.352.080  152.080  151.073  99,34
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.352.080  152.080  151.073  99,34 

Totales  99,34 1.352.080  152.080  151.073

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.352.080  152.080  151.073  99,34

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.352.080  152.080  151.073  99,34 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 152.080 1.352.080  151.073  99,34 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de $ 1:200.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y 

Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 722

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Restauración y preservación de bienes patrimoniales

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos

378 - Restauración Obras de Restauración - Monumentos Históricos Uruguay

Objetivo de UE Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Restauración de bienes 

patrimoniales

Metro 

cuadrado
 240  320  320  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 9.052.127  9.052.127  8.978.127  99,18 

Totales  9.052.127  9.052.127  8.978.127  99,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  9.052.127  9.052.127  8.978.127  99,18 

Totales  99,18 9.052.127  9.052.127  8.978.127
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  2.000.000  1.363.002  1.363.002  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  2.052.127  5.689.125  5.615.125  98,70

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  500.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  500.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.052.127  5.689.125  5.615.125  98,70 

 7.000.000  3.363.002  3.363.002  100,00 

 0,00  0  0 0

 9.052.127 9.052.127  8.978.127  99,18 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Se realizaron obras y restauraciones  en: 

- el Museo Zorrilla, en el Castillo de Iriarte Borda y en Casa de Rodó en Santa Lucía 

- restauración y puesta en valor del "Laboratorio Químico Lliebig's Anglo"

- estudio de impacto subacuático preparatorio a las obras a realizarse en el muelle histórico

- reparación y recuperación del cielorraso y escenario del Teatro Florencio Sánchez.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 767

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Expropiación o adquisición de bienes patrimoniales

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)

379 - Adquisición Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles) .

Objetivo de UE Salvaguardia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Obras de arte adquiridas - 

Cuadros

Unidad
 0  8  8  100,00 

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Restauración de 

monumentos históricos

Unidad
 5  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 3.295.740  3.295.740  3.294.955  99,98 

Totales  3.295.740  3.295.740  3.294.955  99,98
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Artísticas y Ornamentales  3.295.740  3.295.740  3.294.955  99,98 

Totales  99,98 3.295.740  3.295.740  3.294.955

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Artísticas y 

Ornamentales
No  3.295.740  3.295.740  3.294.955  99,98

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.295.740  3.295.740  3.294.955  99,98 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.295.740 3.295.740  3.294.955  99,98 

Observaciones

Fecha Comentario

18/04/2018 Se comenzó restauración de Mural "Oficios" de Julio Alpuy en Liceo D. A. Larrañaga (primera etapa) y se adquirieron 8 obras de arte 

para museos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 774

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparación y remodelación del Taller de Restauración para adecuar su seguridad y funcionalidad

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración

380 - Adecuación Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración Montevideo

Objetivo de UE Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación edilicia Metro 

cuadrado
 500  520  520  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.129.822  1.129.822  1.030.777  91,23 

Totales  1.129.822  1.129.822  1.030.777  91,23

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.129.822  1.129.822  1.030.777  91,23 

Totales  91,23 1.129.822  1.129.822  1.030.777
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.129.822  1.129.822  1.030.777  91,23

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.129.822  1.129.822  1.030.777  91,23 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.129.822 1.129.822  1.030.777  91,23 

Observaciones

Fecha Comentario

18/04/2018 Se continuó con la restauración por plantas, incluyendo acondicionamiento térmico
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

381 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Contenedores Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento lumínico Unidad
 1  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento sonoro Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de riego Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo extracción gases Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 10  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas/escritorios Unidad
 10  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Placares Unidad
 10  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 20  40  40  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.088.527  1.088.527  1.063.228  97,68 

Totales  1.088.527  1.088.527  1.063.228  97,68
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.088.527  1.088.527  1.063.228  97,68 

Totales  97,68 1.088.527  1.088.527  1.063.228

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  75.000  152.000  152.000  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  941.527  874.527  849.228  97,11

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  72.000  62.000  62.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 941.527  874.527  849.228  97,11 

 147.000  214.000  214.000  100,00 

 0,00  0  0 0

 1.088.527 1.088.527  1.063.228  97,68 

Observaciones

Fecha Comentario

18/04/2018 Se completó el equipamiento de la Sede de Colonia, próxima a su inauguración
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

972 - Informática

382 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Periféricos Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Porcentaje incremento 

informatización (*)

Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 271.873  271.873  271.736  99,95 

Totales  271.873  271.873  271.736  99,95
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  271.873  271.873  271.736  99,95 

Totales  99,95 271.873  271.873  271.736

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  50.000  50.000  49.863  99,73

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  221.873  221.873  221.873  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 221.873  221.873  221.873  100,00 

 50.000  50.000  49.863  99,73 

 0,00  0  0 0

 271.873 271.873  271.736  99,95 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 762

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento científico

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

762 - Equipamiento científico

383 - Investigación Equipamiento científico .

Objetivo de UE Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Accesorios Instrumental 

Científico

Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámara digital lupa 

estereoscópica

Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Citómetro Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Máquina de hielo Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio binocular Unidad
 4  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sistema control para 

termociclador

Unidad
 2  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.446.268  3.866.925  3.475.448  89,88 

Totales  6.446.268  3.866.925  3.475.448  89,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  6.446.268  3.866.925  3.475.448  89,88 

Totales  89,88 6.446.268  3.866.925  3.475.448

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  6.446.268  3.866.925  3.475.448  89,88

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 6.446.268  3.866.925  3.475.448  89,88 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.866.925 6.446.268  3.475.448  89,88 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de $2:579.343 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 765 "Mantenimiento y 

Reparaciones Mayores en Laboratorios" del mismo Programa y Unidad Ejecutora .
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Mantenimiento y reparaciones en el inmueble del Instituto

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios

384 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios .

Objetivo de UE Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Generador Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Readecuaciones edilicias Metro 

cuadrado
 3.000  1.800  1.800  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.422.791  5.202.134  5.019.943  96,50 

Totales  1.422.791  5.202.134  5.019.943  96,50
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.422.791  5.202.134  5.019.943  96,50 

Totales  96,50 1.422.791  5.202.134  5.019.943

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.422.791  5.202.134  5.019.943  96,50

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.422.791  5.202.134  5.019.943  96,50 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.202.134 1.422.791  5.019.943  96,50 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de $ 3:749.343 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos: 762 " Equipamiento 

Científico", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 972 "Informática", del  mismo Programa y Unidad Ejecutora .

Página 69 de 137



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento y mobiliario

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

385 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 100  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 100  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 616.063  216.063  143.663  66,49 

Totales  616.063  216.063  143.663  66,49

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  616.063  216.063  143.663  66,49 

Totales  66,49 616.063  216.063  143.663

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  616.063  216.063  143.663  66,49

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 616.063  216.063  143.663  66,49 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 216.063 616.063  143.663  66,49 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de $ 600.000 por trasposición  hacia el proyecto 765 "Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios"  e 

incremento de $ 200.000 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática",  del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipos, accesorios y programas informáticos

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

972 - Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.

386 - Adquisición Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación. .

Objetivo de UE Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cámaras de vigilancia Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 50  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Reloj control asistencia 

biométrico

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tarjeta control de acceso Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.743.040  943.040  936.101  99,26 

Totales  1.743.040  943.040  936.101  99,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.743.040  943.040  936.101  99,26 

Totales  99,26 1.743.040  943.040  936.101

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.743.040  943.040  936.101  99,26

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.743.040  943.040  936.101  99,26 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 943.040 1.743.040  936.101  99,26 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de crédito de $ 800.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia los Proyectos :765 

"Mantenimiento y reparaciones mayores en Laboratorio " y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

387 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina DICYT

Objetivo de UE Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 50  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 50  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 999.784  149.784  145.731  97,29 

Totales  999.784  149.784  145.731  97,29
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  999.784  149.784  145.731  97,29 

Totales  97,29 999.784  149.784  145.731

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  999.784  149.784  145.731  97,29

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 999.784  149.784  145.731  97,29 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 149.784 999.784  145.731  97,29 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución  de $ 850.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales"  por trasposición hacia el Proyecto 971 " Equipamiento y 

Mobiliario de Oficina",  Programa  281 "Institucionalidad cultural",  Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Cultura".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

973 - Inmuebles

388 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuaciones de 

inmuebles

Unidad
 5  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Observatorio Astronómico 

Los Molinos- arreglos 

varios

Unidad
 0  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  150.000  150.000  100,00 

Totales  150.000  150.000  150.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  150.000  150.000  150.000  100,00 

Totales  100,00 150.000  150.000  150.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  150.000  150.000  150.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 150.000  150.000  150.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 150.000 150.000  150.000  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos  y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

972 - Informática

389 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astro

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 8  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Licencias Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Otros Unidad
 5  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 199.769  199.769  194.710  97,47 

Totales  199.769  199.769  194.710  97,47
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  199.769  199.769  194.710  97,47 

Totales  97,47 199.769  199.769  194.710

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  199.769  199.769  194.710  97,47

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 199.769  199.769  194.710  97,47 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 199.769 199.769  194.710  97,47 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Se adquirió un osciloscopio para el Observatorio Astronómico Los Molinos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 823

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Mantenimiento y reparación de las instalaciones edilicias

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional

391 - Adecuación edificio Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Grupo electrógeno Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Metros cuadrados 

intervenidos

Metro 

cuadrado
 400  400  400  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.673.573  7.878.573  7.874.605  99,95 

Totales  3.673.573  7.878.573  7.874.605  99,95
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  3.673.573  7.878.573  7.874.605  99,95 

Totales  99,95 3.673.573  7.878.573  7.874.605

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.673.573  7.878.573  7.874.605  99,95

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.673.573  7.878.573  7.874.605  99,95 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 7.878.573 3.673.573  7.874.605  99,95 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de $ 4:205.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos: 824 "Salvaguarda, 

custodia y extensión del acervo cultural" y 971 " Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 824

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Salvaguarda del acervo cultural. Editar publicaciones en soporte papel y en versión digital para lograr el acceso universal. 

Preservar el patrimonio documental mediante el uso de tecnologías que garanticen la democratización de la información

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural.

392 - Difusión Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Software (CF) Convenios en curso y a 

firmar

Unidad
 10  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Edición de publicaciones Unidad
 24  5  5  100,00 

TIC - Software (CF) Preservación del acervo 

acceso a objetos digitales

Unidad
 53.000  8.624  8.624  100,00 

TIC - Software (CF) Recuperación y 

conservación del acervo 

mediante la 

Unidad
 14.300  10.251  10.251  100,00 

TIC - Software (CF) Títulos procesados e 

ingresados a base de datos

Unidad
 10.000  5.045  5.045  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.030.118  3.508.618  3.507.124  99,96 

Totales  6.030.118  3.508.618  3.507.124  99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF)  6.030.118  3.508.618  3.507.124  99,96 

Totales  99,96 6.030.118  3.508.618  3.507.124

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  6.030.118  3.508.618  3.507.124  99,96

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 6.030.118  3.508.618  3.507.124  99,96 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.508.618 6.030.118  3.507.124  99,96 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de $ 2.521.500 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos: 823 "Recuperación del 

estado edilicio de la Biblioteca Nacional " y  972 "Informática", del  mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.

393 - Adquisición de equipamiento y mobiliario Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos varios y 

dispensadores de agua

Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 24  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 30  31  31  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 849.038  544.038  543.917  99,98 

Totales  849.038  544.038  543.917  99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  849.038  544.038  543.917  99,98 

Totales  99,98 849.038  544.038  543.917

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  849.038  544.038  543.917  99,98

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 849.038  544.038  543.917  99,98 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 544.038 849.038  543.917  99,98 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de  $ 1:905.000 por trasposición  hacia el proyecto 823 "Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional"  e 

incremento de $ 1:600.000 por trasposición desde los Proyectos: 972 "Informática" y 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del 

acervo cultural", en la financiación 1.1 "Rentas Generales"  del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

394 - Equipamiento Informática Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Conservación y difusión de conocimiento

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad
 12  9  9  100,00 

TIC - Software (CF) Accesorios informáticos Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 10  10  10  100,00 

TIC - Software (CF) Sistemas ALEPH Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Puestos de red Unidad
 96  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.060.898  1.682.398  1.664.031  98,91 

Totales  3.060.898  1.682.398  1.664.031  98,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  535.898  8.730  8.730  100,00 

TIC - Software (CF)  1.425.000  1.673.668  1.655.301  98,90 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.100.000  0  0  0,00 

Totales  98,91 3.060.898  1.682.398  1.664.031

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  535.898  8.730  8.730  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.425.000  1.673.668  1.655.301  98,90

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.100.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.060.898  1.682.398  1.664.031  98,91 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.682.398 3.060.898  1.664.031  98,91 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de  $ 1:400.000 por trasposición  hacia el proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"  e incremento de $ 21.500 

por trasposición desde el Proyecto 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural , en la financiación 1.1 "Rentas 

Generales"  del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 780

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Finalización de obras, mantenimiento general y reparaciones en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

780 - Complejo de Espectáculos

395 - Construcción Complejo de Espectáculos .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Completar instalación 

contra incendios

Metro 

cuadrado
 300  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Reparac. fachada Auditorio 

Nacional

Metro 

cuadrado
 0  7.500  7.500  100,00 

Obras Civiles - Varios Sala de Exposiciones 

Edificio Sarandí 450

Metro 

cuadrado
 0  690  690  100,00 

TIC - Software (CF) Software Contable y de 

Gestión

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 35.436.635  35.436.635  35.436.635  100,00 

Totales  35.436.635  35.436.635  35.436.635  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  35.436.635  34.599.626  34.599.626  100,00 

TIC - Software (CF)  0  837.009  837.009  100,00 

Totales  100,00 35.436.635  35.436.635  35.436.635

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  35.436.635  34.599.626  34.599.626  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  837.009  837.009  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 35.436.635  35.436.635  35.436.635  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 35.436.635 35.436.635  35.436.635  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 807

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento de Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y Sala Nelly Goitiño

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

807 - Equipamiento General de Espectáculos

397 - Adquisición Equipamiento General de Espectáculos .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Alfajia de pino brasil Unidad
 0  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Barras antipánico Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Eje central para cortina 

metálica

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento en 

luminotecnia

Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de soldadura 

eléctrica

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería de metal Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jirafa para micrófono Unidad
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lámpara para proyector Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Máquina combinada para 

carpintería

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófonos, membrana, 

inalámbricos

Unidad
 0  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Módulo con cubierta de 

melamina

Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Moquette Metro 

cuadrado
 0  400  400  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Motor para cortina metálica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Multimedia Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla de metal Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema de audio 

conferencia

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Taladros Unidad
 0  6  6  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Torno de carpintero Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento 

Auditorio Nelly Goitiño

Metro 

cuadrado
 0  70  70  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.226.378  4.726.378  3.368.325  71,27 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 933.008  933.008  0  0,00 

Totales  5.159.386  5.659.386  3.368.325  59,52

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  5.159.386  3.659.386  1.707.843  46,67 

Obras Civiles - Varios  0  2.000.000  1.660.482  83,02 

Totales  59,52 5.159.386  5.659.386  3.368.325

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  5.159.386  3.659.386  1.707.843  46,67

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  2.000.000  1.660.482  83,02

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.159.386  5.659.386  3.368.325  59,52 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.659.386 5.159.386  3.368.325  59,52 
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Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Incremento de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento general y mobiliario de oficina para todas las dependencias del SODRE

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.

398 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina. .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Banco de madera Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Banqueta para piano Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Colchonetas para Escuelas 

de Formación Artística

Unidad
 0  35  35  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Dispensadores de metal Unidad
 0  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 0  28  28  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estufa a supergas Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ficheros Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabador y reproductor 

Blue Ray

Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarra eléctrica Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Parlantes Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 15  39  39  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores de pie Unidad
 0  10  10  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 735.559  735.559  625.525  85,04 

Totales  735.559  735.559  625.525  85,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  735.559  735.559  625.525  85,04 

Totales  85,04 735.559  735.559  625.525

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  735.559  735.559  625.525  85,04

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 735.559  735.559  625.525  85,04 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 735.559 735.559  625.525  85,04 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

399 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras completas 

(torre y monitor)

Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Escaner Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Router inalámbrico Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Software (CF) Software para control de 

acceso

Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 136.524  136.524  111.603  81,75 

Totales  136.524  136.524  111.603  81,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  136.524  101.524  80.859  79,65 

TIC - Software (CF)  0  35.000  30.744  87,84 

Totales  81,75 136.524  136.524  111.603

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  136.524  101.524  80.859  79,65

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  35.000  30.744  87,84

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 136.524  136.524  111.603  81,75 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 136.524 136.524  111.603  81,75 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Refacciones y mantenimiento general de las dependencias del SODRE

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

400 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cortina exterior de enrollar, 

material PVC

Unidad
 0  14  14  100,00 

Obras Civiles - Varios Albañilería-Acondicionamie

nto general local carpintería

Metro 

cuadrado
 0  300  300  100,00 

Obras Civiles - Varios Impermeabilización azoteas Metro 

cuadrado
 200  460  460  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación contra incendios Metro 

cuadrado
 600  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Instalación eléctrica Metro 

cuadrado
 700  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Pintura de locales Metro 

cuadrado
 900  300  300  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.861.877  3.361.877  3.053.376  90,82 

Totales  3.861.877  3.361.877  3.053.376  90,82

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  200.000  170.380  85,19 

Obras Civiles - Varios  3.861.877  3.161.877  2.882.996  91,18 

Totales  90,82 3.861.877  3.361.877  3.053.376

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  200.000  170.380  85,19

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.861.877  3.161.877  2.882.996  91,18

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.861.877  3.361.877  3.053.376  90,82 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.361.877 3.861.877  3.053.376  90,82 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto  807 "Equipamiento General de 

Espectáculos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 782

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de  libros vinculados al área del derecho

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

782 - Adquisición de libros

401 - Ampliación Adquisición de libros Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros Unidad
 38  38  51  134,21 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 47.916  47.916  38.450  80,24 

Totales  47.916  47.916  38.450  80,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  47.916  47.916  38.450  80,24 

Totales  80,24 47.916  47.916  38.450
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  47.916  47.916  38.450  80,24

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 47.916  47.916  38.450  80,24 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 47.916 47.916  38.450  80,24 

Página 102 de 137



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

402 - Ampliación Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario  Escritorios Unidad
 10  10  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 16.519  16.519  0  0,00 

Totales  16.519  16.519  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  16.519  16.519  0  0,00 

Totales  0,00 16.519  16.519  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  16.519  16.519  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 16.519  16.519  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 16.519 16.519  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

972 - Informática

403 - Ampliación Informática Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 7  7  2  28,57 

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Hub duplicador Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 3  3  4  133,33 

TIC - Hardware (CF) Pendrive Unidad
 0  11  11  100,00 

TIC - Hardware (CF) Toner Unidad
 0  16  16  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 226.686  226.686  185.240  81,72 

Totales  226.686  226.686  185.240  81,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  226.686  226.686  185.240  81,72 

Totales  81,72 226.686  226.686  185.240

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  226.686  226.686  185.240  81,72

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 226.686  226.686  185.240  81,72 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 226.686 226.686  185.240  81,72 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

018 - Dirección General de Registros11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

404 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina en todo el país

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Butacas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara circuito cerrado Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 60  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 50  42  42  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ficheros Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Hervidor Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarras Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Libros Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa impresora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa PC Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Minicomponente Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Refrigerador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 60  132  132  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Soporte TV Unidad
 0  1  1  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Tándem Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Venecianas Unidad
 0  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 780.000  780.000  765.827  98,18 

Totales  780.000  780.000  765.827  98,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  780.000  780.000  765.827  98,18 

Totales  98,18 780.000  780.000  765.827
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  23.400  24.000  23.725  98,85

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  70.200  4.200  3.964  94,38

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  3.200  3.065  95,78

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  9.600  9.028  94,04

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  18.600  18.212  97,91

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  23.400  7.200  7.004  97,28

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  3.800  3.754  98,79

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  6.600  6.262  94,88

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  12.400  12.093  97,52

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  312.000  580.000  570.853  98,42

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  23.400  3.200  3.065  95,78

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  30.000  29.305  97,68

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  3.800  3.655  96,18

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  18.000  17.545  97,47

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  23.000  22.737  98,86

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  23.400  3.200  3.065  95,78

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  3.200  3.065  95,78

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  20.800  20.409  98,12

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  23.400  5.200  5.021  96,56
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 312.000  580.000  570.853  98,42 

 468.000  200.000  194.974  97,49 

 0,00  0  0 0

 780.000 780.000  765.827  98,18 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

972 - Informática

405 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos (PC) Unidad
 100  50  50  100,00 

TIC - Hardware (CF) Firewall Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Grabadora DVD Unidad
 0  18  18  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 100  25  25  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  21  21  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfonos IP Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 200  5  5  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Instalaciones de redes Unidad
 100  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.020.000  3.020.000  3.019.913  100,00 

Totales  5.020.000  3.020.000  3.019.913  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.000.000  2.451.960  2.451.881  100,00 

TIC - Software (CF)  1.520.000  568.040  568.032  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.500.000  0  0  0,00 

Totales  100,00 5.020.000  3.020.000  3.019.913
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  150.000  172.500  172.500  100,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

FLORES TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.000.000  1.301.960  1.301.881  99,99

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.520.000  568.040  568.032  100,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.500.000  0  0  0,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No  50.000  57.500  57.500  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 4.020.000  1.870.000  1.869.913  100,00 

 1.000.000  1.150.000  1.150.000  100,00 

 0,00  0  0 0

 3.020.000 5.020.000  3.019.913  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Disminución de $ 2:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" hacia  el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

973 - Inmuebles

406 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Sedes acondicionadas Unidad
 21  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Sedes reparadas Unidad
 0  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.500.000  3.500.000  3.495.010  99,86 

Totales  1.500.000  3.500.000  3.495.010  99,86
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.500.000  3.500.000  3.495.010  99,86 

Totales  99,86 1.500.000  3.500.000  3.495.010

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  135.000  723.900  723.810  99,99

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  45.000  49.200  44.700  90,85

FLORES Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  45.000  62.000  61.950  99,92

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  45.000  369.000  369.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  600.000  0  0  0,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  45.000  284.900  284.570  99,88

ROCHA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  45.000  2.000.000  2.000.000  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  45.000  11.000  10.980  99,82

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 600.000  0  0  0,00 

 900.000  3.500.000  3.495.010  99,86 

 0,00  0  0 0

 3.500.000 1.500.000  3.495.010  99,86 

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 Incremento de $ 2:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición  desde  el Proyecto 972 

"Informática", del  mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 769

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición y restauración de los libros del Registro Civil

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil

414 - Restauración Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Compra libros matrices Unidad
 1.700  1.700  1.700  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Restauración libros 

matrices

Unidad
 1.000  1.000  1.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.209.331  2.209.331  2.209.258  100,00 

Totales  2.209.331  2.209.331  2.209.258  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.209.331  2.209.331  2.209.258  100,00 

Totales  100,00 2.209.331  2.209.331  2.209.258

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.209.331  2.209.331  2.209.258  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.209.331  2.209.331  2.209.258  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.209.331 2.209.331  2.209.258  100,00 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

415 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 11  11  2  18,18 

Equipamiento y Mobiliario Fotocopiadoras Unidad
 5  5  1  20,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 100  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 702.594  702.594  598.359  85,16 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 135.214  135.214  110.166  81,48 

Totales  837.808  837.808  708.525  84,57
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  837.808  837.808  708.525  84,57 

Totales  84,57 837.808  837.808  708.525

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  837.808  837.808  708.525  84,57

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 837.808  837.808  708.525  84,57 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 837.808 837.808  708.525  84,57 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

972 - Informática

416 - Ampliación Informática .

Objetivo de UE Descentralizar y digitalizar los servicios de Registro de Estado Civil

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informática (PC) Unidad
 50  50  40  80,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 229.545  482.549  482.159  99,92 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 153.379  153.379  95.221  62,08 

Totales  382.924  635.928  577.380  90,79
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  382.924  635.928  577.380  90,79 

Totales  90,79 382.924  635.928  577.380

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  382.924  635.928  577.380  90,79

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 382.924  635.928  577.380  90,79 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 635.928 382.924  577.380  90,79 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Incremento de $ 253.004 en la financiación 1.1 "Rentas Generales"por trasposición desde el Proyectos 973 "Inmuebles", del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

973 - Inmuebles

417 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mantenimiento edilicio Unidad
 5  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.124.533  871.529  871.529  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 188.212  188.212  188.212  100,00 

Totales  1.312.745  1.059.741  1.059.741  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.312.745  1.059.741  1.059.741  100,00 

Totales  100,00 1.312.745  1.059.741  1.059.741

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.312.745  1.059.741  1.059.741  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.312.745  1.059.741  1.059.741  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.059.741 1.312.745  1.059.741  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Durante el año 2017 se realizaron trabajos de reparaciones en los locales de Uruguay 933 y Sarandí 428. Los mismos consistieron 

en: 1) Mamparas en cajas de Tesorería-Local Sarandí. 2)Cortina metálica en puerta de acceso Sarandí 428. 3) Recambio puerta de 

vidrio Sarandí 428. 4) Instalación puerta de vidrio en hall de acceso Dirección local Uruguay 933. 5)Instalación cerramientos de vidrio 

Cajas recaudadoras Uruguay 933.

22/05/2018 Disminución de $ 253.004 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 972 " Informática", del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 789

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Ampliación y mejoras edilicias en las instalaciones de Canal5

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional

421 - Adecuación Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Plataforma de hormigón Metro 

cuadrado
 0  20  20  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y 

mantenimiento de inmuebles

Metro 

cuadrado
 150  30  30  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación Azotea Metro 

cuadrado
 0  600  600  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.039.555  1.039.555  980.989  94,37 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.904.977  1.904.977  794.338  41,70 

Totales  2.944.532  2.944.532  1.775.327  60,29
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  2.944.532  2.944.532  1.775.327  60,29 

Totales  60,29 2.944.532  2.944.532  1.775.327

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  2.944.532  2.944.532  1.775.327  60,29

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.944.532  2.944.532  1.775.327  60,29 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.944.532 2.944.532  1.775.327  60,29 

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Se realizaron obras de:

- impermeabilización de los Galpones 1 y 2 en las instalaciones de TNU, 

- construcción de plataforma de acceso peatonal en el área de estacionamiento de TNU y

- remodelación de oficinas de las Áreas Comerciales y Tráfico de SECAN.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 804

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

804 - Equipamiento de Televisión Nacional

422 - Adquisición Equipamiento de Televisión Nacional .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bobina Cable Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cables y conectores Unidad
 100  301  301  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras Unidad
 10  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Desmontaje Torre Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Disco duro externo Unidad
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Disco SSD Unidad
 0  60  60  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Distribuidor de Potencia Unidad
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento general 

Informativos

Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento para 

transmisión

Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos aire acondicionado Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos Datacenter Unidad
 0  31  31  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de transmisión Unidad
 160  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos informáticos Unidad
 20  45  45  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extintores Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Generador Eléctrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminaria Unidad
 0  12  12  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Memorias Unidad
 0  108  108  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario escenografía Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Monitor Unidad
 0  34  34  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Red Sistema de Telefonía Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Router Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Set Escenográfico Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema detección incendio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema refrigeración 

/control ambiental

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema Teleprompter Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Software Unidad
 0  23  23  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisor Led Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Transmisor Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Varios Unidad
 100  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 20.329.276  26.889.810  22.772.977  84,69 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 7.726.269  7.726.269  194.918  2,52 

Totales  28.055.545  34.616.079  22.967.895  66,35
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  28.055.545  34.616.079  22.967.895  66,35 

Totales  66,35 28.055.545  34.616.079  22.967.895

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  28.055.545  34.616.079  22.967.895  66,35

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 28.055.545  34.616.079  22.967.895  66,35 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 34.616.079 28.055.545  22.967.895  66,35 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Incremento de $ 6:560.534, por Refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

423 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cartuchos Unidad
 0  122  122  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 30  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Fuentes PC Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Varios (Tablets y móviles) Unidad
 30  5  5  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 15  4  4  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.060.021  1.060.021  1.023.079  96,51 

Totales  1.060.021  1.060.021  1.023.079  96,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  770.000  618.972  615.415  99,43 

TIC - Software (CF)  290.021  441.049  407.664  92,43 

Totales  96,51 1.060.021  1.060.021  1.023.079

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  770.000  618.972  615.415  99,43

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  290.021  441.049  407.664  92,43

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.060.021  1.060.021  1.023.079  96,51 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.060.021 1.060.021  1.023.079  96,51 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

974 - Vehículos

424 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.473.991  1.473.991  0  0,00 

Totales  1.473.991  1.473.991  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  1.473.991  1.473.991  0  0,00 

Totales  0,00 1.473.991  1.473.991  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  1.473.991  1.473.991  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.473.991  1.473.991  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.473.991 1.473.991  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

08/05/2018 No se llevó a cabo recambio de flota durante el Ejercicio 2017 en virtud del buen estado de los vehículos del Organismo. Se decidió 

que dicho recambio se gestione en el Ejercicio 2018.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

426 - Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires Acondicionados Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cable conductor 

superplastico

Metro
 0  100  100  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de vigilancia Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cinta aisladora (rollo) Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías para archivo Unidad
 0  56  56  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estufas a supergas Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Gabinete estanco para 

instalación eléctrica

Unidad
 0  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Grampa para cable 

superplástico

Unidad
 0  200  200  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Hidrolavadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Regleta de unión Unidad
 0  20  20  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  3.246.131  505.467  15,57 

Totales  2.000.000  3.246.131  505.467  15,57
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.000.000  3.246.131  505.467  15,57 

Totales  15,57 2.000.000  3.246.131  505.467

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.000.000  3.246.131  505.467  15,57

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.000.000  3.246.131  505.467  15,57 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.246.131 2.000.000  505.467  15,57 

Observaciones

Fecha Comentario

04/06/2018 En el ejercicio 2017 se inició una licitación para compra de mobiliario para el Casco Central, la cual no culminó por lo que fue imposible 

ejecutarla este año. La misma se ejecutará con cargo a los créditos del año 2018.  Se acondicionó y equipó el Archivo del 5to piso.

04/06/2018 El crédito incluye trasposición, dentro del mismo Programa, hacia los Proyectos 974 "Vehículos" dentro de la Unidad Ejecutora 001 ($ 

486.199) y al 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 102 "Junta Nacional de Salud" ($ 233.620), y desde los Proyectos 971 

"Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles" dentro de la Unidad Ejecutora 001 (1:847.950), y del Proyecto 971 de la 

Unidad Ejecutora 102 ($100.000).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

427 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Sistema integrado de información en salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 0  59  59  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora de etiquetas Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias y cables Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  180  180  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  50  50  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Otros accesorios de menor 

porte

Unidad
 0  50  50  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfonos celulares y 

accesorios

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Software (CF) Convenio Data Uruguay Pesos 

uruguayos
 0  480.000  480.000  100,00 

TIC - Software (CF) Convenio Fundación 

Ricaldoni

Pesos 

uruguayos
 0  17.000.000  17.000.000  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de Desarrollo Hora
 0  15.050  15.050  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Software (CF) Sistemas integrados de 

información

Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 58.284.838  50.978.060  49.189.341  96,49 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 9.727.223  8.320.700  7.000.000  84,13 

Totales  68.012.061  59.298.760  56.189.341  94,76
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  7.486 Rentas Generales S 13/12/2007  95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  33.488.394  32.542.559  97,18 

TIC - Software (CF)  68.012.061  25.810.366  23.646.782  91,62 

Totales  94,76 68.012.061  59.298.760  56.189.341
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  0  81.664  81.664  100,00

ARTIGAS TIC - Software (CF) No  0  8.030  8.030  100,00

CANELONES TIC - Software (CF) No  0  12.045  12.045  100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  0  7.076  7.076  100,00

COLONIA TIC - Software (CF) No  0  5.353  5.353  100,00

DURAZNO TIC - Software (CF) No  0  4.684  4.684  100,00

FLORES TIC - Software (CF) No  0  4.015  4.015  100,00

FLORIDA TIC - Software (CF) No  0  4.684  4.684  100,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  0  16.878  16.878  100,00

LAVALLEJA TIC - Software (CF) No  0  2.007  2.007  100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  0  16.878  16.878  100,00

MALDONADO TIC - Software (CF) No  0  5.353  5.353  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  33.209.646  32.263.811  97,15

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  68.012.061  25.720.031  23.556.447  91,59

PAYSANDU TIC - Software (CF) No  0  8.030  8.030  100,00

RIO NEGRO TIC - Software (CF) No  0  3.346  3.346  100,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  0  115.420  115.420  100,00

RIVERA TIC - Software (CF) No  0  5.353  5.353  100,00

ROCHA TIC - Software (CF) No  0  4.015  4.015  100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  0  33.756  33.756  100,00

SALTO TIC - Software (CF) No  0  6.022  6.022  100,00

SAN JOSE TIC - Software (CF) No  0  4.684  4.684  100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No  0  3.346  3.346  100,00
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TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  0  7.076  7.076  100,00

TACUAREMBO TIC - Software (CF) No  0  6.022  6.022  100,00

TREINTA Y TRES TIC - Software (CF) No  0  3.346  3.346  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 68.012.061  58.929.677  55.820.258  94,72 

 0  369.083  369.083  100,00 

 0,00  0  0 0

 59.298.760 68.012.061  56.189.341  94,76 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Durante el ejercicio 2017, el Inciso realizó trasposiciones dentro de la UE 001 del Proyecto 972 "Informática" al proyecto 973 

"Inmuebles", financiación 1.1 Rentas Generales, la suma total de $ 7.306.778 y en la financiación 1.2 Recursos con Afectación 

Especial, la suma de $ 1.406.523, con el fin de solventar compromisos asumidos con cargo al proyecto de inversión 973 "Inmuebles".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuar las instalaciones de las 

dependencias del MSP

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

973 - Inmuebles

428 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Alargador para rodillo de 

pintor

Unidad
 0  6  6  100,00 

Edificio Andamio tubular Unidad
 0  2  2  100,00 

Edificio Antiparras Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Arnes completo con cabo 

de vida

Unidad
 0  4  4  100,00 

Edificio Aspiradora industrial de 

polvo y líquido

Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Balde de plástico Unidad
 0  10  10  100,00 

Edificio Bandeja plástica para rodillo 

de pintor

Unidad
 0  5  5  100,00 

Edificio Bandeja porta elemento Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Borne para riel Din Unidad
 0  15  15  100,00 

Edificio Bota media caña (par) Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Cable bajo goma Metro
 0  30  30  100,00 

Edificio Cables de cobre tipo CF 

con aislación en PVC

Metro
 0  3.800  3.800  100,00 

Edificio Cabo de vida Unidad
 0  4  4  100,00 

Edificio Caja de embutir para 

instalación eléctrica

Unidad
 0  20  20  100,00 

Edificio Caja exterior para módulo Unidad
 0  50  50  100,00 

Edificio Cantidad de metros 

cuadrados recuperados

Metro 

cuadrado
 800  2.191  2.191  100,00 

Edificio Caño de PVC corrugado 

para instalac. eléctricas

Metro
 0  375  375  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Edificio Casco de seguridad Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Cinta para empapelar  

(rollos)

Unidad
 0  10  10  100,00 

Edificio Colocación de pisos Metro 

cuadrado
 0  321  321  100,00 

Edificio Convenio con CND Pesos 

uruguayos
 0  13.975.287  13.975.287  100,00 

Edificio Convertidor de óxido Litro
 0  2  2  100,00 

Edificio Diluyente Litro
 0  2  2  100,00 

Edificio Electrocanal Unidad
 0  136  136  100,00 

Edificio Enduido plástico Kilogramo
 0  3  3  100,00 

Edificio Escoba Unidad
 0  6  6  100,00 

Edificio Eslinga de acero Metro
 0  100  100  100,00 

Edificio Espátula de acero Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Filtro de cartucho para 

polvo humo

Unidad
 0  16  16  100,00 

Edificio Guantes de goma de uso 

industrial  (par)

Unidad
 0  20  20  100,00 

Edificio Interruptores 

termomagnéticos (bipolar y 

tripolar)

Unidad
 0  94  94  100,00 

Edificio Lente de protección 

personal

Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Lija de bana de 150 mm Metro
 0  20  20  100,00 

Edificio Llana Unidad
 0  5  5  100,00 

Edificio Luminaria para tubo Led Unidad
 0  43  43  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Edificio Malla tejido pastificado para 

sombra

Metro
 0  50  50  100,00 

Edificio Mecha con punta Widia Unidad
 0  10  10  100,00 

Edificio Módulo ciego Unidad
 0  70  70  100,00 

Edificio Módulo interruptor bipolar Unidad
 0  15  15  100,00 

Edificio Módulo toma corriente 

schuko

Unidad
 0  220  220  100,00 

Edificio Pala para residuos Unidad
 0  6  6  100,00 

Edificio Paño para piso Unidad
 0  10  10  100,00 

Edificio Papel de lija al agua Unidad
 0  100  100  100,00 

Edificio Peine para conexión 

eléctrica

Unidad
 0  7  7  100,00 

Edificio Pincel Unidad
 0  30  30  100,00 

Edificio Pinturas varias Litro
 0  17  17  100,00 

Edificio Pitón abierto Unidad
 0  250  250  100,00 

Edificio Plaqueta para módulo Unidad
 0  280  280  100,00 

Edificio Porta módulo para ducto 

exterior

Unidad
 0  50  50  100,00 

Edificio Precinto de plástico Unidad
 0  2.000  2.000  100,00 

Edificio Regleta de unión Unidad
 0  110  110  100,00 

Edificio Riel Din para tablero 

eléctrico

Metro
 0  10  10  100,00 

Edificio Rodillera estabilizadora Unidad
 0  16  16  100,00 
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Edificio Rodillo de lana natural Unidad
 0  20  20  100,00 

Edificio Rodillo de poliester Unidad
 0  20  20  100,00 

Edificio Semimáscara de protección 

respiratoria

Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Tablero exterior modular Unidad
 0  10  10  100,00 

Edificio Taco para pared Unidad
 0  500  500  100,00 

Edificio Taco para placa de yeso Unidad
 0  500  500  100,00 

Edificio Toma corriente múltiple 

(zapatilla)

Unidad
 0  2  2  100,00 

Edificio Tornillos autorroscante 

para taco fisher

Unidad
 0  500  500  100,00 

Edificio Traje de lluvia para 

caballero

Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Tubo luz  Led Unidad
 0  86  86  100,00 

Edificio Yeso Kilogramo
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 15.703.349  13.745.734  13.635.734  99,20 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  1.406.523  1.406.523  100,00 

Totales  15.703.349  15.152.257  15.042.257  99,27

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  15.703.349  15.152.257  15.042.257  99,27 

Totales  99,27 15.703.349  15.152.257  15.042.257
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  15.703.349  15.152.257  15.042.257  99,27

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 15.703.349  15.152.257  15.042.257  99,27 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 15.152.257 15.703.349  15.042.257  99,27 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Durante el ejercicio 2017 se realizaron transposiciones de créditos según el siguiente detalle:

Transposiciones negativas:   Al Proyecto 971 Rentas Generales UE.001 la suma de $ 1.647.950; Al Proyecto 974 Rentas Generales 

UE 001 la suma de $ 8.040.000 

Transposiciones positivas: Del Proyecto 972 Rentas Generales UE.001 la suma de $ 7.297.962; del Proyecto 972 de la UE 103 la 

suma de $ 39.961; del proyecto 973 de la UE 103 la suma de $ 196.307; del proyecto 971 de la UE 102 la suma de $ 66.698; del 

proyecto 972 de la UE 102 la suma de $ 81.707; del proyecto 973 de la UE 104 la suma de $ 47.700.

Se realizaron trabajos de: Iluminación pintura y albañilería del corredor del 3er Piso del Casco Central.  Ejecución de la  Iluminación y 

Limpieza de grafitis fachada principal y lateral.  Mantenimiento y reparaciones totales del Archivo del 5to piso. Colocación de pisos, 

pintura, refacción eléctrica, sanitaria de varias oficinas del Edificio Sede y limpieza fachada principal y lateral.

18/05/2018 Se recibieron trasposiciones desde el Proyecto 972 de la misma unidad ejecutora y programa por un total de $ 1:406.523, de la 

Financiación 12 " Recursos con afectación especial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

102 - Junta Nacional de Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

430 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cantidad de oficinas 

equipadas

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Giratorias con 

posabrazos

Unidad
 0  26  26  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 31.886  104.100  104.100  100,00 

Totales  31.886  104.100  104.100  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  31.886  104.100  104.100  100,00 

Totales  100,00 31.886  104.100  104.100

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  31.886  104.100  104.100  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 31.886  104.100  104.100  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 104.100 31.886  104.100  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

03/05/2018 Recibe créditos por la suma de $ 238.912; créditos que pertenecían a la UE 105 (suprimida) dando cumplimiento al Art. 449 de la Ley 

19355 y decreto reglamentario 11/2017.

En el correr del ejercicio 2017 tuvo transposiciones negativas, asistiendo a las necesidades de la UE 001 en los proyectos:  971 la 

suma de $ 100.000 y al Proyecto 973 la suma de $ 66.698.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de computadoras portatiles y otros insumos menores de informática.

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

431 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 17.030  0  0  0,00 

Totales  17.030  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  17.030  0  0  0,00 

Totales  0,00 17.030  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  17.030  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 17.030  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 17.030  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

25/04/2018 Este proyecto de inversión no tuvo ejecución en el año 2017.  Su crédito de apertura fue de $ 17.030, recibiendo $ 64.677 

correspondiente a la redistribución presupuestal de la UE 105 suprimida según lo establecido en el Art. 449 de la Ley 19355 del 19 de 

diciembre de 2015.  

La totalidad del crédito asignado ($ 81.707) fue transferido al Proyecto 973 “Inmuebles” de la U.E. 001 “Dirección General de 

Secretaría”.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Establecer el diagnóstico de situación en salud de la población

973 - Inmuebles

1965 - Reposición Inmueble Piso de Oficinas de la JUNASA

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Colocación de piso Oficinas 

JUNASA

Metro 

cuadrado
 0  304  304  100,00 

Obras Civiles - Varios Protectores para piso en 

PVC

Unidad
 0  41  41  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  233.620  233.620  100,00 

Totales  0  233.620  233.620  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  0  233.620  233.620  100,00 

Totales  100,00 0  233.620  233.620
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  233.620  233.620  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  233.620  233.620  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 233.620 0  233.620  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

03/05/2018 En el ejercicio 2017, este proyecto de inversión recibió créditos de la Unidad Ejecutora 001 Proyecto 971 Financiación 11 Rentas 

Generales, por la suma de $ 233.620, con el fin de solventar el gasto correspondiente al acondicionamiento de pisos de Oficinas de 

la JUNASA.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

103 - Dirección General de la Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

432 - Prevención Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Unidad de INformación Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipo Secuenciador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.527.466  1.519.966  99,51 

Totales  1.000.000  1.527.466  1.519.966  99,51
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  1.527.466  1.519.966  99,51 

Totales  99,51 1.000.000  1.527.466  1.519.966

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  1.527.466  1.519.966  99,51

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.000.000  1.527.466  1.519.966  99,51 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.527.466 1.000.000  1.519.966  99,51 

Observaciones

Fecha Comentario

04/05/2018 Durante el ejercicio 2017 se recibieron trasposiciones de la Unidad Ejecutora 001: del Proyecto 972 la suma de $ 201.906 y del 

Proyecto 973 la suma de $ 525.560.   

Se realizó una trasposición hacia el Proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 001 por la suma de $ 200.000.

El único gasto realizado fue la compra de un equipo secuenciador, que estaba prevista su adquisición en el año 2016, y por atraso 

en la licitación se adquiere en 2017.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Adquisición de 

computadoras portátiles para la DIGESA

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

433 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras portátiles Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfono celular y 

accesorios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  58.133  52.297  89,96 

Totales  300.000  58.133  52.297  89,96
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  300.000  58.133  52.297  89,96 

Totales  89,96 300.000  58.133  52.297

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  300.000  58.133  52.297  89,96

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 300.000  58.133  52.297  89,96 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 58.133 300.000  52.297  89,96 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Al cierre del ejercicio 2017 este proyecto de inversión fue utilizado para financiar gastos del proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 103 

por la suma total de $ 201.906 y del proyecto 973 de la Unidad Ejecutora 001 por la suma de $ 39.961.  El gasto del año correspondió 

a la adquisición de un teléfono celular y accesorios.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de mejoras edilicias.

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

973 - Inmuebles

434 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Reformas en el Edificio 

Central del MSP

Unidad
 1  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  286.949  286.949  100,00 

Totales  1.000.000  286.949  286.949  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  1.000.000  286.949  286.949  100,00 

Totales  100,00 1.000.000  286.949  286.949
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  1.000.000  286.949  286.949  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.000.000  286.949  286.949  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 286.949 1.000.000  286.949  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Al cierre del ejercicio se efectuaron las siguientes transposiciones de crédito: dentro de la misma unidad ejecutora al Proyecto 971 

por la suma de $ 525.560; a la Unidad Ejecutora 001 Proyecto 973 la suma de $ 196.307 y desde la Unidad Ejecutora 001 Proyecto 

972 se recibieron $ 8.816.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos de laboratorio para la reposición y actualización de los sectores técnicos del Instituto Nacional de Donación 

y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos

Objetivo de Inciso Desarrollar una política de incorporación tecnológica

728 - Banco Nacional de Células Madre de Cordón

437 - Reposición Actualización y Renovación de equipamiento técnico médico .

Objetivo de UE Renovación equipamiento tecnológico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Agitador Orbital Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cabina de trabajo Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento en acero Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo agua miliq Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Heladera Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Impresora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio invertido Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Moladora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Molinillo Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Phmetro Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Selladoras Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.231.459  1.231.459  1.181.237  95,92 

Totales  1.231.459  1.231.459  1.181.237  95,92
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.231.459  1.231.459  1.181.237  95,92 

Totales  95,92 1.231.459  1.231.459  1.181.237

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.231.459  1.231.459  1.181.237  95,92

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.231.459  1.231.459  1.181.237  95,92 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.231.459 1.231.459  1.181.237  95,92 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

438 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Destructora de Papel Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Rotafolio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono celular para 

Coordinación

Unidad
 0  2  2  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 127.772  127.772  126.963  99,37 

Totales  127.772  127.772  126.963  99,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  127.772  127.772  126.963  99,37 

Totales  99,37 127.772  127.772  126.963

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  127.772  127.772  126.963  99,37

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 127.772  127.772  126.963  99,37 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 127.772 127.772  126.963  99,37 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

972 - Informática

439 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora color Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Láser Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) TIC Hardware Unidad
 7  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 99.493  99.493  99.246  99,75 

Totales  99.493  99.493  99.246  99,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  99.493  99.493  99.246  99,75 

Totales  99,75 99.493  99.493  99.246

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  99.493  99.493  99.246  99,75

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 99.493  99.493  99.246  99,75 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 99.493 99.493  99.246  99,75 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

973 - Inmuebles

440 - Construcción Inmuebles .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Edificio mejoras Metro 

cuadrado
 100  0  0  0,00 

Edificio Retiro y Cambio ventanas Pesos 

uruguayos
 0  20  20  100,00 

Edificio Suministro y colocación de 

tabique

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura de Salud

Obra del 5º piso del 

Hospital de Clínicas donde 

funciona el INDT

Pesos 

uruguayos
 0  3.500.000  3.500.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.825.000  3.777.300  3.777.300  100,00 

Totales  3.825.000  3.777.300  3.777.300  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  3.825.000  277.300  277.300  100,00 

Obras Civiles - Infraestructura de Salud  0  3.500.000  3.500.000  100,00 

Totales  100,00 3.825.000  3.777.300  3.777.300

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  3.825.000  277.300  277.300  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

de Salud
No  0  3.500.000  3.500.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.825.000  3.777.300  3.777.300  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.777.300 3.825.000  3.777.300  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2018 En el ejercicio 2017 desde este proyecto de inversión se traspuso a la UE 001 Proyecto 973 la suma de $ 47.700 en la Financiación 

11 Rentas Generales.

Fueron transferidos en este ejercicio a la Comisión de Obras del Hospital de Clínicas la suma de $ 3.500.000 para continuar con las 

obras del 5to piso ala este, con motivo de la ampliación locativa del INDT.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

441 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 3  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 238.912  0  0  0,00 

Totales  238.912  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  238.912  0  0  0,00 

Totales  0,00 238.912  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  238.912  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 238.912  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 238.912  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Por artículo 449 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015 se suprime la Unidad Ejecutora 105 "Dirección General del Sistema 

Nacional Integrado de Salud". Por Decreto reglamentario N° 11/2017 de 10 de enero de 2017, se transfiere la totalidad del crédito a la 

Unidad Ejecutora 102 "Junta Nacional de Salud".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

442 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad
 6  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 64.677  0  0  0,00 

Totales  64.677  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  64.677  0  0  0,00 

Totales  0,00 64.677  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  64.677  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 64.677  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 64.677  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Por artículo 449 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015 se suprime la Unidad Ejecutora 105 " Dirección General del Sistema 

Nacional Integrado de Salud". Por Decreto reglamentario N° 11/2017 de 10 de enero de 2017, se transfiere la totalidad del crédito a la 

Unidad Ejecutora 102 "Junta Nacional de Salud"
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

443 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 15  15  11  73,33 

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 10  10  30  300,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajonera Unidad
 20  20  4  20,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadora Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara Fotográfica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Desfibrilador Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escalera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 15  15  20  133,33 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 15  15  21  140,00 

Equipamiento y Mobiliario Estufa Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Fax Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabadora digital Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Auxiliar Unidad
 35  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reunión Unidad
 5  5  1  20,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa PC Unidad
 5  5  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófono Unidad
 0  1  1  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Parlante Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Perchero de pie Unidad
 5  5  17  340,00 

Equipamiento y Mobiliario Retromartillo Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  1  6  600,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 70  70  105  150,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Comedor Unidad
 0  50  50  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón de escritorio Unidad
 15  15  2  13,33 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  3.802.134  3.454.580  90,86 

Totales  1.000.000  3.802.134  3.454.580  90,86

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  3.802.134  3.454.580  90,86 

Totales  90,86 1.000.000  3.802.134  3.454.580

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  3.802.134  3.454.580  90,86
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.000.000  3.802.134  3.454.580  90,86 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.802.134 1.000.000  3.454.580  90,86 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 2:802.134 por trasposición de otros Proyectos del Inciso, con el fin de lograr los objetivos 

de actualización y equipamiento del Inciso.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento del área 

de tecnología de la información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

444 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Disco Duro Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 20  20  16  80,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 5  5  54  1080,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 35  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Rack de equipos de red Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Reloj Biométrico Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.014.000  4.595.987  4.432.669  96,45 

Totales  2.014.000  4.595.987  4.432.669  96,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.014.000  4.595.987  4.432.669  96,45 

Totales  96,45 2.014.000  4.595.987  4.432.669

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.014.000  4.595.987  4.432.669  96,45
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.014.000  4.595.987  4.432.669  96,45 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 4.595.987 2.014.000  4.432.669  96,45 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 2:581.987 por trasposición de otros Proyectos del Inciso.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación de oficina central e 

interior para mejor logro de los objetivos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

973 - Inmuebles

445 - Construcción Inmuebles .

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Aberturas y reparación 

pozo de aire

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Cantina Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento 

COBINAL

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Red 

Eléctrica

Unidad
 1  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Construcción de Escalera 

de Incendio

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Desagüe aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Luminaria 25 de Mayo Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Mamparas de DI.NA.TRA. Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Membrana DGS Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Pintura interna Unidad
 1  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Puerta Estacionamiento Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Sustitución cielorraso Unidad
 1  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Ventana 25 de Mayo Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 12.820.088  9.354.642  8.392.555  89,72 

Totales  12.820.088  9.354.642  8.392.555  89,72
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  12.820.088  9.354.642  8.392.555  89,72 

Totales  89,72 12.820.088  9.354.642  8.392.555

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  12.820.088  9.354.642  8.392.555  89,72

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 12.820.088  9.354.642  8.392.555  89,72 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 9.354.642 12.820.088  8.392.555  89,72 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 3:465.446 por trasposición a otros Proyectos del Inciso.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de vehículos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

974 - Vehículos

1273 - Adquisición de Vehículos en Montevideo

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Camionetas Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  2.857.680  2.835.000  99,21 

Totales  0  2.857.680  2.835.000  99,21

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  0  2.857.680  2.835.000  99,21 

Totales  99,21 0  2.857.680  2.835.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  0  2.857.680  2.835.000  99,21

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  2.857.680  2.835.000  99,21 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.857.680 0  2.835.000  99,21 

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 Se habilitó crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por refuerzo otorgado al amparo del artículo 40 del TOI 

2011 actualizado, para la renovación de la flota vehicular.
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002 - Dirección Nacional de Trabajo13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

002 - Dirección Nacional de Trabajo

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento  del área 

de tecnología de la información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

446 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Contribuir al desarrollo e implementación de herramientas para la gestión de la información

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 24  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  0  0  0,00 

Totales  300.000  0  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  300.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 300.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  300.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 300.000  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 300.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Empleo13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

003 - Dirección Nacional de Empleo

500 - Políticas de empleo

16 - Trabajo y Empleo

Programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que consoliden y/o generen empleo. Se destina a fortalecer y 

optimizar las capacidades productivas de medianas y pequeñas empresas a través de la adquisición de herramientas y 

equipamiento para lograr una producción más eficiente

Objetivo de Inciso Impulsar la rectoría de Pol Púb de Empleo y For Prof en el marco de la Cult del Trab p el Desarrollo

703 - Adquisición de equipos y herramientas

447 - Equipamiento Adquisición de equipos y herramientas .

Objetivo de UE Promover, orientar y contribuir a la implementación efectiva de pol públ act de empleo y FP.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Herramientas y accesorios Unidad
 35  39  39  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 400.000  400.000  399.897  99,97 

Totales  400.000  400.000  399.897  99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  400.000  400.000  399.897  99,97 

Totales  99,97 400.000  400.000  399.897
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  400.000  400.000  399.897  99,97

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 400.000  400.000  399.897  99,97 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 400.000 400.000  399.897  99,97 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

003 - Dirección Nacional de Empleo

500 - Políticas de empleo

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de TI y 

optimizar su funcionamiento. Generar un ámbito orgánico único para el Inciso. Realizar las acciones necesarias para la correcta 

gestión de los activos de información. Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

448 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Promover la mejora continua de la gestión orientada a resultados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 3  3  10  333,33 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 24  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 317.000  317.000  294.386  92,87 

Totales  317.000  317.000  294.386  92,87
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  317.000  317.000  294.386  92,87 

Totales  92,87 317.000  317.000  294.386

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  317.000  317.000  294.386  92,87

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 317.000  317.000  294.386  92,87 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 317.000 317.000  294.386  92,87 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

449 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires acondicionados Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 25  25  15  60,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 26  11  11  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Esquineros Unidad
 22  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de Reuniones Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas auxiliares Unidad
 19  19  8  42,11 

Equipamiento y Mobiliario Mesas de PC Unidad
 25  25  10  40,00 

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad
 12  12  3  25,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla DOLLY Unidad
 0  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de recepción Unidad
 0  56  56  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas operativas Unidad
 0  15  15  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 700.000  602.121  490.895  81,53 

Totales  700.000  602.121  490.895  81,53
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  700.000  602.121  490.895  81,53 

Totales  81,53 700.000  602.121  490.895

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  0  60.000  51.895  86,49

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  94.000  94.000  100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  120.000  0  0  0,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  0  70.000  70.000  100,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  160.000  48.000  0  0,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  182.121  175.000  96,09

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  255.000  48.000  0  0,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  65.000  0  0  0,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  0  50.000  50.000  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  50.000  50.000  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  100.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 700.000  602.121  490.895  81,53 

 0,00  0  0 0

 602.121 700.000  490.895  81,53 
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Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 97.879 por trasposición al Proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de 

Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

450 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 31  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 43  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 23  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Swich Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfonos Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 880.000  41.724  41.724  100,00 

Totales  880.000  41.724  41.724  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  880.000  41.724  41.724  100,00 

Totales  100,00 880.000  41.724  41.724
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  48.888  41.724  41.724  100,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

FLORES TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  48.894  0  0  0,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  48.898  0  0  0,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 880.000  41.724  41.724  100,00 

 0,00  0  0 0

 41.724 880.000  41.724  100,00 

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 838.276 por trasposición al Proyecto 972 "Informática de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Direc.Nal de Seg.Social13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

005 - Direc.Nal de Seg.Social

402 - Seguridad social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de 

Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

451 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Desarrollo de la gestión y mejoramiento de la información disponible

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 1  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 1  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 3  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 211.000  211.000  189.247  89,69 

Totales  211.000  211.000  189.247  89,69
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  211.000  211.000  189.247  89,69 

Totales  89,69 211.000  211.000  189.247

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  211.000  211.000  189.247  89,69

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 211.000  211.000  189.247  89,69 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 211.000 211.000  189.247  89,69 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de 

Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

455 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Modernizar la fiscalización del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 5  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 17  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 21  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.090.000  407.480  360.156  88,39 

Totales  1.090.000  407.480  360.156  88,39
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.090.000  407.480  360.156  88,39 

Totales  88,39 1.090.000  407.480  360.156

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.090.000  407.480  360.156  88,39

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.090.000  407.480  360.156  88,39 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 407.480 1.090.000  360.156  88,39 

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2018 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 682.520 por trasposición al Proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 780

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de mitigación y adaptación. Desarrollo de acciones, 

programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio Climático. Incluye 

realización de estudios específicos, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y 

científica, desarrollo de software y adquisición de equipamiento informático

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

780 - Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático

815 - Prevención Promover la articulación, coordinación y cooperación para la implementación del PNRC

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultoría p/desarrollo de 

informático

Pesos 

uruguayos
 700.000  0  0  0,00 

Consultorías Consultores contratados Unidad
 0  14  14  100,00 

Consultorías Estudios Unidad
 1  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Arrendamiento local en 

LATU

Mes
 0  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio con LATU para 

contratación personal 

administrativo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos comunes local 

arrendado

Mes
 0  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pago membresía IAI Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para monitoreo 

ambiental

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Consultoría p/proyectos 

individuales

Unidad
 0  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Avance en el desarrollo y 

licencias

Porcentaje
 25  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.000.000  7.450.000  6.290.908  84,44 

Totales  7.000.000  7.450.000  6.290.908  84,44
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  700.000  0  0  0,00 

Consultorías  2.100.000  2.205.000  2.202.736  99,90 

Gastos Operativos del Proyecto  0  5.245.000  4.088.172  77,94 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.100.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios  1.400.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  700.000  0  0  0,00 

Totales  84,44 7.000.000  7.450.000  6.290.908

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  700.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  2.100.000  2.205.000  2.202.736  99,90

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  5.245.000  4.088.172  77,94

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.100.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.400.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  700.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 7.000.000  7.450.000  6.290.908  84,44 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 7.450.000 7.000.000  6.290.908  84,44 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

03/05/2018 Se atendieron gastos derivados de la instalación en Uruguay del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global

17/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 521 "Prog de Rehabilitación y Consolidación 

Urbano Habitacional", dentro de la misma Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Capacitación, adquisición de software y equipos de hardware (Pc, impresoras, etc.) equipos de oficina.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

728 - Fortalecimiento y mejora de gestión

456 - Equipamiento Fortalecimiento y mejora de gestión Sede de Montevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultores contratados en 

mejora de procesos de 

gestión

Unidad
 0  17  17  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados Número de 

Usuarios
 129  0  0  0,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en Decreto 500

Unidad
 0  120  120  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en Derecho

Unidad
 0  10  10  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en informática

Unidad
 0  2  2  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en liquidación sueldos

Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bandeja portacable Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Telefono terminal IP Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Ampliación servidor Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cables extensores USB Unidad
 0  300  300  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipo multifunción Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos: PC, impresoras Unidad
 452  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras láser Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Kit para impresora 

multifunción

Unidad
 0  73  73  100,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  1  1  100,00 
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TIC - Hardware (CF) Unidad lógica Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Actualización programa 

manejo expedientes

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Horas consultoría 

p/asistencia técnica

Hora
 5.680  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Horas consultoría soporte 

software y administración 

sistemas

Hora
 0  4.676  4.676  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Memory Worky Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Vmware Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias antivirus Unidad
 0  850  850  100,00 

TIC - Software (CF) Módulo de transferencia a 

SGM

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 12.000.000  12.000.000  10.112.358  84,27 

Totales  12.000.000  12.000.000  10.112.358  84,27

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  900.000  3.900.000  3.885.265  99,62 

Equipamiento y Mobiliario  0  100.000  66.398  66,40 

TIC - Hardware (CF)  5.700.000  4.000.000  2.817.080  70,43 

TIC - Software (CF)  5.400.000  4.000.000  3.343.615  83,59 

Totales  84,27 12.000.000  12.000.000  10.112.358
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  900.000  3.900.000  3.885.265  99,62

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  100.000  66.398  66,40

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  5.700.000  4.000.000  2.817.080  70,43

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  5.400.000  4.000.000  3.343.615  83,59

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 12.000.000  12.000.000  10.112.358  84,27 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 12.000.000 12.000.000  10.112.358  84,27 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

458 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bateria reloj personal Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadora Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Metros lineales de 

mamparas

Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema de teleconferencia Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  500.000  403.321  80,66 

Totales  500.000  500.000  403.321  80,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  500.000  500.000  403.321  80,66 

Totales  80,66 500.000  500.000  403.321

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  500.000  500.000  403.321  80,66

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 500.000  500.000  403.321  80,66 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 500.000 500.000  403.321  80,66 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, y contratación de 

consultorías.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

972 - Informática

459 - Ampliación Informática Sede de MOntevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Conector RJ Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 30  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad
 0  22  22  100,00 

TIC - Hardware (CF) Router Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad
 0  11  11  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de asistencia técnica Unidad
 557  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 911.000  911.000  27.094  2,97 

Totales  911.000  911.000  27.094  2,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  382.000  911.000  27.094  2,97 

TIC - Software (CF)  529.000  0  0  0,00 

Totales  2,97 911.000  911.000  27.094

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  382.000  911.000  27.094  2,97

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  529.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 911.000  911.000  27.094  2,97 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 911.000 911.000  27.094  2,97 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 No se consideró necesaria la adquisición de equipamiento informático mayor.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición o construccion de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

973 - Inmuebles

460 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Sede única

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Acondicionamiento 

instalación eléctrica

Metro 

cuadrado
 0  54  54  100,00 

Edificio Bomba de agua Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Metros cuadrados 

refaccionados

Metro 

cuadrado
 512  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.400.000  5.950.000  53.757  0,90 

Totales  6.400.000  5.950.000  53.757  0,90
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  6.400.000  5.950.000  53.757  0,90 

Totales  0,90 6.400.000  5.950.000  53.757

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  6.400.000  5.950.000  53.757  0,90

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 6.400.000  5.950.000  53.757  0,90 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.950.000 6.400.000  53.757  0,90 

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 780 "Plan nacional de Respuesta al Cambio Climático" , Programa 380 " 

Gestión Ambiental y ordenación del territorio", dentro de la misma Unidad Ejecutora.

24/05/2018 No se consideró necesario realizar reparaciones mayores de los inmuebles del Ministerio.

Página 14 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc), equipamiento para vehículos 

(malacates, cúpulas, etc).

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

974 - Vehículos

807 - Reposición Renovación de la flota Montevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Parabrisas Unidad
 0  3  3  100,00 

Vehículos Reparación mayor 

camioneta

Unidad
 0  1  1  100,00 

Vehículos Vehiculos a renovar Unidad
 5  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 450.000  450.000  54.067  12,01 

Totales  450.000  450.000  54.067  12,01
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  450.000  450.000  54.067  12,01 

Totales  12,01 450.000  450.000  54.067

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  450.000  450.000  54.067  12,01

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 450.000  450.000  54.067  12,01 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 450.000 450.000  54.067  12,01 

Observaciones

Fecha Comentario

03/05/2018 El proyecto fue utilizado para la sustitución de piezas y reparación de vehiculo siniestrado. No fue necesaria la adquisición de nuevo 

equipamiento para vehículos
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 717

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada. Desarrollar estrategias para la 

consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales

758 - Construcción de nuevas soluciones urbano habitacionales a través de distintos programas habitac

Objetivo de UE Diseñar e implementar programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Soluciones habitacionales 

en ejecución

Unidad
 8.000  11.352  10.951  96,47 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 3.234.000.000  5.151.481.817  5.132.843.776  99,64 

Totales  3.234.000.000  5.151.481.817  5.132.843.776  99,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  3.234.000.000  5.151.481.817  5.132.843.776  99,64 

Totales  99,64 3.234.000.000  5.151.481.817  5.132.843.776
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si  64.396.683  75.000.000  76.187.137  101,58

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  251.214.143  225.000.000  224.945.714  99,98

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si  6.372.588  20.000.000  20.039.456  100,20

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  140.532.344  177.000.000  176.666.228  99,81

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si  85.526.844  68.000.000  67.664.756  99,51

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si  15.092.973  25.000.000  25.247.944  100,99

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  128.793.366  260.000.000  257.960.867  99,22

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si  60.036.491  45.000.000  43.033.648  95,63

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  272.679.704  285.000.000  285.205.282  100,07

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  1.257.149.895  2.783.481.817  2.770.603.628  99,54

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si  282.741.686  220.000.000  218.190.014  99,18

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si  96.595.024  83.000.000  82.988.633  99,99

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  35.552.335  7.000.000  6.949.409  99,28

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  45.949.716  118.000.000  117.942.638  99,95

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  192.183.850  288.000.000  287.790.783  99,93

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si  123.762.375  8.000.000  8.415.473  105,19

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  124.768.573  272.000.000  272.271.941  100,10

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  32.198.341  152.000.000  151.622.486  99,75

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si  18.453.069  40.000.000  39.117.739  97,79
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.257.149.895  2.783.481.817  2.770.603.628  99,54 

 1.976.850.105  2.368.000.000  2.362.240.148  99,76 

 0,00  0  0 0

 5.151.481.817 3.234.000.000  5.132.843.776  99,64 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Viviendas en ejecución Viviendas en ejecución Unidad  7.200,00  10.951,00

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2018 El crédito incluye:

- refuerzo de crédito de $ 129:500.000 autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 8.266 de 24 de octubre 

de 2017,

- trasposición de $ 646.000.000, desde los Proyectos 718 "Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional" ,726 "Sol. 

habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS", y 727 "Programa Mejoramiento de Barrios", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora,

- ajuste al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, al Fondo Nacional de Vivienda por $ 

1.141:981.817.

18/05/2018 La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 3.894 viviendas terminadas en el período. Se incluyen viviendas 

construidas a través de distintos programas y modalidades: licitaciones, cooperativas, auto-construcción, préstamos para la 

adquisición de vivienda y realojos.

Página 19 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 718

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde  la escala de la vivienda al espacio 

urbano, en coordinación con los planes locales  de ordenamiento territorial.

Objetivo de Inciso Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal

718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional

757 - Ampliación , mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Préstam.y/o subs.p/accion. 

habitacional

Unidad
 600  2.200  2.232  101,45 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 364.000.000  194.000.000  181.440.323  93,53 

Totales  364.000.000  194.000.000  181.440.323  93,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  364.000.000  194.000.000  181.440.323  93,53 

Totales  93,53 364.000.000  194.000.000  181.440.323
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.988.800  3.500.000  3.393.257  96,95

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  27.263.600  40.000.000  38.542.264  96,36

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.691.600  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  15.251.600  2.000.000  1.790.441  89,52

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  9.282.000  2.000.000  2.385.828  119,29

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.638.000  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  13.977.600  500.000  610.099  122,02

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.515.600  3.500.000  3.626.173  103,60

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  29.557.200  0  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  149.458.000  55.500.000  44.685.305  80,51

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  30.685.200  6.500.000  6.365.277  97,93

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  10.483.200  8.000.000  8.098.982  101,24

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.858.400  8.500.000  8.203.381  96,51

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.986.800  40.500.000  40.434.659  99,84

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  20.857.200  8.000.000  7.934.449  99,18

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  11.431.600  2.000.000  1.837.629  91,88

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  13.540.800  10.500.000  10.616.993  101,11

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.494.400  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.038.400  3.000.000  2.915.586  97,19

Página 21 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 149.458.000  55.500.000  44.685.305  80,51 

 214.542.000  138.500.000  136.755.018  98,74 

 0,00  0  0 0

 194.000.000 364.000.000  181.440.323  93,53 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Préstamos y/o subsidios 

otorgados para mejora, ref. o 

ampliación

Préstamos y/o subs. otorgados para mejora 

del stoc

Unidad  500,00  2.232,00

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 El crédito incluye:

- trasposición de $ 220.000.000, hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora,

- ajuste al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, al Fondo Nacional de Vivienda por $ 50:000.000.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 726

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Construcción y administración de viviendas para jubilados y pensionistas contributivos del BPS con ingresos inferiores a 12 UR

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS

759 - Construcción y Administración de Viviendas para jubilados y pensionistas del BPS en todo el país

Objetivo de UE Diseñar e implementar programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Viviendas en ejecución Unidad
 270  247  241  97,57 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Viviendas reparadas Unidad
 1.000  3.000  3.413  113,77 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 936.000.000  518.000.000  516.963.619  99,80 

Totales  936.000.000  518.000.000  516.963.619  99,80
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  494.000.000  163.500.000  160.753.168  98,32 

Transferencia de Capital a Terceros  442.000.000  354.500.000  356.210.451  100,48 

Totales  99,80 936.000.000  518.000.000  516.963.619
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si  5.932.116  0  0  0,00

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.668.600  2.500.000  2.457.090  98,28

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  58.171.057  5.000.000  4.756.107  95,12

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  35.050.600  52.000.000  51.472.058  98,98

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si  7.082.220  0  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  9.414.600  4.000.000  3.252.397  81,31

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  19.188.580  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  16.928.600  15.000.000  15.718.679  104,79

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si  5.629.457  0  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  9.414.600  4.000.000  3.657.981  91,45

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si  1.997.549  1.000.000  742.292  74,23

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.110.600  3.000.000  2.801.292  93,38

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  8.534.983  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  18.696.600  13.000.000  13.152.276  101,17

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si  7.142.752  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.762.600  5.000.000  5.371.997  107,44

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  20.338.684  0  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.972.600  9.500.000  9.620.422  101,27

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  267.126.826  72.000.000  71.062.089  98,70

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  234.834.600  200.000.000  200.483.376  100,24

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si  14.830.290  20.000.000  21.733.510  108,67

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  9.016.800  8.000.000  8.252.060  103,15

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si  4.055.630  0  0  0,00
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RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  11.182.600  4.000.000  4.018.758  100,47

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  5.326.798  30.000.000  28.066.166  93,55

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.596.800  2.000.000  2.090.899  104,54

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  3.874.035  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.994.600  3.500.000  3.321.553  94,90

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  12.530.082  0  40.817  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  14.718.600  7.500.000  7.492.585  99,90

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si  19.128.048  1.000.000  941.912  94,19

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  19.580.600  10.000.000  10.599.000  105,99

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  8.958.706  25.000.000  25.222.832  100,89

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  17.856.800  5.000.000  5.563.998  111,28

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  15.193.481  7.000.000  5.799.586  82,85

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  7.646.600  3.500.000  3.589.290  102,55

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si  8.958.706  2.500.000  2.387.857  95,51

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.552.600  3.000.000  3.294.740  109,82

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 501.961.426  272.000.000  271.545.465  99,83 

 434.038.574  246.000.000  245.418.154  99,76 

 0,00  0  0 0

 518.000.000 936.000.000  516.963.619  99,80 
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Soluciones habitacionales Sol. habitacionales jubilados y pensionistas 

BPS

Unidad  190,00  241,00

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Se incluyen en este proyecto, tanto la construcción de viviendas, como el gasto asociado a la administración y mantenimiento del 

stock de viviendas para jubilados y pensionistas del BPS y los gastos asociados al pago de subsidios de alquiler para esta población.

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" dentro del mismo Programa 

y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 727

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

El objetivo del Programa de Mejoramiento de Barrios es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en asentamientos 

irregulares y áreas urbanas degradadas de las ciudades, a través de la provisión de infraestructura básica y servicios sociales 

urbanos adecuados para logar su integración al resto de la ciudad.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

727 - Programa Mejoramiento de Barrios

785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay

Objetivo de UE Rehabilitar de áreas degradadas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Administración de Proyecto Porcentaje
 3  3  3  109,00 

Consultorías Consultorías- proyectos- 

fortalecimiento

Unidad
 110  129  137  106,20 

Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)

Consultorías Unidad 

Coordinadora

Unidad
 45  60  55  91,67 

Obras Civiles - 

Infraestructura Urbana

Obras mejoramiento barrial Unidad
 12  18  15  83,33 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 174.000.000  166.000.000  165.622.397  99,77 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 286.711.821  286.711.821  282.661.093  98,59 

Totales  460.711.821  452.711.821  448.283.490  99,02

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.097 Fondo Nacional de Vivienda S 14/02/2014  70,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  11.801.175  13.786.082  14.636.936  106,17 

Consultorías  80.807.770  149.592.547  143.361.502  95,83 

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)  38.488.147  61.419.014  56.388.160  91,81 

Obras Civiles - Infraestructura Urbana  329.614.729  227.914.178  233.896.892  102,62 

Totales  99,02 460.711.821  452.711.821  448.283.490
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías Si  6.243.589  9.735.618  9.510.017  97,68

ARTIGAS Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
Si  0  1.332.700  1.257.823  94,38

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  21.768.308  25.333.262  8.382.083  33,09

CANELONES Consultorías Si  13.729.411  20.461.870  19.736.240  96,45

CANELONES Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
Si  0  1.171.144  1.105.344  94,38

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  56.349.444  71.189.823  72.054.901  101,22

COLONIA Consultorías Si  0  2.524.563  2.388.247  94,60

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  0  1.402.732  0  0,00

DURAZNO Consultorías Si  0  146.515  138.604  94,60

MALDONADO Consultorías Si  2.666.225  7.948.287  7.444.722  93,66

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  0  431  401  93,04

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  11.801.175  13.786.082  14.636.936  106,17

MONTEVIDEO Consultorías No  53.291.927  87.963.098  83.890.735  95,37

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
No  38.488.147  55.042.532  50.366.665  91,50

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  208.572.412  127.926.201  143.618.192  112,27

PAYSANDU Consultorías Si  797.401  6.908.735  6.748.247  97,68

PAYSANDU Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
Si  0  946.222  890.164  94,08

RIO NEGRO Consultorías Si  0  146.513  138.603  94,60

RIVERA Consultorías Si  398.701  4.969.052  4.824.648  97,09

RIVERA Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
Si  0  746.784  710.993  95,21

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  0  137.765  128.248  93,09

SALTO Consultorías Si  3.680.516  6.422.297  6.219.251  96,84

SALTO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
Si  0  2.179.632  2.057.171  94,38
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SALTO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  42.924.565  1.923.964  9.713.067  504,85

TACUAREMBO Consultorías Si  0  2.365.999  2.322.188  98,15

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 312.153.661  284.717.913  292.512.528  102,74 

 148.558.160  167.993.908  155.770.962  92,72 

 0,00  0  0 0

 452.711.821 460.711.821  448.283.490  99,02 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Hogares residentes en 

asentamientos atendidos por el 

Programa

Se consideran exclusivamente obras 

terminadas

Unidad  288,00  306,00

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2018 La ejecución del Programa en el ejercicio 2017, se cumplió de acuerdo a los parámetros previstos en el Plan Operativo Anual. Se 

presentaron dificultades en dos proyectos del departamento de Artigas, debido a la interposición de recursos que atrasaron la firma 

de los contratos. A la fecha  se desestimaron dichos recursos, encontrándose las obras en ejecución.

18/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" dentro del mismo Programa 

y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 950

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad socio - habitacional

Objetivo de Inciso Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal

950 - Plan Juntos

794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan 

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Hogares atendidos Unidad
 800  800  836  104,50 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  49.040.786  49.040.786  100,00 

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 340.000.000  340.000.000  340.000.000  100,00 

Totales  340.000.000  389.040.786  389.040.786  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  340.000.000  389.040.786  389.040.786  100,00 

Totales  100,00 340.000.000  389.040.786  389.040.786

Página 32 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.804.663  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  26.971.793  23.186.831  23.186.831  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.391.607  13.071.770  13.071.770  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.388.098  5.213.147  5.213.147  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.960.023  9.181.363  9.181.363  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.298.847  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.476.451  9.453.691  9.453.691  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.049.568  0  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.518.985  0  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  238.000.000  217.473.799  217.473.799  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  5.865.500  21.241.627  21.241.627  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.839.575  13.772.044  13.772.044  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  5.366.131  7.275.063  7.275.063  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.530.375  5.718.900  5.718.900  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.474.947  13.616.428  13.616.428  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  5.615.841  24.120.529  24.120.529  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.282.566  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.669.264  9.609.307  9.609.307  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.495.766  16.106.287  16.106.287  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 238.000.000  217.473.799  217.473.799  100,00 

 102.000.000  171.566.987  171.566.987  100,00 

 0,00  0  0 0

 389.040.786 340.000.000  389.040.786  100,00 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Hogares atendidos Hogares atendidos Unidad  600,00  836,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 En hogares atendidos se incluyen soluciones terminadas y en ejecución

24/05/2018 El crédito incluye:

- refuerzo de crédito de $ 19:587.544 autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 7.493 de 31 de julio de 

2017,

- incremento de $ 29:453.242, al amparo del artículo 15 de la Ley Nº 18.829 de 24 de octubre de 2011, por aportes patronales en los 

convenios del Plan Juntos con personas privadas.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 722

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades

17 - Vivienda

Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes

Objetivo de Inciso Vivienda rural

722 - Vivienda rural y pequeñas localidades

465 - Construcción Vivienda rural y pequeñas localidades .

Objetivo de UE Vivienda rural y pequeñas localidades

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Soluciones habitacionales Unidad
 480  1.414  1.746  123,48 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 824.000.000  824.000.000  823.977.191  100,00 

Totales  824.000.000  824.000.000  823.977.191  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  824.000.000  824.000.000  823.977.191  100,00 

Totales  100,00 824.000.000  824.000.000  823.977.191
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si  97.885.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  125.361.000  34.000.000  34.886.993  102,61

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si  41.215.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  0  120.000.000  121.341.798  101,12

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si  36.063.000  0  0  0,00

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si  8.586.000  0  0  0,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  15.456.000  120.000.000  120.663.214  100,55

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si  13.738.000  80.000.000  78.491.430  98,11

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  99.602.000  0  0  0,00

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si  42.932.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si  29.194.000  117.000.000  116.824.154  99,85

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  61.822.000  83.000.000  82.987.121  99,98

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  49.801.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  51.518.000  60.000.000  59.283.900  98,81

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si  54.953.000  130.000.000  129.299.865  99,46

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  18.890.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  44.649.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si  32.335.000  80.000.000  80.198.716  100,25
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 824.000.000  824.000.000  823.977.191  100,00 

 0,00  0  0 0

 824.000.000 824.000.000  823.977.191  100,00 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Soluciones habitacionales 

terminadas

Viviendas y unidades productivas Unidad  480,00  618,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/05/2018 Los datos de unidades físicas incluyen 618 viviendas terminadas, 982 viviendas en ejecución, y 146 reparaciones.
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003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 710

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Renovación parcial o total del equipamiento de oficina (mobiliario en general) equipo de aire acondicionado, destructora de papel, 

entrepiso metálico, mamparas, cortinas venecianas, electrodomésticos, etc.

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

710 - Equipamiento y Mobilario de Oficina

467 - Reposición Equipamiento y Mobilario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 6  20  18  90,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 6  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 10  10  9  90,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera chica Unidad
 1  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mamparas Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Ropa de trabajo Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones ergonométricos Unidad
 0  20  18  90,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones respaldo alto Unidad
 12  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 600.000  600.000  474.994  79,17 

Totales  600.000  600.000  474.994  79,17

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  600.000  600.000  474.994  79,17 

Totales  79,17 600.000  600.000  474.994

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  600.000  600.000  474.994  79,17
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 600.000  600.000  474.994  79,17 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 600.000 600.000  474.994  79,17 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 711

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Convenios para la generación de sistemas de información geográfica(SIG), capacitación asociada, adquisición de sistemas SIG, 

difusión, publicaciones, consultorías, desarrollos informáticos y viáticos asociados. Adquisición de HW y SW para implementación 

de SIT. Adquisición de información de todo tipo y formato, así como equipamiento afín con el objeto.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

711 - Sistema de Información Territorial

468 - Actualización Gestión del Sistema de Información y Observatorio del Territorio .

Objetivo de UE Gestión del Sistema de Información Territorial y del Observatorio del Territorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 40,00  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 60,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías SIT Consultoría Unidad
 3  3  1  33,33 

TIC - Hardware (CF) Actualización y 

mantenimiento de 

servidores

Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias software Unidad
 1  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.300.000  1.300.000  1.250.943  96,23 

Totales  1.300.000  1.300.000  1.250.943  96,23
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  780.000  80.000  38.918  48,65 

TIC - Hardware (CF)  260.000  600.000  593.863  98,98 

TIC - Software (CF)  260.000  620.000  618.162  99,70 

Totales  96,23 1.300.000  1.300.000  1.250.943

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  780.000  80.000  38.918  48,65

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  260.000  600.000  593.863  98,98

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  260.000  620.000  618.162  99,70

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.300.000  1.300.000  1.250.943  96,23 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.300.000 1.300.000  1.250.943  96,23 
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 714

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y 

la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas

469 - Análisis Diseño, Gestión y Evaluación de IOTs y coordinación con planes y programas urbano hab

Objetivo de UE Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Unidad
 3  6  6  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Convenios GGDD Unidad
 20  9  7  77,78 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.400.000  4.400.000  4.396.666  99,92 

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 12.100.000  12.100.000  11.805.570  97,57 

Totales  16.500.000  16.500.000  16.202.236  98,20
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.400.000  12.100.000  12.002.236  99,19 

Transferencia de Capital a Terceros  12.100.000  4.400.000  4.200.000  95,45 

Totales  98,20 16.500.000  16.500.000  16.202.236
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  400.000  400.000  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  1.600.000  1.600.000  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  300.000  300.000  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  500.000  500.000  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  4.400.000  12.100.000  12.002.236  99,19

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.210.000  0  0  0,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  100.000  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  100.000  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  700.000  700.000  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  100.000  100.000  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  605.000  600.000  600.000  100,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.610.000  12.100.000  12.002.236  99,19 

 10.890.000  4.400.000  4.200.000  95,45 

 0,00  0  0 0

 16.500.000 16.500.000  16.202.236  98,20 

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2018 Se mantienen Convenios de Instrumentos de Ordenamiento Territorial con todos los Gobiernos Departamentales, los cuales se 

encuentran financiados con este proyecto y los Proyectos de funcionamiento 301 y 503 de la Unidad Ejecutora 003.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 715

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Contratación de consultorías, consultores, técnicos expertos, pasantías. Convenios con instituciones de investigación. 

Capacitación en OT. Adquisición de TI y mobiliario. Publicaciones.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión

470 - Ampliación Generación del conocimiento sobre el territorio,  hábitat y sus transformaciones .

Objetivo de UE Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría con Facultad de 

Arquitectura

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Consultoría con Facultad de 

Ciencias

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Cooperación Unidad
 3  2  2  100,00 

Consultorías CURE Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.430.000  3.430.000  3.403.483  99,23 

Totales  3.430.000  3.430.000  3.403.483  99,23
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  3.430.000  3.430.000  3.403.483  99,23 

Totales  99,23 3.430.000  3.430.000  3.403.483

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  3.430.000  3.230.000  3.203.483  99,18

SAN JOSE Consultorías No  0  200.000  200.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.430.000  3.230.000  3.203.483  99,18 

 0  200.000  200.000  100,00 

 0,00  0  0 0

 3.430.000 3.430.000  3.403.483  99,23 
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004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 732

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dieseño e implementación de planes de concientización y educación ambiental orientada a apoyar los programas especificos. 

Incluye la contratación de consultorías, suscripción de convenios, desarrollos de software.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación

471 - Difusión Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación .

Objetivo de UE Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría Unidad
 1.500.000  19.680  19.680  100,00 

Consultorías Convenio con CURE- Apoyo 

del Plan Nacional Ambiental

Pesos 

uruguayos
 0  259.020  259.020  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos de Campaña- 

Bolsas para autos

Unidad
 0  10.000  10.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Unidad
 1.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Impresiones de "guias de 

buenas practicas"

Unidad
 0  1.000  1.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación- Convenio 

Saras

Pesos 

uruguayos
 0  2.500.000  2.500.000  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias y mantenimiento Unidad
 1  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.000.000  3.000.000  2.963.240  98,77 

Totales  3.000.000  3.000.000  2.963.240  98,77

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.500.000  310.000  278.700  89,90 

Gastos Operativos del Proyecto  1.000.000  2.690.000  2.684.540  99,80 

TIC - Software (CF)  500.000  0  0  0,00 

Totales  98,77 3.000.000  3.000.000  2.963.240

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.500.000  310.000  278.700  89,90

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.000.000  2.690.000  2.684.540  99,80

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  500.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.000.000  3.000.000  2.963.240  98,77 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.000.000 3.000.000  2.963.240  98,77 
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Participación pública avances en desarrollo de instrumentos Porcentaje  25,00  25,00

Comunicación y educación 

ambiental

avances en ejecución plan de comunicación Porcentaje  25,00  40,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/05/2018 Se firmó un nuevo convenio con el Instituto de Investigación SARAS2 para realizar investigación sobre Resilencia y Cambio Climático.

08/05/2018 Se incluye el convenio firmado con el CURE la asesoría de la UDELAR y del CURE en la elaboración del Plan Nacional Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible.

16/05/2018 Indicador:

Participación Pública: Se destaca el inicio del Proyecto ECCOSUR.  Se continuó con el Programa Nacional de Voluntariado en Áreas 

Protegidas y Limpieza de Costas

Plan de comunicación: 6 campañas realizadas. Se realizó un concurso de video "Agua". Elbaoración de material didactico en el tema 

Agua
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 735

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. 

Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de 

agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios, viáticos.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori

473 - Prevención Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori .

Objetivo de UE Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 4.350.000  0  0  0,00 

Consultorías Consultorías a través de 

Convenios firmados

Pesos 

uruguayos
 0  12.100.000  10.706.471  88,48 

Consultorías Consultorías contratadas a 

través convenio de calidad 

de Aire- LATU

Pesos 

uruguayos
 0  1.000.000  1.000.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados al 

proyecto

Pesos 

uruguayos
 1.450.000  4.350.000  2.272.897  52,25 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación en áreas de 

química de laboratorio y de 

calidad de aire

Pesos 

uruguayos
 0  6.000.000  6.000.000  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de Alto Porte Unidad
 0  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de muestreo de 

calidad de agua

Unidad
 3  22  22  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estaciones automáticas 

calidad de agua

Unidad
 7  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Trailers Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Soft. y licencias eval. 

calid.ambiental

Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software y mantenimiento 

red  monitoreo

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Instalaciones 

sensoramiento remoto

Unidad
 7  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 29.000.000  30.750.000  25.237.036  82,07 

Totales  29.000.000  30.750.000  25.237.036  82,07
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.350.000  13.100.000  11.706.471  89,36 

Gastos Operativos del Proyecto  1.450.000  10.350.000  8.272.897  79,93 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  20.300.000  7.300.000  5.257.668  72,02 

TIC - Software (CF)  1.450.000  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.450.000  0  0  0,00 

Totales  82,07 29.000.000  30.750.000  25.237.036

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  4.350.000  13.100.000  11.706.471  89,36

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.450.000  10.350.000  8.272.897  79,93

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  20.300.000  7.300.000  5.257.668  72,02

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.450.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.450.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 29.000.000  30.750.000  25.237.036  82,07 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 30.750.000 29.000.000  25.237.036  82,07 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Mejora del conocimiento calidad 

de agua

Mide la cantidad de estudios Unidad  2,00  2,00
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Observaciones

Fecha Comentario

08/05/2018 Dentro del componente Gastos Operativos, se incluyeron los gastos de Investigación.

08/05/2018 Investigación sustancialmente de campo, a través de Convenio LATU Cap.Analíticas y con Facultad de Ciencias de la Universidad de 

la República.

08/05/2018 Las consultorías fueron ejecutadas a través de los Convenio firmados con las siguientes instituciones:

* Fundación Ricaldoni

* Convenio LATU para Calidad de Aire

16/05/2018 Implantación de Estaciones Automática: Se dejó pendiente la compra de las Estaciones a la evaluación del funcionamiento de las 

Estaciones Automáticas desarrolladas por Antel INOVA. Se mantuvo la operación de la red  de 163 estaciones en las principales 

cuencas del País.

Mejora del conocimiento de la calidad de agua: Se culminó de bioindicadores en el Rio Negro y se inició el estudio en Lagunas 

Costeras.

17/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 736 "Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad", 972 

"Informática", y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 736

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo estategia de biodiversidad, incluyendo contratación de consultorías, convenios para la protección de la biodiversidad, 

adquisición de equipamiento y construcción de obras de infrestructura

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad

474 - Prevención Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 2.100.000  4.000.000  3.550.000  88,75 

Consultorías Membresia UICN Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Pago de IVA de consultores 

contratados por proyectos 

de Cooperación 

Pesos 

uruguayos
 0  0  41.800  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos operativos varios Pesos 

uruguayos
 0  50.000  9.041  18,08 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento p/protección 

biodiversidad

Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento para el control 

de fauna

Unidad
 4  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Cartelería protección de 

fauna silvestre

Unidad
 3  3  2  66,67 

Obras Civiles - Varios Mejoras espacios reserva 

Biodiversidad

Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.000.000  5.350.000  4.497.748  84,07 

Totales  6.000.000  5.350.000  4.497.748  84,07

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  2.100.000  4.500.000  4.125.695  91,68 

Gastos Operativos del Proyecto  0  50.000  9.041  18,08 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.700.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios  1.200.000  800.000  363.012  45,38 

Totales  84,07 6.000.000  5.350.000  4.497.748
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  2.100.000  4.500.000  4.125.695  91,68

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  50.000  9.041  18,08

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.700.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.200.000  800.000  363.012  45,38

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 6.000.000  5.350.000  4.497.748  84,07 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.350.000 6.000.000  4.497.748  84,07 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Estrategia Nacional de 

conservación  y uso sostenible 

de la biodiversidad

Mide el avance en el desarrollo e 

implementación

Porcentaje  25,00  25,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 En Consultorias se registró la cuota del año 2017 de la UICN Membresia Anual (CHF 12,835)

16/05/2018 Indicador:

Se dio continuidad a la Estrategia Nacional de conservación y uso sostenible de Biodiversidad. Se profundizó en la restauración de 

ecosistemas naturales con acciones concretas en el territorio.

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 735 "Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori", 746 

"Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" y 753 "Política de Gestión Costera y Marina", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.

Página 58 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 742

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de inf. ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones 

de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

742 - Sistema de información ambiental

475 - Difusión Sistema de Información Ambiental .

Objetivo de UE Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consutlorias red de 

monitoreo

Pesos 

uruguayos
 1.875.000  1.475.000  1.141.898  77,42 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación en operación 

de módulos informáticos 

llevadas adelante con 

Pesos 

uruguayos
 0  700.000  500.000  71,43 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados Pesos 

uruguayos
 750.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación en áreas de 

química de laboratorio y de 

calidad en cursos de aguas

Pesos 

uruguayos
 0  4.000.000  4.000.000  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento monitoreo 

calidad de suelo

Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de monitoreo 

calidad de aire

Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Repuestos de equipamiento 

calidad aire

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Mantenim., acondicionam.y 

conectividad

Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores y equipamiento 

soporte de SIA

Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo y adquisición de 

software

Unidad
 2  2  1  50,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Desarrollo de redes Unidad
 2  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.500.000  7.500.000  6.855.874  91,41 

Totales  7.500.000  7.500.000  6.855.874  91,41
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.875.000  1.475.000  1.141.898  77,42 

Gastos Operativos del Proyecto  750.000  4.700.000  4.500.000  95,74 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.500.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  750.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  2.250.000  100.000  23.278  23,28 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  375.000  1.225.000  1.190.698  97,20 

Totales  91,41 7.500.000  7.500.000  6.855.874

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.875.000  1.475.000  1.141.898  77,42

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  750.000  4.700.000  4.500.000  95,74

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.500.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  750.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.250.000  100.000  23.278  23,28

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  375.000  1.225.000  1.190.698  97,20

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 7.500.000  7.500.000  6.855.874  91,41 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 7.500.000 7.500.000  6.855.874  91,41 
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Desarrollo SIA Mide el avance en aplicaciones on line Unidad  1,00  2,00

Observatorio Ambiental Mide el avance en el desarrollo del 

Observatorio

Porcentaje  25,00  50,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 En gasto de Investigación se vuelve a incluir la investigación de campo a través de Convenio LATU para Capacidades Analíticas del 

Laboratorio Ambiental y con la Facultad de Ciencias de La Universidad de la República.

16/05/2018 Se desarrolló con recursos propios la Aplicación para la solicitud de Autorización Ambiental Previa, y se avanzó con AGESIC en el 

desarrollo de otros trámites.

El 5 de junio de 2017, se lanzó el Observatorio Ambiental.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de 

áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de 

inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías,

consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

476 - Prevención Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .

Objetivo de UE Protección de la Biodiversidad

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 6.600.000  0  0  0,00 

Consultorías Convenio Cabo Polonio y L. 

Rocha

Pesos 

uruguayos
 0  1.750.000  1.750.000  100,00 

Consultorías Convenio Franquia Pesos 

uruguayos
 0  300.000  300.000  100,00 

Consultorías Pago de IVA de 

Consultores para Proy.de 

Coop.Internacional SNAP

Pesos 

uruguayos
 0  6.550.000  11.821.221  180,48 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 8.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación de campo de 

biodiversidad en las 14 

Áreas y Paisajes 

Pesos 

uruguayos
 0  15.900.000  10.356.750  65,14 

Obras Civiles - Varios Obras infraestructura 

p/manejo de áreas

Unidad
 3  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 12.000.000  16.500.000  16.294.096  98,75 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 8.000.000  8.000.000  7.933.875  99,17 

Totales  20.000.000  24.500.000  24.227.971  98,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  6.600.000  8.600.000  13.871.221  161,29 

Gastos Operativos del Proyecto  8.000.000  15.900.000  10.356.750  65,14 

Obras Civiles - Varios  5.400.000  0  0  0,00 

Totales  98,89 20.000.000  24.500.000  24.227.971
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  0  0  1.412.586  0,00

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  0  0  800.000  0,00

MALDONADO Consultorías No  0  0  903.976  0,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  0  650.000  0,00

PAYSANDU Consultorías No  1.320.000  1.720.000  1.077.817  62,66

PAYSANDU Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  3.180.000  775.000  24,37

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  1.080.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Consultorías No  1.320.000  1.720.000  2.711.927  157,67

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  3.180.000  1.950.000  61,32

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  1.080.000  0  0  0,00

RIVERA Consultorías No  1.320.000  1.720.000  451.988  26,28

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  3.180.000  325.000  10,22

RIVERA Obras Civiles - Varios No  1.080.000  0  0  0,00

ROCHA Consultorías No  1.320.000  1.720.000  5.365.902  311,97

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  3.180.000  4.456.750  140,15

ROCHA Obras Civiles - Varios No  1.080.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Consultorías No  1.320.000  1.720.000  556.293  32,34

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  3.180.000  400.000  12,58

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  1.080.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Consultorías No  0  0  1.390.732  0,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  0  0  1.000.000  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 20.000.000  24.500.000  24.227.971  98,89 

 0,00  0  0 0

 24.500.000 20.000.000  24.227.971  98,89 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Planes de Manejo Mide el avance en AP con Planes de Manejo Unidad  2,00  2,00

Ingreso de AP al SNAP Mide el avance en la inclusión de AP al SNAP Unidad  2,00  2,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2018 Indicadores:

Planes de manejo de áreas del SNAP: Se desarrollaron los planes de Cerro Verde y Cabo Polonio.

Nuevas Áreas Protegidas: se ingresaron al Sistema de Áreas Protegidas Isla de Flores (Río de la Plata) y Paso Centurión – Sierra de 

Ríos (Cerro Largo).

25/05/2018 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 4:500.000 por trasposición de otros proyectos de inversión del Inciso.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 747

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de programas 

de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de los resultados. 

Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, 

adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.

477 - Prevención Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio nacional ambiental Urugu

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 1.080.000  80.000  0  0,00 

Consultorías Convenio LATU- 

Capacidades Analíticas

Pesos 

uruguayos
 0  4.000.000  4.000.000  100,00 

Consultorías Recursos Humanos para 

avanzar en desarrollo 

analitico y en los procesos 

Pesos 

uruguayos
 0  4.000.000  4.000.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación- Facultad de 

Química

Pesos 

uruguayos
 0  490.300  490.300  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Insumos químicos utilizados 

en Laboratorio

Pesos 

uruguayos
 0  1.800.000  1.624.557  90,25 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Servicios de no consultoria Pesos 

uruguayos
 1.620.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de laboratorio Unidad
 4  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Repuestos y actualiz. 

equipos analíticos

Unidad
 3  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 13.500.000  13.500.000  12.438.990  92,14 

Totales  13.500.000  13.500.000  12.438.990  92,14

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.080.000  8.080.000  8.000.000  99,01 

Gastos Operativos del Proyecto  1.620.000  2.420.000  2.114.857  87,39 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  10.800.000  3.000.000  2.324.133  77,47 

Totales  92,14 13.500.000  13.500.000  12.438.990
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.080.000  8.080.000  8.000.000  99,01

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.620.000  2.420.000  2.114.857  87,39

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  10.800.000  3.000.000  2.324.133  77,47

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 13.500.000  13.500.000  12.438.990  92,14 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 13.500.000 13.500.000  12.438.990  92,14 

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2018 Dentro de Consultorías se incluyen el Convenio con el LATU para fortalecer las Capacidades Analíticas, y el Convenio con la 

Fundación Ricaldoni para fortalecimiento técnico de esta Dirección para afrontar la instalación de nuevos emprendimientos complejos 

proyectados a nivel nacional así como la generación de conocimiento y el diseño de nuevas estrategias para mejorar los Planes de 

acción de las cuencas prioritarias.

16/05/2018 2017- Se recibió un total de 1125 muestras correspondiendo a 16209 análisis.

25/05/2018 Dentro del rubro Gastos Varios, se incluye el Convenio con la Facultad de Química para fortalecer a la DINAMA en las 

determinaciones analíticas de compuestos orgánicos.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 748

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Mejora de la integración y eficacia de los procesos de autorizaciones ambientales y control ambiental de emprendimientos que 

apoye la implantación de la nueva estructura. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales para el diseño e 

implantación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción de convenios de cooperación 

y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental

478 - Prevención Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 4.945.016  0  0  0,00 

Consultorías Convenio LATU- 

Capacidades Analíticas

Pesos 

uruguayos
 0  6.000.000  6.000.000  100,00 

Consultorías Pago de IVA a Consultores 

para Proyectos de 

Cooperación  Internacional

Pesos 

uruguayos
 0  1.045.016  670.131  64,13 

Consultorías Servicio de Auditorias 

Calidad

Pesos 

uruguayos
 0  100.000  97.163  97,16 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio LATU- Red 

Monitoreo de Calidad de 

Aire

Pesos 

uruguayos
 0  1.454.539  1.425.256  97,99 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Materiales de Trabajo y 

Materiales de referencia

Pesos 

uruguayos
 0  300.000  277.269  92,42 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de monitoreo 

emisiones

Unidad
 8  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Instrumentos de monitoreo Unidad
 0  13  11  84,62 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Desarrollo control de 

emisiones online

Unidad
 5  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.901.000  6.901.000  6.586.154  95,44 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.110.041  2.110.041  1.975.133  93,61 

Totales  9.011.041  9.011.041  8.561.287  95,01
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.945.016  7.145.016  6.767.324  94,71 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.754.539  1.702.525  97,04 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.711.486  111.486  91.438  82,02 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  2.354.539  0  0  0,00 

Totales  95,01 9.011.041  9.011.041  8.561.287

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  4.945.016  7.145.016  6.767.324  94,71

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.754.539  1.702.525  97,04

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.711.486  111.486  91.438  82,02

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  2.354.539  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 9.011.041  9.011.041  8.561.287  95,01 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 9.011.041 9.011.041  8.561.287  95,01 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Nº de Inspecciones anuales Inspecciones realizadas a sujetos de control Unidad  900,00  770,00

Autorizaciones Ambientales 

Previas

AAP otorgadas Unidad  200,00  227,00
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Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2018 Indicador: 

Autorizaciones Ambientales Previas (AAP) otorgadas: se otorgaron 227 AAP de las cuales 43 fueron clasificadas B y C.

Sujetos de Control: se realizaron 770 inspecciones a los sujetos de control y se aplicaron sanciones por 9035 UR

Página 73 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 750

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño de un Sistema Nacional Integrado

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

750 - Sistema Nacional Ambiental

479 - Prevención Sistema Nacional Ambiental Uruguay

Objetivo de UE Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultores Unidad
 10  0  0  0,00 

Consultorías Consultores contratados 

por Proyecto BID 3080 OC- 

UR incluido pagos de IVA

Unidad
 0  65  62  95,38 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Comisiones a Agencia de 

Administración de Fondos 

del Proyecto BID

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación- Convenio 

CURE

Pesos 

uruguayos
 0  3.500.000  3.500.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Servicios de no consultoria Unidad
 200.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para control de 

Emisiones de Calidad

Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Terminales, notebook, 

equipos de comunicación, 

servidores

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Windows y 

Office, SIG, ZW card, Foxit, 

Ilustrator

Unidad
 25  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 18.000.000  18.000.000  17.555.386  97,53 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 31.000.000  31.000.000  26.329.780  84,93 

Totales  49.000.000  49.000.000  43.885.166  89,56

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.080 Rentas Generales S 14/02/2014  71,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  35.230.000  35.230.000  31.685.911  89,94 

Gastos Operativos del Proyecto  200.000  13.770.000  12.199.255  88,59 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  3.570.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  6.120.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  3.880.000  0  0  0,00 

Totales  89,56 49.000.000  49.000.000  43.885.166

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  35.230.000  35.230.000  31.685.911  89,94

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  200.000  13.770.000  12.199.255  88,59

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  3.570.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  6.120.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  3.880.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 49.000.000  49.000.000  43.885.166  89,56 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 49.000.000 49.000.000  43.885.166  89,56 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Avance de aplicación del 

Sistema

Porcentaje Porcentaje  25,00  20,00

Página 76 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2018 Se continuó con la ejecución del Proyecto BID 3080/OC- UR "Fortalecimiento de la DINAMA y de la gestión ambiental del País".

En el año 2017 se ejecutó el 20%, haciendo un total de 54%.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 751

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Articular y promover la aplicación de una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, integrando acciones dirigidas 

hacia el sector productivo y desarrollando estrategias para promover un cambio cultural en la población hacia un consumo 

responsable. Incluye contratación de empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, 

convenios de cooperación y asistencia técnica y capacitación inherentes al proyecto

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

751 - Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible

480 - Prevención Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 2.250.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago IVA consultores de 

convenios cooperación 

internacional

Personas
 0  10  10  100,00 

Consultorías Proyecto GCP URU 031 GFF Personas
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de monitoreo Unidad
 1  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 2.000.000  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.000.000  5.000.000  4.850.580  97,01 

Totales  5.000.000  5.000.000  4.850.580  97,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  2.250.000  5.000.000  4.850.580  97,01 

Equipamiento y Mobiliario  750.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del Proyecto  2.000.000  0  0  0,00 

Totales  97,01 5.000.000  5.000.000  4.850.580

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  2.250.000  5.000.000  4.850.580  97,01

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  750.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  2.000.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.000.000  5.000.000  4.850.580  97,01 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.000.000 5.000.000  4.850.580  97,01 

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2018 Nuevos programas sectoriales: Se avanzó en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la gestión 

ambientalmente adecuada de plaguicidas incluyendo COPs” y la Publicación de la Guía de Establecimiento de Engorde a Corral.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 752

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, diseñando 

y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de materiales y la 

inclusión social

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados

481 - Prevención Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados .

Objetivo de UE Mejora de la gestión de residuos sólidos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 4.500.000  0  0  0,00 

Consultorías Convenio Fundación 

Ricaldoni

Pesos 

uruguayos
 0  5.000.000  5.000.000  100,00 

Consultorías Convenio Intendencia 

Canelones

Pesos 

uruguayos
 0  600.000  600.000  100,00 

Consultorías Pago de consultores 

contratados por Proyectos 

de Cooperación 

Pesos 

uruguayos
 0  2.200.000  2.047.584  93,07 

Equipamiento y Mobiliario Equipos para evaluación 

calidad y control emisiones

Unidad
 1  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 1.500.000  200.000  192.773  96,39 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.000.000  8.000.000  7.840.357  98,00 

Totales  8.000.000  8.000.000  7.840.357  98,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.500.000  7.800.000  7.647.584  98,05 

Equipamiento y Mobiliario  2.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del Proyecto  1.500.000  200.000  192.773  96,39 

Totales  98,00 8.000.000  8.000.000  7.840.357

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Consultorías No  0  600.000  600.000  100,00

MONTEVIDEO Consultorías No  4.500.000  7.200.000  7.047.584  97,88

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.500.000  200.000  192.773  96,39

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 8.000.000  7.400.000  7.240.357  97,84 

 0  600.000  600.000  100,00 

 0,00  0  0 0

 8.000.000 8.000.000  7.840.357  98,00 

Página 81 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Proyectos de mejora de las 

capacidades de gestión

Cantidad de proyectos de mejora apoyados Unidad  25,00  3,00

Planes de mejora de la gestión 

de residuos

Mide el avance de los planes Porcentaje  30,00  25,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2018 En consultoría se incluye el Convenio con la Fundación Ricaldoni para fortalecimiento técnico de esta Dirección para afrontar la 

instalación de nuevos emprendimientos complejos proyectados a nivel nacional así como la generación de conocimiento y el diseño 

de nuevas estrategias para mejorar los Planes de acción de las cuencas prioritarias.

También se incluye el Convenio con la Intendencia de Canelones para fortalecer la gestión de residuos.

25/05/2018 Indicadores:

Se avanzó con el Sistema de Gestión de neumáticos fuera de uso. No se pudo avanzar tal cual lo planificado en la mejora de gestión 

de residuos domiciliarios.

Además de Canelones, se ejecutaron apoyos concretos a las Intendencias de Salto y Rivera
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 753

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de 

coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de la dinámica costera. Incluye 

construcción de obras de infraestructura en faja de defensas de costas, adquisición de equipamiento, consultorías y convenios 

de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

753 - Política de Gestión Costera y Marina

482 - Prevención Política de Gestión Costera y Marina .

Objetivo de UE Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 2.850.000  0  0  0,00 

Consultorías Consultorias contratadas 

por Proyecto Ecoplata- 

Freplata

Personas
 0  10  9  90,00 

Consultorías Convenio Facultad de 

Ciencias por "Erosión y 

vulnerabilidad costera"

Pesos 

uruguayos
 0  400.000  397.382  99,35 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 3.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Tareas de investigación de 

campo en gestión de 

costas del Río de la Plata

Pesos 

uruguayos
 0  1.950.000  1.056.053  54,16 

Obras Civiles - Varios Obras infraestruct.faja 

defensa costas

Unidad
 2  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.000.000  8.900.000  7.131.518  80,13 

Totales  8.000.000  8.900.000  7.131.518  80,13

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  2.850.000  6.950.000  6.075.466  87,42 

Gastos Operativos del Proyecto  3.000.000  1.950.000  1.056.052  54,16 

Obras Civiles - Varios  2.150.000  0  0  0,00 

Totales  80,13 8.000.000  8.900.000  7.131.518

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Consultorías No  855.000  2.085.000  1.822.640  87,42

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  900.000  585.000  316.816  54,16

CANELONES Obras Civiles - Varios Si  645.000  0  0  0,00

MALDONADO Consultorías No  940.500  2.170.500  1.822.640  83,97

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  990.000  675.000  316.816  46,94

MALDONADO Obras Civiles - Varios Si  709.500  0  0  0,00

ROCHA Consultorías No  1.054.500  2.694.500  2.430.186  90,19

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  1.110.000  690.000  422.420  61,22

ROCHA Obras Civiles - Varios Si  795.500  0  0  0,00
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Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 8.000.000  8.900.000  7.131.518  80,13 

 0,00  0  0 0

 8.900.000 8.000.000  7.131.518  80,13 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Plan integrado de gestión 

costera

Mide el avance en la ejecución del plan Porcentaje  25,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Se realizaron acciones de restauración ecosistémicas en sitios pilotos, y se mejoró el control de circulación vehicular en la costa.

17/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 736 "Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad", 972 

"Informática", y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 755

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategias de delegación de 

funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades de evaluación y control 

ambiental. Incluye contratación de servicios, consultorías, adquisición de equipamientos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

755 - Descentralización de la Gestión Ambiental

483 - Prevención Descentralización de la Gestión Ambiental .

Objetivo de UE Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 3.999.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago de IVA de consultores 

contratados por Proyectos 

de Financiamiento Externo

Pesos 

uruguayos
 0  120.000  119.665  99,72 

Consultorías Recursos humanos 

asignados a articulación y 

coordinación de acciones 

Pesos 

uruguayos
 0  779.000  716.153  91,93 

Equipamiento y Mobiliario Equipos para estudios 

analíticos de Laboratorio

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos para evaluación 

calidad ambiental

Unidad
 5  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio con Intendencia 

Canelones Capacidades 

Ambientales

Pesos 

uruguayos
 0  250.000  240.000  96,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio con intendencia 

de Salto para gestión de 

residuos

Pesos 

uruguayos
 0  700.000  700.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio SARA'S Pesos 

uruguayos
 0  6.500.000  6.500.000  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático de 

apoyo

Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores y redes Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) % de desarrollo de 

software específico

Unidad
 25  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias software Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.499.000  9.499.000  9.389.457  98,85 

Totales  9.499.000  9.499.000  9.389.457  98,85
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  3.999.000  899.000  835.818  92,97 

Equipamiento y Mobiliario  4.000.000  1.150.000  1.113.639  96,84 

Gastos Operativos del Proyecto  0  7.450.000  7.440.000  99,87 

TIC - Hardware (CF)  750.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  750.000  0  0  0,00 

Totales  98,85 9.499.000  9.499.000  9.389.457

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  250.000  240.000  96,00

MONTEVIDEO Consultorías No  3.999.000  899.000  835.818  92,97

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  4.000.000  1.150.000  1.113.639  96,84

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  6.500.000  6.500.000  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  750.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  750.000  0  0  0,00

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No  0  700.000  700.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 9.499.000  8.549.000  8.449.457  98,84 

 0  950.000  940.000  98,95 

 0,00  0  0 0

 9.499.000 9.499.000  9.389.457  98,85 
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

plan de descentralización Mide el avance Porcentaje  25,00  25,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2018 En Gastos Operativos se incluyen los gasto de Investigación y Capacitación.

Se incluyen:

El nuevo convenio firmado con el Instituto Sara`s para realizar investigación sobre Resilencia y cambio Climático.

El convenio firmado con la Intendencia de Salto parta fortalecer la gestión de residuos de ese departamento.

El convenio firmado con la Intendencia de Canelones para realizar talleres de fortalecimiento de las capacidades analíticas.

Página 89 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

486 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mamparas y 

acondicionamiento de 

espacios

Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Puestos de trabajo Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  76  60  78,95 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  25  25  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.013.490  1.013.490  736.211  72,64 

Totales  1.013.490  1.013.490  736.211  72,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.013.490  1.013.490  736.211  72,64 

Totales  72,64 1.013.490  1.013.490  736.211

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.013.490  1.013.490  736.211  72,64

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.013.490  1.013.490  736.211  72,64 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.013.490 1.013.490  736.211  72,64 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Acondicionamiento de nuevos 

puestos de trabajo

Indicador Unidad  25,00  25,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

972 - Informática

487 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados a 

informática

Pesos 

uruguayos
 630.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duros externos Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos para Storage Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Funtes de alimentación de 

equipos

Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias FIREWALL 

FortiGate 300c

Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.100.000  900.000  322.945  35,88 

Totales  2.100.000  900.000  322.945  35,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  630.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  1.470.000  270.000  116.435  43,12 

TIC - Software (CF)  0  630.000  206.510  32,78 

Totales  35,88 2.100.000  900.000  322.945

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  630.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.470.000  270.000  116.435  43,12

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  630.000  206.510  32,78

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.100.000  900.000  322.945  35,88 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 900.000 2.100.000  322.945  35,88 
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Avance en la actualización, 

modernización y ajuste del 

soporte informatico

Indicador Porcentaje  25,00  25,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 735 "Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori", 746 

"Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" y 753 "Política de Gestión Costera y Marina", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

973 - Inmuebles

488 - Construcción Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Laboratorio y arreglo 

edificio DINAMA

Unidad
 3  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Arrendamiento LATU - 

Laboratorio

Mes
 0  12  11  91,67 

Obras Civiles - Varios Arreglos de pisos Unidad
 0  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 19.510.482  14.210.482  12.546.971  88,29 

Totales  19.510.482  14.210.482  12.546.971  88,29
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  19.510.482  0  0  0,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  13.100.000  11.754.608  89,73 

Obras Civiles - Varios  0  1.110.482  792.363  71,35 

Totales  88,29 19.510.482  14.210.482  12.546.971

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  19.510.482  0  0  0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  13.100.000  11.754.608  89,73

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  1.110.482  792.363  71,35

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 19.510.482  14.210.482  12.546.971  88,29 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 14.210.482 19.510.482  12.546.971  88,29 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Avance de obra Mide avance de obra del edificio DINAMA Porcentaje  50,00  15,00
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Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 El principal gasto corresponde al pago del local de LATU por arrendamiento del local para el Laboratorio

16/05/2018 Se avanzó en la ampliación de espacios físicos para alojar nuevos puestos de trabajo.

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 735 "Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori", 746 

"Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" y 753 "Política de Gestión Costera y Marina", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 757

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

381 - Política Ambiental Regional e Internacional

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de planes y programas específicos para la protección y monitoreo de ecosistemas trasfronterizos. Incluye la 

adquisición de equipamientos, contratación de servicios analíticos, realización de estudios específicos de las cuencas, 

contratación de consultorías, convenios de cooperación técnica y científica.

Objetivo de Inciso Política ambiental internacional

757 - Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos

489 - Prevención Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos .

Objetivo de UE Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 3.000.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago a consultores 

contratados por proyecto 

CEREGAS y ECOPLATA

Pesos 

uruguayos
 0  735.486  735.486  100,00 

Consultorías Pago IVA consultores 

contratados por proyecto 

ECOPLATA

Pesos 

uruguayos
 0  1.349.360  1.690.493  125,28 

Consultorías Recursos Humanos para el 

Plan de monitoreo de 

Ecosistemas 

Pesos 

uruguayos
 0  915.154  915.154  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos para  realizar 

cercas de arena en playas

Pesos 

uruguayos
 0  274.500  274.500  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados Pesos 

uruguayos
 750.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Proyecto URU 09 G31 

FREPLATA- Gastos 

Investigación

Pesos 

uruguayos
 0  475.500  69.561  14,63 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para análisis de 

aguas y sedimentos

Unidad
 3  2  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.000.000  5.000.000  3.685.194  73,70 

Totales  5.000.000  5.000.000  3.685.194  73,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  3.000.000  3.000.000  3.341.133  111,37 

Gastos Operativos del Proyecto  750.000  750.000  344.061  45,87 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.250.000  1.250.000  0  0,00 

Totales  73,70 5.000.000  5.000.000  3.685.194
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  3.000.000  3.000.000  3.341.133  111,37

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  750.000  750.000  344.061  45,87

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.250.000  1.250.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.000.000  5.000.000  3.685.194  73,70 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.000.000 5.000.000  3.685.194  73,70 

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2018 Se consolidó el funcionamiento del CEREGAS.
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005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 774

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Investigación. Contratos de arrendamiento y servicios. IVA. Convenios. Equipamiento Técnico Científico.hardware y software. 

Gastos operativos. Mobiliario y equipamiento de oficina. Vehículos Náuticos. Insumos técnicos. Telecomunicación y 

redes.Capacitación. Viáticos nacionales e internacionales.Pasajes nacionales e internacionales.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

774 - Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)

491 - Actualización del Sistema de administración  del uso del agua a nivel Nacional

Objetivo de UE Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Nuevos usuarios 

registrados

Número de 

Usuarios
 450  450  679  150,89 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.850.540  3.770.540  3.094.631  82,07 

Totales  3.850.540  3.770.540  3.094.631  82,07

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  3.850.540  3.770.540  3.094.631  82,07 

Totales  82,07 3.850.540  3.770.540  3.094.631
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  3.850.540  3.770.540  3.094.631  82,07

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 3.850.540  3.770.540  3.094.631  82,07 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.770.540 3.850.540  3.094.631  82,07 

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Entre el 1/01 y el 30/11/2017 se inscribieron en el Registro Público de Aguas 679 derechos de aprovechamiento de aguas. (594 

permisos, 82 concesiones de uso de agua) de los cuales el 36% corresponde a aguas superficiales y el 64% corresponde a aguas 

subterráneas.

A partir del trabajo en conjunto con AGESIC hacia la implantación de la totalidad de los trámites en línea, se introdujeron mejoras en el 

trámite de consulta del Registro Nacional de Aguas, se concretó la puesta en línea del trámite de denuncias de gestión de recursos 

hídricos y se avanzó en la puesta en línea de las Licencias de Perforador.

Se ha iniciado un proceso de revisión del marco normativo de las aguas con miras a su adecuación a los objetivos establecidos en el 

Plan Nacional de Aguas.

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 775

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Elaboración e Implementación de Planes de APyS-Mantenimiento y ampliación de Consejos Regionales y comisión de 

Cuenca-Desarrollo de Planes de GIRH nacionales y regionales.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

775 - Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos

492 - Construcción de Planes de Saneam y A.Potable  e Instalación de Consejos Regionales y Comis d

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consejos Reg y Comisiones 

en funcionam.

Unidad
 12  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Nuevas comisiones 

instaladas

Unidad
 1  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes de A.Pot desarrollo 

e implemen.

Unidad
 15  15  15  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes locales y regionales 

GIRH

Unidad
 12  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes saneamiento, 

desarr.e implement.

Unidad
 15  15  15  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.845.559  5.145.559  4.893.090  95,09 

Totales  4.845.559  5.145.559  4.893.090  95,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  4.845.559  5.145.559  4.893.090  95,09 

Totales  95,09 4.845.559  5.145.559  4.893.090

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  4.845.559  5.145.559  4.893.090  95,09

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 4.845.559  5.145.559  4.893.090  95,09 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.145.559 4.845.559  4.893.090  95,09 

Página 104 de 124



Avance físico - Año 2017

Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 A partir de la aplicación del “Protocolo de factibilidad de saneamiento” se evalúa la misma para cooperativas con subsidio del 

MVOTMA, y se asesora a cooperativas,  Institutos de Asistencia Técnica, MEVIR y ANV en la evaluación de proyectos ejecutivos de 

saneamiento de conjuntos habitacionales. Se inició la elaboración del Plan Nacional de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Urbano 

en conjunto con la Secretaria de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la Facultad de Ingeniería, OSE y la Intendencia de Montevideo.

Se realizó la coordinación, articulación y redacción de las propuestas para la discusión y aprobación de los planes de gestión 

integrada de aguas de: Río Santa Lucía, Río Tacuarembó, Río Negro, Laguna del Cisne, Arroyo San Antonio, Laguna Merín y Laguna 

del Sauce. Los mismos, con diversos grados de avance, están siendo considerados por los respectivos Consejos Regionales y 

Comisiones de Cuenca.

Se retomó el proyecto del Centro Experimental de Tecnologías del Agua.

17/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 776 "Sistema de Información de Aguas", 777 "Planificación de las Aguas 

Urbanas", 778 "Planificación de las Aguas Urbanas", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática", y 974 "Vehículos", 

dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 776

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Incorporación de Equipamiento Técnico Científico-Arrendamiento de Obras y servicios-IVA-Convenios 

Interinstitucionales-Hardware y software- Pasajes nacionales e internacionales-Viáticos nacionales e internacionales- 

Capacitación- Vehículos Náuticos- Publicaciones.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

776 - Sistema de Información de Aguas

493 - Ampliación del Sistema de Información de Hídrica en todo el País

Objetivo de UE Integración del Sistema de Información de Aguas al Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Redes telemétricas 

incorporadas

Porcentaje
 25  25  25  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.107.835  5.079.835  4.877.568  96,02 

Totales  5.107.835  5.079.835  4.877.568  96,02

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  5.107.835  5.079.835  4.877.568  96,02 

Totales  96,02 5.107.835  5.079.835  4.877.568
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  5.107.835  5.079.835  4.877.568  96,02

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.107.835  5.079.835  4.877.568  96,02 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.079.835 5.107.835  4.877.568  96,02 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

% Avance en la Ampliación de 

la RED

Red Nueva-Ampliación/Total Redes Porcentaje  30,00  30,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 En 2017 se avanzó en el plan de actualización tecnológica mediante la sustitución de instrumentos de registro automático por equipos 

con capacidad de transmisión.

Para el monitoreo de las aguas subterráneas se adquirió el equipamiento para la instalación de la red de monitoreo del Sistema 

Acuífero Guaraní en Uruguay y se definieron junto al INIA y la Facultad de Ingeniería la red de monitoreo del Acuífero Raigón.

A partir del trabajo conjunto con la UDELAR (IMFIA y Departamento del Agua del CENUR) y del Instituto de investigación DELTARES de 

Holanda, se ha avanzado en la elaboración de una propuesta para la “Elaboración de un modelo hidrológico operacional 

multipropósito: aplicación para la cuenca del río Santa Lucia”.

Se instaló el software para la modelación de cuencas donado por la Agencia Nacional de Aguas de Brasil y se están ensayando 

diversos sistemas de modelación y generando nuevas bases de datos georreferenciadas que fortalecerán el sistema de 

información.

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora,
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 777

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Contratos profesionales.Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Capacitación. Pasajes y viáticos nacionales. Equipamiento 

técnico científico. Convenios Interinstitucionales. Publicaciones. Difusión. Material Informativo y educativo.Hardware y software.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

777 - Planificación de las Aguas Urbanas

494 - Investigación Planificación de las Aguas Urbanas a nivel Nacional

Objetivo de UE Fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales en inundaciones y drenaje urbano.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Contratos profesionales Unidad
 5  5  4  80,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenios 

interinstitucionales

Unidad
 5  5  6  120,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.768.607  5.744.607  5.195.839  90,45 

Totales  5.768.607  5.744.607  5.195.839  90,45
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  5.768.607  5.744.607  5.195.839  90,45 

Totales  90,45 5.768.607  5.744.607  5.195.839

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  5.768.607  5.744.607  5.195.839  90,45

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.768.607  5.744.607  5.195.839  90,45 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.744.607 5.768.607  5.195.839  90,45 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Planes de Aguas Urbanas 

Implementados

P.Aguas Urbanas Implem/Total Planes País Porcentaje  20,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Se completaron los Planes Piloto de Aguas Urbanas de Salto y Young, se conformaron las Mesas de Aguas Urbanas de Salto y Río 

Negro y el grupo coordinador para el Plan de Aguas Urbanas de Paso de los Toros – Centenario, dónde se elaboraron insumos para 

la realización del mapa de riesgo. Se inició la elaboración de la Hoja de Ruta Nacional para la identificación de ciudades y problemas 

prioritarios de aguas urbanas y se concretó: a) la identificación de puntos bajos y cañadas y padrones atravesado por cañadas; b) 

el procesamiento de información nacional de las ciudades inundables y; c) los diagnósticos de Paysandú, San José, Rio Negro, 

Rivera, Salto y Florida.

Se concretó el acuerdo interinstitucional entre OSE, la Intendencia Departamental de San José y el MVOTMA, que permitió la 

contratación del consorcio internacional (CSI-DHI-Seureca) que elaboró el diagnóstico y las líneas estratégicas para el “Plan de 

Aguas Urbanas de Ciudad del Plata.

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 778

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obras y servicios. IVA. Contratos Profesionales. Capacitación. Material informativo y educativo. 

Difusión.Publicaciones.Equipamiento técnico científico. Hardware y software. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales. 

gastos operativos y de administración.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

778 - Gestión de los Recursos Hídricos

495 - Investigación Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Arrendamientos de 

Obras-Modelaciones

Unidad
 3  3  2  66,67 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación Unidad
 4  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Equipamiento técnico 

científico

Unidad
 1  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Organización de eventos 

de coordinación

Unidad
 5  5  7  140,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.309.234  5.299.234  4.751.569  89,67 

Totales  5.309.234  5.299.234  4.751.569  89,67
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  5.309.234  5.299.234  4.751.569  89,67 

Totales  89,67 5.309.234  5.299.234  4.751.569

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  5.309.234  5.299.234  4.751.569  89,67

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.309.234  5.299.234  4.751.569  89,67 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 5.299.234 5.309.234  4.751.569  89,67 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Modelaciones Hidrológicas 

Implementadas

Modelac Hidrol implemen/Total Modelac País Porcentaje  25,00  17,00

Planes de GIRH formulados Planes de GIRHForm/Total Planes GIRH región Porcentaje  25,00  25,00
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Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Se realizó la coordinación, articulación y redacción de las propuestas para la discusión y aprobación de los planes de gestión 

integrada de aguas de: Río Santa Lucía, Río Tacuarembó, Río Negro, Laguna del Cisne, Arroyo San Antonio, Laguna Merín y Laguna 

del Sauce.

En relación a la Cuenca del Río Santa Lucía se destaca la elaboración de la propuesta de ampliación de la zona buffer y la 

articulación para la elaboración del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial de dicha cuenca.

La Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó en conjunto con la DINOT definió e inició la elaboración del Atlas de la cuenca del Río 

Tacuarembó que dispondrá de información relevante relativa a la cuenca.

Uruguay se incorporó al programa GRAPHIC del Programa Hidrológico internacional (UNESCO) para la Evaluación de Recursos 

Hídricos Subterráneos bajo los efectos de la Actividad Humana y del Cambio Climático en cuyo marco se presentó el estudio de caso 

del Sistema Acuífero Salto.

17/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

496 - Ampliación Del Equipamiento y Mobiliarios de Oficina a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajonera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario de 

oficina

Unidad
 15  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Ejecutiva Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 501.264  451.264  50.590  11,21 

Totales  501.264  451.264  50.590  11,21

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  501.264  451.264  50.590  11,21 

Totales  11,21 501.264  451.264  50.590

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  501.264  0  0  0,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  0  451.264  50.590  11,21

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 501.264  0  0  0,00 

 0  451.264  50.590  11,21 

 0,00  0  0 0

 451.264 501.264  50.590  11,21 

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.

28/05/2018 La baja ejecución se explica en virtud de la evaluación de los activos realizada por la Dirección y la confirmación del buen estado de 

los mismos. En efecto, DINAGUA ya había renovado su equipamiento mobiliario y, más allá de las adquisiciones detalladas más arriba, 

no se requirieron más incorporaciones.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

972 - Informática

497 - Ampliación de la infraestructura Informática a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 50  50  25  50,00 

TIC - Hardware (CF) Insumos Unidad
 75  75  75  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Windows y 

Office, SIG, ZW card, Foxit, 

Ilustrator

Unidad
 5  5  1  20,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.332.125  1.289.125  585.249  45,40 

Totales  1.332.125  1.289.125  585.249  45,40
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  932.125  889.125  551.589  62,04 

TIC - Software (CF)  400.000  400.000  33.660  8,42 

Totales  45,40 1.332.125  1.289.125  585.249

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  932.125  889.125  551.589  62,04

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  400.000  400.000  33.660  8,42

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.332.125  1.289.125  585.249  45,40 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.289.125 1.332.125  585.249  45,40 

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Hemos adquirido equipos completos  en función de la renovación por amortización y nuevos equipos a efectos de dar soporte a las 

estaciones telemétricas incorporadas. Asimismo hemos mantenido las licencias de software correspondientes.

DINAGUA ha mantenido sus activos informáticos en buen estado y, las adquisiciones oportunamente realizadas permiten el 

cumplimiento de los objetivos planteados con este Proyecto de Inversión sin la necesidad de incurrir en mayores gastos. En efecto, 

en función de esta evaluación,se optimizaron los recursos existentes y se priorizaron otras actividades del área Informática, 

(capacitación, e incorporación de recursos técnicos por ejemplo).

18/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora

.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

973 - Inmuebles

498 - Adquisición De Dos Inmuebles En paysandú Y Canelones

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Adquisición y renovación 

sedes

Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.000.000  0  0,00 

Totales  1.000.000  1.000.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  1.000.000  1.000.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  1.000.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Edificio No  500.000  500.000  0  0,00

PAYSANDU Edificio No  500.000  500.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  0  0  0,00 

 1.000.000  1.000.000  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.000.000 1.000.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Mediante Convenio con UDELAR-Facultad de Ingeniería Regional Norte, Incorporamos Estudiantes avanzados de La Licenciatura en 

Ciencias Hídricas y Riego. En efecto esta ampliación de Recursos humanos técnicos nos ha permitido tener una mayor cobertura del 

territorio así como cumplir las metas establecidas para el departamento de Paysandú. A través del mismo Convenio incorporamos 

otro Ingeniero con perfil Hidráulico a la Regional San José en particular para atender la demanda que las acciones que la cuenca del 

Río Santa Lucía requiere.

Tal como expresamos, DINAGUA ha cumplido con el objetivo de la cobertura territorial utilizando los Recursos disponibles en otros 

rubros optimizando los mismos. Priorizamos, en este sentido, la incorporación de capacidades técnicas, la ampliación de las 

actividades territoriales administrativas y técnico científicas.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

974 - Vehículos

801 - Adquisición de vehículos terrestres y náuticos a nivel nacional

Objetivo de UE Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Renovación de flota Unidad
 5  5  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.465.000  2.400.000  0  0,00 

Totales  2.465.000  2.400.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  2.465.000  2.400.000  0  0,00 

Totales  0,00 2.465.000  2.400.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  2.465.000  2.400.000  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.465.000  2.400.000  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.400.000 2.465.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Los gastos de mantenimiento de la flota fueron imputados a gastos de funcionamiento. 

En función de la evaluación realizada de los vehículos que posee la DINAGUA, se determinó que en 2017 no se requirió la renovación 

de la flota. En efecto, se han priorizado otras actividades en cuanto al cumplimiento de los objetivos generales de la Dirección y se 

estimó pertinente generar un ahorro en este sentido. Durante 2018 se continuará con dicha evaluación y se prevé, no obstante, la 

renovación de la flota a efectos de continuar con el cumplimiento de los objetivos planteados.

18/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 761

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

381 - Política Ambiental Regional e Internacional

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obra y de Servicios.IVA.Contratos Profesionales. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales.Capacitación. 

Equipamiento Técnico y Científico. Software y hardware. Gastos Operativos y de Administración.Publicaciones y material 

educativo.

Objetivo de Inciso Política ambiental internacional

761 - Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas

499 - Investigación Coordinación de Aguas Transfronterizas y Regionales

Objetivo de UE Fortalecimiento de la participación de Uruguay en organismos internacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitaciones Unidad
 5  5  5  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consultorías técnico 

científicas

Unidad
 3  3  3  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pasajes y viáticos Unidad
 40  40  44  110,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.395.000  4.395.000  4.395.000  100,00 

Totales  4.395.000  4.395.000  4.395.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  4.395.000  4.395.000  4.395.000  100,00 

Totales  100,00 4.395.000  4.395.000  4.395.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  4.395.000  4.395.000  4.395.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 4.395.000  4.395.000  4.395.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 4.395.000 4.395.000  4.395.000  100,00 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Capacitación Implementada CapacitImplement/Capacitac Totales Porcentaje  20,00  20,00

Coordinac Internacional ParticipaciónLograda/Total instancias 

regionales

Porcentaje  20,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Como parte de la estrategia del MVOTMA para el conocimiento y gestión de las aguas subterráneas se ha fortalecido el Centro 

Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas (CeReGAS), en asociación con la UNESCO como centro de investigación Categoría 

2, para toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Se avanzó en la elaboración de un proyecto para desarrollar las herramientas 

para la implementación del Plan Estratégico de Acción (PEA) para la gestión de las aguas subterráneas del Sistema Acuífero Guaraní. 

CEREGAS ha colaborado en la realización de cursos relacionados a Aguas subterráneas, seguridad hídrica y gobernanza con 

énfasis en ámbitos transfronterizos; modelación numérica aplicada a la hidrología subterránea y capacitación docente para la 

protección del Sistema Acuífero Guaraní.

Entre las actividades internacionales del 2017 se destaca la realización de la XVIII Conferencia de Directores de Agua de 

Ibero-America (CODIA) en Montevideo.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 779

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

382 - Cambio Climático

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Convenios.Equipamiento técnico científico.Pasajes y viáticos nacionales e 

internacionales. Capacitación. Publicaciones. Material Informativo y Educativo.Difusión. Gastos Operativos del proyecto.

Objetivo de Inciso Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

779 - Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático

500 - Prevención -Confección de  mapas de riesgo y reducción de riesgo de inundabilidad urbana a nivel 

Objetivo de UE Desarrollar políticas de prevención y previsión de inundaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación Unidad
 4  4  5  125,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consultorías técnicas Unidad
 4  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  100,00 2.000.000  2.000.000  2.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.000.000 2.000.000  2.000.000  100,00 

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2017

Mapas de Riesgo 

implementados

M.R creados e Implem/M.Riesgo existentes Porcentaje  20,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2018 Se realizó la evaluación de inundabilidad de terrenos para el otorgamiento de préstamos de los distintos sistemas de construcción de 

viviendas financiadas con fondos públicos (DINAVI, ANV, Plan Juntos, Programa de Mejoramiento de Barrios y BHU).

Como medida de mitigación de los impactos de las crecientes en las ciudades con mayores riesgos de inundación se viene 

desarrollando con apoyo de la ANII, junto con la UdelaR-IMFIA y FADU, SINAE, INUMET, UTE, y CTM-Salto Grande un Sistema de 

Alerta Temprana de Inundaciones (SATI). Se desarrolló un sitio web que incorpora la información en línea de las estaciones 

telemétricas pertenecientes a DINAGUA y se inició el proceso para la incorporación de las estaciones telemétricas pertenecientes a 

los organismos mencionados.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 950

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

400 - Políticas transversales de desarrollo social

11 - Protección y Seguridad Social

Brindar recursos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión políticas la coordinación intersectorial la 

articulación territorial directo con familias y la comunidad

Objetivo de Inciso Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion

950 - Dispositivos institucionales transversales

501 - Reparación Dispositivos institucionales transversales .

Objetivo de UE Transversalizar enfoque de derechos en las políticas públicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 8  8  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 70.639  70.639  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 321.970  321.970  0  0,00 

Totales  392.609  392.609  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.414 Rentas Generales S 08/12/2010  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  392.609  392.609  0  0,00 

Totales  0,00 392.609  392.609  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  392.609  392.609  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 392.609  392.609  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 392.609 392.609  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2018 La falta de ejecución se debe a demoras en los procedimientos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 970

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

970 - Equipamiento y Mobiliario

502 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 20  147  147  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aparatos de telefonía Unidad
 45  502  502  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Colchón Unidad
 0  117  117  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Control de Acceso Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cuchetas Unidad
 200  142  142  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 50  309  309  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 100  35  35  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 120  123  123  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extintor Unidad
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extractor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Guardabultos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Juego de Comedor Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad
 0  56  56  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  250  250  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 150  448  448  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón Unidad
 0  4  4  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Timer Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.590.654  9.534.594  9.085.000  95,28 

Totales  9.590.654  9.534.594  9.085.000  95,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  9.590.654  9.534.594  9.085.000  95,28 

Totales  95,28 9.590.654  9.534.594  9.085.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  37.036  37.036  100,00

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  0  2.468  2.468  100,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  0  2.450  2.450  100,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  67.832  67.832  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  9.590.654  9.362.230  8.912.636  95,20

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  0  19.886  19.886  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  28.792  28.792  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  0  13.900  13.900  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 9.590.654  9.362.230  8.912.636  95,20 

 0  172.364  172.364  100,00 

 0,00  0  0 0

 9.534.594 9.590.654  9.085.000  95,28 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

972 - Informática

503 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 150  120  120  100,00 

TIC - Hardware (CF) Escaner Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 30  19  19  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 80  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software Unidad
 1  7  7  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.115.854  2.789.673  2.578.362  92,43 

Totales  4.115.854  2.789.673  2.578.362  92,43

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  3.115.854  2.703.195  2.491.884  92,18 

TIC - Software (CF)  1.000.000  86.478  86.478  100,00 

Totales  92,43 4.115.854  2.789.673  2.578.362

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  3.115.854  2.703.195  2.491.884  92,18

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.000.000  86.478  86.478  100,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 4.115.854  2.789.673  2.578.362  92,43 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.789.673 4.115.854  2.578.362  92,43 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

973 - Inmuebles

722 - Reparación ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Mantenimiento y 

reparaciones

Metro 

cuadrado
 140  140  138  98,57 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.418.779  3.015.377  2.865.377  95,03 

Totales  5.418.779  3.015.377  2.865.377  95,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  5.418.779  3.015.377  2.865.377  95,03 

Totales  95,03 5.418.779  3.015.377  2.865.377
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  5.418.779  3.015.377  2.865.377  95,03

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 5.418.779  3.015.377  2.865.377  95,03 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 3.015.377 5.418.779  2.865.377  95,03 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

974 - Vehículos

504 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Camionetas Unidad
 1  17  17  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 714.357  4.500.000  3.047.591  67,72 

Totales  714.357  4.500.000  3.047.591  67,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  714.357  4.500.000  3.047.591  67,72 

Totales  67,72 714.357  4.500.000  3.047.591
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  714.357  4.500.000  3.047.591  67,72

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 714.357  4.500.000  3.047.591  67,72 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 4.500.000 714.357  3.047.591  67,72 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 970 "Equipamiento y Mobiliario", 972 "Informática", y 973 "Inmuebles", 

dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 833

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

11 - Protección y Seguridad Social

Centros de día para personas mayores de 65 años con dependencia leve y moderada

Objetivo de Inciso Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía

833 - Centros de Día

805 - Reparación Centros de Día SNIC En todo el pais

Objetivo de UE Promoción autonomia a personas en situación de dependencia y cuidado a niños/niñas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario Unidad
 10  0  0  0,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Centros diurnos reparados Unidad
 10  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 24.721.000  2.121.000  792.468  37,36 

Totales  24.721.000  2.121.000  792.468  37,36
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.411.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Infraestructura Social  23.310.000  2.121.000  792.468  37,36 

Totales  37,36 24.721.000  2.121.000  792.468
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  2.121.000  792.468  37,36

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  141.100  0  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.331.000  0  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 2.472.100  2.121.000  792.468  37,36 

 22.248.900  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 2.121.000 24.721.000  792.468  37,36 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de crédito por abatimiento, al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016, y por trasposición 

hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 834

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de mobiliario, hardware, software,camionetas y reparación edilicia, para asegurar el despliegue de los servicios del 

Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Objetivo de Inciso Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía

834 - Fortalecimiento de las capacidades para desarrollo del SNIC

804 - Adquisición de equipamiento para fortalecimiento del SNIC Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Software (CF) Software Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.416.000  0  0  0,00 

Totales  1.416.000  0  0  0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.706 Rentas Generales S 15/09/2016  77,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF)  1.416.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.416.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.416.000  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.416.000  0  0  0,00 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 1.416.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de crédito por abatimiento, al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 835

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de dispositivos para prestar servicios de teleasistencia a efectos de dar más tranquilidad y reducir sensación de 

stress de las personas con dependencia.

Objetivo de Inciso Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía

835 - Teleasistencia

806 - Adquisición teleasistencia para SNIC Uruguay

Objetivo de UE Promoción autonomia a personas en situación de dependencia y cuidado a niños/niñas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Dispositivos  de 

teleasistencia

Unidad
 2.731  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.332.000  0  0  0,00 

Totales  3.332.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  3.332.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 3.332.000  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  666.400  0  0  0,00

COLONIA TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  166.600  0  0  0,00

MALDONADO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  166.600  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.332.800  0  0  0,00

PAYSANDU TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  333.200  0  0  0,00

SALTO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  333.200  0  0  0,00

SAN JOSE TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  333.200  0  0  0,00

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.332.800  0  0  0,00 

 1.999.200  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 0 3.332.000  0  0,00 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 Disminución de crédito por abatimiento, al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía

973 - Inmuebles

722 - Reparación ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Mantenimiento y 

reparaciones

Metro 

cuadrado
 0  500  500  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  12.600.000  12.247.200  97,20 

Totales  0  12.600.000  12.247.200  97,20

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  0  12.600.000  12.247.200  97,20 

Totales  97,20 0  12.600.000  12.247.200
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  0  12.600.000  12.247.200  97,20

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 0  12.600.000  12.247.200  97,20 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 12.600.000 0  12.247.200  97,20 

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2018 Proyecto habilitado por trasposición desde el Proyecto 833 "Centros de Día", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Instituto Nacional de Alimentación15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

003 - Instituto Nacional de Alimentación

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

452 - Equipamiento y mobiliario de oficina en Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario de Oficina Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj biométrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  157.873  52,62 

Totales  300.000  300.000  157.873  52,62
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  300.000  300.000  157.873  52,62 

Totales  52,62 300.000  300.000  157.873

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  300.000  300.000  157.873  52,62

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 300.000  300.000  157.873  52,62 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 300.000 300.000  157.873  52,62 

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2018 Las adquisiciones del proyecto fueron realizadas por un importe menor al previsto.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

003 - Instituto Nacional de Alimentación

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipamiento informático

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

972 - Informática

453 - Informática .

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Software (CF) PC Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Software (CF) Software a medida Unidad
 0  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 423.000  423.000  405.193  95,79 

Totales  423.000  423.000  405.193  95,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF)  423.000  423.000  405.193  95,79 

Totales  95,79 423.000  423.000  405.193
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  423.000  423.000  405.193  95,79

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 423.000  423.000  405.193  95,79 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 423.000 423.000  405.193  95,79 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

003 - Instituto Nacional de Alimentación

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

973 - Inmuebles

454 - Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mantenimiento edificio Unidad
 0  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.500.000  661.170  44,08 

Totales  1.500.000  1.500.000  661.170  44,08

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.500.000  1.500.000  661.170  44,08 

Totales  44,08 1.500.000  1.500.000  661.170
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.500.000  1.500.000  661.170  44,08

Total Montevideo

Total Interior

Total Exterior

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

 1.500.000  1.500.000  661.170  44,08 

 0  0  0  0,00 

 0,00  0  0 0

 1.500.000 1.500.000  661.170  44,08 

Observaciones

Fecha Comentario

22/05/2018 La subejecución se debe a que las adquisiciones fueron menores a lo planificado para el proyecto.
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